Variant de Castellserà. Carretera LV-3028 by Lahuerta Fàbregas, Isaac
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANT DE CASTELLSERÀ 
CARRETERA LV-3028 
 
 
 
DOCUMENT 1 
MEMÒRIA I ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Isaac Lahuerta Fàbregas 
Tutor: Emilio Cereijo Thomas 
Clau: 722-PRO-CA-5094 
 
Barcelona, Juny de 2011 
 
 
 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028
722-PRO-CA-5094 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMÒRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
MEMÒRIA 
 2
 
ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 
 
1. ANTECEDENTS ............................................................................................... 4 
2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE ....................................................................... 4 
2.1. Descripció de l’àmbit del projecte ............................................................. 4 
2.2. Necessitat de millora ................................................................................. 5 
3. CONDICIONANTS ........................................................................................... 7 
3.1. Planejament urbanístic .............................................................................. 7 
3.2. Cartografia i topografia .............................................................................. 7 
3.3. Geologia i geotècnia ................................................................................. 8 
3.4. Climatologia i hidrologia .......................................................................... 11 
3.5. Trànsit ..................................................................................................... 12 
4. ESTUDI D’ALTERNATIVES ........................................................................... 14 
4.1. Descripció de les alternatives ................................................................. 14 
4.2. Anàlisi econòmic ..................................................................................... 16 
4.3. Anàlisi multicriteri .................................................................................... 17 
5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA ................................................ 19 
5.1. Traçat ...................................................................................................... 19 
5.2. Moviments de terres ................................................................................ 20 
5.3. Ferms i paviments ................................................................................... 21 
5.4. Xarxa separativa de recollida d’aigües residuals i pluvials ..................... 22 
5.5. Xarxes de serveis urbans ........................................................................ 26 
5.6. Obra de fàbrica ....................................................................................... 27 
5.7. Senyalització ........................................................................................... 27 
6. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL ................................................................ 27 
7. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES ........................ 29 
7.1. Treballs previs i demolicions ................................................................... 29 
7.2. Moviment de terres ................................................................................. 30 
7.3. Xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials ......................................... 30 
7.4. Serveis sota voreres ............................................................................... 30 
7.5. Voreres .................................................................................................... 31 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
MEMÒRIA 
 3
7.6. Ferms ...................................................................................................... 31 
7.7. Senyalització i abalisament ..................................................................... 31 
8. SERVEIS AFECTATS .................................................................................... 31 
9. EXPROPIACIONS .......................................................................................... 33 
10. PLA D’OBRA .............................................................................................. 34 
11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ........................................................... 34 
12. PLA DEL CONTROL DE QUALITAT .......................................................... 35 
13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS ........................................................................ 35 
14. REVISIÓ DE PREUS .................................................................................. 35 
15. RESUM DE PRESSUPOST ....................................................................... 36 
16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ................................................... 37 
17. TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIES .................................................... 37 
18. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA ......................................................... 38 
19. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PRESENT PROJECTE ...................... 39 
20. CONCLUSIÓ .............................................................................................. 41 
 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
MEMÒRIA 
 4
1. ANTECEDENTS 
El present projecte de final de carrera té per objectiu justificar la necessitat de la 
construcció d’una variant a la carretera LV-3028, al seu pas per Castellserà, Entre els 
seus PKs 1 i 2. També es pretén realitzar un estudi d’alternatives i finalment 
desenvolupar l’alternativa escollida a nivell de projecte constructiu. El present projecte 
ha estat tutelat per el professor i Enginyer de Camins, Canals i Ports, Emilio Cereijo 
Thomas. 
Es constata que no existeix cap antecedent de Projecte Constructiu ni d’Estudi 
d’Alternatives d’aquesta variant en cap dels òrgans administratius. Així, tampoc hi ha 
cap antecedent de Projecte de Final de Carrera a l’Escola d’Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona. 
2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
2.1. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 
La carretera objecte d'estudi, denominada LV-3028, uneix la carretera C-53, entre 
Tàrrega i Balaguer, amb el municipi de Castellserà (comarca d’Urgell) i posteriorment, 
amb el municipi de Preixens (comarca de la Noguera). 
La LV-3028, discorre íntegrament per la província de Lleida i d'acord amb la 
classificació de la Generalitat de Catalunya, forma part de la xarxa comarcal de 
carreteres. 
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2.2. NECESSITAT DE MILLORA 
El pas d’aquesta carretera pel nucli urbà de Castellserà provoca molèsties a la 
població a causa de la intensitat de vehicles pesats i agraris que han de circular per els 
petits carrers de la població per a creuar el poble. 
Segons dades de 2010 de la Diputació de Lleida, la IMD és de 883 veh/dia. Tot i 
que únicament el 5% aproximadament dels vehicles són pesants, una certa proporció 
d'aquests són articulats, com la majoria dels camions de la Cooperativa Fructurgell, 
situada a l’entrada Nord del poble, i nombrosos vehicles agraris com s’aprecia a la 
imatge. 
 
 
En una carretera d'aquestes característiques, la presència de vehicles pesants 
articulats representa un greu perjudici per a la circulació, ja que es veuen obligats a 
envair completament la calçada en diversos revolts, constituint un perill per als usuaris 
que circulen en sentit contrari i sobretot per als vianants. Cal remarcar que el traçat de 
la actual carretera LV-3028 discorre per davant l’Escola Primària, l’Ajuntament, 
l’Església i la Llar d’avis de Castellserà, sense que un sol semàfor reguli el trànsit al 
llarg de tot el traçat urbà. 
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A més, els punts en què és possible l'avançament són inexistents, per la qual 
cosa la presència de vehicles pesants és un factor addicional que limita la velocitat de 
circulació. 
D’altra banda, la carretera LV-3027, de Penelles a Castellserà, també obliga als 
vehicles a circular per el interior del nucli urbà de Castellserà. 
Preveient que aquesta situació empitjori en el futur degut a l’increment estimat de 
la IMD, neix la necessitat de plantejar una variant que lliuri de trànsit el nucli urbà. En 
conseqüència, la variant objecte del present projecte constructiu farà passar la 
carretera LV-3028 pe el oest de la població de Castellserà, evitant així la travessia 
actual pel centre del poble i donant servei també, als vehicles que circulen per la LV-
3027. 
Mitjançant una variant s’aconseguiria reduir el temps de recorregut, a causa tant 
d’un augment de la velocitat específica com de la possibilitat de realitzar avançaments, 
millorar el confort i la seguretat dels usuaris i habitants del poble, augmentar la 
connectivitat dels diversos municipis (facilitant l’accés a la carretera LV-3027) i 
potenciar el reequilibri territorial, fomentant el desenvolupament urbà i industrial, 
contemplat en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellserà. 
Per a aquests motius es considera prioritari construir una variant a la carretera LV-
3028 al seu pas pel municipi de Castellserà, entre el PK1+350 i PK 2+330 que permeti: 
 Reduir el transit de vehicles lleugers, pesats i agraris per l’interior del nucli 
urbà. 
 Permetre que els vehicles que es dirigeixen a Penelles des de Preixens, o 
a Penelles des de la carretera C-53, no circulin per l’interior del municipi 
 Evitar que la via principal de pas de Castellserà passi pel davant de 
l’escola primària del poble, el CEIP El Terrall 
 Condicionar el pas dels freqüents camions que circulen per l’interior del 
municipi, provinents de la cooperativa agrícola Fruturgell 
 Ajustar el traçat de la carretera a les exigències del darrer POUM (en fase 
d’aprovació) 
Aquest document es centra en el desenvolupament d’un Projecte Constructiu 
d’aquesta estructura viària perimetral. 
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3. CONDICIONANTS 
3.1. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
Existeix un Pla d’Ordenació Urbana Municipal de la població de Castellserà, 
redactat a l’any 2009 i actualment en fase d’aprovació. Aquest POUM vol: 
 Definir, específicament, els sectors de reforma i revisió del règim de sòl per  
aconseguir una vila cohesionada, ordenada, amb suficients zones verdes i  
equipaments per la nova població prevista, segons el criteri bàsic d’equilibri 
entre  càrregues i beneficis.  
Efectivament, l’esmentat Pla, determina noves zones de creixement urbà, 
residencials i industrials, però també zones verdes, i equipaments esportius i de 
serveis. 
Com s’observa en l’apartat anterior, les previsions de creixement futures de la 
població del municipi de Castellserà (basades en dades històriques) són molt inferiors 
a les previsions de creixement de la intensitat de circulació a les carreteres 
esmentades. 
Per tant, es considera prioritari construir una variant a la carretera LV-3028, abans 
de dur a terme el Projecte de urbanització del poble.  
Aquest Projecte Constructiu intenta però, adaptar-se i respectar el màxim possible 
als requeriments d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
3.2. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la 
definició del Projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:5.000 facilitats per 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
Pel que fa a la cartografia d’escala 1:5.000, s’han emprat els fulls propietat de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya que tot seguit s’enumeren: 
Full: 260-108    Nom: Penelles   Sèrie: Topogràfic i ortofoto 1:5.000 
Full: 260-109    Nom: Falcons   Sèrie: Topogràfic i ortofoto 1:5.000 
Full: 261-108    Nom: Masia de l’Andorrà Sèrie: Topogràfic i ortofoto 1:5.000 
Full: 261-109    Nom: Castellserà  Sèrie: Topogràfic i ortofoto 1:5.000 
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Per a l’estudi de la Geologia i Geotècnia s’ha utilitzat el geomapa a escala 
1:50.000 del Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Tot i això la versió digitalitzada d'aquests ha estat proporcionada per GISA, 
permetent la realització dels càlculs corresponents a l’annex de traçat, així com 
l’elaboració dels perfils longitudinals i transversals de la variant, i també els càlculs 
d’amidaments de moviment de terres necessaris en aquest projecte i altres unitats 
rellevants per a l’elaboració del projecte. 
 
3.3. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
3.3.1. Geologia general 
Des del punt de vista geològic, a la comarca hi ha un predomini absolut de 
materials sedimentaris molt recents. Els materials més antics són els pertanyents al 
període oligocènic. Principalment es tracta d’evaporites, calcàries, margues, gresos o 
argiles que s’anaren dipositant en un medi marí o en medis continentals o lacustres. 
Aquests sediments no han experimentat cap deformació tectònica i es disposen en 
capes horitzontals amb un cert cabussament cap al nord-oest.  
Als sectors més planers i a les valls dels principals rius i llurs afluents, es 
localitzen sediments quaternaris del plistocè i de l’holocè que formen uns extensos 
dipòsits al·luvials i col·luvials, principalment de graves i sorres intercalades amb argiles 
i llims.  
El conjunt de la comarca presenta un substrat litològic on predominen les roques 
calcàries i tanmateix hi ha diversos indrets amb greus problemes de salinització. 
 
3.3.2. Estratigrafia 
Substrat 
Són argiles margoses, limolites i arenisques fines coronades per paleocanals de 
arenisques i microconglomerats. Es tracta d ‘arenisques mitjanes i grosses amb 
llenties de microconglomerats. Els grans i cantells són majoritàriament silícies i de 
ciment calcari. 
Recobriment Quaternari 
Atenent criteris genètic i litològics es diferencien entre: 
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A. Glacis S'estenen al seu peu recobrint el substrat Terciari fins les 
immediacions del cas urbà de Castellserà. Litològicament són llims 
argilosos i sorrencs amb cantells. El seu gruix màxim en la zona deu 
rondar els 2 m. 
B. Col·luvials i fons de vall. Són llims argilosos amb cantells de calcàries i 
arenisques i subangulosos. Recobreixen el substrat Terciari en les zones 
baixes. El seu gruix màxim s'estima en 2 m. 
 
3.3.3. Estructures i tectònica  
Els materials dels substrat s'engloben dins de la unitat estructural de la Depressió 
de l'Ebre. La seva disposició general és subhoritzontal. No s'ha observat fractures i la 
xarxa de diàclasis es poc densa, subvertical i únicament visible en els nivells d 
‘arenisques. El recobriment Quaternari no està afectat per plegaments ni fracturació. 
 
3.3.4. Geomorfologia  
Es tracta d'una zona plana o amb uns lleugers lloms, amb pendent general cap al 
Sud i l'Oest. El glacis de la part Septentrional es presenta homogeni, amb lleugera 
pendent cap al Sud i inclinat escassament per la xarxa de drenatge secundària. 
Els lloms tenen forma allargada i corresponen als paleocanals d ‘arenisques del 
substrat presenten direccions sensibles E-W quedant entre elles zones deprimides, 
ocupades pel recobriment quaternari col·luvial i de fons de vall. 
No apareixen inestabilitats de costat.  
 
3.3.5. Hidrogeologia 
Els diferent materials que apareixen en la zona de projecte presenten les següent 
característiques hidrogeològiques: 
 Les argil·lites, limolites i gresos del substrat terciari resulten en conjunt 
impermeables. 
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 El recobriment quaternari és permeable per porositat intergranular. A 
causa del seu escàs espessor constitueixen aqüífers de poca entitat i 
temporals. 
En els desmunts poden sorgir traspuaments mínims d’aigua en el contacte entre 
gresos i argil·lites.  
3.3.6. Sismicitat 
L'acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,04g vegades l'acceleració de la 
gravetat, segons la Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y 
edificación (NCSE-02). 
 
3.3.7. Estudi de desmunts 
En el traçat de la variant estan prevists desmunts tant en el recobriment del 
Quaternari com en el substrat Terciari. En molts casos es tindrà una part superior amb 
recobriment Quaternari i en la part inferior apareixerà el substrat Terciari. 
En cada desmunt s'analitzarà la seva excavabilitat, possible utilització dels 
materials excavats, talussos estables i recomanacions, qualitat de l'esplanada i 
mesures especials que poden ser precises. 
Els talussos es basen en l'anàlisi del comportament dels talussos actuals. Per 
qüestions d'erosió i d'arrelament de vegetació, s'ha considerat més aconsellable 
talussos de 3H:2V en els materials del substrat, que altres més verticals com els que 
existeixen pels voltants de la zona. No obstant, per talussos provisionals es poden 
preveure de 1H:2V. 
 
3.3.8. Estudi de reblerts 
Es realitza l'estudi dels reblerts en dos aspectes principals: 
Terreny de recolzament i la seva caracterització 
Donat l’escàs gruix de la part superior de material Quaternari, en general front a 
 1 m es recomana la seva recompactació, entenent com a tal la seva excavació i 
posada en obra amb densitats pròximes a la densitat màxima proctologica. 
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La consideració anterior també pot aplicar-se a la part més superficial, alterada, 
del substrat terciari (aprox. 0,5 m). El substrat terciari es considera indeformable. 
 
Gruix de terra vegetal 
D'acord amb el reconeixement visual efectuat i l’Estudi Geològic del POUM, el 
gruix de terra vegetal present a la zona, tot i que variable, es pot estimar al voltant de 
30 cm com a valor mitjà. 
 
3.3.9. Caracterització d’esplanades 
Com s'ha indicat en el capítol de les propietats geotècniques, tots els materials del 
substrat es consideren com sol tolerable i el recobriment es considera com sol 
seleccionat. 
S'ha de considerar que els terrenys on es recolza la plataforma no constitueixen 
cap dels tipus d'esplanada contemplats en la Instrucció 6.1-I.C., pel que s'ha de 
col·locar sobre ells sols de major qualitat o altres materials fins constituir l'esplanada 
desitjada. Allà on aquests quedin descoberts, s’afegirà una capa de sol seleccionat 
pertanyent a la pròpia obra.  
Com s’indica en l’Annex de Ferms i Paviments, es defineix una Explanada de 
Tipus 2 (E2), la qual es forma amb una capa de 75 cm de sòl SELECCIONAT 
procedent de material de la pròpia obra. 
 
 
  
3.4. CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA 
El projecte de la variant de Castellserà intercepta diferents conques 
hidrogràfiques. Així, s’han definit, calculat i justificat els cabals d’avinguda de totes les 
conques interceptades amb l’objectiu d’especificar i calcular els elements de drenatge 
necessaris. 
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En l’estudi hidrològic es descriu la metodologia utilitzada (Mètode 
Hidrometeorològic de la Instrucción de Carreteras 5.2-I.C. Mayo de 1990, “Drenaje 
superficial” i les Recomenacions Tècniques per als Estudis d’Inundabilitat d’Àmbit 
Local de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya), els càlculs i els 
resultats dels cabals d’avinguda de les diferents conques hidrogràfiques interceptades. 
Els períodes de retorn considerats han estat de 25, 50, 100 i 500 anys.  
Per altra part, en l'estudi de drenatge es descriuen els càlculs hidràulics utilitzats 
per a dimensionament de la xarxa separativa de recollida d’aigües residuals i pluvials 
(segons els criteris recollits a les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua de la 
Generalitat de Catalunya i la publicació “Agua I”. Colección Técnica de Bibliotecas 
Profesionales).  
3.5. TRÀNSIT 
Disposem de les dades obtingudes als dos aforaments situats a la carretera 
LV – 3028 i una estació a la carretera LV - 3027, proporcionades per la Diputació de 
Lleida.  
Les mesures de IMD proporcionades per la Diputació de Lleida i mostrades a la 
Taula 1 corresponen a l’any 2009. 
Carretera  De  A  PK ini  PK final  IMD  IMDPesats 
LV ‐ 3028i  C ‐53  Castellserà  0+000  2+000  883  43 
LV ‐ 3028ii  Castellserà  Preixens  2+000  10+352  384  14 
LV ‐ 3027  Castellserà  Penelles  0+000  4+750  435  12 
IMD i percentatge de pesants. Font: Diputació de Lleida 
 
Per tant, decidim prendre una IMD de 883 per a l'any 2009 com a punt de partida 
per a la nostra prognosi. En quant als vehicles pesants, considerem una IMD pesants 
de 43 per a l'any 2009 com a punt de partida. 
 
Càlcul de la IMD de projecte i categoria de trànsit pesant 
Un cop obtingudes les dades històriques necessàries, ja podem efectuar la 
prognosi per a obtenir una estimació de la IMD pel 2015, l'any de posada en servei de 
la carretera, i pel 2035, l'any horitzó. 
Donat que les dades provenen d’estacions secundàries, no podem extrapolar el 
creixement de la IMD a partir d’aquestes. Per a l'estimació de la IMD en el futur podem 
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aplicar a la IMD de 2009 el creixement estimat de la població o del parc de vehicles, 
creixement molt més lineals, no afectats per fenòmens estacionals com la IMD.  
En primer lloc, hem vist que el creixement del parc de vehicles és 
considerablement més gran que el creixement de la població, donat que el trànsit el 
generen el nombre de vehicles circulant per una via, de manera independent a la 
ocupació d'aquests vehicles. Per tant, sembla més lògic creure que la IMD 
evolucionarà de manera similar al parc de vehicles. A més a més, caldria utilitzar el 
creixement més gran, en aquest cas, el del parc de vehicles pesants, per que la 
projecció de la IMD fos conservadora i estigués del costat de la seguretat.  
Per a la prognosi de la IMD, s’ha pres com a referència el creixement del nombre 
de vehicles pesants del municipi de Castellserà en els últims 5 anys, corresponent a 
un creixement del 5,5% anual. 
Conseqüentment amb els motius exposat, hem considerat un factor de creixement 
del 5.5% per a la projecció de la IMD. Per tant: 
Any  Total 
(veh/dia) 
Pesants 
(veh/dia) 
2015  932  59 
2035  3552  173 
 
D'acord amb la Instrucció de Carreteres, a aquesta intensitat de trànsit de vehicles 
pesants li correspon la categoria de trànsit T41. 
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4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
Per a realitzar la Variant de Castellserà a la carretera LV-3028 s’han estudiat tres 
alternatives representatives de les múltiples opcions disponibles. 
S’ha efectuat un anàlisi de la rendibilitat econòmica de cada alternativa mitjançant 
un estudi cost - benefici aplicat a cada cas. Per a realitzar aquest estudi, s’acceptarà 
que els costos estan formats pels recursos reals consumits, constituïts per les 
despeses d’execució i conservació posterior de cadascuna de les variants proposades. 
Els beneficis obtinguts provenen doncs, de la disminució de les despeses generals del 
transport que afecten als usuaris durant el període de vida útil de la carretera. 
L’estudi econòmic es conclou amb el càlcul dels índexs de rendibilitat que servirà 
per a decidir quina alternativa és l’òptima des del punt de vista econòmic. 
 
4.1. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 L’alternativa 0 Consisteix en la manca d'actuació d'especial rellevància, és a 
dir, es manté mantenen les característiques geomètriques i el traçat. Amb 
aquesta es mantenen els inconvenients de la carretera actual en quant a 
inseguretat, manca de comoditat de conducció, velocitat de circulació 
excessivament lenta a causa de radis de curvatura menors al mínim segons 
normativa, major temps de recorregut, reduïda capacitat de la via a causa 
d'aquests inconvenients, manca de voral, etc. 
Tots tres traçats de les noves alternatives considerades discorren per l’oest de la 
població, amb l’objectiu d’incorporar en aquesta ronda de semi circumval·lació els 
vehicles que circulen per la carretera LV-3027 i no desitgen entrar dins del municipi. 
D’altra banda, el POUM projecta el desenvolupament de la ciutat també cap al oest. 
Quant a les diferències, 
 L’alternativa 1 s’ajusta al traçat recomanat per el POUM i per tant, discorre molt 
pròxima al nucli urbà. Per a aquest motiu la variant es considera un ronda de 
semi circumval·lació i se la ha dotat de voreres, sistema separatiu de recollida 
d’aigües residuals i calaixos per a futurs serveis. 
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 L’alternativa 2 allunya el seu traçat del nucli urbà, i està configurada com una 
carretera convencional, sense serveis. La rotonda nord coincideix amb la de 
l’Alternativa 3, mentre que les altres dues s’allunyen del nucli urbà. 
 L’alternativa 3 ajusta el seu traçat al suggerit pel POUM en el tram sud-oest, 
però difereix d’aquest en el seu tram nord, on es separa del nucli urbà i finalitza 
amb una rotonda que dona servei a la cooperativa agrícola. El tram que circula 
pròxim al nucli urbà, ha estat dotat amb les característiques esmentades a 
l’Alternativa 1. 
A continuació es pot observar un plànol de les tres alternatives. 
 
 
 
El traçat i les característiques de cada alternativa estan descrits en el 
corresponent Annex d’Estudi d’Alternatives. 
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4.2. ANÀLISI ECONÒMIC 
S’ha dut a terme un estudi econòmic en profunditat amb base a les indicacions 
que apareixen a la “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en 
Carreteras” del MOPU (1980), actualitzant els preus a euros actuals segons la inflació. 
En primer lloc s’han obtingut els costos relatius a la construcció de les alternatives 
i que queden resumits a la taula següent. Per obtenir-los, s’ha elaborat un pressupost 
aproximat de cada alternativa mitjançant les unitats d’obra més importants. S’ha 
considerat el cost també d’altres conceptes, com les expropiacions, serveis afectats, 
control de qualitat i redacció del projecte i direcció d’obra. 
en €  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Pressupost d'Execució Material (PEM)  1,442,341.46  1,727,198.20  1,469,731.41
Benefici industrial ‐ 6%  86,540.49  103,631.89  88,183.88
Despeses generals ‐ 13%  187,504.39  224,535.77  191,065.08
Cost obra  1,716,386.34  2,055,365.85  1,748,980.37
IVA ‐ 16%  274,621.81  328,858.54  279,836.86
Pressupost d'Execució per Contrata 
(PEC)  1,991,008.15  2,384,224.39  2,028,817.23
Expropiacions  66,519.00  88,441.20  70,858.81
Control de qualitat ‐ 1.5%  29,865.12  35,763.37  30,432.26
Cost total de la inversió  2,087,392.27  2,508,428.96  2,130,108.30
 
A més dels costos d'inversió inicial s'han de comptabilitzar les despeses derivades 
de les actuacions de conservació i rehabilitació que es duran a terme durant els 30 
anys de vida útil de l'obra. També s’han d’afegir els costos globals de funcionament, 
de temps i d’accidentalitat. 
La següent taula mostra els indicadors d’avaluació econòmica per a les tres 
alternatives, un cop comptabilitzats els costos de conservació, rehabilitació, 
funcionament, temps i accidentalitat del tram per als propers 30 anys: 
Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
VAN (€)  738,768  ‐556,945  452,068 
PRI  17  n/a  21 
TIR  11.40%  n/a  8.50% 
 
Com podem concloure de l’anterior taula, de manera prou sorprenent, únicament 
les alternatives 1 i 3 són prou rendibles respecte a l'alternativa 0. Així, si s’hagués 
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d'escollir entre les alternatives 0 o 2, s'hauria de triar l'alternativa zero ja que l’altra 
representa una destrucció de valor. Tot i que les tres alternatives tenen beneficis 
diferencials positius respecte l'alternativa zero a partir de l'any 1, aquest no són 
suficients per a compensar les inversions inicials.  
 
4.3. ANÀLISI MULTICRITERI 
Una vegada fetes les diverses anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i d’impacte 
ambiental, és necessari poder comparar totes les variables que s’avaluen en aquests 
estudis d’una manera conjunta i integrada. Per fer això s’aplicarà un mètode d’anàlisi 
multi criteri que incorpora al procés de presa de decisions totes les variables. 
D’aquesta manera es pot escollir l’alternativa més adequada. 
En l’anàlisi multi criteri efectuat s’avaluen els indicadors, mediambientals, 
econòmics, funcionals i territorials definits amb més detall en l’Annex d’Estudi 
d’alternatives, 
En la següent taula, es presenten els resultats obtinguts després de realitzar un 
anàlisi multi criteri mitjançant el mètode convencional. Aquest consisteix en ponderar 
les valoracions realitzades segons el pes específic que se li ha atorgat a cadascun 
dels indicadors. 
Després d’analitzar tots els criteris, tant a nivell econòmic com en l’anàlisi multi 
criteri, l’Alternativa 1 és la millor opció en presentar una rendibilitat econòmica 
clarament superior a la resta de les alternatives i un millora sensible en quant a 
l'impacte sobre l'ordenació del territori respecte les alternatives 2 i 3. A més a més és 
la que més s’adapta als requeriments del nou Pla Urbanístic Municipal. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
5.1. TRAÇAT 
La normativa emprada per al disseny del traçat de la carretera projectada ha estat 
la “Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras”, aprovada per Ordre 
Ministerial de 27 de Desembre de 1.999 (BOE del 2 de febrer de 2000). 
 
Definició geomètrica del traçat 
La variant de Castellserà s'inicia en el PK 1+350 de la carretera LV-3028, just a 
l’entrada sud del municipi, a la intersecció del camí de Castellserà amb la LV-3028. El 
nou traçat enllaça directament amb l'antic en una rotonda. Com s’ha comentat 
anteriorment, totes les interseccions a excepció de la carretera LV-3027, són mers 
accessos, ja que es tracta de camins que suporten un volum de trànsit molt baix amb 
relació al de l'eix de la carretera. 
Aquesta Rotonda 1, de dos carrils de 3 m, té un radi de 14 m. Té cinc entrades i 
sortides: les de la carretera LV-3028 al Nord i al Sud, el Tronc 1 de la Variant de 
Castellserà cap al Nord-Oest, el camí d’Agramunt cap al Est i el camí de la Torre dels 
Flaris cap al Sud-Oest. 
El Tronc 1 de la variant descriu un arc de circumferència de 900 m de radi i 983 m 
de longitud, intercepta el camí de Castellserà en el PK 0+510 del propi eix i 
desemboca a la Rotonda 2.  
Aquesta Rotonda 2, de 14 m de radi i dos carrils està situada en el PK 0+535 de 
la carretera LV-3027, sobre una sèquia de reg, davant de la Masia de Cal Tarragona. 
Té cinc entrades i sortides: les de la carretera LV-3027 cap a Castellserà i Penelles, a 
Est i Oest, les dels Troncs 1 i 2 de la variant a Sud i Nord-Est. 
Aquesta rotonda, es troba situada sobre una sèquia, que es proposa substituir per 
un calaix de 2 x 2 m, adequat a la nova amplada de la via en aquest punt (Obra de 
drenatge transversal) 
El Tronc 2 de la Variant segueix una alineació recta de 700 m fins que desemboca 
a la rotonda 3. 
El projecte finalitza exactament a la Rotonda 3, que està situada en el PK 2+330 
de la carretera LV-3028, al Nord del nucli urbà de Castellserà. Aquesta rotonda té tres 
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entrades i sortides, el Tronc 2 de la variant al Oest i la carretera LV-3028, cap a 
Castellserà i Preixens, al Sud i al Nord respectivament. 
 
Peralts 
Donat que la limitació de velocitat a la nova traça és de 50 km/h, i que el drenatge 
longitudinal es realitza mitjançant embornals a ambdós extrems dels carrils, el peralt a la 
carretera és constant, en bombeig, del 2 %. 
 
Secció transversal 
La secció tipus a emprar per a la carretera convencional 1+1 tindrà carrils de 3,5 
metres, i voreres per al pas de vianants de 3 metres. 
S’han establert les dimensions que especifica la taula II del Pla de Carreteres per 
a una carretera Convencional com és el cas que ens ocupa. Aquestes i d’altres unitats 
estructurals com les que s’indiquen a continuació es defineixen donant compliment a 
totes les prescripcions existents a la normativa en matèria de carreteres. 
 Tipus de secció 
 Ample dels carrils de circulació 
 Talussos en terraplè i desmunt 
 Voreres 
 Xarxa separativa de recollida d’aigües 
 Xarxes de distribució d’aigua i gas 
 Xarxa de telefonia 
 Cablejat per a l’enllumenat viari 
 
5.2. MOVIMENTS DE TERRES 
S’ha adoptat un talús 3H:2V pels terraplens convencionals. S’ha considerat un 
gruix de terra vegetal existent d’uns 30cm de mitjana, d’acord amb l’annex de Geologia 
i geotècnia. 
Segons l’estudi geotècnic i vist el traçat en planta i la rasant de les diferents 
alternatives, es considera que en general l’esplanada natural és un sòl tolerable. En 
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conseqüència, amb un recobriment de 75cm de sòl seleccionat tipus 2 s’obté una 
esplanada catalogada pel PG-3 vigent com a E2 (Ordre FOM/3460/2003 de data 28 de 
novembre de 2003, que modifica la instrucció 6.1-IC i 6.2-IC “Secciones de firme” de 
data 23 de maig de 1983). 
El material obtingut de l’excavació dels desmunts podrà utilitzar-se, amb la 
pertinent selecció i compactació, per a la construcció de terraplens (sòls quaternaris) o 
per a l’execució de nucli de reblerts “tot-ú” (material provinent del substrat terciari). El 
sanejament es considera aprofitable. L’excavació dels desmunts podrà realitzar-se 
amb maquinària convencional, amb utilització de ripper o martell trencador únicament 
de forma puntual. No es preveu la utilització d’explosius. 
Els moviments de terres obtinguts són els següents (d’acord amb els amidaments 
totals del pressupost): 
Un cop efectuats els diversos amidaments del moviment de terres, s’ha obtingut el 
següent balanç: 
Volum (m3)
Desmunt (a)  6598.9 
Rases sanejament (b)  2019.48 
Total desmunt (a+b)*1.1  9480.218 
Terraplè (c)  5310.2 
Rases sanejament (d)  1198 
Total terraplè (c+d)*1.1  7159.02 
Terraplè pròpia obra  7159.02 
Terraplè de préstec  0 
Total abocador  2321.198 
Ferm  1237.9 
Tot‐ú  3711.9 
sòl seleccionat 2  9279.75 
Excavació terra vegetal  6644.6 
Balanç del moviment de terres 
 Els amidaments detallats es poden consultar a l’Annex de Moviments de terres. 
 
5.3. FERMS I PAVIMENTS 
Per al dimensionament de les capes de ferm, com es pot veure a l’annex 
corresponent, s’ha fet servir una IMD de 883 veh/dia i un percentatge de vehicles 
pesats del 4.87%. Les capes que s’empraran són les següents: 
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 Capa de rodadura: 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent tipus 
BBTM 11B, amb una dotació de 60 kg/m2 
 Reg d’adherència: ECR 2d-m, amb una dotació mínima de 0.25 kg/m2 
 Capa base: 7cm de mescla bituminosa en calent AC 22 bin S 
 Reg d’adherència: ECR 2d-m, amb una dotació mínima de 0.2 kg/m2 
 Reg d’imprimació: del tipus ECI, amb una dotació de 0.5 kg/m2 
 Sub base granular: 30 cm de tot-ú artificial 
 Explanada: 75 cm de sol seleccionat de tipus 2, sobre sòl tolerable 
Els camins no pavimentats també es restituiran mitjançant camins de 3 m 
d’amplada en els quals s’estendrà una capa de tot-ú artificial de 20 cm de gruix. 
Per a més informació sobre els aspectes relacionats amb els ferms i els 
paviments usats en aquest projecte es pot consultar l’Annex de ferms i paviments. 
 
5.4. XARXA SEPARATIVA DE RECOLLIDA D’AIGÜES RESIDUALS I 
PLUVIALS 
El municipi de Castellserà disposa d’una xarxa separativa de sanejament, tot i que 
en el nucli antic es conserva la xarxa unitària. 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, obliga a la construcció d’una xarxa 
separativa de sanejament en aquelles zones de nova urbanització. 
El mètode hidrometeorològic es basa en l'aplicació de la fórmula racional amb el 
qual s'obté el cabal màxim possible que pot produir-se amb una pluja d'intensitat 
determinada en una conca d'àrea i coeficient d’escolament coneguts 
La intensitat de pluja, corresponent al temps de concentració, s'obté en funció de 
la precipitació màxima diària, que es dedueix fixant un període de retorn i utilitzant lleis 
de distribució estadística. 
Per tant es determinen conques d’aigües pluvials, 
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I es calcula el seu temps de concentració: 
Conca  Superfície (Km2)  Superfície 
(Ha) 
Longitud 
del curs 
més llarg 
(m) 
Cota 
superior 
(m) 
Cota 
inferior 
(m) 
Temps de 
concentració 
(h) 
A  22.084  2.21  722  272  226  0.01 
B  16.294  1.63  743  263.2  254  0.04 
C  27.301  2.73  209  255.2  254  0.04 
 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
MEMÒRIA 
 24 
Tanmateix es defineixen conques d’aigües residuals: 
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Amb aquestes dades es calculen els cabals (en m3/s) de les conques 
interceptades per als períodes de retorn considerats de 25, 50, 100 i 500 anys, 
calculats pel Mètode Hidrometeorològic: 
Conca  Període de retorn (anys) 
25  50  100  500 
A  0.05  0.06  0.08  0.13 
B  0.22  0.29  0.37  0.61 
C  0.06  0.07  0.10  0.16 
 
Pel que fa a les aigües residuals, 
Conca  S (ha)  D (hab/ha) 
Sacum 
(ha)  Hab_acum
Dotació 
(l/hab 
dia)
Qdiari 
(l/dia) 
Coef 
punta   Qres (l/s) 
1 14.0 71 14.0 994.0 250 248,500.0 4.8 13.8
2 16.9 71 16.9 1199.9 250 299,975.0 4.8 16.7
3 2.7 71 2.7 191.7 250 47,925.0 4.8 2.7
 
I es dimensionen ambdues xarxes: 
Tram/Conca Situació Diàmetre (cm) Pendent Equidistància embornals 
A Vial nord 43 6.6% 38.5 m 
B Vial (nord) oest  60 1.1% 52.2 m 
C Vial (sud) oest 60 1.4% 52.2m 
 
Pel dimensionament de la xarxa de pluvials s’ha considerat que els col·lectors han 
de tenir un recobriment mínim de 0,8 m. Si no es pot tenir aquest espessor mínim de 
recobriment a un tram de la xarxa, s’hi projecta un recobriment de tub amb formigó. 
Tram/Conca Situació Diàmetre (cm) Pendent 
1 Vial nord 43 6.60% 
2 Vial (nord) oest  43 1.10% 
3 Vial (sud) oest 43 1.40% 
 
Pel dimensionament de la xarxa de residuals, i per tal de facilitar la connexió de 
les escomeses al col·lector, es considera que aquest ha tenir un recobriment mínim de 
1m. La xarxa de residuals es projecta a majors profunditats que la xarxa de pluvials.  
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5.5. XARXES DE SERVEIS URBANS 
A comentar amb les empreses i entitats responsables de cadascun, es proposa: 
Distribució d’aigua 
Es preveu una canonada de polietilè, de 140mm, en ambdós costats de la variant. 
Aquesta es col·loca sota la vorera, enrasada amb la línia de façana, i junt a la 
conducció de gas.  
Aquesta es connectarà amb la canonada de subministrament d’aigua del municipi. 
Aquesta discorre de Nord (on són els dipòsits) a Sud, passant propera a la Rotonda 3, 
al Nord del poble. 
Es disposen arquetes i vàlvules cada 30 m. 
Distribució de gas 
Es preveu una canonada de polietilè, de 63 mm, en ambdós costats de la variant. 
Aquesta es col·loca sota la vorera, enrasada amb la línia de façana, i junt a la 
conducció d’aigua.  
Aquesta es connectarà amb la canonada de subministrament de gas del municipi. 
Aquesta discorre de Nord (on són els dipòsits) a Sud, passant propera a la Rotonda 3, 
al Nord del poble. 
Es disposen arquetes i vàlvules cada 30 m. 
Enllumenat viari 
No es fa un estudi de enllumenat viari, però es preveu la seva instal·lació futura i 
per a això es dota a la variant d’una simple instal·lació per enllumenat. 
Aquesta consta de uns tubs de polietilè corrugat de 15 cm de diàmetre, situats 
sota ambdues voreres a una distància de 1,40 m de la línia exterior de la calçada i a 
una profunditat de 80 cm. Les arquetes tenen una equidistància de 30 m. 
Línia Telefónica 
També es preveu una instal·lació de línia telefònica soterrada. 
Aquesta consta d’uns calaixos prefabricats de formigó amb tapa, de 15 x 20 cm, 
situats sota ambdues voreres a una distància de 2,15 m de la línia exterior de la 
calçada i a una profunditat de 130 cm. Les arquetes tenen una equidistància de 100 m. 
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5.6. OBRA DE FÀBRICA 
S’ha projectat una Obra de Fàbrica per a substituir la sèquia de reg sobre la que 
es troba la Rotonda 2, en el PK 0+535 de la carretera LV-3027. 
Per a substituir aquesta sèquia es projecta construir un calaix de 2 x 2 m i de 70 m 
de longitud.  
5.7. SENYALITZACIÓ 
Senyalització vertical 
S’ha seguit la Instrucció de Carreteres. Norma 8.1-I.C. “Senyalització Vertical” de 
Gener del 2000. Els senyals seran sobre xapa d’acer i els panells i panells fletxa sobre 
xapa d’alumini. Les senyals triangulars tindran 135 cm de costat, les senyals circulars 
120 cm de diàmetre, les senyals ortogonals 90 cm entre costats oposats i les senyals 
rectangulars seran de 90 x 135 cm. 
Senyalització horitzontal 
Es basa en la Norma de carreteres 8.2-I.C. “Marques Vials”, de Març de 1987. El 
material emprat serà pintura termoplàstica en calent.  
Senyalització d’obres 
Es contempla la Norma de carreteres 8.3-I.C., “Senyalització d’obres”. En el 
pressupost de projecte s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per a la 
seguretat vial, la senyalització, l’abalisament i els desviaments provisionals durant 
l’execució de les obres. 
6. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
Els projectes de carreteres acostumen a tenir un fort impacte sobre el seu entorn, 
i aquest no és una excepció. 
Amb caràcter general s’ha de considerar que el projecte de variant, no comporta 
efectes destacables que condicionin l’execució del mateix, atenent que el projecte 
s’executa en un medi actualment molt antropitzat, per camps de conreu. 
Pel que fa als impactes associats als diferents vectors del medi, no se n’ha 
detectat cap que, després de l’aplicació de les mesures correctores senyalades, pugui 
qualificar-se de sever. 
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De forma sintètica els diferents impactes detectats es resumeixen a continuació: 
 Pel que respecte a la geomorfologia es produeix l’impacte degut 
bàsicament pels talussos, tant de desmunt com de terraplè. 
 Respecte al sòl i erosió l’impacte està lligat a l’esbrossada de la vegetació 
existent i al decapatge de la terra vegetal. 
 Respecte la hidrologia superficial i subterrània l’impacte no és important, 
atenent a la modificació de les condicions naturals d’escolament i 
d’infiltració de les aigües superficials. 
 Quant a la vegetació, en aquesta zona el grau d’antropització del paisatge 
és elevada, però encara manté valors naturals característics del medi  
agrari (camps de conreu). La vegetació afectada bàsicament és vegetació 
de zones obertes composada per camps de conreu, vegetació arvense i 
vegetació dulqüícola associada als recs i les basses existents a la zona. 
 Respecte a la fauna, es considera que l’impacte és moderat, donada la 
poca incidència que té el traçat sobre la fauna de forma directe. 
 En el paisatge, i atenent la localització de la traça i les condicions de 
l’entorn en que s’executa, l’impacte és important ja que talla zones de 
conreu, tot i així no representa un perill pel paisatge. 
 Quant a la xarxa viària local, s’afectarà la carretera LV-3028 i camins i 
accessos a explotacions agrícoles i forestals. 
 Quant a la activitats econòmiques, l’impacte s’avalua com a moderat en 
fase de construcció pel seu efecte sobre les explotacions ramaderes 
existents i per l’ocupació de xarxes de rec, mentre que en fase 
d’explotació s’avalua com a positiu ja que es facilitarà la circulació de 
camions i vehicles agraris en un recorregut més ràpid i segur i alhora es 
millorarà la seguretat a la població de Castellserà. 
 Per a minvar els possibles efectes del projecte sobre el medi, s’han 
previst diverses mesures, tant a l’hora de la redacció del mateix com per a 
la futura execució de l’obra, que estan descrites en l’annex núm. 16, 
Impacte ambiental. 
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 Tots els costos de les mesures correctores estan inclosos dins de les 
respectives unitats d’obra, ja que la majoria no suposen cap cost 
addicional, sinó simplement el treballar amb la cura necessària. 
 L’única excepció es la revegetació de talussos, que és una unitat d’obra 
per si mateixa i està inclosa dins del pressupost de l’obra. 
 
7. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
Cal remarcar, que en tractar-se d’una obra lineal, aquesta es construirà per trams, 
entenent que allà on s’inicia l’obra puguin estar acabades les xarxes de serveis, 
mentre que al final de l’obra, la explanada encara no estigui compactada. 
Així, es començarà la obra a la Rotonda Oest, situada junt a les casetes d’obra i 
oficines, amb l’objectiu de començar l’abans possible la construcció de l’Obra de 
Fàbrica que substitueix a l’antiga sèquia de reg, sobre la que es posiciona la Rotonda 
Oest. 
D’aquí s’anirà avançant per a cada tronc fins que s’arribi a ambdues interseccions 
amb la carretera LV-3028, les quals es construiran en meitats simètriques, permetent 
el pas de vehicles per la meitat no afectada per les obres. 
La xarxa de recollida d’aigües residuals i pluvials començarà a instal·lar-se en el 
vial Oest, i no començarà en el vial Nord fins que la Rotonda Nord estigui finalitzada, 
de tal manera que aquestes es construiran sempre des de la cota més alta fins a las 
més baixa. 
 
7.1. TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 
L’obra, tenint en compte el seguit de fases que s’exposaran mes endavant, 
s’iniciarà amb l’execució dels treballs previs i demolicions. En aquesta part es 
procedirà a disposar de casetes d’obra, amb oficines de topografia, despatxos per al 
Cap d’Obra i Sala de Reunions amb la Direcció d’Obra. Es col·locaran les instal·lacions 
per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems d’eines, així com el parc 
de maquinària, a les zones previstes per a aquest fi segons l’Estudi de seguretat i 
salut. 
A continuació, es procedirà a fer el replanteig de l’obra i, immediatament, 
l’esbrossada. Al cap d’uns dies d’haver-se iniciat l’esbrossada, ja es disposarà de 
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suficient superfície lliure per a reposar els serveis afectats i començar la fase de 
moviment de terres. 
Només començar el moviment de terres, caldrà començar a construir el calaix de 
2 x 2 m a la sèquia interceptada per la Rotonda 2. 
 
7.2. MOVIMENT DE TERRES 
S'utilitzarà la pròpia traça de la nova carretera i els camins ja existents com a 
camins d'accés a l'obra.  
Primer es procedeix a retirar i apilar la capa de terra vegetal, i després a la 
realització de desmunts, tenint sempre en compte el balanç de terres en cada punt de 
l’obra. 
Les operacions de terraplenat aniran condicionades a l’obtenció de terres 
procedents de la pròpia obra, de forma que ambdues operacions es realitzaran de 
forma paral·lela. 
 
7.3. XARXA SEPARATIVA D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
Una vegada finalitzada l’esplanada es duran a terme la instal·lació de la xarxa 
separativa d’aigües residuals i pluvials, quant a pous, col·lectors i embornals. 
Trobada la cota de fons de la caixa d’excavació o de l’explanada en el terraplè, es 
van estenent trams de col·lector entre pous, per a anar terraplenant la rasa amb tot-ú. 
La mateixa retroexcavadora ajudarà als operaris a col·locar els tubs. 
 
7.4. SERVEIS SOTA VORERES 
Finalitzada l’explanada i un cop arribat a la cota de la rasant, es fa un replanteig 
de la cota de vorera, s’aboca el formigó de fonamentació i es col·loquen els vorals de 
formigó. 
Acabats els vorals, s’instal·laran la resta de serveis de distribució d’aigua i gas, 
telefonia i cablejat per a l’enllumenat viari. 
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En primer lloc s’excava la rasa per a després col·locar el llit sobre el que ha 
d’assentar el tub. Després de la col·locació del tub, la rasa es reomple amb material 
granular, deixant lliures les juntes fins a les proves d’estanquitat. 
En cas de les xarxes de distribució d’aigua i gas, les companyies 
subministradores revisaran les juntes i col·locaran les vàlvules en les acomeses. 
També son les responsables de fer la prova d’estanquitat. 
 
7.5. VORERES 
Un cop finalitzada la instal·lació dels serveis, es procedirà a la construcció 
d’ambdues voreres. 
Primer s’aboca el formigó de fonamentació, tenint cura de deixar tubs de PVC 
com a encofrat perdut per a la senyalització vertical. Un cop s’hagi assecat el formigó, 
es procedirà a la col·locació del paviment. 
 
7.6. FERMS 
La fase d’afermats s’iniciarà amb la reposició dels diversos camins. D’acord amb 
les seves característiques, aquesta reposició comporta un moviment de terres 
insignificant. La primera capa que s’estendrà serà la sub-base de tot-ú.  
 
7.7. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Les operacions corresponents a la fase de senyalització i abalisament, conformen 
una fase final que s’iniciarà una vegada estesa la capa de rodadura. La senyalització 
horitzontal, corresponent a la pintura sobre la capa de rodadura, és l’última activitat 
bàsica contemplada. 
 
8. SERVEIS AFECTATS  
Segons la investigació de camp efectuada i els plànols consultats, els serveis 
afectats són els que es detallen a continuació: 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
MEMÒRIA 
 32 
Camins no pavimentats 
Enllacen amb la carretera projectada en els PKs resumits a la Taula 13.1. Cal 
destacar que dos d’aquests camins, Camí de Torre dels Flarís i Camí d’Agramunt, 
aniran a parar a la rotonda que es construirà al PK 1+350, i per tant, no s’hauran de 
restituir, sinó adaptar a la variant. Mentre que els altres dos camins, Camí de 
Castellserà i Camí de Montgai, es restituiran, formant nous accessos de 3 m d’ample, 
amb 20 cm de tot-ú artificial. Per a facilitar la ubicació d’aquests camins no 
pavimentats s’ha nomenat al tram de variant de PK 1+350 fins al PK 0+535 tram 1; 
mentre que al tram de variant delimitat pel PK O+535 fins al PK 2+330, se l’ha 
nomenat tram 2. 
 
Camins no 
pavimentats 
PK Tram Costat 
Camí de Torre dels 
Flarís 
1+350 (LV-3028) 1 Esquerra 
Camí d’Agramunt 1+350 (LV-3028) 1 Dret 
Camí de Castellserà 0+504 (Variant) 1 Ambdós 
Camí de Montgai 1+315 (Variant) 2 Ambdós 
 
Camins pavimentats 
Només hi ha un camí pavimentat que s’haurà d’adaptar a la nova variant, la 
carretera de Castellserà a Penelles, LV-3027, que es troba al Nord-Oest del poble. Es 
projecta construir una rotonda en el PK 0+535 de la LV-3027, per tant, no s’haurà de 
restituir creant un nou accés, sinó que simplement s’haurà d’enllaçar amb la rotonda. 
 
Camí pavimentat PK Tram Costat 
Carretera de 
Castellserà a 
Penelles, LV-
3027 
0+535 1-2 Ambdós 
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Línia aèria de mitja tensió 
S’ha observat que la línia de mitja tensió aèria, que subministra al municipi, creua 
amb la variant en dos trams que es troben situats a prop de la rotonda 2. Primerament 
es creua al Tronc 1 en el PK 0+825, i darrerament en el PK 1+063, al Tronc 2. No es 
veu afectada per la traça de la variant. 
 
Línia aèria de baixa tensió 
La variant projectada afecta una línia aèria de baixa tensió en el PK 2+330 de la 
LV-3028, on enllaça amb la variant per mitjà de la Rotonda 3, al nord del nucli urbà. 
En concret, s’afecta un suport de formigó i 100 m de circuit aeri. Es construeix un 
tram soterrani de 140 m, mitjançant 2 tubs de Polietilè de 110mm de diàmetre 4cPVC 
110mm, formigonats i cablejat. 
 
Línies telefòniques 
La variant projectada afecta una línia telefònica en el PK 1+350 de la LV-3028, on 
enllaça amb la variant per mitjà de la Rotonda 1, al sud del nucli urbà. 
En concret, s’afecta un pal de fusta i 80 m de circuit aeri. Es construeix un tram 
soterrani de 4cPVC 110mm en 120 m i dues arquetes. 
 
9. EXPROPIACIONS 
Donat que la Variant de Castellserà, és en efecte una via urbana, la línia 
d’expropiació s’ha fixat en el límit de les voreres. 
D’altra banda, s’ha definit una àrea a 6 metres de les voreres, al llarg de tota la 
traça, com a ocupació temporal deguda a l’execució de les obres. També s’expropien 
temporalment aquells terrenys on es projectat instal·lar les casetes d’obra, oficines i 
aparcament per a maquinària, així com àrees per a l’apilatge de terres i materials 
perillosos. 
Quant a terrenys classificats com a superfície de servitud, son aquells en la 
Rotonda Sud, on es soterra una línia de baixa tensió, i en la Rotonda Nord on es 
soterra una línia telefònica. (Veure serveis afectats). A més a més, també es 
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classifiquen així aquells terrenys al sud-oest del poble, per on es connectaran les 
xarxes de recollida d’aigües residuals i pluvials als seus respectius punts finals. 
Els terrenys a ocupar són bàsicament de sòl rústic per a tota la traça de la variant. 
Els tipus d’aprofitament, d’acord amb la informació cadastral i l’observació “in situ”, 
són: regadiu, secà, horta i pastures. 
 Es considera el preu d’expropiació del sòl rústic en 1,8 €/m2. 
 Pel que fa als perjudicis resultants de la imposició de servitud de pas, es 
considera una indemnització del 20% del valor del sòl si és aèria i un 40% 
si és subterrània. 
 Es considera com indemnització pels perjudicis produïts per l’ocupació 
temporal un 4,25% anual del valor del sòl. 
A la següent taula s’indica la superfície total a expropiar i la seva valoració 
econòmica: 
 
Sòl rústic 
(m2) 
Sòl urbà 
(m2) 
Cost total 
(€) 
Expropiacions  26,549.25  0.00  47,788.65 
Ocupació 
temporal  29,204.18  0.00  912.01 
Servitud  2,760.00  0.00  1,987.20 
TOTAL  50,687.86 
 
10. PLA D’OBRA 
S’ha previst un termini d’execució de 5 mesos. En el corresponent annex s’ha 
inclòs el pla d’obra, representat per un diagrama de barres. 
 
11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb el Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el 
present projecte un Estudi de Seguretat i Salut que es presenta en l’Annex núm.20, 
que recull els riscos que suposa la realització de l’obra projectada, així com les 
mesures preventives adequades. 
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Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per dur a terme les 
seves obligacions en el camp de prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa. 
L’esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de 
Condicions Particulars i Pressupost, el qual s’ha inclòs com a partida alçada al 
Pressupost d’Execució Material del Projecte. 
L’import d’aquest Estudi de Seguretat i Salut sense IVA s’estima en 38.572.02 €. 
 
12. PLA DEL CONTROL DE QUALITAT 
L’import d’aquest Pla de Control de Qualitat sense IVA s’estima en 37.852,72 €. 
 
13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres d’import no elevat, així com els sobrecostos a diverses 
comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
El cost mínim per tot tipus d’obra s’estima en 5%, augmentant-se en funció dels 
aspectes abans esmentats. 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 
5,00%. 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 € (E.C. IVA 
inclòs) aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%. 
14. REVISIÓ DE PREUS 
Donat que la durada estimada del present Projecte Constructiu és de 149 dies i 
inferior a un any, no es contempla la necessitat de fer una revisió de preus. 
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15. RESUM DE PRESSUPOST 
A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’administració del 
projecte constructiu "Variant de Castellserà. Carretera LV-3028". 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Pressupost d’Execució de Material ........................................................................... 2.091.133,07 € 
Despeses generals (13%) ................................................................................................ 271.847,30 € 
Benefici Industrial (6%) .................................................................................................... 125.467,98 € 
 
Total sense IVA ............................................................................................................ 2.488.448,35 € 
IVA (18%) ........................................................................................................................ 447.920,70 € 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ...................................................... 2.936.369,06 € 
Control de Qualitat ............................................................................................................. 37.852,72 € 
Expropiacions .................................................................................................................... 49.775,85 € 
Ocupacions temporals ........................................................................................................... 912,01  € 
PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ................................... 3.024.909.64 € 
 
El pressupost per al coneixement de l'administració puja a la quantitat de: 
 
(TRES MILIONS VINT-i-QUATRE MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB 
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) 
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16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Es proposa a la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes 
per a presentar-se a la licitació d’aquestes obres d’acord als articles 25, 26, 27, 28, 29, 
36 i 133 del reglament general de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre del 2001. 
GRUP SUBGRUP 
A Moviments de terres i perforacions 
1 Desmunts 
2 Explanacions 
B Ponts, viaductes i grans estructures 
2 De formigó armat 
3 De formigó pretensat 
G Vials i pistes 
4 Amb ferms de mescles bituminoses 
5 Senyalització i abalisament vial 
K Especials 6 Jardineria i plantacions 
Taula 1. Classificació a exigir al contractista. 
 
17. TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIES 
El termini d’execució serà de 5 mesos, d’acord amb el pla d’obra previst. No 
obstant això, el Contractista fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat 
compliment en la seva oferta. Aquest termini estimat ha d’estar degudament justificat, i 
ha de comptar amb terminis parcials d’acabament de les principals unitats d’obra 
previstes al present Projecte. 
Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el termini de garantia, durant el 
qual la infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels 
desperfectes seran a càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al 
llarg d’un any, moment en el qual es produirà la recepció definitiva i la devolució de la 
fiança al contractista, un cop descomptats els costos derivats dels desperfectes durant 
el termini de garantia o altres sancions de caire administratiu. 
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18. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 
l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i 
de l’article 124 de la Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovada pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte comprèn una obra completa en 
el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels 
elements que són necessaris per a la realització de l’obra tractada en el projecte 
‘’Variant de Castellserà. Carretera LV-3028’’. 
Un cop verificada la correcta execució de les obres previstes, és susceptible 
d’ésser lliurada a l’ús general. 
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19. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PRESENT PROJECTE 
 
DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA 
MEMÒRIA  
ANNEX NÚM. 1. Raó de ser del projecte 
ANNEX NÚM. 2. Cartografia i topografia 
ANNEX NÚM. 3. Geologia i Geotècnia 
ANNEX NÚM. 4. Estudi d’alternatives 
ANNEX NÚM. 5. Traçat 
ANNEX NÚM. 6. Moviment de terres 
ANNEX NÚM. 7. Estudi de trànsit 
ANNEX NÚM. 8. Ferms i paviments 
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20. CONCLUSIÓ 
Considerant que el Projecte queda totalment definit amb els documents adjunts i 
que permet la completa execució de les obres previstes al Projecte Constructiu 
“Variant de Castellserà. Carretera LV-3028”, es realitza l’entrega del present Projecte. 
 
L’autor del Projecte 
 
 
 
 
Isaac Lahuerta Fàbregas 
Barcelona, juny de 2010 
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1. INTRODUCCIÓ 
La carretera objecte d'estudi, denominadaLV-3028, uneix la carretera C-53, 
entre Tàrrega i Balaguer, amb el municipi de Castellserà (comarca d’Urgell) i 
posteriorment, amb el municipi de Preixens (comarca de la Noguera). 
La LV-3028, discorre íntegrament per la província de Lleida i d'acord amb la 
classificació de la Generalitat de Catalunya, forma part de la xarxa comarcal de 
carreteres. 
 
 
 
1-1 Situació geogràfica del municipi de Castellserà 
 
 
 
  
Castellserà 
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2. EL MUNICIPI 
El municipi de Castellserà es troba a 267 metres d’altitud, al centre del terme, 
en terreny pla queenvolta una petita elevació on s’originà la població. Té una superfície 
de 15,8 km2, i 1.114 habitants.  
Iniciat a l’entorn de la fortalesa, anà creixent,prenent per eixos les principals 
vies de comunicació. L’edifici conegut com “la botiga del castell” ipopularment com “el 
castell”, situat al carrer de Santa Maria, és en realitat l’antic graner que teniaa la 
població el monestir de Poblet.  
El creixement de la vila ha estat, i segueix estant, lent, amb edificacions i 
parcel·lacions al llargdels eixos de comunicacions comarcals.  
Analitzant breument l'activitat econòmica de la zona, és important destacar que 
l’economia és de base agrícola, aquesta ha representat sempre, dins l’economia de 
l’Urgell, un puntal fonamental. Avui el pes d’aquest sector continua sent determinant. 
La ramaderia també ha experimentat una forta transformació; de la ramaderia 
tradicional subsidiària de l’explotació familiar s’ha passat a la ramaderia integrada. La 
indústria és un sector força diversificat, generalment amb una indústria poc 
desenvolupada. Per últim el sector de serveis té una especial significació en 
correspondència amb la tradició comercial i mercantil de la comarca. El turisme atreu 
visitants a la comarca per la bellesa del paisatge, la pràctica de l’excursionisme i el 
patrimoni cultural i arquitectònic. 
L’economia de Castellserà és molt repartida entre els diversos sectors i n’ocupa 
una part important l’agricultura i la ramaderia. De les terres llaurades del municipi, la 
gran majoria són de regadiu amb els cereals com a conreu predominant: blat, blat de 
moro, ordi, i farratge (alfals). Els fruiters ocupen un20% de la superfície total de l’horta. 
La ramaderia, com a complement de l’agricultura, es dedica preferentment al porc, tant 
truges com engreix.  
La indústria més característica de Castellserà era la fabricació de guix a partir 
de l’explotació de les guixeres de la serra. Actualment a la localitat hi ha 10 
establiments d'empreses industrials de les quals 1 es dedica a la indústria bàsica, 4 a 
transformacions dels metalls, 1 a productes alimentaris, 1 a tèxtil i confecció, 2 
dedicades a la fusta i 1 dedicada a altres activitats. També hi ha 14 establiments 
d'empreses dedicats a la construcció.  
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A més el sector fructícola es troba atès per una important cambra de fred, 
Fructurgell, de caire cooperatiu, dedicada a la conservació i la comercialització de la 
fruita dels seus associats. La cooperativa es trobasituada al nord del municipi, a la 
carretera LV-3028, direcció Penelles. 
 
2-1 Cooperativa fructícola Fruturgell 
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3. XARXA BÀSICA DE CARRETERES 
La xarxa viària i de camins de Castellserà presenta una estructura de forma 
radial, on els camins i carreteres locals conflueixen en el nucli de Castellserà, en 
canvi les carreteres principals que circulen pel municipi no s’apropen a la vila (C-53 
de Tàrrega a Balaguer).  
Trobem diferències significatives a nivell estructural que ens permeten establir 
una sèrie de tipologies: 
 
3-1 Municipi de Castellserà i principals carreteres 
 
 Carretera C-53 de Tàrrega a Balaguer 
És l’element principal de la xarxa viària bàsica present en el terme municipal i 
de llarg la via mésutilitzada del municipi. Afavoreix la comunicació entre les capitals 
de les comarques de LaNoguera: Balaguer, i de l’Urgell: Tàrrega. Creua el municipi 
pel límit sud-oest. Es troba a uns 2 km de Castellserà. 
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 Carretera local LV-3028  
A través d’aquesta via s’accedeix al nucli urbà de Castellserà a partir de la 
C-53, i també dónaaccés a Preixens, una vegada travessada, en sentit sud-nord, la 
població de Castellserà.  
 Carretera local LV-3027  
Uneix Castellserà amb Bellmunt passant per Penelles. Aquesta carretera 
parteix el terme deCastellserà per la part de ponent, des de la població fins a 
Penelles. 
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4. CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ I DEL PARC DE VEHICLES 
En el següent gràfic, es veu detallada la evolució de la població del municipi de 
Castellserà, i a la següent taula, l’evolució del parc de vehicles desglossat segons 
tipus de vehicle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-1 Evolució de la població de Castellserà 
 
Si bé no s’observa un creixement significatiu de la població, si que hi ha un 
increment del parc de vehicles, any rere any, en especial de turismes, camions, 
furgonetes i vehicles agraris. 
 
Any  N. d'habitants  Turismes  Motocicletes 
Camions i 
Furgonetes 
2010  1,114 708 71 236
2009  1,131 676 63 210
2008  1,213 728 66 207
2007  1,118 660 60 193
2006  1,128 637 54 181
2005  1,128 625 47 167
2004  1,117 613 47 161
2003  1,123 603 43 152
2002  1,110 607 42 159
2001  1,113 608 42 154
2000  1,107 588 41 148
1999  1,119 565 44 147
4-2 Evolució del parc de vehicles de Castellserà 
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5. PLÀ D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
Existeix un Pla d’Ordenació Urbana Municipal de la població de Castellserà, 
redactat a l’any 2009 i actualment en fase d’aprovació. Aquest POUM vol, 
 
 Definir, específicament, els sectors de reforma i revisió del règim de sòl per  
aconseguir una vila cohesionada, ordenada, amb suficients zones verdes i  
equipaments per la nova població prevista, segons el criteri bàsic d’equilibri 
entre  càrregues i beneficis.  
 
Efectivament, l’esmentat Pla, determina noves zones de creixement urbà, 
residencials i industrials, però també zones verdes, i equipaments esportius i de 
serveis. 
Com s’observa en l’apartat anterior, les previsions de creixement futures de la 
població del municipi de Castellserà (basades en dades històriques) són molt inferiors 
a les previsions de creixement de la intensitat de circulació a les carreteres 
esmentades. 
Per tant, es considera prioritari construir una variant a la carretera LV-3028, 
abans de dur a terme el Projecte de urbanització del poble. Aquest Projecte 
Constructiu intenta però, adaptar-se i respectar el màxim possible als requeriments 
d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
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6. RAÓ DE SER DE L'ACTUACIÓ 
El pas d’aquesta carretera pel nucli urbà de Castellserà provoca molèsties a la 
població a causa de la intensitat de vehicles pesats i agraris, que han de circular per 
els petits carrers de la població per a creuar el poble. 
Segons dades de 2010 de la Diputació de Lleida, la IMD és de 883 veh/dia. Tot 
i que únicament el 5% aproximadament dels vehicles són pesants, una certa proporció 
d'aquests són articulats, com la majoria dels camions de la Cooperativa Fructurgell, 
situada a l’entrada Nord del poble, i nombrosos vehicles agraris com s’aprecia a la 
imatge. 
 
 
En una carretera d'aquestes característiques, la presència de vehicles pesants 
articulats representa un greu perjudici per a la circulació, ja que es veuen obligats a 
envair completament la calçada en diversos revolts, constituint un perill per als usuaris 
que circulen en sentit contrari i sobretot per als vianants. Cal remarcar que el traçat de 
la actual carretera LV-3028 discorre per davant l’Escola Primària, l’Ajuntament, 
l’Església i la Llar d’avis de Castellserà, sense que un sol semàfor reguli el trànsit. 
A més, els punts en què és possible l'avançament són inexistents, per la qual 
cosa la presència de vehicles pesants és un factor addicional que limita la velocitat de 
circulació. 
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D’altra banda, la carretera LV-3027, de Penelles a Castellserà, també obliga als 
vehicles a circular per el interior del nucli urbà de Castellserà. 
Preveient que aquesta situació empitjori en el futur degut a l’increment estimat 
de la IMD, neix la necessitat de plantejar una variant que lliuri de trànsit el nucli urbà. 
En conseqüència, la variant objecte del present projecte constructiu farà passar la 
carretera LV-3028 pe el oest de la població de Castellserà, evitant així la travessia 
actual pel centre del poble i donant servei també, als vehicles que circulen per la LV-
3027. 
Mitjançant una variant s’aconseguiria reduir el temps de recorregut, a causa 
tant d’un augment de la velocitat específica com de la possibilitat de realitzar 
avançaments, millorar el confort i la seguretat dels usuaris i habitants del poble, 
augmentar la connectivitat dels diversos municipis (facilitant l’accés a la carretera LV-
3027) i potenciar el reequilibri territorial, fomentant el desenvolupament urbà i 
industrial, contemplat en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellserà. 
Per a aquests motius es considera prioritari construir una variant a la carretera 
LV-3028 al seu pas pel municipi de Castellserà, entre el PK1+350 i PK 2+330 que 
permeti: 
 Reduir el transit de vehicles lleugers, pesats i agraris per l’interior del nucli 
urbà. 
 Permetre que els vehicles que es dirigeixen a Penelles des de Preixens, o 
a Penelles des de la carretera C-53, no circulin per l’interior del municipi 
 Evitar que la via principal de pas de Castellserà passi pel davant de 
l’escola primària del poble, el CEIP El Terrall 
 Condicionar el pas dels freqüents camions que circulen per l’interior del 
municipi, provinents de la cooperativa agrícola Fruturgell 
 Ajustar el traçat de la carretera a les exigències del darrer POUM (en fase 
d’aprovació) 
Aquest document es centra en el desenvolupament d’un Projecte Constructiu 
d’aquesta estructura viària perimetral. 
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7. PARÀMETRES DE DISSENY 
Segons dades de la Diputació de Lleida, la carretera té una IMD de pesants de 
43 vehicles al dia, i la velocitat de projecte de la carretera LV-3028 es de 60km/h 
En funció d’aquestes dades, els paràmetres de disseny que determinen les 
característiques del traçat i de la secció transversal es resumeixen en la taula que 
s'adjunta a continuació. 
Tipus de xarxa Comarcal 
Tipus de carretera Carreteraurbana 
Tipus de terreny Pla 
Velocitat de projecte 50km/h  
Secció tipus 
 Calçada 
 Vorera 
7 + 3 
    7 m 
    3 m 
7-1 Paràmetres de disseny 
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1. INTRODUCCIÓ 
L'objecte del present annex consisteix en descriure i exposar la cartografia 
utilitzada per a l'elaboració del projecte constructiu “Variant de Castellserà. Carretera 
LV-3028’’ PK 1+350 a 2+330". 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LA CARTOGRAFIA UTILITZADA 
Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la 
definició del Projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:5.000 facilitats per 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
 
Pel que fa a la cartografia d’escala 1:5.000, s’han emprat els fulls propietat de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya que tot seguit s’enumeren: 
 
Full: 260-108    Nom: Penelles   Sèrie: Topogràfic i ortofoto 1:5.000 
Full: 260-109    Nom: Falcons   Sèrie: Topogràfic i ortofoto 1:5.000 
Full: 261-108    Nom: Masia de l’Andorrà  Sèrie: Topogràfic i ortofoto 1:5.000 
Full: 261-109    Nom: Castellserà   Sèrie: Topogràfic i ortofoto 1:5.000 
 
Per a l’estudi de la Geologia i Geotècnia s’ha utilitzat el geomapa a escala 
1:50.000 del Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
Tot i això la versió digitalitzada d'aquests ha estat proporcionada per GISA, 
permetent la realització dels càlculs corresponents a l’annex de traçat, així com 
l’elaboració dels perfils longitudinals i transversals de la variant, i també els càlculs 
d’amidaments de moviment de terres necessaris en aquest projecte i altres unitats 
rellevants per a l’elaboració del projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L'objectiu d'aquest annex és caracteritzar la geologia existent a la traça de la 
carretera LV-3028 entre els seus PK 1+350 i 2+330. També es pretén determinar les 
característiques geotècniques dels materials travessats, a fi d'establir els mitjans 
mecànics a utilitzar per a l'excavació i els moviments de terres, i el seu possible 
aprofitament per a la formació de terraplens i/o pedraplens. Aquesta caracterització 
permetrà definir la secció transversal de l'explanada, associada al tipus de ferm 
requerit segons la categoria de trànsit pesant (examinada l'Annex d’Estudi de Trànsit). 
Per a l'elaboració d'aquest annex, s'ha consultat l'annex de geologia del Projecte 
Constructiu ‘’Variant de Bellcaire d’Urgell. Carretera C-53, PK 135+100 a PK 
137+700’’. 
Es segueix el següent mètode d'estudi: 
1. Recopilació de la bibliografia i estudis geològics i geotècnics sobre la zona 
o en materials similars. 
2. Recopilació de dades i redacció de l'annex. 
La informació geològica de que es disposa és: 
1. Mapa geològic d'Espanya. Escala 1:50.000. Fulla número 360. 
“Agramunt”. (ITGE) 
2. Mapa geològic de síntesi. Escala 1/200.000, número 34. “Hospitalet” 
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2. CONTEXT GEOLÒGIC 
2.1. Geologia general 
Des del punt de vista geològic, a la comarca hi ha un predomini absolut de 
materials sedimentaris molt recents. Els materials més antics són els pertanyents al 
període oligocènic. Principalment es tracta d’evaporites, calcàries, margues, gresos o 
argiles que s’anaren dipositant en un medi marí o en medis continentals o lacustres. 
Aquests sediments no han experimentat cap deformació tectònica i es disposen en 
capes horitzontals amb un cert cabussament cap al nord-oest. Únicament al sector 
septentrional de la comarca es trenca aquesta disposició de materials amb l’aparició 
de dos anticlinals dia pírics com són la serra d’Almenara i la de Montclar.  
Als sectors més planers i a les valls dels principals rius i llurs afluents, es 
localitzen sediments quaternaris del plistocè i de l’holocè que formen uns extensos 
dipòsits al·luvials i col·luvials, principalment de graves i sorres intercalades amb argiles 
i llims.  
El conjunt de la comarca presenta un substrat litològic on predominen les roques 
calcàries i tanmateix hi ha diversos indrets amb greus problemes de salinització.  
 
2.2. Estratigrafia 
2.2.1. Substrat 
Són argiles margoses, limolites i arenisques fines coronades per paleocanals de 
arenisques i microconglomerats. En la sèrie inferior alternen nivells d'argil·lites i 
limolites apareixent algunes llenties d ‘arenisques fines. Són de tons rogencs, grisos i 
rosats. Corresponen a bans al·luvials. Les arenisques i microconglomerats que 
coronen la sèrie en la zona, corresponen a canals distributius del sistema de bans 
al·luvials. La seva resistència a l'erosió ha fet que quedin en llocs prominents. Es tracta 
d ‘arenisques mitjanes i grosses amb llenties de microconglomerats. Els grans i 
cantells són majoritàriament silícies i de ciment calcari. Presenten una morfologia 
lenticular en secció i allargada en planta. Són comunes les estratificacions creuades i 
estructures de corrent. 
Recobriment Quaternari 
Atenent criteris genètic i litològics es diferencien entre: 
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1. Glacis 
2. Dipòsits col·luvials i fons de vall 
Glacis 
Provinents de la Serra de Bellmunt, que correspon amb l'anticlinal de guixos de 
Barbastre-Balaguer, s'estenen al seu peu recobrint el substrat Terciari fins les 
immediacions del cas urbà de Castellserà. 
Litològicament són llims argilosos i sorrencs amb cantells, en forma de nivells i 
llentilles. Els cantells són de calcària, subangulosos i de petita mida. El seu gruix 
màxim en la zona deu rondar els 2 m. 
Col·luvials i fons de vall 
Estan relacionats amb la xarxa de drenatge superficial, recobrint els costats i 
fons de les valls. Són llims argilosos amb cantells dispersos i excepcionalment nivells 
de cantells en la base. Els cantells són de calcàries i arenisques i subangulosos. 
Recobreixen el substrat Terciari en les zones baixes. El seu gruix màxim s'estima  
en 2 m. 
 
Rebliments antròpics 
Es tracta principalment de rebliments deguts a treballs de abancalament per 
cultius agrícoles. Al tractar-se d'una zona amb escàs relleu no té gran entitat. 
 
2.2.2. Estructures i tectònica  
Els materials dels substrat s'engloben dins de la unitat estructural de la 
Depressió de l'Ebre. La seva disposició general és subhoritzontal. No s'ha observat 
fractures i la xarxa de diàclasis es poc densa, subvertical i únicament visible en els 
nivells d ‘arenisques. El recobriment Quaternari no està afectat per plegaments ni 
facturació. 
 
2.2.3. Geomorfologia  
Es tracta d'una zona plana o amb uns lleugers lloms, amb pendent general cap 
al Sud i l'Oest. El glacis de la part Septentrional es presenta homogeni, amb lleugera 
pendent cap al Sud i inclinat escassament per la xarxa de drenatge secundària. 
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Els lloms tenen forma allargada i corresponen als paleocanals d ‘arenisques del 
substrat Presenten direccions sensibles E-W quedant entre elles zones deprimides, 
ocupades pel recobriment quaternari col·luvial i de fons de vall. 
No apareixen inestabilitats de costat.  
 
2.2.4. Hidrogeologia - Aqüífers 
En el substrat terciari s'ha de diferenciar entre: 
1. Paleocanals superiors d ‘arenisques. Són materials permeables per 
porositat intergranular. Constitueixen aqüífers colgats però degut a la seva 
escassa extensió superficial resulten d'escassa entitat i temporals, 
relacionats amb la pluviometria i la intensitat dels regs. 
2. Argil·lites, limolites i arenisques. Preses en conjunt, resulten 
impermeables. El recobriment Quaternari és permeable per porositat 
intergranular. Donat els seu petit gruix constitueixen aqüífers d'escassa 
entitat i temporals, relacionats amb la pluviometria i la intensitat dels regs. 
 
Afeccions del traçat previst 
Els aqüífers de la zona són d'escassa entitat. Mirant les rasants previstes, 
únicament es tallaran els aqüífers dels paleocanals d ‘arenisques que ocupen la part 
alta dels lloms. Donat que no hi ha captacions d'aigua subterrània en aquest materials 
no existeix afeccions. 
En els desmunts apareixeran filtracions d'aigua en el contacte entre les 
arenisques i les argil·lites S'estimen d'escassa entitat. 
 
2.3. Sismicitat 
Segons informes del POUM sabem que l'acceleració sísmica bàsica és inferior a 
0,04 vegades l'acceleració de la gravetat, segons la Norma de Construcción 
Sismorresistente. Parte general y edificación (NCSE-02). 
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3. ESTUDI GEOTÈCNIC  
3.1. Introducció 
L'objectiu del present capítol és definir les característiques geotècniques del 
traçat de Variant de Castellserà. Carretera LV-3028, del PK 1+350 al PK 2+330. 
Donat que no existeix cap estudi geològic previ a aquest projecte, es basa 
l’estudi geotècnic del terreny en el corresponent estudi geològic de l’Estudi Informatiu 
de la Variant de Bellcaire d’Urgell. Carretera C-53, del PK 135+100 al PK 137+700. 
Tram: Bellcaire d’Urgell, contrastat amb sortides de camp a la zona afectada. 
S’han obviat tots els pertinents estudis de laboratori, ja que aquests estan basats 
en una campanya de calicates, realitzada sobre la traça de la variant de Bellcaire 
d’Urgell. Per tant, es pot definir: 
1. Estudi de desmunts. Analitzant aspectes tals com: Escavabilitat, possible 
utilització de materials, talussos estables i recomanats, qualitat de 
l'esplanada i possibles mesures especials a adoptar. 
2. Estudi de rebliment. S'aborden els aspectes referits al tractament de la 
superfície d'assentament i a la formació de rebliments i la seva estabilitat. 
3. Caracterització de l'esplanada 
3.2. Estudi de desmunts 
 
En el traçat de la variant estan prevists desmunts tant en el recobriment del 
Quaternari com en el substrat Terciari. En molts casos es tindrà una part superior amb 
recobriment Quaternari i en la part inferior apareixerà el substrat Terciari. 
En cada desmunt s'analitzarà la seva excavabilitat, possible utilització dels 
materials excavats, talussos estables i recomanacions, qualitat de l'esplanada i 
mesures especials que poden ser precises. 
Les recomanacions estan basades principalment en la caracterització geotècnica 
dels materials. Els talussos es basen en l'anàlisi del comportament dels talussos 
actuals. 
Per qüestions d'erosió i d'arrelament de vegetació, s'ha considerat més 
aconsellable talussos de 3H:2V en els materials del substrat, que altres més verticals 
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com els que existeixen pels voltants de la zona. No obstant, per talussos provisionals 
es poden preveure de 1H:2V. 
 
3.3. Estudi de reblerts 
 
Es realitza l'estudi dels reblerts en dos aspectes principals: 
 
Terreny de recolzament i la seva caracterització 
Contemplant aspectes com el gruix de terra vegetal-terra de cultiu, litologia i 
característiques del terreny de recolzament, presència del nivell freàtic o de reblerts 
antròpics. Assentaments previsibles i mesures a adoptar. 
Donat els seu escàs gruix de la part superior de material Quaternari, màxim 2m i 
en general front a 1 m es recomana la seva re compactació, entenent com a tal la seva 
excavació i posada en obra amb densitats pròximes a la densitat màxima proctològica.  
La consideració anterior també pot aplicar-se a la part més superficial, alterada, 
del substrat terciari (aprox. 0,5 m). El substrat terciari es considera indeformable. 
 
Gruix de terra vegetal 
D'acord amb el reconeixement visual efectuat i l’Estudi Geològic del POUM, el 
gruix de terra vegetal present a la zona, tot i que variable, es pot estimar al voltant de 
30 cm com a valor mitjà. 
 
3.4. Caracterització d’esplanades 
Com s'ha indicat en el capítol de les propietats geotècniques, tots els materials 
del substrat es considerem tolerables i els del recobriment com sols seleccionats. 
S'ha de considerar que els terrenys on es recolza la plataforma no constitueixen 
cap dels tipus d'esplanada contemplats en la Instrucció 6.1-I.C., pel que s'ha de 
col·locar sobre ells sols de major qualitat o altres materials fins constituir l'esplanada 
desitjada. 
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Com s’indica en l’Annex de Ferms i Paviments, es defineix una Explanada de 
Tipus 2 (E2), la qual es forma amb una capa de 75 cm de sòl SELECCIONAT 
procedent de material de la pròpia obra. 
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4. PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS 
4.1. Formigons 
Existeixen diverses plantes de formigó a l’A2 entre Lleida i Tàrrega, les més 
properes estan ubicades a Mollerussa i a Castellnou de Seana. S’adjunta un mapa 
amb la seva ubicació, així com els noms de les plantes, la localitat on es troben i el seu 
telèfon. 
 
 
Situació de les plantes de formigó properes. 
 
CIIMA, C/ Molí del Pertxe, S/N, 25265 Castellnou de Seana 973 32 14 95 
GARROFE, Avinguda President Macià, KM 482, 25244 Fondarella 973 60 08 98 
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4.2. Mescles bituminoses 
La planta de mescles bituminoses i asfalts més propera es troba a la carretera 
L-200 a Miralcamp. 
 
 
Situació de la planta d'aglomerat asfàltic més propera. 
 
ÀRIDS ROMA, Avinguda Doctor García Teixidó, 116, 25242 Miralcamp. 
973 60 17 33 
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1. INTRODUCCIÓ 
Per a realitzar la Variant de Castellserà a la carretera LV-3028 s’han estudiat 
tres alternatives.  
S’ha efectuat un anàlisi de la rendibilitat econòmica de cada alternativa 
mitjançant un estudi cost - benefici aplicat a cada cas. Per a realitzar aquest estudi, 
s’acceptarà que els costos estan formats pels recursos reals consumits, constituïts per 
les despeses d’execució i conservació posterior de cadascuna de les variants 
proposades. Els beneficis obtinguts provenen doncs, de la disminució de les despeses 
generals del transport que afecten als usuaris durant el període de vida útil de la 
carretera. 
El procediment que s’ha seguit correspon a la publicació: 
 “Metodologia para la Evaluación de Proyectos en inversión de carreteras” 
MOPU, 1980. 
L’estudi econòmic es conclou amb el càlcul dels índexs de rendibilitat que 
servirà per a decidir quina alternativa és l’òptima des del punt de vista econòmic. 
Abans de procedir a l’anàlisi purament econòmic sobre la viabilitat de la variant, 
es procedirà a realitzar un estudi qualitatiu que permeti comparar les diferents 
alternatives amb la situació inicial abans del projecte. 
Tots tres traçats discorren per l’oest de la població, amb l’objectiu d’incorporar 
en aquesta ronda de semi circumval·lació els vehicles que circulen per la carretera  
LV-3027 i no desitgen entrar dins del municipi. D’altra banda, el POUM projecta el 
desenvolupament de la ciutat també cap al sud-oest. 
Quant a les diferències, 
 L’alternativa 1 ajusta la seva traça a les noves zones urbanitzables previstes 
pel POUM cap al sud-oest del nucli urbà i per tant, discorre molt pròxima a 
aquest. Per a aquest motiu la variant es considera un ronda de semi 
circumval·lació i se la ha dotat de voreres, sistema separatiu de recollida 
d’aigües residuals i calaixos per a futurs serveis. 
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 L’alternativa 2 allunya el seu traçat del nucli urbà, i està configurada com una 
carretera convencional, sense serveis. La rotonda nord coincideix amb la de 
l’Alternativa 3, per a donar servei a la cooperativa agrícola mentre que les 
altres dues s’allunyen del nucli urbà. 
 L’alternativa 3 comparteix amb l’Alternativa 1 el vial sud-oest, però difereix 
d’aquesta en el seu tram nord, on es separa del nucli urbà i finalitza amb una 
rotonda que dona servei a la cooperativa agrícola. El tram que circula pròxim al 
nucli urbà, ha estat dotat amb les característiques esmentades a l’Alternativa 1. 
A continuació es realitza un anàlisi qualitatiu més detallat de les diferents 
alternatives. 
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2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES ALTERNATIVES 
2.1. Traçat  
El recorregut actual té una longitud total, depenent de l’alternativa d’entre 1.000 
i 1.700m i una velocitat limitada a 50 km/h. Donat que aquest discorre per l’interior del 
poble de Castellserà, dins la població s’intercepten nombrosos carrers, la calçada 
s’estreta, i és creuada per nombrosos passos de vianants, vehicles agraris i pesants. 
Per a aquests motius els temps de viatge s’allarguen molt. 
A continuació es presenta una breu descripció de les alternatives. 
 
Alternativa 0 
Consisteix en la manca d'actuació d'especial rellevància, és a dir, es mantenen 
les característiques geomètriques i el traçat. No obstant, això no vol dir que no es 
realitzi cap intervenció. De fet, com explicarem més endavant quan calculem el cost de 
manteniment de les diferents alternatives, veurem que utilitzem un model que suposa 
que s'efectua manteniment anual i que es rehabilita cada 7 anys 
Amb aquesta es mantenen els inconvenients de la carretera actual en quant a 
inseguretat, manca de comoditat de conducció, velocitat de circulació excessivament 
lenta a causa de creuar un nucli urbà, major temps de recorregut, reduïda capacitat de 
la via a causa d'aquests inconvenients, etc. 
Aquesta alternativa té una longitud total de 980 m. 
 
Alternativa 1 
La primera alternativa té una longitud de 1.683 m. Parteix del PK 1+350 de la 
carretera LV-3028 i acaba aproximadament en el PK 2+330 de la mateixa carretera. 
Existirà per tant, una diferència de recorregut de 700 m. 
Per considerar-se una extensió del Pla Urbanístic Municipal, la variant es 
considera una ronda de semi circumval·lació. Per a aquest motiu ha estat dotada de 
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voreres, sistema separatiu de recollida d’aigües residuals i calaixos per a futurs serveis 
(veure Secció Tipus). 
En l'inici, al sud, en el PK 1+350 de la carretera LV-3028 hi ha projectada una 
Rotonda 1, que desviarà el transit cap al Tronc 1 de Variant de Castellserà en direcció 
Nord-Oest. També donarà servei als camins rurals d’Agramunt i de La torre dels Flaris. 
El Tronc 1 de la variant descriu un arc de circumferència de 983 m, intercepta 
el camí de Castellserà en el PK 0+510 del propi eix i desemboca a la Rotonda 2.  
Aquesta Rotonda 2 està situada en el PK 0+535 de la carretera LV-3027, 
davant de la Masia de Cal Tarragona. Donarà accés al Tronc 2 de la Variant de 
Castellserà. A banda, aquesta Rotonda 2, per condicionant de traçat està posicionada 
sobre una sèquia de reg (veure Obres de Fàbrica). 
El Tronc 2 de la Variant segueix una alineació recta de 700 m fins que 
desemboca a la rotonda 3. 
La Rotonda 3 està situada en el PK 2+330 de la carretera LV-3028, al Nord del 
nucli urbà de Castellserà. 
La velocitat de disseny del traçat és de 50 km/h. Les rampes i pendents no són 
considerables, la màxima rampa és de l'1% en un recorregut de 1 quilòmetre. 
Aquesta alternativa intenta maximitzar el nombre de vehicles que passaran pel 
tram de la variant i minimitzar el pas de vehicles per dins la població. Igualment es 
projecta amb l’objectiu de formar part del creixement urbanístic de la població. 
 
Alternativa 2 
La segona alternativa té una longitud de 2.322 m. Parteix del PK 1+200 de la 
carretera LV-3028 i acaba aproximadament en el PK 2+880 de la mateixa carretera. 
Existirà per tant, una diferència de recorregut de 650 m. 
En l'inici, al sud, en el PK 1+200 de la carretera LV-3028 hi ha projectada una 
Rotonda 1, que desviarà el transit cap al Tronc 1 de Variant de Castellserà en direcció 
Nord-Oest. 
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El Tronc 1 de la variant descriu una corba del tipus recta-clotoide-
circumferència-clotoide-recta durant 1.297 m, intercepta el camí de Castellserà en el 
PK 0+630 del propi eix i desemboca a la Rotonda 2.  
Aquesta Rotonda 2 està situada en el PK 0+780 de la carretera LV-3027, 
darrera de la Masia de Cal Tarragona. Donarà accés al Tronc 2 de la Variant de 
Castellserà. A banda, aquesta Rotonda 2, també dóna servei a Lo camí de Linyola. 
El Tronc 2 de la Variant segueix una alineació corba del mateix tipus que la del 
Tronc 1, amb una longitud de 1022 m fins que desemboca a la rotonda 3. Aquest 
Tronc interseca una sèquia de reg en el PK 0+230 del propi eix (veure Obres de 
Fàbrica). 
La Rotonda 3 està situada en el PK 2+880 de la carretera LV-3028, al Nord del 
nucli urbà de Castellserà. Aquesta rotonda es troba situada davant de la Cooperativa 
Agrícola i es projecta en aquesta posició per a donar servei als nombrosos camions 
que hi entren i surten 
La velocitat de disseny del traçat és de 50 km/h. Les rampes i pendents no són 
considerables, la màxima rampa és de l'1% en un recorregut de 1 quilòmetre. 
Aquesta alternativa intenta maximitzar el nombre de vehicles que passaran pel 
tram de la variant i minimitzar el pas de vehicles per dins la població. Igualment es 
projecta amb l’objectiu d’allunyar al màxim el transit de vehicles pesants pel centre de 
la població. 
D’altra banda, no es limita el creixement urbanístic de la població, al temps que 
allunya el transit de vehicles pesants de les zones residencials.  
 
Alternativa 3 
La tercera alternativa té una longitud de 1810 m. Parteix del PK 1+350 de la 
carretera LV-3028 i acaba aproximadament en el PK 2+880 de la mateixa carretera. 
Existirà per tant, una diferència de recorregut de uns 300 m. 
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En l'inici, al sud, en el PK 1+350 de la carretera LV-3028 hi ha projectada una 
Rotonda 1, que desviarà el transit cap al Tronc 1 de Variant de Castellserà en direcció 
Nord-Oest. També donarà servei als camins rurals d’Agramunt i de La torre dels Flaris. 
El Tronc 1 de la variant descriu un arc de circumferència de 983 m, intercepta 
el camí de Castellserà en el PK 0+510 del propi eix i desemboca a la Rotonda 2.  
Per considerar-se una extensió del Pla Urbanístic Municipal, aquest Tronc es 
considera una ronda de semi circumval·lació. Per a aquest motiu ha estat dotada de 
voreres, sistema separatiu de recollida d’aigües residuals i calaixos per a futurs serveis 
(veure Secció Tipus). 
Aquesta Rotonda 2 està situada en el PK 0+535 de la carretera LV-3027, 
davant de la Masia de Cal Tarragona. Donarà accés al Tronc 2 de la Variant de 
Castellserà. Amés a més, aquesta Rotonda 2, per condicionant de traçat està 
posicionada sobre una sèquia de reg (veure Obres de Fàbrica). 
El Tronc 2 de la Variant segueix una alineació del tipus Circumferència-
clotoide-clotoide-circumferència-clotoide-recta de 825 m fins que desemboca a la 
rotonda 3. 
La Rotonda 3 està situada en el PK 2+880 de la carretera LV-3028, al Nord del 
nucli urbà de Castellserà. Aquesta rotonda es troba situada davant de la Cooperativa 
Agrícola i es projecta en aquesta posició per a donar servei als nombrosos camions 
que hi entren i surten. 
La velocitat de disseny del traçat és de 50 km/h. Les rampes i pendents no són 
considerables, la màxima rampa és de l'1% en un recorregut de 1 quilòmetre. 
Aquesta alternativa intenta maximitzar el nombre de vehicles que passaran pel 
tram de la variant i minimitzar el pas de vehicles per dins la població. Igualment es 
projecta amb l’objectiu de formar part del creixement urbanístic de la població en el 
tram sud-oest. 
D’altra banda, no es limita el creixement al Nord de la població, al temps que 
allunya el transit de vehicles pesants de les zones residencials.  
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2.2. Secció transversal 
Es defineixen dos tipus de secció transversal ben diferenciats: 
Secció transversal tipus 1 
 
Aquesta secció correspon a la Alternativa 1 i al Tronc 1 de la Alternativa 3. 
 
 Calçada: 2 x 3.5 m 
 Vorals: sense 
 Vorera: 2 x 3 m 
 Talussos terraplè: 3H : 2V 
 Talussos desmunt: 3H : 2V 
 Serveis: 
o Sistema separatiu de recollida d’aigües residuals 
o Cablejat i arquetes enllumenat via 
o Canonades i arquetes de distribució d’aigua potable 
o Canonades i arquetes de distribució de gas natural 
o Cablejat i arquetes de telefonia 
 
Secció transversal tipus 2 
Aquesta secció correspon a la Alternativa 2 i al Tronc 2 de la Alternativa 3. 
 
 Calçada: 2 x 3 m 
 Vorals: 2 x 1 m 
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 Talussos terraplè: 3H : 2V 
 Talussos desmunt: 3H : 2V 
 Cuneta tipus STR-15. L’ample de la cuneta és d’1,5 m i la profunditat de 0,15. 
 
2.3. Capes de ferm 
Per al dimensionament de les capes de ferm, com es pot veure a l’annex 
corresponent, s’ha fet servir una IMD de 883 veh/dia i un percentatge de vehicles 
pesats del 4.87%. Les capes que s’empraran són les següents: 
 
 Capa de rodadura: 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent tipus 
BBTM 11B, amb una dotació de 60 kg/m2 
 Reg d’adherència: ECR 2d-m, amb una dotació mínima de 0.25 kg/m2 
 Capa base: 7cm de mescla bituminosa en calent AC 22 bin S 
 Reg d’adherència: ECR 2d-m, amb una dotació mínima de 0.2 kg/m2 
 Reg d’imprimació: del tipus ECI, amb una dotació de 0.5 kg/m2 
 Sub base granular: 30 cm de tot-ú artificial 
 Explanada: 75 cm de sol seleccionat de tipus 2, sobre sòl tolerable 
 
2.4. Obres de fàbrica 
Donat que la zona és molt plana, i les interseccions són únicament amb 
camins, no es considera la construcció de obres de fàbrica per a la circulació de 
vehicles. 
Tot i així, en totes les alternatives hi ha una intersecció amb una sèquia, i 
aquesta es resol substituint la sèquia per un calaix de formigó prefabricat, dimensionat 
d’acord amb els requeriments de cada cas. 
 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
  CLAU: 722-PRO-CA-5094 
ANNEX 4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
12 
 
Alternatives 1 i 3 
En aquestes alternatives, la Rotonda 2 es troba situada sobre una  
sèquia de reg. 
 Posició: Carretera LV- 3027, PK 0+535 
 Tamany: 2 x 2 m 
 Longitud total: 70 m 
 
Alternativa 2 
En aquesta alternativa, el Tronc 2 creua una sèquia de reg. 
 Posició: Tronc 2, PK 0+230 
 Tamany: 2 x 2 m 
 Longitud total: 12 m 
 
3. ESTUDI ECONÒMIC 
Per a valorar quina de les alternatives és la que es desenvoluparà portarem a 
terme un estudi econòmic que inclourem dins l’anàlisi multi criteri, que serà el que 
finalment determini l’alternativa òptima. 
A efectes de l’estudi econòmic, no s’inclouen els serveis integrats en 
l’Alternativa 1, i en el Tronc 1 de l’Alternativa 3, donat que no tenen comparació amb 
l’Alternativa 2. Aquests es tindran en compte en l’anàlisi multi criteri. 
L’estudi econòmic el realitzem mitjançant un anàlisi cost – benefici de les tres 
alternatives. Dins dels costos inclourem els recursos reals consumits, com el cost 
d’execució i conservació de l’obra. I els beneficis provenen de la disminució dels costs 
generals del transport deguts a la construcció d’una nova variant, i inclouen 
funcionament, temps de recorregut i accidents. 
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L’anàlisi es realitza seguint les indicacions de la “Metodología para la 
Evaluación de Proyectos en inversión en carreteras” MOPU (1980), actualitzant els 
preus a euros actuals. 
Uns paràmetres generals a tenir en compte per als càlculs són: 
 Vida útil de la carretera: 30 anys 
 Preu combustible turismes: 0,45 €/litre 
 Preu combustible pesats: 0,39 €/litre 
 Preu 4 rodes turismes: 320 € 
 Preu 6 rodes pesats: 4.500 € 
 Nivell de servei: B – C 
 Valor temps turismes: 6,59 €/hora 
 Valor temps pesats: 13,81 €/hora 
 Valor d’un mort: 224.740 € 
 Valor d’un ferit: 29.858 € 
 Creixement anual del trànsit: 2% 
 Índex de variació de preus per a dades del manual: 2,18 
 
A continuació trobem els costos/beneficis considerats per a les diferents 
alternatives. 
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3.1. Construcció 
El primer cost que obtenim, a partir dels amidaments i de les diferents unitats 
d’obra, és el pressupost d’execució material. Les diferents unitats d’obra i els preus es 
troben en el document Pressupost en Quadre de Preus 1 del present projecte 
constructiu.  
A partir dels preus unitaris i multiplicant per l’amidament de cada partida, s'obté 
el pressupost d’execució material. 
A continuació, es mostra l’import total de cada alternativa: 
 
 
Alternativa  PEM (€) 
1  1,442,341
2  1,727,198
3  1,469,731
 
 
Afegint les despeses generals (13%) i el benefici industrial (6%) s'obtindrà el 
cost de l'obra, llavors se li aplica l'IVA del 16% obtenint el pressupost d’execució per 
contrata.  
Ara bé, l’impost és una transferència de recursos, així que no es té amb compte 
com a cost. Sí s’ha de considerar uns percentatges aproximats sobre la redacció del 
projecte, la direcció de l’obra i el control de qualitat. No s’avaluen els serveis afectats, 
només es farà per a l’alternativa elegida. 
El resultat que obtenim és el cost total de construcció o de primera inversió, 
que es farà servir en l’estudi econòmic. 
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en €  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Pressupost d'Execució Material (PEM)  1,442,341.46  1,727,198.20  1,469,731.41
Benefici industrial ‐ 6%  86,540.49  103,631.89  88,183.88
Despeses generals ‐ 13%  187,504.39  224,535.77  191,065.08
Cost obra  1,716,386.34  2,055,365.85  1,748,980.37
IVA ‐ 16%  274,621.81  328,858.54  279,836.86
Pressupost d'Execució per Contrata 
(PEC)  1,991,008.15  2,384,224.39  2,028,817.23
Expropiacions  66,519.00  88,441.20  70,858.81
Control de qualitat ‐ 1.5%  29,865.12  35,763.37  30,432.26
Cost total de la inversió  2,087,392.27  2,508,428.96  2,130,108.30
3.2. Despeses de rehabilitació 
Per als costos de rehabilitació, fem servir el mètode de les recomanacions del 
MOPU que uneix els conceptes de rehabilitació i conservació. Segons aquest mètode, 
i per una vida útil de la carretera de 30 anys, el cost actualitzat per km. en els diferents 
anys és el següent: 
 
Anys  Cost/Km € 
1           2,271.80
2  10  18  26  2,596.34
3  11  19  27  2,920.88
4  12  20  28  3,245.42
5  13  21  29  3,569.96
6  14  22  30  3,894.51
7  15  23     4,219.05
8  16  24     4,543.59
9  17  25     153,724.53
 
Es considera l’any 0 l’any de la carretera actual en el que es porta a terme una 
rehabilitació. 
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Els costos anuals de rehabilitació i conservació són els següents: 
 
Any  Alternativa 0  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
0  150,650.04 0.00 0.00 0.00 
1  2,226.36 4,418.65 5,874.87 4,707.17 
2  2,544.41 5,049.88 6,714.14 5,379.62 
3  2,862.46 5,681.11 7,553.40 6,052.06 
4  3,180.51 6,312.34 8,392.66 6,724.51 
5  3,498.56 6,943.57 9,231.92 7,396.96 
6  3,816.62 7,574.82 10,071.20 8,069.42 
7  4,134.67 8,206.05 10,910.46 8,741.87 
8  4,452.72 8,837.28 11,749.72 9,414.32 
9  150,650.04 298,994.21 397,531.63 318,517.23 
10  2,226.36 4,418.65 5,874.87 4,707.17 
11  2,544.41 5,049.88 6,714.14 5,379.62 
12  2,862.46 5,681.11 7,553.40 6,052.06 
13  3,180.51 6,312.34 8,392.66 6,724.51 
14  3,498.56 6,943.57 9,231.92 7,396.96 
15  3,816.62 7,574.82 10,071.20 8,069.42 
16  4,134.67 8,206.05 10,910.46 8,741.87 
17  4,452.72 8,837.28 11,749.72 9,414.32 
18  150,650.04 298,994.21 397,531.63 318,517.23 
19  2,226.36 4,418.65 5,874.87 4,707.17 
20  2,544.41 5,049.88 6,714.14 5,379.62 
21  2,862.46 5,681.11 7,553.40 6,052.06 
22  3,180.51 6,312.34 8,392.66 6,724.51 
23  3,498.56 6,943.57 9,231.92 7,396.96 
24  3,816.62 7,574.82 10,071.20 8,069.42 
25  4,134.67 8,206.05 10,910.46 8,741.87 
26  4,452.72 8,837.28 11,749.72 9,414.32 
27  150,650.04 298,994.21 397,531.63 318,517.23 
28  2,226.36 4,418.65 5,874.87 4,707.17 
29  2,544.41 5,049.88 6,714.14 5,379.62 
30  2,862.46 5,681.11 7,553.40 6,052.06 
Total  690,382.35 1,071,203.42 1,424,232.41 1,141,148.32 
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3.3. Funcionament 
Els costos de funcionament dels vehicles que circulen per la via es  
divideixen en: 
 Costos d’amortització 
 Costos de conservació i manteniment 
 Consum de combustible 
 Costos de lubricant 
 Costos de pneumàtics 
 
Amortització 
Per al cost d’amortització emprarem el valor del cost per km actualitzat de la 
recomanació del MOPU, que és de 0,0272 €/km per a turismes i 0,0495 €/km per a 
vehicles pesats. Aquest valor el multipliquem per la longitud total del tram i pel nombre 
total de vehicles que hi circulen anualment. 
 
Conservació i manteniment  
De manera similar al cas anterior, per a obtenir el cost de conservació i 
manteniment calculem el cost per quilòmetre amb una fórmula de la recomanació del 
MOPU que depèn de la velocitat per a turismes i amb una taula funció de la velocitat 
per a vehicles pesats. 
CPK = 17,22 * v -0,44 
El cost per quilòmetre per a turismes a la carretera actual és de 0,0381, mentre 
que a les altres tres alternatives és de 0,0304, en euros actualitzats. En el cas dels 
vehicles pesats els valors són de 0,1789 per a la carretera actual i de 0,1257 per a les 
altres tres alternatives. 
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Aquests valors han de multiplicar-se pel nombre total de vehicles que circulen 
durant un any i per la longitud de cada alternativa. 
 
Consum de combustible 
Per al seu càlcul és necessari obtenir el consum de combustible en centímetres 
cúbics per quilòmetre de dues taules, funció de la velocitat i de la pendent, que podem 
trobar a la recomanació del MOPU. Cada alternativa ha estat dividida en subtrams en 
funció de la topografia. Els valors obtinguts han de multiplicar-se pel preu de la 
gasolina, pel nombre anual de vehicles i la longitud de recorregut. 
 
Lubricants 
En aquesta avaluació fem servir el cost per quilòmetre del consum de 
combustible, substituint el preu del combustible per el de l’oli i amb un factor de 
conversió, diferent per a turismes i vehicles pesats. 
 
Pneumàtics 
El cost per quilòmetre es calcula a partir del preu de les rodes de turismes i 
vehicles pesats, dividit pel recorregut entre canvi de rodes, obtingut de les taules de la 
recomanació del MOPU. Aquest valor ha de multiplicar-se pel nombre de vehicles 
anuals i la longitud de cadascuna de les alternatives. 
 
Costos totals de funcionament 
A continuació, hi ha una taula amb el els costos de funcionament (amortització, 
conservació i manteniment, combustible, lubricants i pneumàtics) i el total i el de cada 
any. 
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Costos de funcionament 
      Alternativa 0  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Despesa d'amortització 
(€/km) 
turismes  0.0272 0.0272 0.0272  0.0272
pesats  0.0495 0.0495 0.0495  0.0495
Despesa de conservació 
(€/km) 
turismes  0.0381 0.0304 0.0304  0.0304
pesats  0.1789 0.1257 0.1257  0.1257
Cost de combustibles (€/km)  turismes  0.0785 0.0376 0.039  0.0382
pesats  0.3406 0.139 0.143  0.141
Cost de lubricants (€/km)  turismes  0.0035 0.002 0.0021  0.002
pesats  0.0209 0.0092 0.0096  0.0094
Cost de pneumàtics (€/km)  turismes  0.0122 0.0096 0.0096  0.0096
pesats  0.1393 0.0928 0.0928  0.0928
Costos globals unitaris  turismes  0.1595 0.1068 0.1083  0.1074
pesats  0.7292 0.4162 0.4206  0.4184
Costos de funcionament anuals 
(€/any_1)  75,424.43 73,361.24 98,849.64  78,585.96
 
3.4. Temps de recorregut 
A partir de la longitud i velocitat mitjana del recorregut actual i les diferents 
alternatives obtenim el temps de recorregut, que multiplicat pel valor del temps (facilitat 
pel MOPU) ens dona el cost en temps de recorregut. 
A continuació, hi ha una taula amb el valor del temps en euros per viatge i 
vehicle i el valor total anual. 
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en €  Cost del temps recorregut 
Any  Alternativa 0  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
1  125,359.25  69,554.40  79,694.10  73,248.20 
2  132,254.01  73,379.89  84,077.28  77,276.85 
3  139,527.98  77,415.79  88,701.53  81,527.08 
4  147,202.02  81,673.65  93,580.11  86,011.07 
5  155,298.13  86,165.71  98,727.02  90,741.68 
6  163,839.53  90,904.82  104,157.00  95,732.47 
7  172,850.70  95,904.58  109,885.64  100,997.75 
8  182,357.49  101,179.34  115,929.35  106,552.63 
9  192,387.15  106,744.20  122,305.46  112,413.02 
10  202,968.44  112,615.13  129,032.26  118,595.74 
11  214,131.71  118,808.96  136,129.04  125,118.51 
12  225,908.95  125,343.46  143,616.13  132,000.02 
13  238,333.94  132,237.35  151,515.02  139,260.03 
14  251,442.31  139,510.40  159,848.35  146,919.33 
15  265,271.64  147,183.47  168,640.00  154,999.89 
16  279,861.58  155,278.56  177,915.20  163,524.88 
17  295,253.97  163,818.88  187,700.54  172,518.75 
18  311,492.93  172,828.92  198,024.07  182,007.28 
19  328,625.04  182,334.51  208,915.39  192,017.69 
20  346,699.42  192,362.91  220,405.74  202,578.66 
21  365,767.89  202,942.87  232,528.06  213,720.48 
22  385,885.12  214,104.73  245,317.10  225,475.11 
23  407,108.81  225,880.49  258,809.54  237,876.24 
24  429,499.79  238,303.92  273,044.07  250,959.44 
25  453,122.28  251,410.63  288,061.49  264,762.20 
26  478,044.00  265,238.22  303,904.87  279,324.13 
27  504,336.43  279,826.32  320,619.64  294,686.95 
28  532,074.93  295,216.77  338,253.72  310,894.73 
29  561,339.05  311,453.69  356,857.67  327,993.95 
30  592,212.70  328,583.64  376,484.85  346,033.61 
Total  9,080,457.19 5,038,206.21 5,772,680.22 5,305,768.38 
 
3.5. Cost dels accidents 
No s’han trobat dades del nombre de morts i ferits que es produeixen 
anualment a la carretera actual, per tant, s’ha procedit a estimar el nombre de ferits i 
morts de la mateixa manera que les noves alternatives. Els valors per a les noves 
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alternatives s’obtenen d’unes taules de la recomanació del MOPU, segons el tipus de 
via, la intensitat de vehicles i la longitud dels trams. 
La taula següent ens mostra el nombre de morts i ferits el primer any, mentre 
que a continuació trobem els costs anuals dels accidents. 
 
Nombre anual de víctimes 
Alternativa 0  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Morts  0.0311 0.0206 0.0273 0.0219 
Ferits  0.3733 0.2469 0.3283 0.2631 
 
 
Cost anual dels accidents  
en €  Alternativa 0  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Morts  9,634.66 6,373.95 8,474.57 6,790.14 
Ferits  15,415.47 10,198.33 13,559.32 10,864.24 
Total  25,050.13 16,572.28 22,033.89 17,654.38 
 
3.6. Costos totals i beneficis 
A continuació es calculen els costos de transport totals, que no són altres que 
la suma dels costos anteriors: costos de funcionament, costos per temps de recorregut 
i costos per accidents. 
 
en €  Alternativa 0  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Funcionament  75,424.43  73,361.24 98,849.64  78,585.96
Temps de recorregut  125,359.25  69,554.40 79,694.10  73,248.20
Accidents  25,050.13  16,572.28 22,033.89  17,654.38
Total  225,833.81  159,487.92 200,577.63  169,488.54
 
A partir d’aquests s’obtenen els beneficis diferencials de cada alternativa. 
 
Benefici diferencial  Alternativa 0  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
Funcionament  ‐  2,063.20 ‐23,425.20  ‐3,161.53
Temps de recorregut  ‐  55,804.85 45,665.15  52,111.05
Accidents  ‐  8,477.85 3,016.24  7,395.75
Total  ‐  66,345.90 25,256.19  56,345.27
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S’observa que totes les alternatives, redueixen els costos del transport en el 
seu còmput global. Cal remarcar, no obstant, que és majoritàriament degut a la 
reducció del temps recorregut. 
3.7. Indicadors de rendibilitat 
Per a calcular la rendibilitat del projecte es fan servir diversos indicadors. El 
primer és el VAN (Valor Actualitzat Net), diferència entre el benefici actualitzat net i el 
cost actualitzat net. La actualització es realitza amb una taxa del 6 %. 
El resultat de realitzar l’anàlisi cost-benefici de les diferents alternatives són un 
seguit d’indicadors financers a partir dels quals es pot avaluar la viabilitat i també la 
rendibilitat del projecte. S’empraran els indicadors financers més significants que són, 
de major a menor importància, els següents: VAN, TIR i PRI. 
 
VAN 
El VAN és el Valor Actualitzat Net, que correspon a la suma dels cash flows 
actualitzats. Com comentat al final de l'apartat anterior, s'utilitza la taxa de descompte 
normativa de %6r  per a l'actualització dels Cash Flows. Tot i que aquest tipus 
podria semblar alt si el comparem amb el cost del deute de l'Estat Alemany, referència 
europea amb unes obligacions a 10 anys al 2,65%, aquest és en part coherent amb la 
creixement dificultat de l'Estat Espanyola de col·locar obligacions en els mercats 
financers internacionals. Una major taxa de descompte, a més de quedar del costat de 
la seguretat, permet integrar un cert risc inherent a la inversió fins ara no tingut en 
compte (deteriorament prematur del ferm, accidents que obliguin a la reparació de 
certs elements com part del ferm o barreres de seguretat, esdeveniments naturals com 
riades que malmetin part de la carretera, etc.).  
El Valor Actual Net és doncs la suma del Cash Flows (CF) futurs actualitzats, 
que s'obtenen de la Taula 5.35.  
   n iir
CF
VAN
1 11  
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TIR 
La TIR és la Taxa Interna de Rendibilitat del Projecte, que és totalment 
independent de la taxa d’actualització. De fet, la TIR és la taxa d'actualització que 
redueix el VAN a zero.  
  011 1   n iiTIR
CF
VAN
 
PRI 
El PRI, o Payback period, és el Període de Recuperació de la Inversió definit 
com l'any per al qual el conjunt de beneficis actualitzats fins aleshores és zero. El PRI 
és el període de temps mínim per al qual es compleix la desigualtat: 
Els resultats finals que s’obtenen per a cada alternativa són: 
  011 1   PRI iir
CF
VAN  
Els resultats finals que s’obtenen per a cada alternativa són: 
 
Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 
VAN (€)  738,768  ‐556,945  452,068 
PRI  17  n/a  21 
TIR  11.40%  n/a  8.50% 
 
Com podem concloure de l’anterior taula, de manera prou sorprenent, únicament 
les alternatives 1 i 3 són prou rendibles respecte a l'alternativa 0. Així, si s’hagués 
d'escollir entre les alternatives 0 o 2, s'hauria de triar l'alternativa zero ja que l’altra 
representa una destrucció de valor. Tot i que les tres alternatives tenen beneficis 
diferencials positius respecte l'alternativa zero a partir de l'any 1, aquest no són 
suficients per a compensar les inversions inicials.  
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4. ESTUDI MULTICRITERI 
4.1. Descripció del mètode 
Un cop valorades econòmicament les diverses alternatives, és precís realitzar 
una selecció de les mateixes que permeti la seva ordenació segons preferència o 
prioritat, tenint en compte el major nombre possible de variables d’anàlisi. Es realitza 
aquest anàlisi perquè els criteris econòmics no són els únics a tenir en compte ni 
tampoc els més importants en aquest tipus d’obres. És important destacar que també 
es farà l’anàlisi tenint en compte “l’alternativa zero” (A0), és a dir la situació actual, per 
a poder observar la millora que la nova obra comporta. Precisament, aquest és un dels 
avantatges de l’anàlisi multi criteri. 
Són mètodes d’anàlisi multi criteri els procediments que permeten la 
combinació d’elements d’anàlisi de per sí heterogenis amb l’ajuda d’algun sistema 
d’homogeneïtzació. Habitualment, quan existeixen diversos objectius és impossible 
aconseguir-los tots al mateix temps, per tant, no pot existir solució òptima per a tos els 
factors. En aquest sentit, l’anàlisi multi criteri no té l’objectiu d’assolir una solució 
òptima, sinó que tracta d’aproximar-se el màxim possible a dita solució en funció de la 
importància dels factors avaluats. Per altra banda, qualsevol mètode d’anàlisi multi 
criteri exigeix que es considerin les següents qüestions: 
 Definir els punts de vista, objectius i criteris que es tindran en compte. 
 Atribuir a cadascun dels criteris una ponderació que reflecteixi la seva 
importància per a l’enginyer o persona encarregada de prendre la decisió. 
 Utilitzar una notació que valori cada opció, solució o alternativa de projecte en 
funció de cadascun dels criteris.  
S’utilitzarà el mètode PATTERN d’anàlisi multi criteri per les connotacions de 
fiabilitat que demostra. Les seves principals característiques es descriuen a 
continuació. 
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Respecte a la ponderació de criteris, han d’establir-se els ‘pesos’ dels mateixos 
de forma clàssica, és a dir, com a percentatge d’un pes global. Respecte a la valoració 
de cada solució en funció de cada criteri, exigeix una escala cardinal homogènia. 
El mètode PATTERN s’inclou dintre dels mètodes de selecció per “addició 
ponderada” de diversos criteris. Es té en compte a la vegada el pes o la importància 
que l’enginyer o persona encarregada de prendre la decisió atribueix als diferents 
criteris de selecció i les valoracions que es donin a cada solució en funció dels 
diferents criteris. 
L’element característic del mètode PATTERN és l’ús dels índexs de 
pertinència. S’entén per índex de pertinència la mesura relativa de contribució que 
cada opció aporta a la consecució de l’objectiu proposat. Si es calculen de tal manera 
que la suma sigui igual la unitat, representarien la probabilitat de que cadascuna de les 
solucions aconsegueixi l’objectiu proposat. 
Els índexs de pertinència s’obtenen com la suma dels productes de la 
ponderació que s’atribueix a un criteri de selecció donat, per a la valoració que 
s’atribueix a cada solució en funció del criteri en qüestió.  
Per a què la suma dels índexs de pertinència sigui igual a la unitat, la suma 
dels factors de ponderació atribuïts als criteris de selecció ha de ser igual a 1 i, al 
mateix temps, la suma de les valoracions atribuïdes a cada solució en virtut de cada 
criteri ha de ser també igual a 1. 
Les solucions es podran classificar, una vegada fets els càlculs, per ordre 
decreixent dels seus índexs de pertinència. 
L’aplicació del mètode PATTERN exigeix que tant les ponderacions dels criteris 
de selecció com les valoracions atribuïdes a cada opció en funció de dits criteris 
puguin ser expressades en escales cardinals; una notació ordinal invalida el càlcul. Si 
aparegués alguna notació ordinal, seria precís elaborar algun procediment de 
conversió en notació cardinal quan es presentin les valoracions ordinals qualitatives, 
que consisteix en un procés d’escalament.  
Una altra qüestió consisteix en mirar que la suma dels valors de cada indicador 
sigui la unitat. Aquest problema es pot solucionar expressant cada valoració com un 
percentatge de la suma de les valoracions fetes a les solucions. Aquesta forma 
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d’expressió és vàlida quan el criteri d’optimització exigeix la maximització de 
l’indicador. Quan el criteri exigeix la minimització de l’indicador s’aplica el mateix 
procediment, però sobre les inverses de les valoracions. 
D’altra banda, la valoració dels criteris de selecció ha de ser també cardinal i 
igual que en el cas dels valors de les opcions, la seva suma ha de ser la unitat. En 
conseqüència, ha de partir-se d’una estructura cardinal de ‘pesos’ que sumin la unitat, 
o bé convertir en cardinal i unitària la relació ordinal de criteris de que es pugui 
disposar. 
En els següents apartats es procedeix a aplicar el mètode PATTERN que s’ha 
descrit, indicant-se al principi de cada operació pròpia del mètode (obtenció dels 
factors de ponderació, valoració cardinal homogènia de les solucions per a cada criteri 
de selecció, càlcul dels índexs de pertinència) els criteris específics i concrets que 
s’hagin seguit. 
 
4.2. Criteris de selecció 
S’han escollit quatre grans grups generals de criteris de selecció: econòmics, 
ambientals, funcionals i territorials. A cada gran grup trobem els següents 
criteris: 
 
Criteris econòmics 
 Inversió inicial 
 Rendibilitat 
 
Criteris ambientals 
 Soroll 
 Vegetació 
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 Fauna 
 Paisatge 
 Intercepció de cursos fluvials 
 Ocupació de terrenys 
 
Criteris funcionals 
 Afecció a l’usuari durant les obres 
 Seguretat vial 
 Absorció del trànsit previst 
 
Criteris territorials 
 Integració en el plantejament vigent 
 Col·lectivitat amb la xarxa existent 
 Permeabilitat 
 
A l’apartat següent, s’especificarà el pes que se li ha donat a cada criteri de 
selecció. 
 
4.3. Factors de ponderació 
En el present estudi s’ha optat per definir els factors de ponderació de forma 
cardinal i de tal manera que la seva suma sigui la unitat. 
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Encara que els valors que s’han adoptat es poden considerar raonables, més 
endavant es realitzarà un anàlisi de sensibilitat considerant diverses hipòtesis 
addicionals. 
En resum, els pesos assignats a cadascun dels quatre criteris es mostren a la 
taula següent. 
 
Criteris de selecció  Pes 
Indicadors econòmics 
Inversió inicial     0.1 
Rendibilitat     0.1 
   Total 0.2 
Indicadors mediambientals 
Soroll     0.06 
Vegetació     0.03 
Fauna     0.03 
Paisatge     0.06 
Intercepció cursos fluvials     0.03 
Ocupació de terrenys     0.04 
   Total 0.25 
Indicadors funcionals 
Afecció a l'usuari durant les obres     0.05 
Seguretat Vial     0.1 
Absorció del trànsit previst     0.1 
   Total 0.25 
Indicadors territorials 
Integració en el planejament vigent     0.1 
Connectivitat amb la xarxa existent     0.1 
Permeabilitat     0.1 
   Total   
TOTAL  1 
 
 
Les raons per les quals s’ha adoptat aquesta disgregació vénen motivades per 
la importància relativa dels diferents components en funció de la zona del projecte, 
doncs, és considera que s'ha de donar major importància al indicador territorials i 
després, en menor grau als funcionals i ambientals i per últim els econòmics. 
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4.4. Valoració homogènia de les solucions 
Per aconseguir la homogeneïtzació de les escales cardinals és necessari que 
la suma de valors de cada indicador sigui igual a la unitat. A més, els valors han de ser 
tal que siguin majors quan més s’adapti la solució a l’objectiu perseguit pel criteri de 
selecció de que es tracti. 
Com que s’ha d’aconseguir que la suma de valors de cada indicador o variable 
sigui la unitat, s’ha d’expressar cada valoració com a percentatge de la suma de les 
valoracions fetes per a cada alternativa. Aquest concepte és vàlid quan el criteri 
d’optimització exigeix la maximització de l’indicador, que en el nostre cas és en tots, ja 
que se li dóna un valor entre el 0 i el 10, sent major en el cas que més s’apropi a 
l’objectiu. 
 
4.5. Índex de pertinència 
D’acord amb allò exposat, l’expressió que permet obtenir els índexs de 
pertinència és la següent: 
Ii = j CijPj 
on: 
 Ii és l’índex de pertinència de la solució “i”. 
 cij és la valoració homogènia de la solució “i” per a la variable “j”. 
 Pj és el pes assignat a la variable “j”. 
 
La taula que es presenta a continuació resumeix tots els valors calculats. En la 
primera columna apareixen els criteris, seguits dels seus pesos. En les columnes on 
posa “valoració” es valora cada criteri per a cada alternativa. En les columnes on posa 
“valoració homogènia” s’optimitzen aquestes valoracions segons el criteri de 
maximització exposat anteriorment. En les darreres columnes apareix el valor de 
l’índex de pertinència, per a cada alternativa, a partir dels quals es pot establir una 
ordenació de les alternatives. 
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A la vista dels resultats, per a la hipòtesi de valoració establerta, s’obté la 
següent ordenació de les alternatives, de major a menor índex de pertinència: 
1) Alternativa 1 
2) Alternativa 3 
3) Alternativa 0 
4) Alternativa 2 
Per tant, d’acord amb aquests resultats, l’alternativa seleccionada per 
desenvolupar el projecte constructiu de la Variant de Castellserà. Carretera LV-3028, 
serà l’Alternativa 1. 
 
4.6. Anàlisi de sensibilitat  
En aquest apartat es pretén establir la validesa del treball exposat en els 
apartats anteriors d’aquest punt dedicat a l’anàlisi multi criteri. El terme ‘validesa’ vol 
reflectir, en aquest context, el fet que tota la feina d’avaluació i valoració realitzada fins 
el moment pot tenir errors que portin a una classificació incorrecta de les alternatives, 
degut al component subjectiu. 
L’anàlisi de sensibilitat es fonamenta en la idea de variar lleugerament els 
pesos assignats als diversos objectius i observar el comportament de les puntuacions 
definitives obtingudes. Si en fer aquest canvi les variacions són mínimes o inexistents, 
podrem concloure que les suposicions fetes, tant en valoracions com en l’elecció de 
pesos, són suficientment encertades.  
El procediment seguit ha estat augmentar una dècima el pes de cadascun dels 
criteris, tenint així 4 noves hipòtesis per al càlcul. D’aquesta manera, aquesta dècima 
es resta a la resta de criteris de forma proporcional al que representen en el conjunt. 
Així, els pesos emprats han estat els següents: 
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Hipòtesis sensitivitats 
Objectius  Econòmic  Ambiental  Funcional  Territorial 
Hipòtesi base  0.2  0.25  0.25  0.3 
Hipòtesi 1  0.25  0.25  0.25  0.25 
Hipòtesi 2  0.4  0.2  0.2  0.2 
Hipòtesi 3  0.2  0.4  0.2  0.2 
Hipòtesi 4  0.2  0.2  0.4  0.2 
Hipòtesi 5  0.2  0.2  0.2  0.2 
 
En la següent taula es mostra un resum de resultats tant en puntuació com en 
percentatge amb totes les hipòtesis realitzades per a cada alternativa. 
 
Anàlisis sensitivitats 
   A0  A1  A2  A3 
Hipòtesi 1  0.22  0.31  0.19  0.28 
Hipòtesi 2  0.23  0.32  0.16  0.28 
Hipòtesi 3  0.23  0.30  0.20  0.27 
Hipòtesi 4  0.20  0.31  0.21  0.28 
Hipòtesi 5  0.18  0.25  0.15  0.22 
 
Es pot observar amb aquests resultats que l’alternativa 1 seria l’opció escollida 
en totes les hipòtesis fetes fins al moment, de manera que tant les valoracions com els 
pesos assignats es poden considerar com encertats. 
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5. Conclusió 
Les tres alternatives suposen una millora significant quant a funcionalitat 
respecte el recorregut actual, ja que aquest passa pel mig del poble de Castellserà, 
amb els perills que això comporta, tant pels ciutadans del poble com pels conductors 
dels vehicles. Totes les alternatives solucionen aquest problema. 
L’Alternativa 2 és molt més llarga que les altres, i per a aquest motiu no surt tan 
ben parada en l’anàlisi econòmic.  
Les Alternatives 1 i 2 tenen una rendibilitat similar, ja que comparteixen una 
part de la traça, però el fet de que el vial nord de l’alternativa 1 sigui tan proper al poble 
i recolzi el desenvolupament urbanístic, la col·loca en millor posició. 
Després d’analitzar tots els criteris, tant a nivell econòmic com en l’anàlisi multi 
criteri, l’Alternativa 1 és la millor opció en presentar una rendibilitat econòmica 
clarament superior a la resta de les alternatives i un millora sensible en quant a 
l'impacte sobre l'ordenació del territori respecte les alternatives 2 i 3. A més a més és 
la que més s’adapta als requeriments del nou Pla Urbanístic Municipal. 
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APÈNDIX 1 
PLÀNOL GENERAL DE LES ALTERNATIVES 
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APÈNDIX 2 
LLISTATS DEL PROGRAMA DE TRAÇAT: 
MOVIMENT DE TERRES 
 
 
 
  Istram 10.16 21/06/11 15:28:03   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                         8307.5
             DESMUNT                      7687.7
             TERRAPLE                     2521.7
  Istram 10.16 21/06/11 15:28:03   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   1: Alt 01 - Rotonda Sud
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.729         0.00          0.0
                     TERRAPLE        6.930         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.729        94.59         94.6
                     TERRAPLE        6.930       138.60        138.6
       40.000            FERM        4.729        94.59        189.2
                     TERRAPLE        6.930       138.60        277.2
       60.000            FERM        4.729        94.59        283.8
                     TERRAPLE        6.930       138.60        415.8
       80.000            FERM        4.729        94.59        378.3
                     TERRAPLE        6.930       138.60        554.4
       87.965            FERM        4.729        37.67        416.0
                     TERRAPLE        6.930        55.20        609.6
  Istram 10.16 21/06/11 15:28:03   946                         pagina   2
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   1: Alt 01 - Rotonda Sud
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                          416.0
             TERRAPLE                      609.6
  Istram 10.16 21/06/11 15:28:03   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   2: Alt 01 - Rotonda Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.729         0.00          0.0
                      DESMUNT        0.173         0.00          0.0
                     TERRAPLE        1.096         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.729        94.54         94.5
                      DESMUNT        0.000         0.98          1.0
                     TERRAPLE        3.018        46.66         46.7
       40.000            FERM        4.729        94.58        189.1
                     TERRAPLE        3.609        68.52        115.2
       60.000            FERM        4.729        94.58        283.7
                     TERRAPLE        3.155        69.18        184.4
       80.000            FERM        4.725        94.56        378.3
                      DESMUNT        0.064         0.28          1.3
                     TERRAPLE        1.123        36.71        221.1
       87.965            FERM        4.729        37.65        415.9
                      DESMUNT        0.173         0.41          1.7
                     TERRAPLE        1.096         8.52        229.6
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   2: Alt 01 - Rotonda Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                          415.9
             DESMUNT                         1.7
             TERRAPLE                      229.6
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   3: Alt 01 - Rotonda Est
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.394         0.00          0.0
                      DESMUNT        5.697         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.515        90.71         90.7
                      DESMUNT        2.945        80.19         80.2
       40.000            FERM        4.643        91.13        181.8
                      DESMUNT        3.925        61.99        142.2
       60.000            FERM        4.582        91.12        273.0
                      DESMUNT        8.966       135.96        278.1
       80.000            FERM        4.582        91.65        364.6
                      DESMUNT        7.863       177.33        455.5
       87.965            FERM        4.394        36.31        400.9
                      DESMUNT        5.697        55.24        510.7
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   3: Alt 01 - Rotonda Est
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                          400.9
             DESMUNT                       510.7
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   4: Alt 01 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.332         0.00          0.0
                     TERRAPLE       10.702         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.332        86.64         86.6
                     TERRAPLE        5.330       159.56        159.6
       40.000            FERM        4.306        86.54        173.2
                      DESMUNT        0.407         1.46          1.5
                     TERRAPLE        0.875        58.49        218.1
       60.000            FERM        4.233        85.09        258.3
                      DESMUNT        3.600        35.97         37.4
                     TERRAPLE        0.000         4.11        222.2
       80.000            FERM        4.182        83.51        341.8
                      DESMUNT        7.035       106.37        143.8
      100.000            FERM        4.182        83.65        425.4
                      DESMUNT        9.772       169.61        313.4
      120.000            FERM        4.182        83.65        509.1
                      DESMUNT       11.434       213.84        527.3
      140.000            FERM        4.182        83.65        592.7
                      DESMUNT       11.932       235.51        762.8
      160.000            FERM        4.182        83.65        676.4
                      DESMUNT       11.241       233.57        996.3
      180.000            FERM        4.182        83.65        760.0
                      DESMUNT       13.199       246.89       1243.2
      200.000            FERM        4.182        83.65        843.7
                      DESMUNT       11.998       252.42       1495.6
      220.000            FERM        4.182        83.65        927.3
                      DESMUNT       10.661       226.24       1721.9
      240.000            FERM        4.182        83.65       1011.0
                      DESMUNT        9.584       202.30       1924.2
      260.000            FERM        4.182        83.65       1094.6
                      DESMUNT        8.495       180.46       2104.7
      280.000            FERM        4.182        83.65       1178.3
                      DESMUNT        7.840       162.42       2267.1
      300.000            FERM        4.025        80.93       1259.2
                      DESMUNT        6.888       145.26       2412.3
      320.000            FERM        4.184        82.69       1341.9
                      DESMUNT        6.391       133.66       2546.0
      340.000            FERM        4.205        83.90       1425.8
                      DESMUNT        5.708       120.96       2666.9
      360.000            FERM        4.212        84.18       1510.0
                      DESMUNT        5.334       109.46       2776.4
      380.000            FERM        4.215        84.28       1594.3
                      DESMUNT        5.143       105.01       2881.4
      400.000            FERM        4.209        84.20       1678.5
                      DESMUNT        5.353       104.15       2985.6
      420.000            FERM        4.228        84.49       1762.9
                      DESMUNT        4.489        99.80       3085.4
      440.000            FERM        4.234        84.64       1847.6
                      DESMUNT        4.129        86.83       3172.2
      460.000            FERM        4.224        84.55       1932.1
                      DESMUNT        4.368        83.43       3255.6
      480.000            FERM        4.195        84.31       2016.4
                      DESMUNT        4.918        92.58       3348.2
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   4: Alt 01 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      500.000            FERM        4.154        82.74       2099.2
                      DESMUNT        6.237       111.17       3459.4
      520.000            FERM        4.185        83.51       2182.7
                      DESMUNT        6.124       125.50       3584.9
      540.000            FERM        4.196        83.81       2266.5
                      DESMUNT        5.771       118.88       3703.7
      560.000            FERM        4.204        83.99       2350.5
                      DESMUNT        5.510       112.61       3816.4
      580.000            FERM        4.225        84.32       2434.8
                      DESMUNT        4.812       104.18       3920.5
      600.000            FERM        4.189        84.51       2519.3
                      DESMUNT        5.845        92.85       4013.4
      620.000            FERM        4.218        84.09       2603.4
                      DESMUNT        5.044       110.47       4123.9
      640.000            FERM        4.234        84.53       2687.9
                      DESMUNT        4.146        91.74       4215.6
      740.000            FERM        4.224       422.28       3110.2
                      DESMUNT        1.763       358.83       4574.4
                     TERRAPLE        0.034         0.08        222.2
      760.000            FERM        4.238        85.14       3195.4
                      DESMUNT        1.074        22.09       4596.5
                     TERRAPLE        0.637         6.68        228.9
      780.000            FERM        4.225        83.51       3278.9
                      DESMUNT        5.256        56.03       4652.5
                     TERRAPLE        0.000         3.16        232.1
      800.000            FERM        4.182        83.79       3362.6
                      DESMUNT       11.201       166.95       4819.5
      820.000            FERM        3.932        83.02       3445.7
                      DESMUNT        7.345       190.07       5009.6
      840.000            FERM        4.227        83.39       3529.1
                      DESMUNT        5.122       124.31       5133.9
      860.000            FERM        4.241        84.72       3613.8
                      DESMUNT        4.013        89.80       5223.7
      880.000            FERM        4.242        84.83       3698.6
                      DESMUNT        2.750        72.11       5295.8
                     TERRAPLE        0.028         0.07        232.2
      920.000            FERM        4.080       166.45       3865.1
                      DESMUNT        2.067        96.34       5392.1
                     TERRAPLE        0.003         0.62        232.8
      940.000            FERM        4.083        83.47       3948.5
                      DESMUNT        1.020        42.37       5434.5
                     TERRAPLE        0.790         4.54        237.3
      960.000            FERM        4.322        85.60       4034.1
                      DESMUNT        0.120         6.81       5441.3
                     TERRAPLE        2.130        26.66        264.0
      980.000            FERM        4.332        86.60       4120.7
                      DESMUNT        0.000         0.42       5441.7
                     TERRAPLE        4.487        66.37        330.4
      983.190            FERM        4.332        13.82       4134.5
                     TERRAPLE        4.825        14.85        345.2
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   4: Alt 01 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                         4134.5
             DESMUNT                      5441.7
             TERRAPLE                      345.2
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   5: Alt 01 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.361         0.00          0.0
                     TERRAPLE        6.735         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.342        87.17         87.2
                      DESMUNT        0.567         1.42          1.4
                     TERRAPLE        0.125        62.64         62.6
       40.000            FERM        4.198        84.81        172.0
                      DESMUNT        7.179        62.38         63.8
                     TERRAPLE        0.000         0.12         62.8
       60.000            FERM        4.198        83.97        255.9
                      DESMUNT        9.916       190.17        254.0
       80.000            FERM        4.198        83.97        339.9
                      DESMUNT        7.516       177.45        431.4
      100.000            FERM        4.198        83.97        423.9
                      DESMUNT        4.439       116.12        547.5
      120.000            FERM        3.987        79.62        503.5
                      DESMUNT        3.182        72.74        620.3
      140.000            FERM        4.178        81.37        584.9
                      DESMUNT        3.083        61.00        681.3
      160.000            FERM        3.907        79.83        664.7
                      DESMUNT        3.105        60.60        741.9
      180.000            FERM        3.773        76.64        741.3
                      DESMUNT        3.253        64.56        806.4
      200.000            FERM        4.002        76.56        817.9
                      DESMUNT        3.294        64.93        871.4
      220.000            FERM        4.141        81.52        899.4
                      DESMUNT        2.552        59.48        930.8
      240.000            FERM        4.258        84.25        983.7
                      DESMUNT        1.973        44.10        974.9
      260.000            FERM        4.187        83.28       1066.9
                      DESMUNT        3.736        56.16       1031.1
      280.000            FERM        4.186        83.93       1150.9
                      DESMUNT        3.569        72.58       1103.7
      300.000            FERM        3.947        81.91       1232.8
                      DESMUNT        4.155        78.19       1181.9
      320.000            FERM        4.198        83.34       1316.1
                      DESMUNT        5.276        96.90       1278.8
      340.000            FERM        4.198        83.97       1400.1
                      DESMUNT        4.976       108.07       1386.8
      360.000            FERM        3.847        80.12       1480.2
                      DESMUNT        3.202        81.19       1468.0
      380.000            FERM        4.227        82.50       1562.7
                      DESMUNT        2.540        59.32       1527.3
      400.000            FERM        4.301        85.32       1648.0
                      DESMUNT        1.529        40.79       1568.1
      420.000            FERM        4.345        86.51       1734.6
                      DESMUNT        0.472        20.01       1588.1
                     TERRAPLE        0.012         0.03         62.8
      440.000            FERM        4.361        87.11       1821.7
                      DESMUNT        0.000         3.24       1591.4
                     TERRAPLE        0.670         5.26         68.1
      460.000            FERM        4.361        87.22       1908.9
                     TERRAPLE        1.845        25.10         93.2
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   5: Alt 01 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      480.000            FERM        4.361        87.22       1996.1
                     TERRAPLE        3.050        48.90        142.1
      500.000            FERM        4.361        87.22       2083.3
                     TERRAPLE        4.284        73.29        215.3
      520.000            FERM        4.361        87.22       2170.5
                     TERRAPLE        5.549        98.29        313.6
      540.000            FERM        4.361        87.22       2257.8
                     TERRAPLE        6.938       124.13        437.8
      560.000            FERM        4.361        87.22       2345.0
                     TERRAPLE        9.933       165.30        603.1
      580.000            FERM        4.361        87.22       2432.2
                     TERRAPLE       13.700       242.76        845.8
      600.000            FERM        4.361        87.22       2519.4
                     TERRAPLE        9.602       231.39       1077.2
      620.000            FERM        4.361        87.22       2606.7
                     TERRAPLE        5.771       155.28       1232.5
      640.000            FERM        4.361        87.22       2693.9
                     TERRAPLE        2.519        81.24       1313.7
      660.000            FERM        4.335        87.09       2781.0
                      DESMUNT        0.928         4.54       1595.9
                     TERRAPLE        0.155        23.20       1336.9
      680.000            FERM        4.198        84.06       2865.0
                      DESMUNT        6.088        69.02       1664.9
                     TERRAPLE        0.000         0.39       1337.3
      698.168            FERM        4.282        75.11       2940.1
                      DESMUNT        1.832        68.68       1733.6
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   5: Alt 01 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                         2940.1
             DESMUNT                      1733.6
             TERRAPLE                     1337.3
  Istram 10.16 21/06/11 15:39:35   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                        10997.7
             DESMUNT                     16784.3
             TERRAPLE                     2675.9
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   6: Alt 02 - Rotonda Sud
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.582         0.00          0.0
                      DESMUNT        7.786         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.582        91.65         91.6
                      DESMUNT        8.609       178.40        178.4
       40.000            FERM        4.581        91.24        182.9
                      DESMUNT        4.257       130.00        308.4
       60.000            FERM        4.646        92.28        275.2
                      DESMUNT        2.418        56.19        364.6
       80.000            FERM        4.581        91.63        366.8
                      DESMUNT        5.751        75.20        439.8
       87.965            FERM        4.582        35.93        402.7
                      DESMUNT        7.786        53.04        492.8
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   6: Alt 02 - Rotonda Sud
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                          402.7
             DESMUNT                       492.8
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   7: Alt 02 - Rotonda Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.636         0.00          0.0
                      DESMUNT        2.234         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.689        93.20         93.2
                      DESMUNT        0.835        29.90         29.9
                     TERRAPLE        0.343         2.17          2.2
       40.000            FERM        4.725        94.24        187.4
                      DESMUNT        0.133         7.94         37.8
                     TERRAPLE        0.670        12.20         14.4
       60.000            FERM        4.710        94.42        281.9
                      DESMUNT        1.166         9.17         47.0
                     TERRAPLE        0.000         4.02         18.4
       80.000            FERM        4.636        93.49        375.3
                      DESMUNT        2.526        39.09         86.1
       87.965            FERM        4.636        36.90        412.2
                      DESMUNT        2.234        19.50        105.6
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   7: Alt 02 - Rotonda Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                          412.2
             DESMUNT                       105.6
             TERRAPLE                       18.4
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   8: Alt 02 - Rotonda Est
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.582         0.00          0.0
                      DESMUNT       12.169         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.709        91.96         92.0
                      DESMUNT        0.319       103.71        103.7
                     TERRAPLE        1.016         2.71          2.7
       40.000            FERM        4.726        94.55        186.5
                      DESMUNT        0.095         0.47        104.2
                     TERRAPLE        1.262        83.61         86.3
       60.000            FERM        4.605        93.53        280.0
                      DESMUNT        3.439        37.26        141.4
                     TERRAPLE        0.000         1.35         87.7
       80.000            FERM        4.582        90.74        370.8
                      DESMUNT       10.666       122.70        264.1
       87.965            FERM        4.582        36.50        407.3
                      DESMUNT       12.169        95.07        359.2
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   8: Alt 02 - Rotonda Est
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                          407.3
             DESMUNT                       359.2
             TERRAPLE                       87.7
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   9: Alt 02 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.040         0.00          0.0
                      DESMUNT        3.063         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.198        82.48         82.5
                      DESMUNT        6.732        98.36         98.4
       40.000            FERM        4.198        83.97        166.5
                      DESMUNT       11.042       173.91        272.3
       60.000            FERM        4.198        83.97        250.4
                      DESMUNT       15.177       265.45        537.7
       80.000            FERM        4.198        83.97        334.4
                      DESMUNT       18.447       341.06        878.8
      100.000            FERM        4.198        83.97        418.4
                      DESMUNT       18.939       372.05       1250.8
      120.000            FERM        4.198        83.97        502.3
                      DESMUNT       14.377       335.28       1586.1
      140.000            FERM        4.198        83.97        586.3
                      DESMUNT       10.524       242.69       1828.8
      160.000            FERM        4.198        83.97        670.3
                      DESMUNT       10.579       209.28       2038.1
      180.000            FERM        4.198        83.97        754.2
                      DESMUNT       11.069       215.42       2253.5
      200.000            FERM        4.198        83.97        838.2
                      DESMUNT       11.822       228.90       2482.4
      220.000            FERM        4.198        83.97        922.2
                      DESMUNT       12.515       244.45       2726.8
      240.000            FERM        4.198        83.97       1006.1
                      DESMUNT       11.261       238.02       2964.9
      260.000            FERM        4.198        83.97       1090.1
                      DESMUNT        9.859       211.13       3176.0
      280.000            FERM        4.198        83.97       1174.1
                      DESMUNT        8.583       184.35       3360.4
      300.000            FERM        4.198        83.97       1258.1
                      DESMUNT        7.302       159.06       3519.4
      320.000            FERM        4.194        83.94       1342.0
                      DESMUNT        5.994       133.54       3653.0
      340.000            FERM        4.189        82.16       1424.1
                      DESMUNT        4.463       102.09       3755.0
      360.000            FERM        4.233        84.32       1508.5
                      DESMUNT        3.288        76.84       3831.9
      380.000            FERM        4.055        81.70       1590.2
                      DESMUNT        2.180        52.22       3884.1
      400.000            FERM        4.217        81.61       1671.8
                      DESMUNT        4.244        46.69       3930.8
                     TERRAPLE        0.000         0.01          0.0
      420.000            FERM        4.241        84.65       1756.4
                      DESMUNT        2.587        68.33       3999.1
      440.000            FERM        4.215        83.56       1840.0
                      DESMUNT        4.599        60.16       4059.3
                     TERRAPLE        0.000         0.07          0.1
      460.000            FERM        4.218        84.27       1924.3
                      DESMUNT        5.412       106.63       4165.9
      480.000            FERM        4.225        84.43       2008.7
                      DESMUNT        5.035       104.22       4270.1
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      500.000            FERM        4.229        84.54       2093.2
                      DESMUNT        4.788        97.91       4368.0
      520.000            FERM        4.232        84.61       2177.8
                      DESMUNT        4.574        93.59       4461.6
      540.000            FERM        4.232        84.65       2262.5
                      DESMUNT        4.517        90.39       4552.0
      560.000            FERM        4.232        84.61       2347.1
                      DESMUNT        4.662        92.20       4644.2
      580.000            FERM        4.196        84.48       2431.6
                      DESMUNT        5.218        92.72       4736.9
      600.000            FERM        4.182        83.39       2515.0
                      DESMUNT        9.095       140.10       4877.0
      620.000            FERM        4.182        83.65       2598.6
                      DESMUNT        9.597       192.81       5069.8
      640.000            FERM        4.182        83.65       2682.3
                      DESMUNT        9.386       189.17       5259.0
      660.000            FERM        4.182        83.65       2765.9
                      DESMUNT        7.862       181.94       5440.9
      680.000            FERM        4.136        82.06       2848.0
                      DESMUNT        6.769       141.21       5582.2
      700.000            FERM        4.176        83.24       2931.2
                      DESMUNT        6.625       134.25       5716.4
      720.000            FERM        4.201        83.73       3014.9
                      DESMUNT        6.004       128.25       5844.7
      740.000            FERM        4.205        84.08       3099.0
                      DESMUNT        5.671       115.20       5959.9
      760.000            FERM        4.204        84.09       3183.1
                      DESMUNT        5.684       113.49       6073.3
      780.000            FERM        4.200        84.05       3267.2
                      DESMUNT        5.775       114.34       6187.7
      800.000            FERM        4.192        83.93       3351.1
                      DESMUNT        5.975       117.39       6305.1
      820.000            FERM        4.182        83.75       3434.8
                      DESMUNT        6.266       122.37       6427.4
      840.000            FERM        3.980        82.28       3517.1
                      DESMUNT        6.577       128.05       6555.5
      860.000            FERM        3.937        80.12       3597.2
                      DESMUNT        6.864       137.53       6693.0
      880.000            FERM        4.182        83.04       3680.3
                      DESMUNT        7.878       148.85       6841.9
      900.000            FERM        4.182        83.65       3763.9
                      DESMUNT        8.144       161.13       7003.0
      920.000            FERM        4.182        83.65       3847.6
                      DESMUNT        8.240       163.02       7166.0
      940.000            FERM        4.182        83.65       3931.2
                      DESMUNT        8.774       169.87       7335.9
      960.000            FERM        4.186        83.67       4014.9
                      DESMUNT        9.651       183.00       7518.9
      980.000            FERM        4.194        83.80       4098.7
                      DESMUNT       10.853       204.98       7723.9
     1000.000            FERM        4.198        83.95       4182.6
                      DESMUNT       11.867       228.32       7952.2
  Istram 10.16 21/06/11 15:39:35   946                         pagina   3
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   9: Alt 02 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
     1020.000            FERM        4.198        83.97       4266.6
                      DESMUNT       12.660       245.13       8197.3
     1040.000            FERM        4.198        83.97       4350.6
                      DESMUNT       13.749       263.22       8460.6
     1060.000            FERM        4.198        83.97       4434.5
                      DESMUNT       15.053       288.16       8748.7
     1080.000            FERM        4.198        83.97       4518.5
                      DESMUNT       16.060       311.73       9060.4
     1100.000            FERM        4.198        83.97       4602.5
                      DESMUNT       16.655       327.80       9388.2
     1120.000            FERM        4.198        83.97       4686.5
                      DESMUNT       16.769       335.08       9723.3
     1140.000            FERM        4.198        83.97       4770.4
                      DESMUNT       16.368       332.10      10055.4
     1160.000            FERM        4.198        83.97       4854.4
                      DESMUNT       15.557       319.80      10375.2
     1180.000            FERM        4.198        83.97       4938.4
                      DESMUNT       14.315       299.57      10674.8
     1200.000            FERM        4.198        83.97       5022.3
                      DESMUNT       12.477       268.87      10943.7
     1220.000            FERM        4.198        83.97       5106.3
                      DESMUNT       10.153       226.89      11170.6
     1240.000            FERM        4.198        83.97       5190.3
                      DESMUNT        7.480       176.85      11347.4
     1260.000            FERM        4.198        83.97       5274.2
                      DESMUNT        4.606       120.77      11468.2
     1280.000            FERM        4.260        82.89       5357.1
                      DESMUNT        2.117        63.96      11532.1
     1297.331            FERM        4.351        74.76       5431.9
                      DESMUNT        0.257        20.23      11552.4
                     TERRAPLE        0.098         0.17          0.2
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                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                         5431.9
             DESMUNT                     11552.4
             TERRAPLE                        0.2
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.361         0.00          0.0
                     TERRAPLE        4.682         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.246        86.82         86.8
                      DESMUNT        2.348         9.38          9.4
                     TERRAPLE        0.000        29.69         29.7
       40.000            FERM        4.187        83.33        170.1
                      DESMUNT        8.487       110.87        120.2
       60.000            FERM        4.182        83.68        253.8
                      DESMUNT       10.957       199.89        320.1
       80.000            FERM        4.182        83.65        337.5
                      DESMUNT       12.194       231.45        551.6
      100.000            FERM        4.182        83.65        421.1
                      DESMUNT       12.961       255.17        806.8
      120.000            FERM        4.182        83.65        504.8
                      DESMUNT       13.586       266.13       1072.9
      140.000            FERM        4.182        83.65        588.4
                      DESMUNT       13.855       274.90       1347.8
      160.000            FERM        4.233        84.28        672.7
                      DESMUNT        3.481       149.05       1496.8
                     TERRAPLE        0.005         0.02         29.7
      180.000            FERM        4.233        84.66        757.4
                      DESMUNT        2.955        64.69       1561.5
                     TERRAPLE        0.045         0.41         30.1
      220.000            FERM        4.182       168.31        925.7
                      DESMUNT       17.351       420.67       1982.2
                     TERRAPLE        0.000         1.85         32.0
      240.000            FERM        4.182        83.65       1009.3
                      DESMUNT       15.097       324.51       2306.7
      260.000            FERM        4.182        83.65       1093.0
                      DESMUNT       12.900       279.84       2586.5
      280.000            FERM        4.182        83.65       1176.6
                      DESMUNT       10.781       236.68       2823.2
      300.000            FERM        4.182        83.65       1260.3
                      DESMUNT        8.752       195.22       3018.4
      320.000            FERM        4.182        83.65       1343.9
                      DESMUNT        6.783       155.26       3173.7
      340.000            FERM        4.141        82.56       1426.5
                      DESMUNT        4.834       115.17       3288.9
      360.000            FERM        3.985        83.27       1509.7
                      DESMUNT        2.920        80.09       3369.0
      380.000            FERM        4.272        83.86       1593.6
                      DESMUNT        1.702        47.70       3416.7
      400.000            FERM        4.316        85.94       1679.5
                      DESMUNT        0.415        20.08       3436.7
                     TERRAPLE        0.245         1.21         33.2
      420.000            FERM        4.329        86.49       1766.0
                      DESMUNT        0.000         2.72       3439.5
                     TERRAPLE        1.452        15.40         48.6
      440.000            FERM        4.329        86.59       1852.6
                     TERRAPLE        3.146        45.89         94.5
      460.000            FERM        4.329        86.59       1939.2
                     TERRAPLE        0.650        56.06        150.5
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      480.000            FERM        3.906        84.21       2023.4
                      DESMUNT        4.168        43.17       3482.6
                     TERRAPLE        0.000         1.62        152.2
      500.000            FERM        4.329        84.49       2107.9
                      DESMUNT        0.000        40.51       3523.1
                     TERRAPLE        0.664         1.66        153.8
      520.000            FERM        4.329        86.59       2194.5
                     TERRAPLE        5.279        58.91        212.7
      540.000            FERM        4.329        86.59       2281.1
                     TERRAPLE       10.303       153.14        365.9
      560.000            FERM        4.329        86.59       2367.7
                     TERRAPLE       13.853       249.87        615.7
      580.000            FERM        4.329        86.59       2454.3
                     TERRAPLE       12.696       267.61        883.3
      600.000            FERM        4.329        86.59       2540.8
                     TERRAPLE       11.121       238.62       1122.0
      620.000            FERM        4.329        86.59       2627.4
                     TERRAPLE        9.411       205.30       1327.3
      640.000            FERM        4.329        86.59       2714.0
                     TERRAPLE        7.867       172.50       1499.8
      660.000            FERM        4.329        86.59       2800.6
                     TERRAPLE        6.462       143.11       1642.9
      680.000            FERM        4.329        86.59       2887.2
                     TERRAPLE        5.088       115.59       1758.5
      700.000            FERM        4.329        86.59       2973.8
                     TERRAPLE        3.652        87.51       1846.0
      720.000            FERM        4.329        86.59       3060.3
                     TERRAPLE        2.158        58.17       1904.2
      740.000            FERM        4.322        86.53       3146.9
                      DESMUNT        0.104         0.73       3523.9
                     TERRAPLE        0.746        28.72       1932.9
      760.000            FERM        4.293        86.21       3233.1
                      DESMUNT        0.849         7.02       3530.9
                     TERRAPLE        0.000         4.87       1937.8
      780.000            FERM        4.219        85.20       3318.3
                      DESMUNT        2.265        31.27       3562.2
      800.000            FERM        3.771        81.85       3400.1
                      DESMUNT        3.235        57.19       3619.4
      820.000            FERM        4.182        82.62       3482.8
                      DESMUNT        5.658        93.41       3712.8
      840.000            FERM        4.182        83.65       3566.4
                      DESMUNT        6.928       128.21       3841.0
      860.000            FERM        4.182        83.65       3650.1
                      DESMUNT        6.585       137.69       3978.7
      880.000            FERM        4.182        83.65       3733.7
                      DESMUNT        4.634       114.61       4093.3
      900.000            FERM        4.182        82.59       3816.3
                      DESMUNT        6.892        74.19       4167.5
      920.000            FERM        4.312        84.36       3900.7
                      DESMUNT        0.546        80.31       4247.8
                     TERRAPLE        0.157         0.39       1938.1
      940.000            FERM        4.329        86.54       3987.2
                      DESMUNT        0.000         1.36       4249.1
                     TERRAPLE        7.518        74.23       2012.4
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      960.000            FERM        4.329        86.59       4073.8
                     TERRAPLE       10.238       188.86       2201.2
      980.000            FERM        4.329        86.59       4160.4
                     TERRAPLE        9.032       197.64       2398.9
     1000.000            FERM        4.300        86.45       4246.8
                      DESMUNT        0.299         1.25       4250.4
                     TERRAPLE        3.988       134.76       2533.6
     1020.000            FERM        4.234        85.40       4332.2
                      DESMUNT        1.716        19.03       4269.4
                     TERRAPLE        0.246        35.52       2569.1
     1022.705            FERM        4.161        11.35       4343.6
                      DESMUNT        1.898         4.89       4274.3
                     TERRAPLE        0.094         0.46       2569.6
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                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                         4343.6
             DESMUNT                      4274.3
             TERRAPLE                     2569.6
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                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                         3482.5
             DESMUNT                      4398.1
             TERRAPLE                      579.1
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.340         0.00          0.0
                     TERRAPLE        7.755         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.182        86.08         86.1
                      DESMUNT        1.040         5.15          5.2
                     TERRAPLE        1.486        84.85         84.8
       40.000            FERM        4.206        84.00        170.1
                      DESMUNT        5.616        62.88         68.0
                     TERRAPLE        0.000        10.87         95.7
       60.000            FERM        4.182        83.71        253.8
                      DESMUNT       11.671       180.89        248.9
       80.000            FERM        4.182        83.65        337.4
                      DESMUNT       12.842       249.57        498.5
      100.000            FERM        4.182        83.65        421.1
                      DESMUNT       12.731       255.77        754.3
      120.000            FERM        4.182        83.65        504.7
                      DESMUNT       12.706       254.19       1008.5
      140.000            FERM        4.182        83.65        588.4
                      DESMUNT       12.725       254.41       1262.9
      160.000            FERM        4.182        83.65        672.0
                      DESMUNT       12.787       255.00       1517.9
      180.000            FERM        4.182        83.65        755.7
                      DESMUNT       12.901       256.84       1774.7
      200.000            FERM        4.182        83.65        839.3
                      DESMUNT       12.982       258.98       2033.7
      220.000            FERM        4.182        83.65        923.0
                      DESMUNT       12.948       259.54       2293.2
      240.000            FERM        4.182        83.65       1006.6
                      DESMUNT       12.806       257.57       2550.8
      260.000            FERM        4.182        83.65       1090.3
                      DESMUNT       12.802       255.86       2806.7
      280.000            FERM        4.182        83.65       1173.9
                      DESMUNT       12.749       256.18       3062.8
      300.000            FERM        4.205        83.71       1257.6
                      DESMUNT        7.035       238.94       3301.8
      320.000            FERM        4.217        84.43       1342.1
                      DESMUNT        6.412       123.00       3424.8
      340.000            FERM        4.228        84.43       1426.5
                      DESMUNT        6.737       135.98       3560.7
      360.000            FERM        4.232        84.60       1511.1
                      DESMUNT        6.042       126.93       3687.7
      380.000            FERM        4.232        84.64       1595.7
                      DESMUNT        5.810       117.77       3805.5
      400.000            FERM        4.233        84.63       1680.4
                      DESMUNT        5.723       116.92       3922.4
                     TERRAPLE        0.014         0.03         95.8
      420.000            FERM        4.233        84.66       1765.0
                      DESMUNT        4.118        97.88       4020.3
                     TERRAPLE        0.145         1.64         97.4
      440.000            FERM        4.233        84.66       1849.7
                      DESMUNT        3.177        73.64       4093.9
                     TERRAPLE        0.464         5.90        103.3
      460.000            FERM        4.233        84.66       1934.3
                      DESMUNT        2.276        54.04       4147.9
                     TERRAPLE        0.860        13.18        116.5
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      480.000            FERM        4.233        84.66       2019.0
                      DESMUNT        1.658        38.89       4186.8
                     TERRAPLE        1.139        20.64        137.1
      500.000            FERM        4.233        84.66       2103.7
                      DESMUNT        1.463        30.94       4217.8
                     TERRAPLE        1.236        24.03        161.1
      520.000            FERM        4.232        82.89       2186.6
                      DESMUNT        1.036        22.10       4239.9
                     TERRAPLE        0.831        20.75        181.9
      540.000            FERM        4.277        85.12       2271.7
                      DESMUNT        0.854        18.84       4258.7
                     TERRAPLE        0.466        12.72        194.6
      560.000            FERM        4.298        85.81       2357.5
                      DESMUNT        0.818        16.25       4275.0
                     TERRAPLE        0.246         7.02        201.6
      580.000            FERM        4.310        86.06       2443.5
                      DESMUNT        0.751        15.95       4290.9
                     TERRAPLE        0.061         3.03        204.7
      600.000            FERM        4.322        86.35       2529.9
                      DESMUNT        0.583        13.40       4304.3
                     TERRAPLE        0.125         1.03        205.7
      620.000            FERM        4.331        86.53       2616.4
                      DESMUNT        0.437        10.18       4314.5
                     TERRAPLE        0.402         5.18        210.9
      640.000            FERM        4.340        86.71       2703.1
                      DESMUNT        0.297         7.35       4321.8
                     TERRAPLE        0.728        11.23        222.1
      660.000            FERM        4.348        86.88       2790.0
                      DESMUNT        0.169         4.61       4326.4
                     TERRAPLE        1.098        18.19        240.3
      680.000            FERM        4.355        87.04       2877.1
                      DESMUNT        0.077         2.40       4328.9
                     TERRAPLE        1.504        25.96        266.3
      700.000            FERM        4.254        86.89       2963.9
                      DESMUNT        2.333         6.68       4335.5
                     TERRAPLE        0.000        29.66        295.9
      720.000            FERM        4.361        86.57       3050.5
                      DESMUNT        0.000        16.04       4351.6
                     TERRAPLE        1.798         7.37        303.3
      740.000            FERM        4.347        87.16       3137.7
                      DESMUNT        0.074         0.30       4351.9
                     TERRAPLE        4.855        74.28        377.6
      760.000            FERM        4.301        86.43       3224.1
                      DESMUNT        0.394         4.61       4356.5
                     TERRAPLE        3.676        87.19        464.8
      780.000            FERM        4.307        85.98       3310.1
                      DESMUNT        0.481         9.21       4365.7
                     TERRAPLE        2.814        64.46        529.2
      800.000            FERM        4.322        86.40       3396.5
                      DESMUNT        0.626        10.32       4376.0
                     TERRAPLE        1.169        42.24        571.5
      820.000            FERM        4.278        86.04       3482.5
                      DESMUNT        1.775        22.10       4398.1
                     TERRAPLE        0.000         7.64        579.1
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  EJE:  11: Alt 03 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                         3482.5
             DESMUNT                      4398.1
             TERRAPLE                      579.1
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
  CLAU: 722-PRO-CA-5094 
ANNEX 4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                   18948.3
             TOT-⁄                        4981.0          16115.0
             AC22binS                     1120.7          15880.8
             BBTM11b                       475.3          15779.8
             Rellenos                      759.0
  Istram 10.16 21/06/11 15:38:08   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   1: Alt 01 - Rotonda Sud
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000           TOT-⁄        3.150         0.00          0.0
                     AC22binS        0.709         0.00          0.0
                      BBTM11b        0.301         0.00          0.0
                     Rellenos        0.569         0.00          0.0
       20.000           TOT-⁄        3.150        63.00         63.0
                     AC22binS        0.709        14.19         14.2
                      BBTM11b        0.301         6.02          6.0
                     Rellenos        0.569        11.37         11.4
       40.000           TOT-⁄        2.774        58.05        121.0
                     AC22binS        0.634        13.25         27.4
                      BBTM11b        0.270         5.64         11.7
                     Rellenos        0.270         6.33         17.7
       60.000           TOT-⁄        3.150        62.52        183.6
                     AC22binS        0.709        14.09         41.5
                      BBTM11b        0.301         5.98         17.7
                     Rellenos        0.569        10.99         28.7
       80.000           TOT-⁄        3.150        63.00        246.6
                     AC22binS        0.709        14.19         55.7
                      BBTM11b        0.301         6.02         23.7
                     Rellenos        0.569        11.37         40.1
       87.965           TOT-⁄        3.150        25.09        271.7
                     AC22binS        0.709         5.65         61.4
                      BBTM11b        0.301         2.40         26.1
                     Rellenos        0.569         4.53         44.6
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   1: Alt 01 - Rotonda Sud
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                    1064.6
             TOT-⁄                         271.7            882.1
             AC22binS                       61.4            871.0
             BBTM11b                        26.1            866.3
             Rellenos                       44.6
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   2: Alt 01 - Rotonda Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000           TOT-⁄        3.074         0.00          0.0
                     AC22binS        0.705         0.00          0.0
                      BBTM11b        0.300         0.00          0.0
                     Rellenos        0.270         0.00          0.0
       20.000           TOT-⁄        3.150        60.09         60.1
                     AC22binS        0.710        13.63         13.6
                      BBTM11b        0.301         5.80          5.8
                     Rellenos        0.569         8.58          8.6
       40.000           TOT-⁄        3.149        63.00        123.1
                     AC22binS        0.710        14.19         27.8
                      BBTM11b        0.301         6.02         11.8
                     Rellenos        0.569        11.38         20.0
       60.000           TOT-⁄        2.920        60.26        183.3
                     AC22binS        0.669        13.65         41.5
                      BBTM11b        0.285         5.80         17.6
                     Rellenos        0.270         9.17         29.1
       80.000           TOT-⁄        2.774        59.65        243.0
                     AC22binS        0.635        13.57         55.0
                      BBTM11b        0.270         5.77         23.4
                     Rellenos        0.270         7.62         36.7
       87.965           TOT-⁄        3.074        22.79        265.8
                     AC22binS        0.705         5.22         60.3
                      BBTM11b        0.300         2.22         25.6
                     Rellenos        0.270         2.15         38.9
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   2: Alt 01 - Rotonda Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                    1024.6
             TOT-⁄                         265.8            865.5
             AC22binS                       60.3            855.7
             BBTM11b                        25.6            851.6
             Rellenos                       38.9
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   3: Alt 01 - Rotonda Est
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000           TOT-⁄        3.138         0.00          0.0
                     AC22binS        0.710         0.00          0.0
                      BBTM11b        0.301         0.00          0.0
                     Rellenos        0.245         0.00          0.0
       20.000           TOT-⁄        3.150        62.90         62.9
                     AC22binS        0.710        14.19         14.2
                      BBTM11b        0.301         6.02          6.0
                     Rellenos        0.355         7.60          7.6
       40.000           TOT-⁄        2.773        60.54        123.4
                     AC22binS        0.635        13.72         27.9
                      BBTM11b        0.270         5.83         11.8
                     Rellenos        0.207         6.24         13.8
       60.000           TOT-⁄        3.150        59.87        183.3
                     AC22binS        0.710        13.62         41.5
                      BBTM11b        0.301         5.80         17.6
                     Rellenos        0.422         5.43         19.3
       80.000           TOT-⁄        3.150        63.00        246.3
                     AC22binS        0.710        14.19         55.7
                      BBTM11b        0.301         6.02         23.7
                     Rellenos        0.422         8.44         27.7
       87.965           TOT-⁄        3.138        25.08        271.4
                     AC22binS        0.710         5.65         61.4
                      BBTM11b        0.301         2.40         26.1
                     Rellenos        0.245         3.19         30.9
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   3: Alt 01 - Rotonda Est
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                     994.6
             TOT-⁄                         271.4            882.0
             AC22binS                       61.4            871.0
             BBTM11b                        26.1            866.3
             Rellenos                       30.9
  Istram 10.16 21/06/11 15:38:08   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   4: Alt 01 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
       60.000           TOT-⁄        2.850        16.66         16.7
                     AC22binS        0.640         3.74          3.7
                      BBTM11b        0.271         1.58          1.6
                     Rellenos        0.472         2.95          3.0
       80.000           TOT-⁄        2.850        57.00         73.7
                     AC22binS        0.640        12.80         16.5
                      BBTM11b        0.271         5.42          7.0
                     Rellenos        0.421         8.28         11.2
      100.000           TOT-⁄        2.850        57.00        130.7
                     AC22binS        0.640        12.80         29.3
                      BBTM11b        0.271         5.42         12.4
                     Rellenos        0.421         8.42         19.7
      120.000           TOT-⁄        2.850        57.00        187.7
                     AC22binS        0.640        12.80         42.1
                      BBTM11b        0.271         5.42         17.9
                     Rellenos        0.421         8.43         28.1
      140.000           TOT-⁄        2.851        57.01        244.7
                     AC22binS        0.640        12.80         54.9
                      BBTM11b        0.271         5.42         23.3
                     Rellenos        0.421         8.42         36.5
      160.000           TOT-⁄        2.850        57.01        301.7
                     AC22binS        0.640        12.80         67.7
                      BBTM11b        0.271         5.42         28.7
                     Rellenos        0.421         8.42         44.9
      180.000           TOT-⁄        2.850        57.01        358.7
                     AC22binS        0.640        12.80         80.5
                      BBTM11b        0.271         5.42         34.1
                     Rellenos        0.421         8.42         53.4
      200.000           TOT-⁄        2.850        57.00        415.7
                     AC22binS        0.640        12.80         93.3
                      BBTM11b        0.271         5.43         39.6
                     Rellenos        0.421         8.43         61.8
      220.000           TOT-⁄        2.850        57.00        472.7
                     AC22binS        0.640        12.80        106.1
                      BBTM11b        0.271         5.43         45.0
                     Rellenos        0.421         8.43         70.2
      240.000           TOT-⁄        2.850        57.00        529.7
                     AC22binS        0.640        12.80        118.9
                      BBTM11b        0.271         5.43         50.4
                     Rellenos        0.421         8.43         78.6
      260.000           TOT-⁄        2.850        57.00        586.7
                     AC22binS        0.640        12.80        131.7
                      BBTM11b        0.271         5.43         55.8
                     Rellenos        0.421         8.43         87.1
      280.000           TOT-⁄        2.850        57.00        643.7
                     AC22binS        0.640        12.80        144.5
                      BBTM11b        0.271         5.43         61.3
                     Rellenos        0.421         8.43         95.5
      300.000           TOT-⁄        2.846        56.55        700.2
                     AC22binS        0.640        12.78        157.3
                      BBTM11b        0.271         5.43         66.7
                     Rellenos        0.267         6.18        101.7
      320.000           TOT-⁄        2.850        56.99        757.2
                     AC22binS        0.640        12.80        170.1
                      BBTM11b        0.271         5.43         72.1
                     Rellenos        0.423         7.48        109.2
      340.000           TOT-⁄        2.850        57.00        814.2
                     AC22binS        0.640        12.80        182.9
                      BBTM11b        0.271         5.43         77.5
                     Rellenos        0.444         8.68        117.8
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   4: Alt 01 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      360.000           TOT-⁄        2.850        56.99        871.2
                     AC22binS        0.640        12.80        195.7
                      BBTM11b        0.271         5.43         83.0
                     Rellenos        0.451         8.96        126.8
      380.000           TOT-⁄        2.850        57.00        928.2
                     AC22binS        0.640        12.80        208.5
                      BBTM11b        0.271         5.43         88.4
                     Rellenos        0.454         9.06        135.9
      400.000           TOT-⁄        2.850        57.00        985.2
                     AC22binS        0.640        12.80        221.3
                      BBTM11b        0.271         5.43         93.8
                     Rellenos        0.447         8.98        144.8
      420.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1042.2
                     AC22binS        0.640        12.80        234.1
                      BBTM11b        0.271         5.43         99.2
                     Rellenos        0.467         9.27        154.1
      440.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1099.2
                     AC22binS        0.640        12.80        246.9
                      BBTM11b        0.271         5.43        104.7
                     Rellenos        0.473         9.42        163.5
      460.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1156.2
                     AC22binS        0.640        12.80        259.7
                      BBTM11b        0.271         5.43        110.1
                     Rellenos        0.463         9.33        172.9
      480.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1213.2
                     AC22binS        0.640        12.80        272.5
                      BBTM11b        0.271         5.43        115.5
                     Rellenos        0.434         9.09        181.9
      500.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1270.2
                     AC22binS        0.640        12.80        285.3
                      BBTM11b        0.271         5.43        120.9
                     Rellenos        0.393         7.52        189.5
      520.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1327.2
                     AC22binS        0.640        12.80        298.1
                      BBTM11b        0.271         5.43        126.4
                     Rellenos        0.424         8.29        197.8
      540.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1384.2
                     AC22binS        0.640        12.80        310.9
                      BBTM11b        0.271         5.43        131.8
                     Rellenos        0.435         8.59        206.3
      560.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1441.2
                     AC22binS        0.640        12.80        323.7
                      BBTM11b        0.271         5.43        137.2
                     Rellenos        0.443         8.77        215.1
      580.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1498.2
                     AC22binS        0.640        12.80        336.5
                      BBTM11b        0.271         5.43        142.6
                     Rellenos        0.464         9.09        224.2
      600.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1555.2
                     AC22binS        0.640        12.80        349.3
                      BBTM11b        0.271         5.43        148.1
                     Rellenos        0.428         9.29        233.5
      620.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1612.1
                     AC22binS        0.640        12.80        362.1
                      BBTM11b        0.271         5.43        153.5
                     Rellenos        0.457         8.87        242.4
      640.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1669.1
                     AC22binS        0.640        12.80        374.9
                      BBTM11b        0.271         5.43        158.9
                     Rellenos        0.473         9.31        251.7
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   4: Alt 01 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      740.000           TOT-⁄        2.850       284.81       1954.0
                     AC22binS        0.640        64.00        438.9
                      BBTM11b        0.271        27.13        186.0
                     Rellenos        0.463        46.34        298.0
      760.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2011.0
                     AC22binS        0.640        12.80        451.7
                      BBTM11b        0.271         5.43        191.5
                     Rellenos        0.477         9.92        307.9
      780.000           TOT-⁄        2.850        56.80       2067.8
                     AC22binS        0.640        12.80        464.5
                      BBTM11b        0.271         5.42        196.9
                     Rellenos        0.464         8.49        316.4
      800.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2124.8
                     AC22binS        0.640        12.80        477.3
                      BBTM11b        0.271         5.42        202.3
                     Rellenos        0.421         8.56        325.0
      820.000           TOT-⁄        2.796        56.86       2181.6
                     AC22binS        0.640        12.80        490.1
                      BBTM11b        0.271         5.42        207.7
                     Rellenos        0.226         7.93        332.9
      840.000           TOT-⁄        2.850        56.86       2238.5
                     AC22binS        0.640        12.80        502.9
                      BBTM11b        0.271         5.43        213.2
                     Rellenos        0.466         8.30        341.2
      860.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2295.5
                     AC22binS        0.640        12.80        515.7
                      BBTM11b        0.271         5.42        218.6
                     Rellenos        0.480         9.49        350.7
      880.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2352.5
                     AC22binS        0.640        12.80        528.5
                      BBTM11b        0.271         5.42        224.0
                     Rellenos        0.481         9.61        360.3
      920.000           TOT-⁄        2.849       113.98       2466.5
                     AC22binS        0.640        25.60        554.1
                      BBTM11b        0.271        10.85        234.9
                     Rellenos        0.320        16.02        376.3
      940.000           TOT-⁄        0.000        15.13       2481.6
                     AC22binS        0.000         3.43        557.5
                      BBTM11b        0.000         1.46        236.3
                     Rellenos        0.000         1.71        378.1
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   4: Alt 01 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                    9405.2
             TOT-⁄                        2481.6           8020.1
             AC22binS                      557.5           7898.8
             BBTM11b                       236.3           7846.6
             Rellenos                      378.1
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   5: Alt 01 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
       60.000           TOT-⁄        2.852        22.79         22.8
                     AC22binS        0.640         5.12          5.1
                      BBTM11b        0.271         2.17          2.2
                     Rellenos        0.435         3.48          3.5
       80.000           TOT-⁄        2.852        57.03         79.8
                     AC22binS        0.640        12.80         17.9
                      BBTM11b        0.271         5.43          7.6
                     Rellenos        0.435         8.71         12.2
      100.000           TOT-⁄        2.852        57.04        136.9
                     AC22binS        0.640        12.80         30.7
                      BBTM11b        0.271         5.43         13.0
                     Rellenos        0.435         8.71         20.9
      120.000           TOT-⁄        2.842        56.52        193.4
                     AC22binS        0.640        12.79         43.5
                      BBTM11b        0.271         5.43         18.4
                     Rellenos        0.233         4.88         25.8
      140.000           TOT-⁄        2.852        57.01        250.4
                     AC22binS        0.640        12.80         56.3
                      BBTM11b        0.271         5.43         23.9
                     Rellenos        0.415         6.13         31.9
      160.000           TOT-⁄        2.789        56.52        306.9
                     AC22binS        0.638        12.79         69.1
                      BBTM11b        0.271         5.43         29.3
                     Rellenos        0.208         5.09         37.0
      180.000           TOT-⁄        2.806        55.73        362.6
                     AC22binS        0.640        12.75         81.9
                      BBTM11b        0.271         5.42         34.7
                     Rellenos        0.057         2.74         39.7
      200.000           TOT-⁄        2.845        56.51        419.1
                     AC22binS        0.640        12.79         94.7
                      BBTM11b        0.271         5.42         40.1
                     Rellenos        0.245         1.84         41.6
      220.000           TOT-⁄        2.852        57.00        476.2
                     AC22binS        0.640        12.80        107.5
                      BBTM11b        0.271         5.43         45.6
                     Rellenos        0.378         6.29         47.9
      240.000           TOT-⁄        2.852        57.03        533.2
                     AC22binS        0.640        12.80        120.3
                      BBTM11b        0.271         5.43         51.0
                     Rellenos        0.495         8.98         56.8
      260.000           TOT-⁄        2.852        57.01        590.2
                     AC22binS        0.640        12.80        133.1
                      BBTM11b        0.271         5.43         56.4
                     Rellenos        0.424         8.04         64.9
      280.000           TOT-⁄        2.852        57.03        647.2
                     AC22binS        0.640        12.80        145.9
                      BBTM11b        0.271         5.43         61.9
                     Rellenos        0.423         8.67         73.6
      300.000           TOT-⁄        2.811        56.91        704.2
                     AC22binS        0.640        12.80        158.7
                      BBTM11b        0.271         5.43         67.3
                     Rellenos        0.225         6.77         80.3
      320.000           TOT-⁄        2.852        56.93        761.1
                     AC22binS        0.640        12.80        171.5
                      BBTM11b        0.271         5.42         72.7
                     Rellenos        0.435         8.18         88.5
      340.000           TOT-⁄        2.851        57.03        818.1
                     AC22binS        0.640        12.80        184.3
                      BBTM11b        0.271         5.42         78.1
                     Rellenos        0.436         8.71         97.2
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   5: Alt 01 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      360.000           TOT-⁄        2.843        56.26        874.4
                     AC22binS        0.640        12.76        197.0
                      BBTM11b        0.271         5.42         83.6
                     Rellenos        0.093         5.68        102.9
      380.000           TOT-⁄        2.852        57.01        931.4
                     AC22binS        0.640        12.80        209.8
                      BBTM11b        0.271         5.43         89.0
                     Rellenos        0.464         7.26        110.1
      400.000           TOT-⁄        2.852        57.03        988.4
                     AC22binS        0.640        12.80        222.6
                      BBTM11b        0.271         5.42         94.4
                     Rellenos        0.538        10.06        120.2
      420.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1045.5
                     AC22binS        0.640        12.80        235.4
                      BBTM11b        0.271         5.42         99.8
                     Rellenos        0.582        11.25        131.5
      440.000           TOT-⁄        2.851        57.03       1102.5
                     AC22binS        0.640        12.80        248.2
                      BBTM11b        0.271         5.42        105.2
                     Rellenos        0.598        11.85        143.3
      460.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1159.5
                     AC22binS        0.640        12.80        261.0
                      BBTM11b        0.271         5.43        110.7
                     Rellenos        0.598        11.96        155.3
      480.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1216.5
                     AC22binS        0.640        12.80        273.8
                      BBTM11b        0.271         5.43        116.1
                     Rellenos        0.598        11.96        167.2
      500.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1273.6
                     AC22binS        0.640        12.80        286.6
                      BBTM11b        0.271         5.42        121.5
                     Rellenos        0.598        11.96        179.2
      520.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1330.6
                     AC22binS        0.640        12.80        299.4
                      BBTM11b        0.271         5.42        127.0
                     Rellenos        0.598        11.96        191.1
      540.000           TOT-⁄        2.851        57.03       1387.6
                     AC22binS        0.640        12.80        312.2
                      BBTM11b        0.271         5.43        132.4
                     Rellenos        0.598        11.96        203.1
      560.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1444.7
                     AC22binS        0.640        12.80        325.0
                      BBTM11b        0.271         5.43        137.8
                     Rellenos        0.598        11.96        215.1
      580.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1501.7
                     AC22binS        0.640        12.80        337.8
                      BBTM11b        0.271         5.43        143.2
                     Rellenos        0.598        11.96        227.0
      600.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1558.7
                     AC22binS        0.640        12.80        350.7
                      BBTM11b        0.271         5.43        148.7
                     Rellenos        0.598        11.96        239.0
      620.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1615.8
                     AC22binS        0.640        12.80        363.5
                      BBTM11b        0.271         5.43        154.1
                     Rellenos        0.598        11.96        250.9
      640.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1672.8
                     AC22binS        0.640        12.80        376.3
                      BBTM11b        0.271         5.43        159.5
                     Rellenos        0.598        11.96        262.9
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   5: Alt 01 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      660.000           TOT-⁄        0.000        17.75       1690.6
                     AC22binS        0.000         3.98        380.2
                      BBTM11b        0.000         1.69        161.2
                     Rellenos        0.000         3.72        266.6
  Istram 10.16 21/06/11 15:38:09   946                         pagina   4
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   5: Alt 01 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                    6459.2
             TOT-⁄                        1690.6           5465.4
             AC22binS                      380.2           5384.3
             BBTM11b                       161.2           5349.0
             Rellenos                      266.6
  Istram 10.16 21/06/11 15:39:52   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                   23177.6
             TOT-⁄                        6073.3          19638.9
             AC22binS                     1365.4          19349.5
             BBTM11b                       578.9          19225.1
             Rellenos                      943.7
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   6: Alt 02 - Rotonda Sud
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000           TOT-⁄        3.150         0.00          0.0
                     AC22binS        0.709         0.00          0.0
                      BBTM11b        0.301         0.00          0.0
                     Rellenos        0.422         0.00          0.0
       20.000           TOT-⁄        3.150        63.00         63.0
                     AC22binS        0.709        14.19         14.2
                      BBTM11b        0.301         6.02          6.0
                     Rellenos        0.422         8.44          8.4
       40.000           TOT-⁄        3.150        57.55        120.6
                     AC22binS        0.709        13.15         27.3
                      BBTM11b        0.301         5.60         11.6
                     Rellenos        0.420         4.08         12.5
       60.000           TOT-⁄        3.150        62.99        183.5
                     AC22binS        0.709        14.19         41.5
                      BBTM11b        0.301         6.02         17.6
                     Rellenos        0.486         9.08         21.6
       80.000           TOT-⁄        3.150        62.90        246.4
                     AC22binS        0.709        14.19         55.7
                      BBTM11b        0.301         6.02         23.7
                     Rellenos        0.420         8.52         30.1
       87.965           TOT-⁄        3.150        25.02        271.5
                     AC22binS        0.709         5.65         61.4
                      BBTM11b        0.301         2.40         26.1
                     Rellenos        0.422         2.86         33.0
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   6: Alt 02 - Rotonda Sud
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                    1000.5
             TOT-⁄                         271.5            882.1
             AC22binS                       61.4            871.0
             BBTM11b                        26.1            866.3
             Rellenos                       33.0
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   7: Alt 02 - Rotonda Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000           TOT-⁄        3.150         0.00          0.0
                     AC22binS        0.710         0.00          0.0
                      BBTM11b        0.301         0.00          0.0
                     Rellenos        0.476         0.00          0.0
       20.000           TOT-⁄        2.774        58.27         58.3
                     AC22binS        0.635        13.29         13.3
                      BBTM11b        0.270         5.66          5.7
                     Rellenos        0.270         6.18          6.2
       40.000           TOT-⁄        3.150        62.29        120.6
                     AC22binS        0.710        14.05         27.3
                      BBTM11b        0.301         5.96         11.6
                     Rellenos        0.565        10.54         16.7
       60.000           TOT-⁄        2.774        61.65        182.2
                     AC22binS        0.635        13.92         41.3
                      BBTM11b        0.270         5.91         17.5
                     Rellenos        0.268        10.20         26.9
       80.000           TOT-⁄        3.149        58.90        241.1
                     AC22binS        0.710        13.42         54.7
                      BBTM11b        0.301         5.71         23.2
                     Rellenos        0.476         6.49         33.4
       87.965           TOT-⁄        3.150        25.09        266.2
                     AC22binS        0.710         5.65         60.3
                      BBTM11b        0.301         2.40         25.6
                     Rellenos        0.476         3.76         37.2
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   7: Alt 02 - Rotonda Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                    1008.6
             TOT-⁄                         266.2            866.7
             AC22binS                       60.3            856.9
             BBTM11b                        25.6            852.7
             Rellenos                       37.2
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   8: Alt 02 - Rotonda Est
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000           TOT-⁄        3.150         0.00          0.0
                     AC22binS        0.710         0.00          0.0
                      BBTM11b        0.301         0.00          0.0
                     Rellenos        0.422         0.00          0.0
       20.000           TOT-⁄        3.150        63.00         63.0
                     AC22binS        0.710        14.19         14.2
                      BBTM11b        0.301         6.02          6.0
                     Rellenos        0.549         8.75          8.8
       40.000           TOT-⁄        3.047        60.02        123.0
                     AC22binS        0.698        13.62         27.8
                      BBTM11b        0.297         5.79         11.8
                     Rellenos        0.267         8.33         17.1
       60.000           TOT-⁄        3.150        60.10        183.1
                     AC22binS        0.710        13.64         41.5
                      BBTM11b        0.301         5.80         17.6
                     Rellenos        0.444         7.55         24.6
       80.000           TOT-⁄        3.150        62.88        246.0
                     AC22binS        0.710        14.19         55.6
                      BBTM11b        0.301         6.02         23.6
                     Rellenos        0.422         7.65         32.3
       87.965           TOT-⁄        3.150        25.09        271.1
                     AC22binS        0.710         5.65         61.3
                      BBTM11b        0.301         2.40         26.0
                     Rellenos        0.422         3.36         35.7
  Istram 10.16 21/06/11 15:39:52   946                         pagina   2
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   8: Alt 02 - Rotonda Est
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                    1013.5
             TOT-⁄                         271.1            880.8
             AC22binS                       61.3            869.9
             BBTM11b                        26.0            865.2
             Rellenos                       35.7
  Istram 10.16 21/06/11 15:39:52   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   9: Alt 02 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
       60.000           TOT-⁄        1.426         9.49          9.5
                     AC22binS        0.320         2.13          2.1
                      BBTM11b        0.136         0.90          0.9
                     Rellenos        0.218         1.45          1.4
       80.000           TOT-⁄        2.852        56.37         65.9
                     AC22binS        0.640        12.65         14.8
                      BBTM11b        0.271         5.36          6.3
                     Rellenos        0.435         8.60         10.0
      100.000           TOT-⁄        2.852        57.04        122.9
                     AC22binS        0.640        12.80         27.6
                      BBTM11b        0.271         5.42         11.7
                     Rellenos        0.436         8.70         18.8
      120.000           TOT-⁄        2.852        57.04        179.9
                     AC22binS        0.640        12.80         40.4
                      BBTM11b        0.271         5.42         17.1
                     Rellenos        0.436         8.71         27.5
      140.000           TOT-⁄        2.852        57.04        237.0
                     AC22binS        0.640        12.80         53.2
                      BBTM11b        0.271         5.42         22.5
                     Rellenos        0.436         8.71         36.2
      160.000           TOT-⁄        2.852        57.04        294.0
                     AC22binS        0.640        12.80         66.0
                      BBTM11b        0.271         5.42         28.0
                     Rellenos        0.436         8.71         44.9
      180.000           TOT-⁄        2.852        57.04        351.1
                     AC22binS        0.640        12.80         78.8
                      BBTM11b        0.271         5.42         33.4
                     Rellenos        0.435         8.70         53.6
      200.000           TOT-⁄        2.852        57.04        408.1
                     AC22binS        0.640        12.80         91.6
                      BBTM11b        0.271         5.42         38.8
                     Rellenos        0.435         8.71         62.3
      220.000           TOT-⁄        2.852        57.04        465.1
                     AC22binS        0.640        12.80        104.4
                      BBTM11b        0.271         5.42         44.2
                     Rellenos        0.435         8.71         71.0
      240.000           TOT-⁄        2.852        57.04        522.2
                     AC22binS        0.640        12.80        117.2
                      BBTM11b        0.271         5.42         49.6
                     Rellenos        0.435         8.71         79.7
      260.000           TOT-⁄        2.852        57.04        579.2
                     AC22binS        0.640        12.80        130.0
                      BBTM11b        0.271         5.42         55.1
                     Rellenos        0.435         8.71         88.4
      280.000           TOT-⁄        2.852        57.04        636.3
                     AC22binS        0.640        12.80        142.8
                      BBTM11b        0.271         5.42         60.5
                     Rellenos        0.435         8.71         97.1
      300.000           TOT-⁄        2.852        57.04        693.3
                     AC22binS        0.640        12.80        155.6
                      BBTM11b        0.271         5.42         65.9
                     Rellenos        0.435         8.71        105.8
      320.000           TOT-⁄        2.851        57.03        750.3
                     AC22binS        0.640        12.80        168.4
                      BBTM11b        0.271         5.42         71.3
                     Rellenos        0.431         8.68        114.5
      340.000           TOT-⁄        2.851        56.69        807.0
                     AC22binS        0.639        12.78        181.1
                      BBTM11b        0.271         5.42         76.7
                     Rellenos        0.428         7.26        121.8
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   9: Alt 02 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      360.000           TOT-⁄        2.850        57.00        864.0
                     AC22binS        0.640        12.79        193.9
                      BBTM11b        0.271         5.42         82.2
                     Rellenos        0.472         9.10        130.9
      380.000           TOT-⁄        2.843        56.50        920.5
                     AC22binS        0.639        12.77        206.7
                      BBTM11b        0.271         5.42         87.6
                     Rellenos        0.302         7.01        137.9
      400.000           TOT-⁄        2.850        56.91        977.4
                     AC22binS        0.640        12.79        219.5
                      BBTM11b        0.271         5.42         93.0
                     Rellenos        0.456         6.49        144.4
      420.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1034.4
                     AC22binS        0.640        12.80        232.3
                      BBTM11b        0.271         5.42         98.4
                     Rellenos        0.480         9.43        153.8
      440.000           TOT-⁄        2.849        56.90       1091.3
                     AC22binS        0.640        12.80        245.1
                      BBTM11b        0.271         5.42        103.8
                     Rellenos        0.454         8.44        162.2
      460.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1148.3
                     AC22binS        0.640        12.80        257.9
                      BBTM11b        0.271         5.43        109.3
                     Rellenos        0.457         9.04        171.3
      480.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1205.3
                     AC22binS        0.640        12.80        270.7
                      BBTM11b        0.271         5.42        114.7
                     Rellenos        0.464         9.21        180.5
      500.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1262.3
                     AC22binS        0.640        12.80        283.5
                      BBTM11b        0.271         5.42        120.1
                     Rellenos        0.468         9.31        189.8
      520.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1319.3
                     AC22binS        0.640        12.80        296.3
                      BBTM11b        0.271         5.42        125.5
                     Rellenos        0.471         9.38        199.2
      540.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1376.3
                     AC22binS        0.640        12.80        309.1
                      BBTM11b        0.271         5.43        131.0
                     Rellenos        0.470         9.42        208.6
      560.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1433.3
                     AC22binS        0.640        12.80        321.9
                      BBTM11b        0.271         5.43        136.4
                     Rellenos        0.471         9.38        218.0
      580.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1490.3
                     AC22binS        0.640        12.80        334.7
                      BBTM11b        0.271         5.43        141.8
                     Rellenos        0.435         9.24        227.2
      600.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1547.3
                     AC22binS        0.640        12.80        347.5
                      BBTM11b        0.271         5.42        147.2
                     Rellenos        0.421         8.17        235.4
      620.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1604.3
                     AC22binS        0.640        12.80        360.3
                      BBTM11b        0.271         5.43        152.7
                     Rellenos        0.421         8.42        243.8
      640.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1661.3
                     AC22binS        0.640        12.80        373.1
                      BBTM11b        0.271         5.42        158.1
                     Rellenos        0.421         8.42        252.2
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   9: Alt 02 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      660.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1718.3
                     AC22binS        0.640        12.80        385.9
                      BBTM11b        0.271         5.43        163.5
                     Rellenos        0.421         8.42        260.6
      680.000           TOT-⁄        2.850        56.98       1775.3
                     AC22binS        0.640        12.80        398.7
                      BBTM11b        0.271         5.43        169.0
                     Rellenos        0.375         6.85        267.5
      700.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1832.3
                     AC22binS        0.640        12.80        411.5
                      BBTM11b        0.271         5.43        174.4
                     Rellenos        0.414         8.01        275.5
      720.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1889.3
                     AC22binS        0.640        12.80        424.3
                      BBTM11b        0.271         5.43        179.8
                     Rellenos        0.440         8.50        284.0
      740.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1946.3
                     AC22binS        0.640        12.80        437.1
                      BBTM11b        0.271         5.43        185.2
                     Rellenos        0.443         8.85        292.9
      760.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2003.3
                     AC22binS        0.640        12.80        449.9
                      BBTM11b        0.271         5.43        190.7
                     Rellenos        0.443         8.86        301.7
      780.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2060.3
                     AC22binS        0.640        12.80        462.7
                      BBTM11b        0.271         5.43        196.1
                     Rellenos        0.439         8.82        310.5
      800.000           TOT-⁄        2.850        56.99       2117.3
                     AC22binS        0.640        12.80        475.5
                      BBTM11b        0.271         5.43        201.5
                     Rellenos        0.431         8.71        319.3
      820.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2174.3
                     AC22binS        0.640        12.80        488.3
                      BBTM11b        0.271         5.43        206.9
                     Rellenos        0.421         8.52        327.8
      840.000           TOT-⁄        2.829        56.93       2231.2
                     AC22binS        0.640        12.80        501.1
                      BBTM11b        0.271         5.43        212.4
                     Rellenos        0.240         7.11        334.9
      860.000           TOT-⁄        2.799        56.47       2287.7
                     AC22binS        0.640        12.80        513.9
                      BBTM11b        0.271         5.43        217.8
                     Rellenos        0.227         5.42        340.3
      880.000           TOT-⁄        2.851        56.87       2344.6
                     AC22binS        0.640        12.80        526.7
                      BBTM11b        0.271         5.43        223.2
                     Rellenos        0.421         7.94        348.2
      900.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2401.6
                     AC22binS        0.640        12.80        539.5
                      BBTM11b        0.271         5.42        228.6
                     Rellenos        0.421         8.42        356.7
      920.000           TOT-⁄        2.849        56.99       2458.6
                     AC22binS        0.640        12.80        552.3
                      BBTM11b        0.271         5.42        234.1
                     Rellenos        0.422         8.43        365.1
      940.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2515.6
                     AC22binS        0.640        12.79        565.1
                      BBTM11b        0.271         5.42        239.5
                     Rellenos        0.422         8.43        373.5
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   9: Alt 02 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      960.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2572.6
                     AC22binS        0.640        12.79        577.9
                      BBTM11b        0.271         5.42        244.9
                     Rellenos        0.425         8.45        382.0
      980.000           TOT-⁄        2.851        57.02       2629.6
                     AC22binS        0.640        12.79        590.7
                      BBTM11b        0.271         5.42        250.3
                     Rellenos        0.432         8.57        390.5
      995.000           TOT-⁄        2.852        42.77       2672.4
                     AC22binS        0.640         9.60        600.3
                      BBTM11b        0.271         4.07        254.4
                     Rellenos        0.435         6.51        397.1
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:   9: Alt 02 - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                   10077.5
             TOT-⁄                        2672.4           8634.4
             AC22binS                      600.3           8503.8
             BBTM11b                       254.4           8447.5
             Rellenos                      397.1
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  10: Alt 02 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
       60.000           TOT-⁄        1.424        12.11         12.1
                     AC22binS        0.320         2.72          2.7
                      BBTM11b        0.135         1.15          1.2
                     Rellenos        0.200         1.72          1.7
       80.000           TOT-⁄        2.850        55.02         67.1
                     AC22binS        0.640        12.36         15.1
                      BBTM11b        0.271         5.24          6.4
                     Rellenos        0.421         8.11          9.8
      100.000           TOT-⁄        2.851        57.01        124.1
                     AC22binS        0.641        12.81         27.9
                      BBTM11b        0.272         5.43         11.8
                     Rellenos        0.420         8.40         18.2
      120.000           TOT-⁄        2.850        57.01        181.2
                     AC22binS        0.641        12.82         40.7
                      BBTM11b        0.272         5.43         17.3
                     Rellenos        0.420         8.39         26.6
      140.000           TOT-⁄        2.851        57.01        238.2
                     AC22binS        0.641        12.82         53.5
                      BBTM11b        0.272         5.43         22.7
                     Rellenos        0.420         8.39         35.0
      160.000           TOT-⁄        2.850        57.01        295.2
                     AC22binS        0.641        12.82         66.3
                      BBTM11b        0.272         5.43         28.1
                     Rellenos        0.470         9.02         44.0
      180.000           TOT-⁄        2.850        57.01        352.2
                     AC22binS        0.641        12.82         79.1
                      BBTM11b        0.272         5.43         33.6
                     Rellenos        0.470         9.41         53.4
      220.000           TOT-⁄        2.850       114.01        466.2
                     AC22binS        0.641        25.63        104.8
                      BBTM11b        0.272        10.87         44.4
                     Rellenos        0.420        17.80         71.2
      240.000           TOT-⁄        2.850        57.01        523.2
                     AC22binS        0.640        12.81        117.6
                      BBTM11b        0.271         5.43         49.9
                     Rellenos        0.420         8.40         79.6
      260.000           TOT-⁄        2.850        57.00        580.2
                     AC22binS        0.640        12.80        130.4
                      BBTM11b        0.271         5.43         55.3
                     Rellenos        0.421         8.41         88.1
      280.000           TOT-⁄        2.850        57.00        637.2
                     AC22binS        0.640        12.80        143.2
                      BBTM11b        0.271         5.42         60.7
                     Rellenos        0.422         8.43         96.5
      300.000           TOT-⁄        2.850        57.00        694.2
                     AC22binS        0.640        12.79        156.0
                      BBTM11b        0.271         5.42         66.1
                     Rellenos        0.422         8.44        104.9
      320.000           TOT-⁄        2.850        57.00        751.2
                     AC22binS        0.640        12.79        168.8
                      BBTM11b        0.271         5.42         71.6
                     Rellenos        0.422         8.44        113.4
      340.000           TOT-⁄        2.850        56.92        808.1
                     AC22binS        0.640        12.79        181.6
                      BBTM11b        0.271         5.42         77.0
                     Rellenos        0.380         7.43        120.8
      360.000           TOT-⁄        2.819        56.93        865.0
                     AC22binS        0.639        12.79        194.4
                      BBTM11b        0.271         5.42         82.4
                     Rellenos        0.255         8.13        128.9
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  10: Alt 02 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      380.000           TOT-⁄        2.850        56.92        922.0
                     AC22binS        0.640        12.79        207.2
                      BBTM11b        0.271         5.42         87.8
                     Rellenos        0.512         8.73        137.6
      400.000           TOT-⁄        2.850        57.00        979.0
                     AC22binS        0.640        12.79        219.9
                      BBTM11b        0.271         5.42         93.2
                     Rellenos        0.555        10.72        148.4
      420.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1036.0
                     AC22binS        0.640        12.79        232.7
                      BBTM11b        0.271         5.42         98.7
                     Rellenos        0.569        11.28        159.6
      440.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1093.0
                     AC22binS        0.640        12.79        245.5
                      BBTM11b        0.271         5.42        104.1
                     Rellenos        0.569        11.37        171.0
      460.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1150.0
                     AC22binS        0.640        12.79        258.3
                      BBTM11b        0.271         5.42        109.5
                     Rellenos        0.569        11.37        182.4
      480.000           TOT-⁄        2.781        56.83       1206.8
                     AC22binS        0.637        12.78        271.1
                      BBTM11b        0.271         5.42        114.9
                     Rellenos        0.218         9.18        191.6
      500.000           TOT-⁄        2.850        56.83       1263.6
                     AC22binS        0.640        12.78        283.9
                      BBTM11b        0.271         5.42        120.4
                     Rellenos        0.569         9.46        201.0
      520.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1320.6
                     AC22binS        0.640        12.79        296.7
                      BBTM11b        0.271         5.42        125.8
                     Rellenos        0.569        11.37        212.4
      540.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1377.6
                     AC22binS        0.640        12.79        309.5
                      BBTM11b        0.271         5.42        131.2
                     Rellenos        0.569        11.37        223.8
      560.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1434.6
                     AC22binS        0.640        12.79        322.3
                      BBTM11b        0.271         5.42        136.6
                     Rellenos        0.569        11.37        235.2
      580.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1491.6
                     AC22binS        0.640        12.79        335.1
                      BBTM11b        0.271         5.42        142.0
                     Rellenos        0.569        11.37        246.5
      600.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1548.6
                     AC22binS        0.640        12.79        347.8
                      BBTM11b        0.271         5.42        147.5
                     Rellenos        0.569        11.37        257.9
      620.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1605.6
                     AC22binS        0.640        12.79        360.6
                      BBTM11b        0.271         5.42        152.9
                     Rellenos        0.569        11.37        269.3
      640.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1662.6
                     AC22binS        0.640        12.79        373.4
                      BBTM11b        0.271         5.42        158.3
                     Rellenos        0.569        11.37        280.6
      660.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1719.6
                     AC22binS        0.640        12.79        386.2
                      BBTM11b        0.271         5.42        163.7
                     Rellenos        0.569        11.37        292.0
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  10: Alt 02 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      680.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1776.6
                     AC22binS        0.640        12.79        399.0
                      BBTM11b        0.271         5.42        169.2
                     Rellenos        0.569        11.37        303.4
      700.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1833.6
                     AC22binS        0.640        12.79        411.8
                      BBTM11b        0.271         5.42        174.6
                     Rellenos        0.569        11.37        314.8
      720.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1890.6
                     AC22binS        0.640        12.79        424.6
                      BBTM11b        0.271         5.42        180.0
                     Rellenos        0.569        11.37        326.1
      740.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1947.6
                     AC22binS        0.640        12.79        437.4
                      BBTM11b        0.271         5.42        185.4
                     Rellenos        0.561        11.32        337.5
      760.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2004.6
                     AC22binS        0.640        12.79        450.2
                      BBTM11b        0.271         5.42        190.8
                     Rellenos        0.533        11.00        348.5
      780.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2061.6
                     AC22binS        0.640        12.79        463.0
                      BBTM11b        0.271         5.42        196.3
                     Rellenos        0.458         9.99        358.4
      800.000           TOT-⁄        2.816        56.91       2118.5
                     AC22binS        0.639        12.79        475.8
                      BBTM11b        0.271         5.42        201.7
                     Rellenos        0.045         6.73        365.2
      820.000           TOT-⁄        2.850        56.91       2175.4
                     AC22binS        0.640        12.79        488.6
                      BBTM11b        0.271         5.42        207.1
                     Rellenos        0.422         7.49        372.7
      840.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2232.4
                     AC22binS        0.640        12.79        501.4
                      BBTM11b        0.271         5.42        212.5
                     Rellenos        0.422         8.44        381.1
      860.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2289.4
                     AC22binS        0.640        12.79        514.1
                      BBTM11b        0.271         5.42        218.0
                     Rellenos        0.422         8.44        389.5
      880.000           TOT-⁄        2.849        57.00       2346.4
                     AC22binS        0.640        12.79        526.9
                      BBTM11b        0.271         5.42        223.4
                     Rellenos        0.422         8.44        398.0
      900.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2403.4
                     AC22binS        0.640        12.79        539.7
                      BBTM11b        0.271         5.42        228.8
                     Rellenos        0.422         7.38        405.4
      920.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2460.4
                     AC22binS        0.640        12.79        552.5
                      BBTM11b        0.271         5.42        234.2
                     Rellenos        0.551         9.14        414.5
      940.000           TOT-⁄        2.850        57.00       2517.4
                     AC22binS        0.640        12.79        565.3
                      BBTM11b        0.271         5.42        239.6
                     Rellenos        0.569        11.33        425.8
      960.000           TOT-⁄        2.850        56.99       2574.4
                     AC22binS        0.640        12.79        578.1
                      BBTM11b        0.271         5.42        245.1
                     Rellenos        0.569        11.37        437.2
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  10: Alt 02 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      980.000           TOT-⁄        0.000        17.80       2592.2
                     AC22binS        0.000         4.00        582.1
                      BBTM11b        0.000         1.69        246.8
                     Rellenos        0.000         3.64        440.8
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  10: Alt 02 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                   10077.6
             TOT-⁄                        2592.2           8375.0
             AC22binS                      582.1           8247.9
             BBTM11b                       246.8           8193.4
             Rellenos                      440.8
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                    7786.4
             TOT-⁄                        2013.9           6508.7
             AC22binS                      452.4           6409.7
             BBTM11b                       191.8           6367.2
             Rellenos                      340.1
  Istram 10.16 21/06/11 15:47:44   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  11: Alt 03 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
       80.000           TOT-⁄        2.850        53.77         53.8
                     AC22binS        0.641        12.09         12.1
                      BBTM11b        0.272         5.13          5.1
                     Rellenos        0.420         7.92          7.9
      100.000           TOT-⁄        2.851        57.01        110.8
                     AC22binS        0.641        12.82         24.9
                      BBTM11b        0.272         5.43         10.6
                     Rellenos        0.420         8.39         16.3
      120.000           TOT-⁄        2.850        57.01        167.8
                     AC22binS        0.641        12.82         37.7
                      BBTM11b        0.272         5.43         16.0
                     Rellenos        0.420         8.39         24.7
      140.000           TOT-⁄        2.850        57.01        224.8
                     AC22binS        0.640        12.81         50.5
                      BBTM11b        0.271         5.43         21.4
                     Rellenos        0.420         8.40         33.1
      160.000           TOT-⁄        2.850        57.00        281.8
                     AC22binS        0.640        12.80         63.3
                      BBTM11b        0.271         5.43         26.9
                     Rellenos        0.421         8.42         41.5
      180.000           TOT-⁄        2.850        57.00        338.8
                     AC22binS        0.639        12.79         76.1
                      BBTM11b        0.271         5.42         32.3
                     Rellenos        0.422         8.44         50.0
      200.000           TOT-⁄        2.850        57.00        395.8
                     AC22binS        0.640        12.79         88.9
                      BBTM11b        0.271         5.42         37.7
                     Rellenos        0.422         8.45         58.4
      220.000           TOT-⁄        2.850        57.00        452.8
                     AC22binS        0.640        12.80        101.7
                      BBTM11b        0.271         5.42         43.1
                     Rellenos        0.421         8.43         66.8
      240.000           TOT-⁄        2.850        57.00        509.8
                     AC22binS        0.640        12.80        114.5
                      BBTM11b        0.272         5.43         48.5
                     Rellenos        0.420         8.41         75.3
      260.000           TOT-⁄        2.850        57.01        566.8
                     AC22binS        0.641        12.81        127.3
                      BBTM11b        0.272         5.43         54.0
                     Rellenos        0.420         8.40         83.7
      280.000           TOT-⁄        2.850        57.01        623.8
                     AC22binS        0.641        12.82        140.1
                      BBTM11b        0.272         5.43         59.4
                     Rellenos        0.420         8.39         92.0
      300.000           TOT-⁄        2.850        57.01        680.8
                     AC22binS        0.641        12.82        153.0
                      BBTM11b        0.272         5.43         64.8
                     Rellenos        0.442         8.45        100.5
      320.000           TOT-⁄        2.850        57.01        737.8
                     AC22binS        0.641        12.82        165.8
                      BBTM11b        0.272         5.43         70.3
                     Rellenos        0.455         9.17        109.7
      340.000           TOT-⁄        2.850        57.01        794.8
                     AC22binS        0.641        12.82        178.6
                      BBTM11b        0.272         5.43         75.7
                     Rellenos        0.465         9.17        118.8
      360.000           TOT-⁄        2.850        57.01        851.8
                     AC22binS        0.641        12.82        191.4
                      BBTM11b        0.272         5.43         81.1
                     Rellenos        0.469         9.34        128.2
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  11: Alt 03 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      380.000           TOT-⁄        2.851        57.01        908.9
                     AC22binS        0.641        12.82        204.2
                      BBTM11b        0.272         5.43         86.6
                     Rellenos        0.469         9.38        137.6
      400.000           TOT-⁄        2.850        57.01        965.9
                     AC22binS        0.641        12.82        217.0
                      BBTM11b        0.272         5.43         92.0
                     Rellenos        0.470         9.37        146.9
      420.000           TOT-⁄        2.850        57.01       1022.9
                     AC22binS        0.641        12.82        229.8
                      BBTM11b        0.272         5.43         97.4
                     Rellenos        0.470         9.41        156.3
      440.000           TOT-⁄        2.851        57.01       1079.9
                     AC22binS        0.641        12.82        242.7
                      BBTM11b        0.272         5.43        102.9
                     Rellenos        0.470         9.41        165.7
      460.000           TOT-⁄        2.850        57.01       1136.9
                     AC22binS        0.641        12.82        255.5
                      BBTM11b        0.272         5.43        108.3
                     Rellenos        0.470         9.41        175.2
      480.000           TOT-⁄        2.850        57.01       1193.9
                     AC22binS        0.641        12.82        268.3
                      BBTM11b        0.272         5.43        113.8
                     Rellenos        0.470         9.41        184.6
      500.000           TOT-⁄        2.850        57.01       1250.9
                     AC22binS        0.641        12.82        281.1
                      BBTM11b        0.272         5.43        119.2
                     Rellenos        0.471         9.41        194.0
      520.000           TOT-⁄        2.850        56.91       1307.8
                     AC22binS        0.640        12.81        293.9
                      BBTM11b        0.271         5.43        124.6
                     Rellenos        0.471         7.74        201.7
      540.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1364.8
                     AC22binS        0.640        12.80        306.7
                      BBTM11b        0.271         5.43        130.0
                     Rellenos        0.517         9.90        211.6
      560.000           TOT-⁄        2.850        57.00       1421.8
                     AC22binS        0.640        12.79        319.5
                      BBTM11b        0.271         5.42        135.5
                     Rellenos        0.536        10.59        222.2
      580.000           TOT-⁄        2.851        57.02       1478.8
                     AC22binS        0.640        12.79        332.3
                      BBTM11b        0.271         5.42        140.9
                     Rellenos        0.547        10.82        233.0
      600.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1535.9
                     AC22binS        0.640        12.80        345.1
                      BBTM11b        0.271         5.43        146.3
                     Rellenos        0.559        11.09        244.1
      620.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1592.9
                     AC22binS        0.640        12.80        357.9
                      BBTM11b        0.271         5.43        151.7
                     Rellenos        0.568        11.27        255.4
      640.000           TOT-⁄        2.852        57.04       1649.9
                     AC22binS        0.640        12.80        370.7
                      BBTM11b        0.271         5.43        157.2
                     Rellenos        0.576        11.45        266.8
      660.000           TOT-⁄        2.852        57.04       1707.0
                     AC22binS        0.640        12.80        383.5
                      BBTM11b        0.271         5.43        162.6
                     Rellenos        0.585        11.61        278.5
  Istram 10.16 21/06/11 15:47:44   946                         pagina   3
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  11: Alt 03 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      680.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1764.0
                     AC22binS        0.640        12.80        396.3
                      BBTM11b        0.271         5.43        168.0
                     Rellenos        0.592        11.78        290.2
      700.000           TOT-⁄        2.852        57.04       1821.0
                     AC22binS        0.640        12.80        409.1
                      BBTM11b        0.271         5.43        173.4
                     Rellenos        0.491        11.62        301.9
      720.000           TOT-⁄        2.851        57.04       1878.1
                     AC22binS        0.640        12.80        421.9
                      BBTM11b        0.271         5.43        178.9
                     Rellenos        0.598        11.31        313.2
      740.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1935.1
                     AC22binS        0.640        12.80        434.7
                      BBTM11b        0.271         5.43        184.3
                     Rellenos        0.584        11.90        325.1
      760.000           TOT-⁄        2.852        57.03       1992.1
                     AC22binS        0.640        12.80        447.5
                      BBTM11b        0.271         5.43        189.7
                     Rellenos        0.538        11.17        336.2
      780.000           TOT-⁄        0.000        21.77       2013.9
                     AC22binS        0.000         4.89        452.4
                      BBTM11b        0.000         2.07        191.8
                     Rellenos        0.000         3.86        340.1
  Istram 10.16 21/06/11 15:47:44   946                         pagina   4
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  11: Alt 03 - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                    7786.4
             TOT-⁄                        2013.9           6508.7
             AC22binS                      452.4           6409.7
             BBTM11b                       191.8           6367.2
             Rellenos                      340.1
 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028
722-PRO-CA-5094 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 5 
TRAÇAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 5. TRAÇAT 
 2 
 
 
 
ÍNDEX DE L'ANNEX 5. TRAÇAT 
 
1 INTRODUCCIÓ .................................................................................................... 4 
2 NORMATIVA EMPRADA ..................................................................................... 4 
3 CRITERIS PER AL DISSENY .............................................................................. 4 
3.1 Tipus de carretera ......................................................................................... 5 
3.2 Velocitat de projecte ...................................................................................... 5 
3.3 Alineacions en planta .................................................................................... 5 
3.4 Alineacions en alçat ...................................................................................... 6 
3.5 Secció transversal ......................................................................................... 6 
3.6 Visibilitat d'encreuament ............................................................................... 7 
3.7 Visibilitat d'avançament ................................................................................. 7 
3.8 Visibilitat de parada ....................................................................................... 7 
4 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DEL TRAÇAT ........................................................... 9 
4.1 Inici i final del projecte ................................................................................... 9 
4.2 Descripció de la traça .................................................................................... 9 
4.3 Coordinació del traçat en planta i en alçat .................................................. 10 
4.4 Secció transversal ....................................................................................... 10 
5 ESTUDI DE VISIBILITAT ................................................................................... 12 
5.1 Distància d'aturada ..................................................................................... 12 
5.2 Visibilitat d'aturada ...................................................................................... 13 
5.3 Distància d'encreuament ............................................................................. 14 
5.4 Visibilitat d'encreuament ............................................................................. 14 
5.5 Distància d'avançament .............................................................................. 15 
5.6 Visibilitat d'avançament ............................................................................... 15 
6 DESCRIPCIÓ DE L'OPERATIVA DEL PROGRAMA DE TRAÇAT ................... 17 
6.1 Planta de la traça ........................................................................................ 17 
6.2 Perfil longitudinal i transversal del terreny .................................................. 19 
6.3 Perfil longitudinal de la rasant ..................................................................... 19 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 5. TRAÇAT 
 3 
6.4 Càlcul de la plataforma ............................................................................... 20 
 
APÈNDIX1: LLISTATS DEL PROGRAMA DE TRAÇAT: ALINEACIONS EN PLANTA 
APÈNDIX 2: LLISTATS DEL PROGRAMA DE TRAÇAT: ALINEACIONS EN ALÇAT 
APÈNDIX 3: LLISTATS DEL PROGRAMA DE TRAÇAT: REPLANTEIG 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 5. TRAÇAT 
 4 
 
1 INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present Annex és la completa exposició de totes les característiques i 
paràmetres que defineixen el traçat de l’alternativa seleccionada (Alternativa 1) per a la 
construcció de la variant a la carretera LV-3028, al seu pas per Castellserà, entre els 
seus PK 1+350 i 2+330. També es justificaran els criteris emprats en la definició 
geomètrica del traçat, tant en planta com en alçat. 
 
2 NORMATIVA EMPRADA 
La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat, emprada en la redacció del 
present Projecte Constructiu, ha estat la següent: 
 “Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras”, aprovada per Ordre 
Ministerial de 27 de Desembre de 1999 (BOE del 2 de febrer de 2000) 
 Normativa del Plà Urbanístic Municipal de Castellserà 
 
3 CRITERIS PER AL DISSENY 
A continuació s’enumeren els criteris i el marc normatiu bàsic considerats per al 
disseny d’aquesta millora de traçat. Aquest mateixos criteris són els que s'han aplicat a 
l'Annex d’Estudi d'alternatives: 
 El traçat i el disseny s’adaptaran a els requeriments del nou POUM de 
Castellserà. 
 La geometria en planta de la nova via ha de permetre maximitzar la 
comoditat de conducció i la seguretat. Amb aquesta finalitat, s'han dissenyat 
corbes circulars amb radis el més generosos possibles, sempre dins de les 
limitacions orogràfiques i normatives. 
 La traça ha d’afectar el mínim possible a les construccions existents a la 
zona, transcorrent sempre que sigui possible pel límit de les finques per 
reduir els efectes sobre els propietaris 
 De la mateixa manera, s’han seguit els criteris de traçat que proporciona la 
Norma 3.1-IC respecte al traçat de carreteres, complementant-los amb els 
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criteris que proporciona el Pla Urbanístic municipal de Castellserà. A 
continuació es fa referència a aquests criteris. 
 
3.1 Tipus de carretera 
La carretera LV-3028 pertany a la xarxa comarcal de carreteres de Lleida, és de 
calçada única, amb un únic carril per cada sentit de circulació. Es tracta, per tant, d’una 
carretera convencional 1+1 d’acord amb la classificació vigent de carreteres.  
D’altra banda, en aquest cas, per a adaptar-se als les requeriments del POUM, 
s’afegeixen a la carretera voreres per al pas de vianants, xarxa separativa de recollida 
d’aigües residuals, i xarxes de serveis de distribució d’aigua potable i gas, així com 
serveis de telefonia i cablejat per a l’enllumenat de la via. 
 
3.2 Velocitat de projecte 
Seguint la definició de la 3.1-IC, la velocitat de projecte d’un tram és aquella que 
permet definir les característiques geomètriques mínimes dels elements del traçat, en 
condicions de comoditat i seguretat. D’acord amb el resultat de l'Estudi d'alternatives 
(Annex 05), la velocitat de projecte serà de 50 Km/h. 
 
3.3 Alineacions en planta 
En la definició de l'eix s’han emprat alineacions rectes i circulars connectades 
mitjançant clotoides de transició de paràmetre establert segons les especificacions de la 
Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC. En tot els casos s’han complert les 
especificacions tècniques establertes per al disseny d’un vial de velocitat de projecte 50 
km/h. 
Així, pel que fa a les rectes dissenyades s’han respectat els valors mínims i màxims 
establerts a la taula 4.1 de la Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC. Per a una velocitat 
de projecte de 50 km/h aquest valors són els de la Taula 1. 
Valors límits v=50km/h
Longitud mínima entre corbes S 69m
Longitud mínima entre corbes C 139m
Longitud màxima 835m  
Taula 6.1. Limitacions normatives en planta per a alineacions rectes. Font: Elaboració pròpia 
a partir de la Norma 3.1-IC. 
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Pel que fa a les corbes circulars, s’ha respectat el radi mínim de 85 metres per a la 
velocitat de 50 km/h segons la taula 4.4. de la Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC.. 
També s'ha respectat, amb alguna excepció puntual de menor importància, el 
desenvolupament mínim de corba circular, per al qual la Norma fixa un valor mínim 
acceptable, sense necessitat de tenir en compte limitacions addicionals, de 9 gonis. 
Donat que la limitació de velocitat a la nova traça és de 50 km/h, i que el drenatge 
longitudinal es realitza mitjançant embornals a ambdós extrems dels carrils, el peralt a la 
carretera és constant, en bombeig, del 2 %. 
 
3.4 Alineacions en alçat 
Per la definició del traçat en alçat s’utilitzen dos tipus d’elements: 
 Rasants d’inclinació uniforme o rasants en recta. 
 Corbes d’acord vertical, consistents en paràboles (polinomi de segon grau). 
En aquest cas, també es compleixen els criteris establerts per la Norma 3.1-IC de la 
Instrucció de Carreteres pel que fa als valors dels paràmetres dels acords i el 
desenvolupament d’aquests. 
Així, ternint en compte que la velocitat de projecte és de 50km/h, en cap cas se 
superarà el pendent excepcional del 9% i la longitud dels acords sempre serà superior al 
valor mínim normatiu (per a 50 km/h, 50 metres). Igualment, s’ha respectat la longitud 
mínima de rampa o pendent entre vèrtexs successius de 139 m per a la velocitat de 
projecte escollida, així com els paràmetres mínims i desitjables pels acords en funció de 
la visibilitat de parada establerts a la taula 5.1 de la Norma 3.1-IC. 
 
3.5 Secció transversal 
La secció tipus a emprar per a la carretera convencional 1+1 tindrà carrils de 3,5 
metres, i voreres per al pas de vianants de 3 metres. 
S’han establert les dimensions que especifica la taula II del Pla de Carreteres per a 
una carretera Convencional com és el cas que ens ocupa. Aquestes i d’altres unitats 
estructurals com les que s’indiquen a continuació es defineixen donant compliment a 
totes les prescripcions existents a la normativa en matèria de carreteres. 
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 Tipus de secció 
 Ample dels carrils de circulació 
 Talussos en terraplè i desmunt 
 Voreres 
 Xarxa separativa de recollida d’aigües 
 Xarxes de distribució d’aigua i gas 
 Xarxa de telefonia 
 Cablejat per a l’enllumenat viari 
 
3.6 Visibilitat d'encreuament 
Els valors de distància de visibilitat d’encreuament en les interseccions projectades 
compleixen el que indica la Instrucció 3.1 – IC; és a dir, existeix visibilitat d’encreuament 
ja que la visibilitat d’encreuament en totes elles és superior a la distància mínima exigida 
(calculada a partir de la velocitat de projecte). Cal dir que els accessos projectats són 8 
en total, i coincideixen amb els camins pavimentats detectats que serveixen d'accés a 
diverses masies, així al final del tram objecte d'estudi. 
 
3.7 Visibilitat d'avançament 
Les zones d’avançament s’estudien amb la visibilitat d’avançament disponible per 
una velocitat de 50 km/h. S’ha de tenir en compte que la distància d’avançament mínima 
per una velocitat de projecte de 50 km/h és de 300m, segons la taula 3.2 de la Norma 
3.1-IC. En analitzar detalladament aquests valors es podrà determinar quines seran les 
zones on es podrà avançar i quines no. 
 
3.8 Visibilitat de parada 
La visibilitat de parada és la distància al llarg d’un carril que existeix entre un 
obstacle situat sobre la calçada i la posició d’un vehicle que circula cap a l’esmentat 
obstacle, en absència de vehicles intermedis, en el moment en què pot veure’l sense que 
després desaparegui de la seva vista fins arribar al mateix. 
Les dades referents a la visibilitat d’avançament i a la visibilitat de parada es 
calculen gràcies al programa de traçat WH que a partir de la velocitat introduïda calcula 
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la distancia de visibilitat per carril, per calçada i la visibilitat de parada. Juntament amb 
aquest annex s’adjunta un apèndix d’explicació i estudi d’aquestes distàncies i el 
corresponent llistat que dóna el programa informàtic per a l’alternativa seleccionada. 
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4 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DEL TRAÇAT 
4.1 Inici i final del projecte 
El present projecte s'inicia en el PK 1+350 de la carretera LV-3028, just a l’entrada 
sud del municipi, a la intersecció del camí de Castellserà amb la LV-3028. El nou traçat 
enllaça directament amb l'antic en una rotonda. Com comentat anteriorment, totes les 
interseccions a excepció de la carretera LV-3027, són mers accessos, ja que es tracta de 
camins que suporten un volum de trànsit molt baix amb relació al de l'eix de la carretera. 
El projecte finalitza exactament al PK 2+330 de la LV-3028 amb una rotonda sobre 
la carretera LV-3028, a la sortida nord del poble. La longitud total de la nova traça és de 
1683 metres. 
En els següents apartats es descriu detalladament l’alternativa òptima seleccionada 
d'entre les tres tècnicament viables plantejades a l’Annex d’Estudi d’alternatives.  
Així doncs, es defineix el traçat d’aquesta alternativa fent una descripció detallada 
de les característiques geomètriques més rellevants del traçat en planta, en alçat i la 
secció transversal que componen l’opció de variant escollida. 
Al final d’aquest annex, es presenten els llistats de planta i alçat que defineixen la 
nova variant, obtinguts del programa de traçat emprat per a la realització del projecte. 
 
4.2 Descripció de la traça 
El traçat de la variant comença en el PK 1+350 de la carretera LV-3028. En aquest 
punt hi ha el primer element de la traça, la Rotonda 1. 
Aquesta Rotonda 1, de dos carrils de 3 m, té un radi de 14 m. Té cinc entrades i 
sortides: les de la carretera LV-3028 al Nord i al Sud, el Tronc 1 de la Variant de 
Castellserà cap al Nord-Oest, el camí d’Agramunt cap al Est i el camí de la Torre dels 
Flaris cap al Sud-Oest. 
El Tronc 1 de la variant descriu un arc de circumferència de 900 m de radi i 983 m 
de longitut, intercepta el camí de Castellserà en el PK 0+510 del propi eix i desemboca a 
la Rotonda 2.  
Aquesta Rotonda 2, de 14 m de radi i dos carrils està situada en el PK 0+535 de la 
carretera LV-3027, sobre una sèquia de reg, davant de la Masia de Cal Tarragona. Té 
cinc entrades i sortides: les de la carretera LV-3027 cap a Castellserà i Penelles, a Est i 
Oest, les dels Troncs 1 i 2 de la variant a Sud i Nord-Est. 
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Aquesta rotonda, es troba situada sobre una sèquia, que es proposa substituir per 
un calaix de 2 x 2 m, adeuat a la nova amplada de la via en aquest punt (Obra de 
drenatge transversal) 
El Tronc 2 de la Variant segueix una alineació recta de 700 m fins que desemboca a 
la rotonda 3. 
La Rotonda 3 està situada en el PK 2+330 de la carretera LV-3028, al Nord del nucli 
urbà de Castellserà. Aquesta rotonda té tres entrades i sortides, el Tronc 2 de la variant 
al Oest i la carretera LV-3028, cap a Castellserà i Preixens, al Sud i al Nord 
respectivament. 
En els Apèndixs 1 i 2 d'aquest annex s'adjunten els llistats del programa de traçat en 
què apareixen  les diverses alineacions en planta i en alçat amb els seus paràmetres 
característics, així com la successió de punts en planta i en alçat cada 20 metres i punts 
singulars. 
 
4.3 Coordinació del traçat en planta i en alçat 
Els traçats en planta i en alçat s’han intentat coordinar seguint els criteris establerts 
per la normativa vigent de traçat, amb l’objectiu d’evitar sempre que sigui possible 
“garrotes” i pèrdues de traçat, aconseguint la màxima visibilitat possible al llarg de tot el 
desenvolupament del tram de carretera. 
 
4.4 Secció transversal 
S’han projectat dos carrils per la calçada, un per cada sentit de circulació 
(“Carreteres de calçada única”. Instrucció de Carreteres 3.1.- I.C. Desembre 1999). 
La secció transversal del tronc de la carretera consta d’una única calçada de 7 
metres, amb un únic carril de 3,5 m per cada sentit de circulació considerat. Les voreres 
exteriors són de 3 metres d’amplada al llarg de tot el tram. 
El pendent transversal, en alineacions rectes, s’ha adoptat del 2% (valor mínim del 
bombeig). Aquest valor d’inclinació transversal permet l’evacuació amb facilitat de les 
aigües superficials, de manera que el seu recorregut sigui el mínim possible. Altres 
característiques de la secció transversal a destacar són: 
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 Pel que fa als talussos, en terraplè presenten una relació horitzontal / vertical 
igual a 2:3. Els talussos de desmunt són 2:3 No s'han previst banquetes en 
desmunts. 
Tots aquests paràmetres poden ser consultats amb més detalladament i gràficament 
al Document núm. 2 Plànols, on es presenta la secció tipus de la carretera tant en 
desmunt com en terraplè. 
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5 ESTUDI DE VISIBILITAT 
En qualsevol punt del traçat de la variant, l’usuari disposa d’una visibilitat que depèn 
de la forma, dimensions i disposició dels elements de traçat. Perquè totes les maniobres 
es puguin efectuar de manera segura, es requereix una visibilitat mínima. 
En aquest apartat es consideraran les següents visibilitats: visibilitat d’aturada, 
visibilitat d’encreuament i visibilitat d’avançament. La visibilitat d'encreuament s'estudia 
perquè, si bé no s'han projectat nusos específicament, parteixen de la carretera alguns 
camins pavimentats d'accés a masies de l'entorn, i es pretén assegurar que la 
incorporació es pugui efectuar de forma segura. 
5.1 Distància d'aturada 
Es defineix com la distància total recorreguda per un vehicle obligat a aturar-se, 
mesurada des de la seva situació en el moment d’aparèixer l’objecte que motiva 
l’aturada. Per la velocitat de projecte, i pels diferents trams de traçat, s’arriba als valors 
de la taula 2, que s’obtenen d’aplicar l’expressió de la Norma 3.1 IC: 
 if
vtvD
l
p
p 

2546,3
2
 
On Dp és la distància d'aturada en m, v la velocitat en km/h, fl el coeficient de 
fregament longitudinal roda – paviment, i la inclinació de la rasant en tant per u i tp el 
temps de percepció i reacció en segons. 
Per a l'obtenció dels valors de la Taula 2, s'ha considerat, seguint la Norma 
esmentada, un temps de percepció i reacció de 2 segons, i un coeficient de fregament de 
0,411 (corresponent a la velocitat de projecte de 50 km/h). 
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Inclinació (%) Distància Inclinació Distància d'aturada 
-2,7 53,4 2,7 50,2 
-3,9 54,2 3,9 49,7 
-4,8 54,9 4,8 49,2 
-5 55,0 5 49,1 
-5,9 55,7 5,9 48,7 
-6,6 56,3 6,6 48,4 
-7,5 57,1 7,5 48,0 
-9 58,4 9 47,4 
Taula 5.2. Distàncies d'aturada segons la inclinació de la rasant. 
 
5.2 Visibilitat d'aturada 
És la distància entre un obstacle situat sobre la calçada i la posició d’un vehicle que 
circula cap a aquest obstacle, en absència de vehicles intermedis, en el moment en què 
pot veure’l sense que desaparegui de la seva vista fins arribar a aquest. La distància del 
punt de vista de l’obstacle es mesura en una línia paral·lela a l’eix de la calçada, i a 1,50 
metres del marge dret de cada carril. 
En el cas de la visibilitat d’aturada, l’objecte està situat a 1,50 m de la vora dreta de 
la carretera i té una alçada de 0,20 m. L’observador està situat també a una distància de 
1,50m de la vora dreta de la carretera i té una alçada de 1,10 m. S'ha considerat la 
presència d'una barrera de seguretat de 80 cm d'alçada en totes les zones de terraplè. 
Segons la instrucció, la visibilitat d’aturada ha de ser igual o superior a la distància 
d’aturada mínima (calculada anteriorment). Entre els llistats del programa de traçat, hi ha 
una sèrie de valors que indiquen les visibilitats d’aturada per la carretera projectada, tant 
en el sentit dels PK’s creixents com el dels PK’s decreixents. 
Es comprova que, en la tota la traça, la visibilitat d'aturada és superior a la distància 
d'aturada. 
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5.3 Distància d'encreuament 
És la longitud recorreguda per un vehicle sobre una via preferent durant el temps 
que un altre empra en travessar la via. Es calcula mitjançant la següent fórmula: 
6,3
c
c
tv
D
  
On Dc és la distància d'encreuament en metres, v la velocitat de la via preferent (50 
km/h), i tc el temps en segons que es tarda a realitzar la maniobra completa 
d'encreuament. El valor de tc s'obté de la fórmula: 
 
j
wltt pc 

8,9
32
 
Essent tp el temps de percepció i reacció del conductor, en segons (s'adopta un 
valor de 2 segons); l la longitud en metres del vehicle que travessa la via principal (18 m 
per a vehicles articulats, 10 m per a vehicles pesants rígids, i 5 m per a vehicles 
lleugers); w l'amplada del total de carrils de la via principal, en metres (6 m en aquest 
projecte); i j l'acceleració del vehicle que realitza la maniobra d'encreuament, en unitats 
"g" (es pren un valor de 0,15 per a vehicles lleugers, 0,075 per a vehicles pesants rígids, i 
0,055 per a vehicles articulats). 
Els resultats obtinguts es presenten a la Taula 3. 
Vehicle tc (s) Dist. d'encreuament 
Lleuger 6,36 88,3 
Pesant rígid 9,19 127,6 
Articulat 12,0 166,7 
 
5.4 Visibilitat d'encreuament 
És la distància que requereix veure el conductor d'un vehicle per poder creuar una 
altra via que s'interseca amb la seva trajectòria, mesurada al llarg de l'eix del seu carril. 
Està determinada per la condició que el conductor del vehicle de la via preferent pugui 
veure si un vehicle es disposa a creuar sobre aquesta via. 
Es considera que el vehicle que realitza la maniobra d'encreuament parteix del 
repòs i està situat a una distància, mesurada perpendicularment a la vora del carril més 
proper de la via preferent, de 3 metres. S'adopta una altura del punt de vista del 
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conductor sobre la calçada principal d'1,10 m. Es considera que l'altura de l'obstacle, en 
aquest cas el vehicle que es disposa a creuar la via preferent, és també d'1,10 m. 
Existeixen barreres de seguretat de 80 cm d'alçada en totes les zones de terraplè. 
A tots els encreuaments de la carretera amb els camins pavimentats hi ha un enllaç 
tipus rotonda, i per aquest motiu no s’estudia. 
 
5.5 Distància d'avançament 
Segons la Norma 3.1-IC, es defineix com a distància d’avançament, la distància 
necessària perquè un vehicle pugui avançar un altre que circula a menor velocitat en 
presència d’un tercer que circula en sentit contrari. A efectes d’aplicació de la normativa 
esmentada, es prendrà com a valor de distància d’avançament aquell indicat a la taula 
3.2 de la Norma, corresponent a la velocitat de projecte d’aquest condicionament (50 
km/h). En aquest cas, la distància d’avançament és de 300 metres. 
 
5.6 Visibilitat d'avançament 
Es considerarà com a visibilitat d’avançament la distància existent al llarg del carril 
pel qual es realitza l’avançament entre el vehicle que efectua la maniobra i la posició del 
vehicle que circula en sentit oposat, en el moment en què pot veure’l, sense que després 
desaparegui de la seva vista fins a finalitzar l’avançament. 
En el cas de la visibilitat d’avançament, l’observador té una alçada d’ 1,10 m i 
l’obstacle (el vehicle que circula en sentit contrari) també; i la distància entre els vehicles 
es mesurarà al llarg de l’eix de la carretera. 
Segons la instrucció, la visibilitat d’avançament ha de ser igual o superior a la 
distància d’avançament mínima. Entre els llistats del programa de traçat, hi ha una sèrie 
de valors que indiquen les visibilitats d’avançament per la carretera projectada, tant en el 
sentit dels PK’s creixents com el dels PK’s decreixents.. Aquests trams són: 
En PKs creixents: 
Tronc 1 
 Del PK 0+000 al PK 0+595 
 Del PK 0+645 al PK 0+983 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 5. TRAÇAT 
 16 
Tronc 2 
 En tota la seva longitut 
 
En els PKs decreixents: 
Tronc 1 
 Del PK 0+983 al PK 0+963 
 Del PK 0+858 al PK 0+000 
Tronc 2 
 En tota la seva longitut 
 
Això suposa un total de 2288 m en què existeix suficient visibilitat d'avançament, es 
a dir un percentatge de 95 % del recorregut amb visibilitat d’avançament. 
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6 DESCRIPCIÓ DE L'OPERATIVA DEL PROGRAMA DE TRAÇAT 
Per a la definició del traçat i càlcul de la seva planta, perfil longitudinal, la plataforma 
i les seccions transversals de plataforma i terreny, s'ha emprat el Programa de Traçat 
Istram, que constitueix una eina en el projecte d’obres lineals i especialment els 
problemes inherents a un projecte de carreteres. 
El programa permet obtenir: 
 Definició geomètrica de l’eix en planta i el seu càlcul, per a l'obtenció del 
llistat d’alineacions. 
 Definició i càlcul de l’eix longitudinal: per Kv o per punt de pas de la paràbola. 
 Definició de la secció transversal i obtenció de cotes en tots els punts 
característics de la mateixa. 
 Càlcul d’àrees i volums de desmunt, terraplè i terra vegetal. 
 Dibuix automàtic de plantes, perfils longitudinals i transversals. 
 Càlcul de fitxers de dibuix en format DXF, compatibles amb programes de 
CAD. 
A continuació es descriuen per ordre les diferents fases del càlcul de la traça. 
 
6.1 Planta de la traça 
És necessari definir dues coordenades per cada alineació recta, els paràmetres de 
les corbes d’acord (clotoides) i els radis de circumferència corresponents per cada un 
dels acords. 
El programa admet diversos tipus d'alineacions: 
 Alineació fixa: element circular o de recta que es pot situar a l’espai de 
manera única i sense que estigui condicionada per cap altra alineació. 
Imposa a les altres alineacions on s’han de situar. 
 Alineació giratòria: element circular o de recta que s’obliga a passar per un 
punt concret (punt de gir), pertanyent a la recta o cercle. No és clotoide. 
 Alineació flotant: element circular o de recta que no es pot situar a l’espai 
de manera única, la posició inicial del qual ve condicionada per les 
alineacions fixes que la limiten. 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 5. TRAÇAT 
 18 
Unes poques lleis regeixen la disposició d’aquests elements: 
 “La primera alineació és sempre fixa” 
 “Després d’una alineació giratòria en ve una de flotant” 
 “Després d’una flotant en ve una de giratòria” 
 “En corbes circulars, el signe del radi és positiu quan l’avanç del cercle 
coincideix amb el sentit de les agulles del rellotge si es progressa per la traça 
en sentit dels Pk’s creixents” 
Pel que fa al traçat en planta, el programa calcula tots els punts de tangència entre 
les alineacions, definint els resultats en pantalla o impressora. S'obté com resultat el 
llistat d'alineacions que a continuació es detallaper a una correcta interpretació: 
 Alin: número d'alineació. 
 Tipus: fa referència al tipus d'alineació. 
 PK: indica el punt quilomètric de cada punt singular de l'alineació. 
 Longitud: distància en metres sobre l'eix entre dos punts singulars 
consecutius. 
 X tangència: coordenada x (UTM) del punt de tangència. 
 Y tangència: coordenada y (UTM) del punt de tangència. 
 Xc: coordenada x (UTM) del centre del cercle. 
 Yc: coordenada y (UTM) del centre del cercle. 
 I: punt d'inflexió de clotoide. 
 Azimut: fa referència a l'angle d'entrada a l'alineació respecte a la vertical. 
 Radi: valor del radi de l'alineació. 
 Paràmetre: valor del paràmetre de la clotoide. 
Els valors obtinguts són el resultat de diferents tempteigs i modificacions per tal 
d’adequar-se a la normativa de traçat i a la traça desitjada. 
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6.2 Perfil longitudinal i transversal del terreny 
Es genera a partir del traçat en planta, tallant el terreny longitudinalment i 
transversalment. Els perfils transversals del terreny s’establiran cada 20 metres. Són el 
fonament del perfil longitudinal de la traça i els perfils transversals del terreny i la 
plataforma que s’obtindran després del càlcul de la plataforma. 
6.3 Perfil longitudinal de la rasant 
Per a cada pendent/rampa definirem un Pk i la seva cota, així com la inclinació de la 
rasant en ell i el paràmetre (Kv) de l’acord següent. La inclinació es designa com a 
positiva/negativa segons augmenti o disminueixi la cota en el sentit dels Pk’s creixents. 
De la mateixa forma que en el traçat en planta, després de l'entrada de les dades 
necessàries per a la definició de la rasant de la carretera, s'han definit tots els elements 
que constitueixen el traçat en alçat, obtenint-se com a resultat el llistat que a continuació 
es detalla per a una correcta interpretació. 
 Pendent: inclinació de la rasant en % (positiu ascendent en sentit d'avanç 
dels PKs). 
 Longitud: distància en metres sobre l'eix entre el punt d'entrada i punt de 
sortida de l'acord. 
 Paràmetre: valor del paràmetre de l'acord vertical (Kv). 
 Vèrtex: indicació del PK i la cota del vèrtex de l'acord. 
 Entrada a l'acord: indicació del PK i la cota del punt d'entrada a l'acord. 
 Sortida de l'acord: indicació del PK i la cota del punt de sortida de l'acord. 
 
Tant en el traçat en planta com en alçat, el programa proporciona un llistat amb les 
coordenades corresponents dels punts singulars i d’aquells fixos segons l’equidistància 
assignada (10m), indicant també els paràmetres definitoris de l’eix en el punt en qüestió. 
Al final de l’annex s’adjunten els llistats extrets del programa utilitzat. Es presenten 
els punts singulars en planta i alçat, així com els llistats de punts successius en planta i 
alçat segons l’equidistància assignada. 
En el document 2 Plànols, es representen gràficament les alineacions en planta i 
alçat. 
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6.4 Càlcul de la plataforma 
Es defineixen diferents trams , establint els seus Pk’s extrems. Un tram és un 
segment o porció de la nostra carretera a on varia alguna característica respecte al tram 
anterior. Es poden introduir “punts de tall” als perfils, deguts a la presència d’algun 
element que impedeixi al talús arribar al terreny natural. 
El càlcul de la plataforma requereix la introducció en el programa de diferents lleis 
(es defineix un costat “esquerre” i un de “dret” de la plataforma, vistos en el sentit d’avanç 
dels Pk’s creixents): 
 Llei de peralts: S’ha fet servir el gir al voltant de l’eix de la traça. El signe del 
peralt en el costat esquerre és negatiu si s’abat en el sentit de les agulles del 
rellotge, mentre que és positiu en el dret si s’abat en sentit oposat a les 
agulles del rellotge. 
 Llei de secció transversal: demana les amplades de carril i voral per cada 
costat de la plataforma, així com de les bermes. 
 Llei de terraplè: Les dades són el pendent del talús de terraplè i l’amplada 
de bermes. 
 Llei de desmunts: és possible distingir diferents capes de terreny, amples i 
desnivells de bermes, cunetes i banquetes, juntament amb el talús de 
desmunt i la disposició de les banquetes. 
 Llei de terra vegetal: és possible distingir gruixos de terra vegetal per 
desmunt i terraplè. Només es demana el valor d’aquests gruixos. 
En el Document núm. 2 Plànols, es representen gràficament les seccions 
transversals segons l’equidistància assignada. 
A l’Apèndix adjunt a continuació es presenten els llistats de resultats de les diferents 
alineacions calculades a través del programa presentat. 
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APÈNDIX 1 
LLISTATS DEL PROGRAMA DE TRAÇAT: 
ALINEACIONS EN PLANTA 
  Istram 10.16 14/06/11 15:40:20   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  12: Alt Final - Rotonda Sud
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        
PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ 
------------ ------------ ------------ ------------
    1 CIRC.    87.965        0.000   332632.393  4623217.020      -14.000   
0.0000   332618.393  4623217.020
                            87.965   332632.393  4623217.020                
0.0000
  Istram 10.16 14/06/11 15:40:20   946                         pagina   2
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  12: Alt Final - Rotonda Sud
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
      12        0.0000          5 Alt Final - Rotonda Sud
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1          
K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ 
------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-C+R     332618.392878 4623217.019874    -14.000000     0.000000     
0.000000     0.000000   28.000000    0.000000    0.000000    0     5
  Istram 10.16 14/06/11 15:40:20   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  13: Alt Final - Rotonda Oest
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        
PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ 
------------ ------------ ------------ ------------
    1 CIRC.    87.965        0.000   332380.782  4624118.560      -14.000   
0.0000   332366.782  4624118.560
                            87.965   332380.782  4624118.560                
0.0000
  Istram 10.16 14/06/11 15:40:20   946                         pagina   2
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  13: Alt Final - Rotonda Oest
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
      13        0.0000          5 Alt Final - Rotonda Oest
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1          
K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ 
------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-C+R     332366.782042 4624118.560172    -14.000000     0.000000     
0.000000     0.000000   28.000000    0.000000    0.000000    0     5
  Istram 10.16 14/06/11 15:40:20   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  14: Alt Final - Rotonda Est
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        
PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ 
------------ ------------ ------------ ------------
    1 CIRC.    87.965        0.000   333079.128  4624093.631      -14.000   
0.0000   333065.128  4624093.631
                            87.965   333079.128  4624093.631                
0.0000
  Istram 10.16 14/06/11 15:40:20   946                         pagina   2
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  14: Alt Final - Rotonda Est
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
      14        0.0000          5 Alt Final - Rotonda Est
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1          
K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ 
------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-C+R     333065.128144 4624093.630937    -14.000000     0.000000     
0.000000     0.000000   28.000000    0.000000    0.000000    0     5
  Istram 10.16 14/06/11 15:40:20   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  15: Alt Final - Vial Oest
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        
PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ 
------------ ------------ ------------ ------------
    1 CIRC.   983.190        0.000   332617.039  4623218.874      900.000   
348.0265   333233.404  4623874.690
                           983.190   332367.475  4624119.978                
17.5729
  Istram 10.16 14/06/11 15:40:20   946                         pagina   2
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  15: Alt Final - Vial Oest
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
      15        0.0000          5 Alt Final - Vial Oest
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1          
K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ 
------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-2P+R    332617.039149 4623218.874078    900.000000     0.000000     
0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             332367.475104 4624119.978359
  Istram 10.16 14/06/11 15:40:20   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  16: Alt Final - Vial Nord
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        
PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ 
------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA   698.168        0.000   332367.088  4624119.615                
102.3590    0.9993136   -0.0370460
                           698.168   333064.777  4624093.750                
102.3590
  Istram 10.16 14/06/11 15:40:20   946                         pagina   2
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  16: Alt Final - Vial Nord
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
      16        0.0000          5 Alt Final - Vial Nord
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1          
K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ 
------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-2P+R    332367.088054 4624119.614564      0.000000     0.000000     
0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             333064.776896 4624093.750242
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APÈNDIX 2 
LLISTATS DEL PROGRAMA DE TRAÇAT: 
ALINEACIONS EN ALÇAT 
  Istram 10.16 14/06/11 15:41:00   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  12: Alt Final - Rotonda Sud
  
  
                                       
=================================================
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N 
T E S  * * *
                                       
=================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA 
AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.   
cota       p.k.       cota       ( m )  ( % ) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- 
------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          
0.000  256.000
          0.000000                                                          
87.965  256.000
  Istram 10.16 14/06/11 15:41:00   946                         pagina   2
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  12: Alt Final - Rotonda Sud
  
  
                                       
=================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   
ALZADO     * * *
                                       
=================================================
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
             0.000       Horizontal     256.000       0.0000 % 
            20.000       Horizontal     256.000       0.0000 % 
            40.000       Horizontal     256.000       0.0000 % 
            60.000       Horizontal     256.000       0.0000 % 
            80.000       Horizontal     256.000       0.0000 % 
            87.965       Horizontal     256.000       0.0000 % 
  Istram 10.16 14/06/11 15:41:00   946                         pagina   3
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  13: Alt Final - Rotonda Oest
  
  
                                       
=================================================
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N 
T E S  * * *
                                       
=================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA 
AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.   
cota       p.k.       cota       ( m )  ( % ) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- 
------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          
0.000  262.000
          2.000000       43.983     1099.563       21.991  262.440        
0.000  262.000       43.983  262.000   0.220  -4.000
         -2.000000       43.983     1099.563       65.974  261.560       
43.982  262.000       87.965  262.000   0.220   4.000
          2.000000                                                          
87.965  262.000
  Istram 10.16 14/06/11 15:41:00   946                         pagina   4
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  13: Alt Final - Rotonda Oest
  
  
                                       
=================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   
ALZADO     * * *
                                       
=================================================
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
             0.000       tg. entrada    262.000       2.0000 % 
            20.000       KV -1100       262.218       0.1811 % 
            21.991       Punto Alto     262.220       0.0000 % 
            40.000       KV -1100       262.072      -1.6378 % 
            43.983       tg. salida     262.000      -2.0000 % 
            43.982       tg. entrada    262.000      -2.0000 % 
            60.000       KV 1100        261.796      -0.5433 % 
            65.974       Punto Bajo     261.780       0.0000 % 
            80.000       KV 1100        261.870       1.2756 % 
            87.965       KV 1100        262.000       2.0000 % 
  Istram 10.16 14/06/11 15:41:00   946                         pagina   5
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  14: Alt Final - Rotonda Est
  
  
                                       
=================================================
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N 
T E S  * * *
                                       
=================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA 
AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.   
cota       p.k.       cota       ( m )  ( % ) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- 
------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          
0.000  270.000
          2.000000       43.983     1099.563       21.991  270.440        
0.000  270.000       43.983  270.000   0.220  -4.000
         -2.000000       43.983     1099.563       65.974  269.560       
43.982  270.000       87.965  270.000   0.220   4.000
          2.000000                                                          
87.965  270.000
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  14: Alt Final - Rotonda Est
  
  
                                       
=================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   
ALZADO     * * *
                                       
=================================================
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
             0.000       tg. entrada    270.000       2.0000 % 
            20.000       KV -1100       270.218       0.1811 % 
            21.991       Punto Alto     270.220       0.0000 % 
            40.000       KV -1100       270.072      -1.6378 % 
            43.983       tg. salida     270.000      -2.0000 % 
            43.982       tg. entrada    270.000      -2.0000 % 
            60.000       KV 1100        269.796      -0.5433 % 
            65.974       Punto Bajo     269.780       0.0000 % 
            80.000       KV 1100        269.870       1.2756 % 
            87.965       KV 1100        270.000       2.0000 % 
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  15: Alt Final - Vial Oest
  
  
                                       
=================================================
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N 
T E S  * * *
                                       
=================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA 
AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.   
cota       p.k.       cota       ( m )  ( % ) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- 
------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                         
11.733  256.000
         -2.000800      150.040     5000.000      113.348  253.967       
38.328  255.468      188.368  254.717   0.563   3.001
          1.000000       60.000     4000.000      823.292  261.066      
793.292  260.766      853.292  260.916   0.113  -1.500
         -0.500000       60.019     2400.000      910.007  260.633      
879.997  260.783      940.016  261.233   0.188   2.501
          2.000800                                                          
967.646  261.786
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  15: Alt Final - Vial Oest
  
  
                                       
=================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   
ALZADO     * * *
                                       
=================================================
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
             0.000       Pendiente      256.235      -2.0008 % 
            20.000       Pendiente      255.835      -2.0008 % 
            38.328       tg. entrada    255.468      -2.0008 % 
            40.000       KV 5000        255.435      -1.9674 % 
            60.000       KV 5000        255.081      -1.5674 % 
            80.000       KV 5000        254.808      -1.1674 % 
           100.000       KV 5000        254.614      -0.7674 % 
           120.000       KV 5000        254.501      -0.3674 % 
           138.368       Punto Bajo     254.467       0.0000 % 
           140.000       KV 5000        254.467       0.0326 % 
           160.000       KV 5000        254.514       0.4326 % 
           180.000       KV 5000        254.640       0.8326 % 
           188.368       tg. salida     254.717       1.0000 % 
           200.000       Rampa          254.833       1.0000 % 
           220.000       Rampa          255.033       1.0000 % 
           240.000       Rampa          255.233       1.0000 % 
           260.000       Rampa          255.433       1.0000 % 
           280.000       Rampa          255.633       1.0000 % 
           300.000       Rampa          255.833       1.0000 % 
           320.000       Rampa          256.033       1.0000 % 
           340.000       Rampa          256.233       1.0000 % 
           360.000       Rampa          256.433       1.0000 % 
           380.000       Rampa          256.633       1.0000 % 
           400.000       Rampa          256.833       1.0000 % 
           420.000       Rampa          257.033       1.0000 % 
           440.000       Rampa          257.233       1.0000 % 
           460.000       Rampa          257.433       1.0000 % 
           480.000       Rampa          257.633       1.0000 % 
           500.000       Rampa          257.833       1.0000 % 
           520.000       Rampa          258.033       1.0000 % 
           540.000       Rampa          258.233       1.0000 % 
           560.000       Rampa          258.433       1.0000 % 
           580.000       Rampa          258.633       1.0000 % 
           600.000       Rampa          258.833       1.0000 % 
           620.000       Rampa          259.033       1.0000 % 
           640.000       Rampa          259.233       1.0000 % 
           660.000       Rampa          259.433       1.0000 % 
           680.000       Rampa          259.633       1.0000 % 
           700.000       Rampa          259.833       1.0000 % 
           720.000       Rampa          260.033       1.0000 % 
           740.000       Rampa          260.233       1.0000 % 
           760.000       Rampa          260.433       1.0000 % 
           780.000       Rampa          260.633       1.0000 % 
           793.292       tg. entrada    260.766       1.0000 % 
           800.000       KV -4000       260.828       0.8323 % 
           820.000       KV -4000       260.944       0.3323 % 
           833.292       Punto Alto     260.966       0.0000 % 
           840.000       KV -4000       260.961      -0.1677 % 
           853.292       tg. salida     260.916      -0.5000 % 
           860.000       Pendiente      260.883      -0.5000 % 
           879.997       tg. entrada    260.783      -0.5000 % 
           880.000       KV 2400        260.783      -0.4999 % 
           891.997       Punto Bajo     260.753       0.0000 % 
           900.000       KV 2400        260.766       0.3335 % 
           920.000       KV 2400        260.916       1.1668 % 
           940.000       KV 2400        261.233       2.0001 % 
           940.016       tg. salida     261.233       2.0008 % 
           960.000       Rampa          261.633       2.0008 % 
           980.000       Rampa          262.033       2.0008 % 
           983.190       Rampa          262.097       2.0008 % 
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  16: Alt Final - Vial Nord
  
  
                                       
=================================================
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N 
T E S  * * *
                                       
=================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA 
AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.   
cota       p.k.       cota       ( m )  ( % ) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- 
------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                         
13.690  262.011
         -2.096581       37.764     1050.000       40.998  261.438       
22.116  261.834       59.880  261.722   0.170   3.597
          1.500000       80.000     8000.000      249.228  264.562      
209.228  263.962      289.228  264.762   0.100  -1.000
          0.500000       92.295     2637.000      579.982  266.216      
533.835  265.985      626.130  268.062   0.404   3.500
          4.000000       19.904     1000.000      665.178  269.623      
655.225  269.225      675.130  269.823   0.050  -1.990
          2.009555                                                          
684.526  270.012
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  16: Alt Final - Vial Nord
  
  
                                       
=================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   
ALZADO     * * *
                                       
=================================================
         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------       
             0.000       Pendiente      262.298      -2.0966 % 
            20.000       Pendiente      261.879      -2.0966 % 
            22.116       tg. entrada    261.834      -2.0966 % 
            40.000       KV 1050        261.612      -0.3933 % 
            44.130       Punto Bajo     261.604       0.0000 % 
            59.880       tg. salida     261.722       1.5000 % 
            60.000       Rampa          261.723       1.5000 % 
            80.000       Rampa          262.023       1.5000 % 
           100.000       Rampa          262.323       1.5000 % 
           120.000       Rampa          262.623       1.5000 % 
           140.000       Rampa          262.923       1.5000 % 
           160.000       Rampa          263.223       1.5000 % 
           180.000       Rampa          263.523       1.5000 % 
           200.000       Rampa          263.823       1.5000 % 
           209.228       tg. entrada    263.962       1.5000 % 
           220.000       KV -8000       264.116       1.3653 % 
           240.000       KV -8000       264.364       1.1153 % 
           260.000       KV -8000       264.562       0.8653 % 
           280.000       KV -8000       264.710       0.6153 % 
           289.228       tg. salida     264.762       0.5000 % 
           300.000       Rampa          264.816       0.5000 % 
           320.000       Rampa          264.916       0.5000 % 
           340.000       Rampa          265.016       0.5000 % 
           360.000       Rampa          265.116       0.5000 % 
           380.000       Rampa          265.216       0.5000 % 
           400.000       Rampa          265.316       0.5000 % 
           420.000       Rampa          265.416       0.5000 % 
           440.000       Rampa          265.516       0.5000 % 
           460.000       Rampa          265.616       0.5000 % 
           480.000       Rampa          265.716       0.5000 % 
           500.000       Rampa          265.816       0.5000 % 
           520.000       Rampa          265.916       0.5000 % 
           533.835       tg. entrada    265.985       0.5000 % 
           540.000       KV 2637        266.023       0.7338 % 
           560.000       KV 2637        266.246       1.4922 % 
           580.000       KV 2637        266.620       2.2507 % 
           600.000       KV 2637        267.146       3.0091 % 
           620.000       KV 2637        267.824       3.7676 % 
           626.130       tg. salida     268.062       4.0000 % 
           640.000       Rampa          268.616       4.0000 % 
           655.225       tg. entrada    269.225       4.0000 % 
           660.000       KV -1000       269.405       3.5225 % 
           675.130       tg. salida     269.823       2.0096 % 
           680.000       Rampa          269.921       2.0096 % 
           698.168       Rampa          270.286       2.0096 % 
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APÈNDIX 3 
LLISTATS DEL PROGRAMA DE TRAÇAT: 
REPLANTEIG 
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE :  12: Alt Final - Rotonda Sud
  
  
                              ============================================
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
                              ============================================
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        
COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    
Z TERR.
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
--------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
--------- ---------
   CIRC. Horizontal          0.000   332632.393  4623217.020      -14.000   
256.000   0.000000     0.000     0.000    2.00    2.00   256.000   255.000  
255.000
   CIRC. Horizontal         20.000   332620.377  4623230.879      -14.000   
256.000 309.054318     0.000     0.000    2.00    2.00   256.000   255.000  
255.000
   CIRC. Horizontal         40.000   332604.955  4623220.949      -14.000   
256.000 218.108636     0.000     0.000    2.00    2.00   256.000   255.000  
255.000
   CIRC. Horizontal         60.000   332612.599  4623204.275      -14.000   
256.000 127.162955     0.000     0.000    2.00    2.00   256.000   255.000  
255.000
   CIRC. Horizontal         80.000   332630.188  4623209.478      -14.000   
256.000  36.217273     0.000     0.000    2.00    2.00   256.000   255.000  
255.000
   CIRC. Horizontal         87.965   332632.393  4623217.020      -14.000   
256.000   0.000000     0.000     0.000    2.00    2.00   256.000   255.000  
255.000
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE :  13: Alt Final - Rotonda Oest
  
  
                              ============================================
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
                              ============================================
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        
COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    
Z TERR.
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
--------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
--------- ---------
   CIRC. Tg. Entrada         0.000   332380.782  4624118.560      -14.000   
262.000   0.000000     0.000     2.000    2.00    2.00   262.000   261.414  
261.414
   CIRC. KV -1100           20.000   332368.766  4624132.419      -14.000   
262.218 309.054318     0.000     0.181    2.00    2.00   262.218   261.456  
261.456
   CIRC. KV -1100           40.000   332353.345  4624122.489      -14.000   
262.072 218.108636     0.000    -1.638    2.00    2.00   262.072   261.306  
261.306
   CIRC. KV 1100            60.000   332360.988  4624105.815      -14.000   
261.796 127.162955     0.000    -0.543    2.00    2.00   261.796   261.112  
261.112
   CIRC. KV 1100            80.000   332378.577  4624111.018      -14.000   
261.870  36.217273     0.000     1.276    2.00    2.00   261.870   261.345  
261.345
   CIRC. KV 1100            87.965   332380.782  4624118.560      -14.000   
262.000   0.000000     0.000     2.000    2.00    2.00   262.000   261.414  
261.414
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE :  14: Alt Final - Rotonda Est
  
  
                              ============================================
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
                              ============================================
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        
COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    
Z TERR.
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
--------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
--------- ---------
   CIRC. Tg. Entrada         0.000   333079.128  4624093.631      -14.000   
270.000   0.000000     0.000     2.000    2.00    2.00   270.000   270.000  
270.000
   CIRC. KV -1100           20.000   333067.113  4624107.490      -14.000   
270.218 309.054318     0.000     0.181    2.00    2.00   270.218   270.000  
270.000
   CIRC. KV -1100           40.000   333051.691  4624097.560      -14.000   
270.072 218.108636     0.000    -1.638    2.00    2.00   270.072   270.000  
270.000
   CIRC. KV 1100            60.000   333059.334  4624080.886      -14.000   
269.796 127.162955     0.000    -0.543    2.00    2.00   269.796   270.000  
270.000
   CIRC. KV 1100            80.000   333076.923  4624086.089      -14.000   
269.870  36.217273     0.000     1.276    2.00    2.00   269.870   270.000  
270.000
   CIRC. KV 1100            87.965   333079.128  4624093.631      -14.000   
270.000   0.000000     0.000     2.000    2.00    2.00   270.000   270.000  
270.000
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE :  15: Alt Final - Vial Oest
  
  
                              ============================================
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
                              ============================================
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        
COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    
Z TERR.
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
--------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
--------- ---------
   CIRC. Pendiente           0.000   332617.039  4623218.874      900.000   
256.235 348.026474     0.000    -2.001    3.79    3.79   256.235   255.000  
255.000
   CIRC. Pendiente          20.000   332602.619  4623232.732      900.000   
255.835 349.441185     0.000    -2.001    3.79    3.79   255.835   255.000  
255.000
   CIRC. KV 5000            40.000   332588.510  4623246.907      900.000   
255.435 350.855896     0.000    -1.967    3.79    3.79   255.435   255.000  
255.000
   CIRC. KV 5000            60.000   332574.720  4623261.391      900.000   
255.081 352.270606     0.000    -1.567    3.79    3.79   255.081   255.000  
255.000
   CIRC. KV 5000            80.000   332561.255  4623276.179      900.000   
254.808 353.685317     0.000    -1.167    3.79    3.79   254.808   255.000  
255.000
   CIRC. KV 5000           100.000   332548.121  4623291.262      900.000   
254.614 355.100027     0.000    -0.767    3.79    3.79   254.614   255.000  
255.000
   CIRC. KV 5000           120.000   332535.327  4623306.634      900.000   
254.501 356.514738     0.000    -0.367    3.79    3.79   254.501   255.000  
255.000
   CIRC. KV 5000           140.000   332522.877  4623322.285      900.000   
254.467 357.929449     0.000     0.033    3.79    3.79   254.467   255.000  
255.000
   CIRC. KV 5000           160.000   332510.777  4623338.210      900.000   
254.514 359.344159     0.000     0.433    3.79    3.79   254.514   255.000  
255.000
   CIRC. KV 5000           180.000   332499.035  4623354.400      900.000   
254.640 360.758870     0.000     0.833    3.79    3.79   254.640   255.254  
255.254
   CIRC. Rampa             200.000   332487.655  4623370.846      900.000   
254.833 362.173580     0.000     1.000    3.79    3.79   254.833   255.367  
255.367
   CIRC. Rampa             220.000   332476.644  4623387.541      900.000   
255.033 363.588291     0.000     1.000    3.79    3.79   255.033   255.477  
255.477
   CIRC. Rampa             240.000   332466.006  4623404.477      900.000   
255.233 365.003002     0.000     1.000    3.79    3.79   255.233   255.603  
255.603
   CIRC. Rampa             260.000   332455.747  4623421.645      900.000   
255.433 366.417712     0.000     1.000    3.79    3.79   255.433   255.727  
255.727
   CIRC. Rampa             280.000   332445.872  4623439.037      900.000   
255.633 367.832423     0.000     1.000    3.79    3.79   255.633   255.881  
255.881
   CIRC. Rampa             300.000   332436.386  4623456.644      900.000   
255.833 369.247133     0.000     1.000    3.79    3.79   255.833   256.029  
256.029
   CIRC. Rampa             320.000   332427.294  4623474.457      900.000   
256.033 370.661844     0.000     1.000    3.79    3.79   256.033   256.173  
256.173
   CIRC. Rampa             340.000   332418.600  4623492.468      900.000   
256.233 372.076555     0.000     1.000    3.79    3.79   256.233   256.316  
256.316
   CIRC. Rampa             360.000   332410.308  4623510.667      900.000   
256.433 373.491265     0.000     1.000    3.79    3.79   256.433   256.488  
256.488
   CIRC. Rampa             380.000   332402.422  4623529.047      900.000   
256.633 374.905976     0.000     1.000    3.79    3.79   256.633   256.669  
256.669
   CIRC. Rampa             400.000   332394.947  4623547.597      900.000   
256.833 376.320686     0.000     1.000    3.79    3.79   256.833   256.892  
256.892
   CIRC. Rampa             420.000   332387.886  4623566.309      900.000   
257.033 377.735397     0.000     1.000    3.79    3.79   257.033   257.018  
257.018
   CIRC. Rampa             440.000   332381.242  4623585.172      900.000   
257.233 379.150108     0.000     1.000    3.79    3.79   257.233   257.187  
257.187
   CIRC. Rampa             460.000   332375.020  4623604.179      900.000   
257.433 380.564818     0.000     1.000    3.79    3.79   257.433   257.419  
257.419
   CIRC. Rampa             480.000   332369.221  4623623.320      900.000   
257.633 381.979529     0.000     1.000    3.79    3.79   257.633   257.651  
257.651
   CIRC. Rampa             500.000   332363.849  4623642.584      900.000   
257.833 383.394240     0.000     1.000    3.79    3.79   257.833   257.988  
257.988
   CIRC. Rampa             520.000   332358.906  4623661.963      900.000   
258.033 384.808950     0.000     1.000    3.79    3.79   258.033   258.154  
258.154
   CIRC. Rampa             540.000   332354.395  4623681.448      900.000   
258.233 386.223661     0.000     1.000    3.79    3.79   258.233   258.325  
258.325
   CIRC. Rampa             560.000   332350.318  4623701.027      900.000   
258.433 387.638371     0.000     1.000    3.79    3.79   258.433   258.503  
258.503
   CIRC. Rampa             580.000   332346.677  4623720.693      900.000   
258.633 389.053082     0.000     1.000    3.79    3.79   258.633   258.643  
258.643
   CIRC. Rampa             600.000   332343.474  4623740.434      900.000   
258.833 390.467793     0.000     1.000    3.79    3.79   258.833   258.951  
258.951
   CIRC. Rampa             620.000   332340.711  4623760.242      900.000   
259.033 391.882503     0.000     1.000    3.79    3.79   259.033   259.064  
259.064
   CIRC. Rampa             640.000   332338.388  4623780.106      900.000   
259.233 393.297214     0.000     1.000    3.79    3.79   259.233   259.191  
259.191
   CIRC. Rampa             660.000   332336.507  4623800.017      900.000   
259.433 394.711924     0.000     1.000    3.79    3.79   259.433   259.369  
259.369
   CIRC. Rampa             680.000   332335.070  4623819.965      900.000   
259.633 396.126635     0.000     1.000    3.79    3.79   259.633   259.563  
259.563
   CIRC. Rampa             700.000   332334.075  4623839.940      900.000   
259.833 397.541346     0.000     1.000    3.79    3.79   259.833   259.757  
259.757
   CIRC. Rampa             720.000   332333.525  4623859.932      900.000   
260.033 398.956056     0.000     1.000    3.79    3.79   260.033   259.951  
259.951
   CIRC. Rampa             740.000   332333.420  4623879.931      900.000   
260.233   0.370767     0.000     1.000    3.79    3.79   260.233   260.000  
260.000
   CIRC. Rampa             760.000   332333.758  4623899.928      900.000   
260.433   1.785477     0.000     1.000    3.79    3.79   260.433   260.088  
260.088
   CIRC. Rampa             780.000   332334.541  4623919.912      900.000   
260.633   3.200188     0.000     1.000    3.79    3.79   260.633   260.674  
260.674
   CIRC. KV -4000          800.000   332335.768  4623939.874      900.000   
260.828   4.614899     0.000     0.832    3.79    3.79   260.828   261.306  
261.306
   CIRC. KV -4000          820.000   332337.438  4623959.804      900.000   
260.944   6.029609     0.000     0.332    3.79    3.79   260.944   261.176  
261.176
   CIRC. KV -4000          840.000   332339.551  4623979.691      900.000   
260.961   7.444320     0.000    -0.168    3.79    3.79   260.961   260.991  
260.991
   CIRC. Pendiente         860.000   332342.104  4623999.527      900.000   
260.883   8.859030     0.000    -0.500    3.79    3.79   260.883   260.824  
260.824
   CIRC. KV 2400           880.000   332345.098  4624019.302      900.000   
260.783  10.273741     0.000    -0.500    3.79    3.79   260.783   260.623  
260.623
   CIRC. KV 2400           900.000   332348.531  4624039.004      900.000   
260.766  11.688452     0.000     0.333    3.79    3.79   260.766   260.687  
260.687
   CIRC. KV 2400           920.000   332352.401  4624058.626      900.000   
260.916  13.103162     0.000     1.167    3.79    3.79   260.916   260.750  
260.750
   CIRC. KV 2400           940.000   332356.705  4624078.157      900.000   
261.233  14.517873     0.000     2.000    3.79    3.79   261.233   260.855  
260.855
   CIRC. Rampa             960.000   332361.443  4624097.587      900.000   
261.633  15.932583     0.000     2.001    3.79    3.79   261.633   261.069  
261.069
   CIRC. Rampa             980.000   332366.611  4624116.908      900.000   
262.033  17.347294     0.000     2.001    3.79    3.79   262.033   261.253  
261.253
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE :  15: Alt Final - Vial Oest
  
  
                              ============================================
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
                              ============================================
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        
COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    
Z TERR.
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
--------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
--------- ---------
   CIRC. Rampa             983.190   332367.475  4624119.978      900.000   
262.097  17.572946     0.000     2.001    3.79    3.79   262.097   261.295  
261.295
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE :  16: Alt Final - Vial Nord
  
  
                              ============================================
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * *
                              ============================================
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        
COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    
Z TERR.
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
--------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
--------- ---------
   RECTA Pendiente           0.000   332367.088  4624119.615        0.000   
262.298 102.358960     0.000    -2.097   -2.00    2.00   262.298   261.289  
261.289
   RECTA Pendiente          20.000   332387.074  4624118.874        0.000   
261.879 102.358960     0.000    -2.097   -2.00    2.00   261.879   261.489  
261.489
   RECTA KV 1050            40.000   332407.061  4624118.133        0.000   
261.612 102.358960     0.000    -0.393   -2.00    2.00   261.612   261.746  
261.746
   RECTA Rampa              60.000   332427.047  4624117.392        0.000   
261.723 102.358960     0.000     1.500   -2.00    2.00   261.723   262.058  
262.058
   RECTA Rampa              80.000   332447.033  4624116.651        0.000   
262.023 102.358960     0.000     1.500   -2.00    2.00   262.023   262.223  
262.223
   RECTA Rampa             100.000   332467.019  4624115.910        0.000   
262.323 102.358960     0.000     1.500   -2.00    2.00   262.323   262.264  
262.264
   RECTA Rampa             120.000   332487.006  4624115.169        0.000   
262.623 102.358960     0.000     1.500   -2.00    2.00   262.623   262.492  
262.492
   RECTA Rampa             140.000   332506.992  4624114.428        0.000   
262.923 102.358960     0.000     1.500   -2.00    2.00   262.923   262.751  
262.751
   RECTA Rampa             160.000   332526.978  4624113.687        0.000   
263.223 102.358960     0.000     1.500   -2.00    2.00   263.223   263.107  
263.107
   RECTA Rampa             180.000   332546.964  4624112.946        0.000   
263.523 102.358960     0.000     1.500   -2.00    2.00   263.523   263.425  
263.425
   RECTA Rampa             200.000   332566.951  4624112.205        0.000   
263.823 102.358960     0.000     1.500   -2.00    2.00   263.823   263.708  
263.708
   RECTA KV -8000          220.000   332586.937  4624111.464        0.000   
264.116 102.358960     0.000     1.365   -2.00    2.00   264.116   263.915  
263.915
   RECTA KV -8000          240.000   332606.923  4624110.724        0.000   
264.364 102.358960     0.000     1.115   -2.00    2.00   264.364   264.080  
264.080
   RECTA KV -8000          260.000   332626.910  4624109.983        0.000   
264.562 102.358960     0.000     0.865   -2.00    2.00   264.562   264.463  
264.463
   RECTA KV -8000          280.000   332646.896  4624109.242        0.000   
264.710 102.358960     0.000     0.615   -2.00    2.00   264.710   264.575  
264.575
   RECTA Rampa             300.000   332666.882  4624108.501        0.000   
264.816 102.358960     0.000     0.500   -2.00    2.00   264.816   264.761  
264.761
   RECTA Rampa             320.000   332686.868  4624107.760        0.000   
264.916 102.358960     0.000     0.500   -2.00    2.00   264.916   264.922  
264.922
   RECTA Rampa             340.000   332706.855  4624107.019        0.000   
265.016 102.358960     0.000     0.500   -2.00    2.00   265.016   265.000  
265.000
   RECTA Rampa             360.000   332726.841  4624106.278        0.000   
265.116 102.358960     0.000     0.500   -2.00    2.00   265.116   265.000  
265.000
   RECTA Rampa             380.000   332746.827  4624105.537        0.000   
265.216 102.358960     0.000     0.500   -2.00    2.00   265.216   265.000  
265.000
   RECTA Rampa             400.000   332766.813  4624104.796        0.000   
265.316 102.358960     0.000     0.500   -2.00    2.00   265.316   265.000  
265.000
   RECTA Rampa             420.000   332786.800  4624104.055        0.000   
265.416 102.358960     0.000     0.500   -2.00    2.00   265.416   265.000  
265.000
   RECTA Rampa             440.000   332806.786  4624103.314        0.000   
265.516 102.358960     0.000     0.500   -2.00    2.00   265.516   265.000  
265.000
   RECTA Rampa             460.000   332826.772  4624102.573        0.000   
265.616 102.358960     0.000     0.500   -2.00    2.00   265.616   265.000  
265.000
   RECTA Rampa             480.000   332846.759  4624101.832        0.000   
265.716 102.358960     0.000     0.500   -2.00    2.00   265.716   265.000  
265.000
   RECTA Rampa             500.000   332866.745  4624101.092        0.000   
265.816 102.358960     0.000     0.500   -2.00    2.00   265.816   265.000  
265.000
   RECTA Rampa             520.000   332886.731  4624100.351        0.000   
265.916 102.358960     0.000     0.500   -2.00    2.00   265.916   265.000  
265.000
   RECTA KV 2637           540.000   332906.717  4624099.610        0.000   
266.023 102.358960     0.000     0.734   -2.00    2.00   266.023   265.000  
265.000
   RECTA KV 2637           560.000   332926.704  4624098.869        0.000   
266.246 102.358960     0.000     1.492   -2.00    2.00   266.246   265.000  
265.000
   RECTA KV 2637           580.000   332946.690  4624098.128        0.000   
266.620 102.358960     0.000     2.251   -2.00    2.00   266.620   265.092  
265.092
   RECTA KV 2637           600.000   332966.676  4624097.387        0.000   
267.146 102.358960     0.000     3.009   -2.00    2.00   267.146   265.816  
265.816
   RECTA KV 2637           620.000   332986.662  4624096.646        0.000   
267.824 102.358960     0.000     3.768   -2.00    2.00   267.824   266.861  
266.861
   RECTA Rampa             640.000   333006.649  4624095.905        0.000   
268.616 102.358960     0.000     4.000   -2.00    2.00   268.616   267.980  
267.980
   RECTA KV -1000          660.000   333026.635  4624095.164        0.000   
269.405 102.358960     0.000     3.523   -2.00    2.00   269.405   269.079  
269.079
   RECTA Rampa             680.000   333046.621  4624094.423        0.000   
269.921 102.358960     0.000     2.010   -2.00    2.00   269.921   270.000  
270.000
   RECTA Rampa             698.168   333064.777  4624093.750        0.000   
270.286 102.358960     0.000     2.010   -2.00    2.00   270.286   270.000  
270.000
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1 MOVIMENT DE TERRES 
El present annex té per objecte estudiar els moviments de terres de l’obra 
projectada, indicant la necessitat o no de préstecs o abocadors. 
S’ha adoptat un talús 3H:2V pels terraplens convencionals. S’ha considerat un gruix 
de terra vegetal existent d’uns 30cm de mitjana, d’acord amb l’annex de Geologia i 
geotècnia. 
Segons l’estudi geotècnic i vist el traçat en planta i la rasant de les diferents 
alternatives, es considera que en general l’esplanada natural és un sòl tolerable. En 
conseqüència, amb un recobriment de 75cm de sòl seleccionat tipus 2 s’obté una 
esplanada catalogada pel PG-3 vigent com a E2 (Ordre FOM/3460/2003 de data 28 de 
novembre de 2003, que modifica la instrucció 6.1-IC i 6.2-IC “Secciones de firme” de data 
23 de maig de 1983). 
El material obtingut de l’excavació dels desmunts podrà utilitzar-se, amb la pertinent 
selecció i compactació, per a la construcció de terraplens (sòls quaternaris) o per a 
l’execució de nucli de reblerts “tot-ú” (material provinent del substrat terciari). El 
sanejament es considera aprofitable. L’excavació dels desmunts podrà realitzar-se amb 
maquinària convencional, amb utilització de ripper o martell trencador únicament de 
forma puntual. No es preveu la utilització d’explosius. 
Els moviments de terres obtinguts són els següents (d’acord amb els amidaments 
totals del pressupost): 
 
Volum (m3)
Desmunt (a)  6598.9 
Rases sanejament (b)  2019.48 
Total desmunt (a+b)*1.1  9480.218 
Terraplè (c)  5310.2 
Rases sanejament (d)  1198 
Total terraplè (c+d)*1.1  7159.02 
Terraplè pròpia obra  7159.02 
Terraplè de préstec  0 
Total abocador  2321.198 
Ferm  1237.9 
Tot‐ú  3711.9 
sòl seleccionat 2  9279.75 
Excavació terra vegetal  6644.6 
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Com a conclusió, es pot dir que: 
 El material per a terraplens s’obtindrà de la pròpia obra. 
 El sanejament s’estima aprofitable. 
 Es considera l’aportació d’una capa de 75cm de sòl seleccionat de tipus 2 en 
coronació deterraplens i desmunts. 
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APÈNDIX 1 
LLISTATS DEL PROGRAMA DE TRAÇAT: 
MOVIMENT DE TERRES 
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                         9243.4
             DESMUNT                      6598.9
             TERRAPLE                     5310.2
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  12: Alt Final - Rotonda Sud
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.720         0.00          0.0
                     TERRAPLE       10.410         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.720        94.40         94.4
                     TERRAPLE       10.410       208.21        208.2
       40.000            FERM        4.720        94.40        188.8
                     TERRAPLE       10.410       208.21        416.4
       60.000            FERM        4.720        94.40        283.2
                     TERRAPLE       10.410       208.21        624.6
       80.000            FERM        4.720        94.40        377.6
                     TERRAPLE       10.410       208.21        832.8
       87.965            FERM        4.720        37.59        415.2
                     TERRAPLE       10.410        82.92        915.7
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  12: Alt Final - Rotonda Sud
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                          415.2
             TERRAPLE                      915.7
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  13: Alt Final - Rotonda Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.720         0.00          0.0
                      DESMUNT        0.076         0.00          0.0
                     TERRAPLE        3.342         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.720        94.40         94.4
                      DESMUNT        0.000         0.14          0.1
                     TERRAPLE        5.483        92.47         92.5
       40.000            FERM        4.720        94.40        188.8
                     TERRAPLE        6.367       120.92        213.4
       60.000            FERM        4.720        94.40        283.2
                     TERRAPLE        6.014       126.27        339.7
       80.000            FERM        4.720        94.40        377.6
                     TERRAPLE        3.130        85.04        424.7
       87.965            FERM        4.720        37.59        415.2
                      DESMUNT        0.076         0.06          0.2
                     TERRAPLE        3.342        25.60        450.3
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  13: Alt Final - Rotonda Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                          415.2
             DESMUNT                         0.2
             TERRAPLE                      450.3
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  14: Alt Final - Rotonda Est
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.678         0.00          0.0
                      DESMUNT        4.963         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.720        94.24         94.2
                      DESMUNT        2.128        62.03         62.0
                     TERRAPLE        0.230         1.58          1.6
       40.000            FERM        4.719        94.40        188.6
                      DESMUNT        3.078        45.85        107.9
                     TERRAPLE        1.011        10.85         12.4
       60.000            FERM        4.646        93.31        281.9
                      DESMUNT        8.178       115.05        222.9
                     TERRAPLE        0.000         1.37         13.8
       80.000            FERM        4.517        92.81        374.8
                      DESMUNT        6.744       161.30        384.2
       87.965            FERM        4.678        36.59        411.4
                      DESMUNT        4.963        47.04        431.3
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  14: Alt Final - Rotonda Est
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                          411.4
             DESMUNT                       431.3
             TERRAPLE                       13.8
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  15: Alt Final - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.784         0.00          0.0
                     TERRAPLE       17.685         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.784        95.69         95.7
                     TERRAPLE       10.413       280.18        280.2
       40.000            FERM        4.784        95.69        191.4
                      DESMUNT        0.127         0.21          0.2
                     TERRAPLE        3.752       139.74        419.9
       60.000            FERM        4.773        95.66        287.0
                      DESMUNT        2.665        23.44         23.7
                     TERRAPLE        0.701        37.24        457.2
       80.000            FERM        4.738        94.58        381.6
                      DESMUNT        6.234        86.66        110.3
                     TERRAPLE        0.000         3.98        461.1
      100.000            FERM        4.709        93.92        475.5
                      DESMUNT        9.469       157.73        268.0
      120.000            FERM        4.709        94.18        569.7
                      DESMUNT       11.506       212.03        480.1
      140.000            FERM        4.709        94.18        663.9
                      DESMUNT       12.117       238.65        718.7
      160.000            FERM        4.709        94.18        758.1
                      DESMUNT       11.269       236.27        955.0
      180.000            FERM        4.709        94.18        852.2
                      DESMUNT       13.659       251.83       1206.8
      200.000            FERM        4.709        94.18        946.4
                      DESMUNT       12.189       259.08       1465.9
      220.000            FERM        4.709        94.18       1040.6
                      DESMUNT       10.577       227.13       1693.1
      240.000            FERM        4.722        93.29       1133.9
                      DESMUNT        9.272       196.53       1889.6
      260.000            FERM        4.736        94.60       1228.5
                      DESMUNT        8.025       172.64       2062.2
      280.000            FERM        4.740        94.76       1323.2
                      DESMUNT        7.235       151.62       2213.8
      300.000            FERM        4.741        94.81       1418.1
                      DESMUNT        6.345       135.31       2349.1
                     TERRAPLE        0.006         0.03        461.2
      320.000            FERM        4.741        94.82       1512.9
                      DESMUNT        5.550       119.14       2468.3
                     TERRAPLE        0.076         0.66        461.8
      340.000            FERM        4.741        94.82       1607.7
                      DESMUNT        4.794       103.24       2571.5
                     TERRAPLE        0.243         3.09        464.9
      360.000            FERM        4.741        94.82       1702.5
                      DESMUNT        4.381        90.78       2662.3
                     TERRAPLE        0.325         5.89        470.8
      380.000            FERM        4.741        94.82       1797.3
                      DESMUNT        4.203        86.12       2748.4
                     TERRAPLE        0.368         7.16        478.0
      400.000            FERM        4.562        91.71       1889.0
                      DESMUNT        4.071        79.39       2827.8
                     TERRAPLE        0.295         6.14        484.1
      420.000            FERM        4.691        94.13       1983.2
                      DESMUNT        3.466        80.75       2908.6
                     TERRAPLE        0.593        10.51        494.6
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                       
  EJE:  15: Alt Final - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      440.000            FERM        4.746        94.78       2077.9
                      DESMUNT        3.226        68.04       2976.6
                     TERRAPLE        0.710        13.64        508.3
      460.000            FERM        4.758        95.05       2173.0
                      DESMUNT        3.365        64.12       3040.7
                     TERRAPLE        0.503        11.62        519.9
      480.000            FERM        4.735        94.96       2268.0
                      DESMUNT        3.798        71.83       3112.6
                     TERRAPLE        0.112         7.49        527.4
      500.000            FERM        4.741        93.76       2361.7
                      DESMUNT        5.271        89.31       3201.9
                     TERRAPLE        0.022         0.39        527.8
      520.000            FERM        4.741        94.82       2456.5
                      DESMUNT        5.214       107.17       3309.0
                     TERRAPLE        0.072         0.91        528.7
      540.000            FERM        4.741        94.82       2551.4
                      DESMUNT        4.808       100.08       3409.1
                     TERRAPLE        0.148         2.18        530.8
      560.000            FERM        4.741        94.82       2646.2
                      DESMUNT        4.528        93.09       3502.2
                     TERRAPLE        0.237         3.61        534.5
      580.000            FERM        4.627        93.73       2739.9
                      DESMUNT        3.700        83.54       3585.7
                     TERRAPLE        0.535         7.81        542.3
      600.000            FERM        4.584        93.83       2833.7
                      DESMUNT        4.549        72.33       3658.1
                     TERRAPLE        0.101        11.52        553.8
      620.000            FERM        4.599        94.17       2927.9
                      DESMUNT        3.857        90.12       3748.2
                     TERRAPLE        0.412         4.97        558.8
      640.000            FERM        4.750        93.97       3021.9
                      DESMUNT        3.227        71.24       3819.4
                     TERRAPLE        0.719        11.31        570.1
      660.000            FERM        4.759        95.12       3117.0
                      DESMUNT        2.969        60.76       3880.2
                     TERRAPLE        0.762        15.28        585.3
      680.000            FERM        4.764        95.23       3212.2
                      DESMUNT        2.869        58.38       3938.6
                     TERRAPLE        0.746        15.09        600.4
      700.000            FERM        4.769        95.33       3307.5
                      DESMUNT        2.769        56.39       3995.0
                     TERRAPLE        0.730        14.77        615.2
      720.000            FERM        4.773        95.41       3402.9
                      DESMUNT        2.667        54.36       4049.3
                     TERRAPLE        0.715        14.45        629.7
      740.000            FERM        4.784        95.59       3498.5
                      DESMUNT        1.169        41.03       4090.4
                     TERRAPLE        1.559        19.65        649.3
      760.000            FERM        4.784        95.69       3594.2
                      DESMUNT        0.553        12.44       4102.8
                     TERRAPLE        2.729        47.70        697.0
      780.000            FERM        4.741        94.94       3689.2
                      DESMUNT        4.438        43.16       4146.0
                     TERRAPLE        0.545        30.26        727.3
      800.000            FERM        4.709        94.35       3783.5
                      DESMUNT       11.234       157.16       4303.1
                     TERRAPLE        0.000         1.70        729.0
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                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      820.000            FERM        4.741        94.13       3877.6
                      DESMUNT        7.063       184.60       4487.7
                     TERRAPLE        0.004         0.00        729.0
      840.000            FERM        4.741        94.82       3972.5
                      DESMUNT        4.299       109.51       4597.2
                     TERRAPLE        0.582         4.89        733.9
      860.000            FERM        4.709        93.30       4065.8
                      DESMUNT        3.162        70.97       4668.2
                     TERRAPLE        0.981        16.20        750.1
      880.000            FERM        4.769        94.90       4160.7
                      DESMUNT        2.084        56.89       4725.1
                     TERRAPLE        1.400        22.60        772.7
      900.000            FERM        4.774        95.51       4256.2
                      DESMUNT        2.579        47.58       4772.7
                     TERRAPLE        0.938        22.09        794.7
      920.000            FERM        4.784        95.58       4351.8
                      DESMUNT        1.519        43.61       4816.3
                     TERRAPLE        1.286        20.51        815.3
      940.000            FERM        4.784        95.65       4447.4
                      DESMUNT        0.549        29.49       4845.8
                     TERRAPLE        2.575        34.86        850.1
      960.000            FERM        4.784        95.69       4543.1
                      DESMUNT        0.000         2.11       4847.9
                     TERRAPLE        5.948        87.07        937.2
      980.000            FERM        4.784        95.69       4638.8
                     TERRAPLE        9.137       150.70       1087.9
      983.190            FERM        4.784        15.26       4654.0
                     TERRAPLE        9.611        29.90       1117.8
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                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                         4654.0
             DESMUNT                      4847.9
             TERRAPLE                     1117.8
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                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000            FERM        4.805         0.00          0.0
                     TERRAPLE       12.381         0.00          0.0
       20.000            FERM        4.805        96.10         96.1
                      DESMUNT        0.303         0.27          0.3
                     TERRAPLE        2.893       147.01        147.0
       40.000            FERM        4.746        95.52        191.6
                      DESMUNT        6.202        44.00         44.3
                     TERRAPLE        0.000        16.20        163.2
       60.000            FERM        4.725        94.35        286.0
                      DESMUNT        9.558       179.42        223.7
       80.000            FERM        4.756        94.52        380.5
                      DESMUNT        6.686       165.24        388.9
      100.000            FERM        4.790        94.96        475.4
                      DESMUNT        3.203        95.52        484.4
      120.000            FERM        4.804        96.01        571.4
                      DESMUNT        2.204        53.20        537.6
                     TERRAPLE        0.112         0.80        164.0
      140.000            FERM        4.804        96.09        667.5
                      DESMUNT        1.953        39.75        577.4
                     TERRAPLE        0.276         3.27        167.3
      160.000            FERM        4.804        96.08        763.6
                      DESMUNT        2.296        42.02        619.4
                     TERRAPLE        0.153         4.29        171.6
      180.000            FERM        4.804        96.08        859.7
                      DESMUNT        2.498        48.99        668.4
                     TERRAPLE        0.031         2.41        174.0
      200.000            FERM        4.805        96.09        955.8
                      DESMUNT        2.289        48.33        716.7
                     TERRAPLE        0.204         1.32        175.3
      220.000            FERM        4.805        96.09       1051.9
                      DESMUNT        1.643        40.21        756.9
                     TERRAPLE        0.769        10.30        185.6
      240.000            FERM        4.805        96.10       1148.0
                      DESMUNT        1.125        26.12        783.1
                     TERRAPLE        1.131        18.41        204.0
      260.000            FERM        4.803        96.09       1244.1
                      DESMUNT        2.514        35.87        818.9
                     TERRAPLE        0.183        11.39        215.4
      280.000            FERM        4.800        95.99       1340.1
                      DESMUNT        2.378        49.20        868.1
                     TERRAPLE        0.168         4.99        220.4
      300.000            FERM        4.790        95.94       1436.0
                      DESMUNT        3.240        56.24        924.4
                     TERRAPLE        0.020         1.80        222.2
      320.000            FERM        4.772        95.64       1531.6
                      DESMUNT        4.099        73.37        997.7
                     TERRAPLE        0.000         0.05        222.2
      340.000            FERM        4.787        95.47       1627.1
                      DESMUNT        3.807        85.19       1082.9
      360.000            FERM        4.805        95.97       1723.1
                      DESMUNT        2.343        61.38       1144.3
                     TERRAPLE        0.025         0.03        222.3
      380.000            FERM        4.805        96.10       1819.2
                      DESMUNT        1.538        38.11       1182.4
                     TERRAPLE        0.756         7.04        229.3
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                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      400.000            FERM        4.805        96.10       1915.3
                      DESMUNT        0.836        23.74       1206.2
                     TERRAPLE        1.619        23.69        253.0
      420.000            FERM        4.805        96.10       2011.4
                      DESMUNT        0.147         9.72       1215.9
                     TERRAPLE        2.526        41.28        294.3
      440.000            FERM        4.805        96.10       2107.5
                      DESMUNT        0.000         0.53       1216.4
                     TERRAPLE        4.004        64.31        358.6
      460.000            FERM        4.805        96.10       2203.6
                     TERRAPLE        5.660        96.59        455.2
      480.000            FERM        4.805        96.10       2299.6
                     TERRAPLE        7.346       130.01        585.2
      500.000            FERM        4.805        96.10       2395.7
                     TERRAPLE        9.062       164.02        749.2
      520.000            FERM        4.805        96.10       2491.8
                     TERRAPLE       10.807       198.64        947.9
      540.000            FERM        4.805        96.10       2587.9
                     TERRAPLE       12.712       234.12       1182.0
      560.000            FERM        4.805        96.10       2684.0
                     TERRAPLE       16.778       290.04       1472.0
      580.000            FERM        4.805        96.10       2780.1
                     TERRAPLE       21.485       390.86       1862.9
      600.000            FERM        4.805        96.10       2876.2
                     TERRAPLE       15.912       374.41       2237.3
      620.000            FERM        4.805        96.10       2972.3
                     TERRAPLE       11.323       272.66       2509.9
      640.000            FERM        4.805        96.10       3068.4
                     TERRAPLE        6.725       178.98       2688.9
      660.000            FERM        4.805        96.10       3164.5
                      DESMUNT        0.582         2.11       1218.5
                     TERRAPLE        2.930        94.48       2783.4
      680.000            FERM        4.774        96.00       3260.5
                      DESMUNT        4.895        51.30       1269.8
                     TERRAPLE        0.000        23.72       2807.1
      698.168            FERM        4.805        87.16       3347.7
                      DESMUNT        1.042        49.71       1319.5
                     TERRAPLE        1.362         5.48       2812.6
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                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN     
             --------------     ----------------
             FERM                         3347.7
             DESMUNT                      1319.5
             TERRAPLE                     2812.6
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
CLAU: 722-PRO-CA-5094 
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APÈNDIX 2 
LLISTATS DEL PROGRAMA DE TRAÇAT: 
ESBROSSADA 
 
06 - esbrossada_solucio_final.txt
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  SUPERFICIES CONJUNTAS DE TODOS LOS EJES
  
  
                                       
===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
                                       
===================================================
           AREA DE DESBROCE EN PLANTA   SUPERFICIE REAL             
           --------------------------- ---------------------------
             DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN   
           ------------- ------------- ------------- -------------
               19177.071     14039.588     19179.583     14044.698
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  EJE:  12: Alt Final - Rotonda Sud
  
  
                                       
===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
                                       
===================================================
            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :       87.965
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA   
   SUPERFICIE REAL
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- 
---------------------------
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN    
 DESMONTE     TERRAPLEN   
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- 
------------- -------------
         0.000    0.000    0.000   16.915   16.915         0.000         0.000  
      0.000         0.000
        20.000    0.000    0.000   16.915   16.915         0.000       338.300  
      0.000       338.300
        40.000    0.000    0.000   11.620   11.620         0.000       587.429  
      0.000       587.429
        60.000    0.000    0.000   16.915   16.915         0.000       918.904  
      0.000       918.904
        80.000    0.000    0.000   16.915   16.915         0.000      1257.204  
      0.000      1257.204
        87.965    0.000    0.000   16.915   16.915         0.000      1391.932  
      0.000      1391.932
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===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
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===================================================
            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :       87.965
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA   
   SUPERFICIE REAL
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- 
---------------------------
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN    
 DESMONTE     TERRAPLEN   
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- 
------------- -------------
         0.000    2.138    2.138    8.944    8.944         0.000         0.000  
      0.000         0.000
        20.000    0.000    0.000   16.020   16.022         5.831       274.268  
      5.832       274.289
        40.000    0.000    0.000   16.182   16.182         5.832       596.745  
      5.833       596.781
        60.000    0.000    0.000   11.129   11.130         5.833       883.067  
      5.833       883.109
        80.000    0.000    0.000   10.936   10.952         5.834      1136.774  
      5.834      1136.975
        87.965    2.138    2.138    8.944    8.944         9.489      1220.669  
      9.492      1220.938
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===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
                                       
===================================================
            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :       87.965
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA   
   SUPERFICIE REAL
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- 
---------------------------
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN    
 DESMONTE     TERRAPLEN   
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- 
------------- -------------
         0.000   13.915   13.915    0.000    0.000         0.000         0.000  
      0.000         0.000
        20.000    9.756    9.756    4.814    4.814       250.458        36.204  
    250.458        36.204
        40.000   10.229   10.236    0.000    0.000       444.007       107.725  
    444.052       107.736
        60.000   16.896   16.896    0.000    0.000       690.168       107.726  
    690.259       107.736
        80.000   14.497   14.498    0.000    0.000      1024.019       107.726  
   1024.111       107.736
        87.965   13.915   13.915    0.000    0.000      1136.221       107.726  
   1136.313       107.737
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===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
                                       
===================================================
            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :      983.190
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA   
   SUPERFICIE REAL
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- 
---------------------------
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN    
 DESMONTE     TERRAPLEN   
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- 
------------- -------------
        20.000    0.000    0.000   31.718   32.539         0.000        67.117  
      0.000        68.554
        40.000    6.255    6.255   13.756   13.756        38.368       511.233  
     38.542       514.053
        60.000   10.967   10.967    4.346    4.346       218.907       679.316  
    219.081       682.135
        80.000   16.278   16.278    0.000    0.000       477.957       727.670  
    478.131       730.490
       100.000   17.441   17.441    0.000    0.000       803.931       727.670  
    804.104       730.490
       120.000   18.188   18.188    0.000    0.000      1163.651       727.670  
   1163.825       730.490
       140.000   18.288   18.288    0.000    0.000      1528.806       727.670  
   1528.979       730.490
       160.000   18.148   18.148    0.000    0.000      1893.569       727.670  
   1893.742       730.490
       180.000   18.542   18.543    0.000    0.000      2260.328       727.671  
   2260.512       730.491
       200.000   18.302   18.304    0.000    0.000      2628.860       727.672  
   2629.068       730.492
       220.000   17.366   17.367    0.000    0.000      2985.438       727.675  
   2985.669       730.495
       240.000   16.548   16.549    0.000    0.000      3313.454       727.675  
   3313.705       730.495
       260.000   16.541   16.542    0.000    0.000      3644.336       727.676  
   3644.606       730.496
       280.000   16.520   16.521    0.000    0.000      3974.825       727.676  
   3975.111       730.496
       300.000   16.001   16.002    0.511    0.511      4302.129       730.974  
   4302.432       733.794
       320.000   14.386   14.386    2.148    2.148      4607.920       755.739  
   4608.238       758.561
       340.000   12.467   12.468    4.062    4.062      4876.161       818.183  
   4876.494       821.008
       360.000   11.865   11.866    4.226    4.226      5119.100       902.303  
   5119.444       905.131
       380.000   11.710   11.711    4.231    4.231      5355.051       987.014  
   5355.403       989.845
       400.000   10.073   10.074    4.236    4.237      5558.533      1071.271  
   5558.890      1074.104
       420.000   10.578   10.579    4.335    4.335      5785.752      1157.418  
   5786.125      1160.258
       440.000   10.807   10.808    4.340    4.340      6001.341      1244.649  
   6001.723      1247.492
       460.000   10.875   10.875    4.281    4.281      6218.225      1330.812  
   6218.611      1333.655
       480.000   10.779   10.779    4.085    4.085      6434.812      1415.035  
   6435.199      1417.879
       500.000   14.597   14.598    1.018    1.018      6706.011      1437.657  
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   6706.406      1440.502
       520.000   14.248   14.248    2.214    2.214      6999.036      1470.136  
   6999.439      1472.982
       540.000   13.119   13.120    3.286    3.286      7273.148      1525.098  
   7273.559      1527.945
       560.000   12.092   12.092    3.998    3.998      7525.174      1597.783  
   7525.590      1600.633
       580.000   10.317   10.317    4.309    4.310      7749.708      1682.696  
   7750.132      1685.550
       600.000   11.662   11.663    2.621    2.621      7962.411      1768.144  
   7962.844      1771.000
       620.000   10.212   10.213    4.256    4.257      8203.072      1844.337  
   8203.513      1847.196
       640.000   10.827   10.827    4.376    4.376      8415.340      1930.674  
   8415.787      1933.536
       660.000   10.874   10.874    4.374    4.374      8632.479      2018.263  
   8632.932      2021.126
       680.000   10.903   10.904    4.367    4.367      8850.252      2105.674  
   8850.708      2108.538
       700.000   10.933   10.933    4.359    4.359      9068.618      2192.934  
   9069.075      2195.797
       720.000   10.963   10.963    4.352    4.352      9287.579      2280.042  
   9288.036      2282.906
       740.000    7.030    7.030    8.741    8.741      9490.777      2386.611  
   9491.234      2389.475
       760.000    4.536    4.537   11.516   11.517      9599.604      2597.824  
   9600.062      2600.693
       780.000   12.326   12.328    4.331    4.331      9795.057      2715.124  
   9795.539      2718.006
       800.000   17.494   17.496    0.000    0.000     10104.171      2738.603  
  10104.687      2741.488
       820.000   16.261   16.263    0.381    0.381     10436.626      2738.879  
  10437.177      2741.764
       840.000   12.304   12.306    4.345    4.345     10708.402      2800.003  
  10708.982      2802.894
       860.000   10.644   10.646    4.494    4.495     10924.118      2888.641  
  10924.722      2891.543
       880.000   10.933   10.934    4.635    4.635     11140.213      2979.582  
  11140.840      2982.494
       900.000   10.973   10.975    4.463    4.463     11359.980      3070.118  
  11360.623      3073.036
       920.000    8.253    8.259    7.441    7.441     11574.832      3165.727  
  11575.541      3168.649
       940.000    9.041    9.047    9.086    9.095     11791.200      3276.834  
  11791.961      3279.814
       960.000    0.000    0.000   23.397   23.420     11897.929      3617.464  
  11898.746      3620.618
       964.500    0.000    0.000    0.595    0.595     11897.929      3661.507  
  11898.746      3664.737
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  16: Alt Final - Vial Nord
  
  
                                       
===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
                                       
===================================================
            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :      698.168
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA   
   SUPERFICIE REAL
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       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- 
---------------------------
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN    
 DESMONTE     TERRAPLEN   
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- 
------------- -------------
        20.000    2.279    2.279   10.763   10.764         0.969        21.111  
      0.969        21.112
        40.000   17.001   17.005    0.000    0.000       311.069       120.383  
    311.190       120.443
        60.000   17.906   17.907    0.000    0.000       660.786       120.387  
    660.953       120.447
        80.000   16.360   16.382    0.000    0.000      1000.185       120.388  
   1000.485       120.448
       100.000   14.986   14.987    0.000    0.000      1316.818       120.389  
   1317.420       120.449
       120.000   11.305   11.306    3.933    3.933      1580.927       158.929  
   1581.534       158.990
       140.000    8.209    8.211    7.058    7.060      1754.709       290.269  
   1755.326       290.344
       160.000   11.082   11.084    4.137    4.138      1967.349       383.058  
   1967.995       383.150
       180.000   13.101   13.101    2.108    2.108      2210.935       444.242  
   2211.589       444.344
       200.000   10.523   10.523    4.829    4.829      2448.076       512.233  
   2448.731       512.339
       220.000    8.486    8.487    7.017    7.027      2630.719       638.685  
   2631.387       638.822
       240.000    7.026    7.037    8.583    8.585      2776.075       804.358  
   2776.819       804.600
       260.000   11.725   11.725    3.548    3.549      2949.633       939.516  
   2950.439       939.768
       280.000   11.490   11.491    3.713    3.714      3172.232      1021.556  
   3173.053      1021.812
       300.000   13.303   13.303    1.724    1.724      3419.927      1076.505  
   3420.758      1076.764
       320.000   14.836   14.837    0.000    0.000      3711.969      1083.168  
   3712.815      1083.428
       340.000   14.907   14.907    0.000    0.000      4008.087      1083.168  
   4008.936      1083.428
       360.000   12.063   12.063    3.144    3.144      4304.261      1088.140  
   4305.110      1088.399
       380.000    7.040    7.040    8.467    8.467      4465.290      1234.256  
   4466.139      1234.516
       400.000    7.016    7.016    8.792    8.792      4605.789      1406.903  
   4606.638      1407.163
       420.000    5.436    5.436   10.671   10.671      4743.494      1588.344  
   4744.343      1588.603
       440.000    0.000    0.000   16.407   16.407      4772.947      1884.037  
   4773.795      1884.296
       460.000    0.000    0.000   16.707   16.707      4772.947      2215.182  
   4773.795      2215.442
       480.000    0.000    0.000   17.007   17.007      4772.947      2552.328  
   4773.795      2552.587
       500.000    0.000    0.000   17.307   17.307      4772.947      2895.474  
   4773.795      2895.733
       520.000    0.000    0.000   17.607   17.607      4772.947      3244.619  
   4773.795      3244.879
       540.000    0.000    0.000   17.929   17.929      4772.947      3599.810  
   4773.795      3600.069
       560.000    0.000    0.000   18.597   18.597      4772.947      3964.308  
   4773.795      3964.567
       580.000    0.000    0.000   19.122   19.128      4772.947      4342.507  
   4773.796      4342.813
       600.000    0.000    0.000   18.222   18.239      4772.948      4717.653  
   4773.796      4718.156
       620.000    0.000    0.000   17.736   17.754      4772.949      5076.308  
   4773.797      5077.085
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       640.000    0.000    0.000   16.973   16.979      4772.950      5424.845  
   4773.798      5425.848
       660.000    9.035    9.042    9.338    9.339      4826.280      5713.413  
   4827.161      5714.522
       680.000    0.814    0.814    3.132    3.132      5077.685      5870.535  
   5078.721      5871.659
       681.500    0.063    0.063    0.296    0.296      5078.128      5873.149  
   5079.164      5874.274
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  17: Acuerdo del eje 15 cruce 1001 posicion DP
  
  
                                       
===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
                                       
===================================================
            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :       46.525
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA   
   SUPERFICIE REAL
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- 
---------------------------
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN    
 DESMONTE     TERRAPLEN   
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- 
------------- -------------
         0.000    0.000    0.000    5.854    5.854         0.000         0.000  
      0.000         0.000
        46.525    0.000    0.000    8.424    8.424         0.001       464.354  
      0.001       464.365
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  17: Acuerdo del eje 15 cruce 1001 posicion IP
  
  
                                       
===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
                                       
===================================================
            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :       35.962
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA   
   SUPERFICIE REAL
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- 
---------------------------
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN    
 DESMONTE     TERRAPLEN   
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- 
------------- -------------
         0.000    0.000    0.000    9.110    9.111         0.000         0.000  
      0.000         0.000
        35.962    0.000    0.000    6.139    6.139         0.001       351.451  
      0.001       351.462
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  17: Acuerdo del eje 15 cruce 1002 posicion DA
  
  
                                       
===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
                                       
===================================================
            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :       37.720
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA   
   SUPERFICIE REAL
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- 
---------------------------
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN    
 DESMONTE     TERRAPLEN   
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- 
------------- -------------
         0.000    7.522    7.522    0.000    0.000         0.000         0.000  
      0.000         0.000
        37.720    0.000    0.000    4.709    4.710       120.156       195.859  
    120.189       196.034
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  17: Acuerdo del eje 15 cruce 1002 posicion IA
  
  
                                       
===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
                                       
===================================================
            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :       44.609
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA   
   SUPERFICIE REAL
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- 
---------------------------
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN    
 DESMONTE     TERRAPLEN   
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- 
------------- -------------
         0.000    0.000    0.000    5.233    5.233         0.000         0.000  
      0.000         0.000
        44.609    3.504    3.504    4.553    4.553       137.342       285.505  
    137.408       285.574
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  17: Acuerdo del eje 16 cruce 1001 posicion DP
  
  
                                       
===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
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            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :       41.077
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA   
   SUPERFICIE REAL
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- 
---------------------------
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN    
 DESMONTE     TERRAPLEN   
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- 
------------- -------------
         0.000    0.000    0.000    4.464    4.467         0.000         0.000  
      0.000         0.000
        41.077    8.833    8.834    0.000    0.000       289.767        78.890  
    289.841        78.936
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  17: Acuerdo del eje 16 cruce 1001 posicion IP
  
  
                                       
===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
                                       
===================================================
            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :       33.055
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA   
   SUPERFICIE REAL
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- 
---------------------------
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN    
 DESMONTE     TERRAPLEN   
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- 
------------- -------------
         0.000    8.836    8.840    0.000    0.000         0.000         0.000  
      0.000         0.000
        33.055    0.000    0.000    4.605    4.605       217.142        48.036  
    217.221        48.042
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  17: Acuerdo del eje 16 cruce 1002 posicion DA
  
  
                                       
===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
                                       
===================================================
            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :       32.926
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA   
   SUPERFICIE REAL
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- 
---------------------------
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN    
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 DESMONTE     TERRAPLEN   
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- 
------------- -------------
         0.000    0.339    0.339    7.840    7.841         0.000         0.000  
      0.000         0.000
        32.926    4.080    4.086    0.000    0.000       153.971       118.257  
    154.047       118.296
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  17: Acuerdo del eje 16 cruce 1002 posicion IA
  
  
                                       
===================================================
                                       * * *              D E S B R O C E S     
    * * *
                                       
===================================================
            PK inicial                   :        0.000
            PK final                     :       41.293
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA   
   SUPERFICIE REAL
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- 
---------------------------
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN    
 DESMONTE     TERRAPLEN   
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- 
------------- -------------
         0.000    0.022    0.022    4.492    4.496         0.000         0.000  
      0.000         0.000
        41.293    0.000    0.000    8.581    8.586       136.923       242.252  
    137.161       242.371
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1 INTRODUCCIÓ 
L'objectiu d'aquest annex és determinar la categoria de trànsit de vehicles pesats, 
ja que aquest és el paràmetre clau pel dimensionament del ferm. En concret, ens 
interessa el trànsit de vehicles pesats de l'any en que entrarà en servei el nou traçat de 
la carretera. De manera molt aproximada hem considerat que la variant de Castellserà 
podria estar acabada al 2015. 
Amb aquesta finalitat, i desconeixent la intensitat de trànsit futura, procedirem a 
fer una prognosi de trànsit a partir de dades històriques, juntament amb una sèrie 
d'hipòtesis raonables i raonades al llarg d'aquest estudi de trànsit. 
A més de la intensitat, també calcularem el nivell de servei de l'any 2035 ja que, 
segons el que disposa l'apartat 7.1 de la normativa de Traçat 3.1-IC de la Instrucció de 
Carreteres, l'any horitzó a tenir en compte és 20 anys després de la posada en servei. 
El nivell de servei és una mesura qualitativa descriptiva de les condicions de circulació 
d'un corrent de trànsit. Segons la mateixa normativa, en concret la seva Taula 7.1, el 
nivell de servei mínim en l'any horitzó per a una carretera convencional de calçada 
única amb dos carrils de 3,5 (amb una velocitat de projecte de entre 40 km/h i 60 
km/h), és la categoria E. 
 
2 ESTIMACIÓ DEL NIVELL DE TRÀNSIT 
2.1 Dades històriques 
Disposem de les dades obtingudes als dos aforaments situats a la carretera LV – 
3028 i una estació a la carretera LV - 3027, proporcionades per la Diputació de Lleida.  
La numeració de PKs de la carretera LV-3028 s'inicia a la intersecció amb la 
carretera C-53 i continua en direcció cap a Preixens, tot passant per Castellserà. 
Les estacions d'aforament amb les que s'han obtingut les dades adjuntes són de 
tipus secundari. En aquestes tipus d'estacions es mesura la intensitat durant, com a 
mínim, dues setmanes l'any situades cada una d'elles en dos mesos diferents. Arran 
d'aquesta limitació en quant al nombre de mesures es poden donar casos en que 
s'observin distorsions estacionals en les dades de la IMD. Malauradament, en la fitxa 
d'aforament obtinguda a la Diputació de Lleida, el detall de les mesures és força limitat 
de manera que no podem observar si les mesures es van veure afectades per 
distorsions estacionals. 
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Les mesures de IMD proporcionades per la Diputació de Lleida i mostrades a la 
següent aula corresponen a l’any 2009. 
Carretera  De  A  PK ini  PK final  IMD  IMDPesats 
LV ‐ 3028i  C ‐53  Castellserà  0+000  2+000  883  43 
LV ‐ 3028ii  Castellserà  Preixens  2+000  10+352  384  14 
LV ‐ 3027  Castellserà  Penelles  0+000  4+750  435  12 
IMD i percentatge de pesants. Font: Diputació de Lleida 
Per tant, decidim prendre una IMD de 883 per a l'any 2009 com a punt de partida 
per a la nostra prognosi. En quant als vehicles pesants, considerem una IMD de 
vehicles pesants de 43 per a l'any 2009 com a punt de partida. 
 
2.2 Càlcul de la IMD de projecte 
Un cop obtingudes les dades històriques necessàries, ja podem efectuar la 
prognosi per a obtenir una estimació de la IMD pel 2015, l'any de posada en servei de 
la carretera, i pel 2035, l'any horitzó. 
Com comentat a l'apartat anterior, hem considerat, de manera conservadora, una 
IMD de 883 veh/dia i una IMDpesants de 43 veh/dia pel 2009. Aquesta proporció 
correspon a un 4,87% de vehicles pesants. 
Com també comentat anteriorment, l'erràtica evolució de la IMD, impactada per 
fenòmens estacionals pel fet de tractar-se d'una estació secundària, no permet 
extrapolar una tendència històrica per a estimar la IMD futura. Per tant, les dades de 
IMD es prenen únicament com a punt de partida. Per a l'estimació de la IMD en el futur 
podem aplicar a la IMD de 2009 el creixement estimat de la població o del parc de 
vehicles, creixement molt més lineals, no afectats per fenòmens estacionals com la 
IMD.  
En primer lloc, hem vist que el creixement del parc de vehicles és 
considerablement més gran que el creixement de la població. Aquesta diferència 
podria ser deguda a l'abaratiment dels automòbils, o la necessitat de una major 
llibertat en quant a mobilitat personal que augmentaria doncs el nombre de vehicles 
per llar i reduiria la ocupació dels vehicles, entre d'altres factors. Això no obstant, el 
trànsit el generen el nombre de vehicles circulant per una via, de manera independent 
a la ocupació d'aquests vehicles. Per tant, sembla més lògic creure que la IMD 
evolucionarà (tant créixer com decréixer) de manera similar al parc de vehicles. A més 
a més, caldria utilitzar el creixement més gran, en aquest cas, el del parc de vehicles 
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pesants, per que la projecció de la IMD fos conservadora i estigués del costat de la 
seguretat.  
Per a la prognosi de la IMD, s’ha pres com a referència el creixement del nombre 
de vehicles pesants del municipi de Castellserà en els últims anys. 
Any  Vehicles 
pesants 
2010  236 
2009  210 
2008  207 
2007  193 
2006  181 
2005  167 
2004  161 
2003  152 
2002  159 
2001  154 
2000  148 
1999  147 
Evolució del parc de vehicles pesants de Castellserà. Font: Idescat 
 
Com podem calcular a partir de la Taula 3 i com podem observar a la Taula 2, el 
parc de vehicles ha crescut de 2005 a 2010 amb un creixement compost mitjà anual 
de 5.5%, essent aquest creixement força superior al creixement de la població. 
Conseqüentment amb els motius exposats, hem considerat un factor de 
creixement del 5.5% per a la projecció de la IMD. 
Per tant, obtenim: 
    diavehIMDIMD /932055,1840055,1 6620092015   
    diavehIMDIMD pesantspesants /59055,143055,1 6620092015   
    diavehIMDIMD /3552055,1883055,1 262620092035   
    diavehIMDIMD pesantspesants /173055,143055,1 262620092035   
En quant al percentatge de vehicles pesants, al haver projectat tant la IMD en 
general com la IMDpesants amb el mateix creixement, aquest es manté constant a 4.87% 
de vehicles pesants. 
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2.3 Categoria de trànsit pesant 
Com estableix la Norma 6.1-IC de Seccions de Ferm, en primer lloc cal determinar 
la intensitat mitjana diària de vehicles pesants que es preveu en el carril de projecte 
per l'any d'entrada en servei (IMDpesants2015). Amb aquesta IMD, es podrà determinar la 
categoria de trànsit pesant que permetrà, posteriorment, dimensionar l'esplanada.  
Seguint el que indica la normativa, la IMD per carril, de vehicles pesants per l'any 
d'entrada en servei correspon, per una carretera convencional de 2 carrils, a la meitat 
de la IMDpesants2013 calculada anteriorment. Per tant, obtenim: 30/2015 carrilpesantsIMD . 
D'acord amb la Taula 4, segons la 6.1-IC, a aquesta intensitat de trànsit de 
vehicles pesants li correspon la categoria T41. 
Categories de trànsit pesant IMDp 
T00 IMDp ≥ 4.000 
T0 2.000 ≤ IMDp < 4.000 
T1 800 ≤ IMDp < 2.000 
T2 200 ≤ IMDp < 800 
T31 100 ≤ IMDp < 200 
T32 50 ≤ IMDp < 100 
T41 25 ≤ IMDp < 50 
T42 IMDp < 25 
Categories de trànsit pesant. Font: Normativa 6.1-IC 
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3 ESTIMACIÓ DEL NIVELL DE SERVEI 
Pel càlcul del nivell de servei a l'any horitzó (2035)  s'empra, com se sol fer 
habitualment, el procediment establert pel Highway Capacity Manual 2000. 
Per carreteres convencionals de 2 carrils, amb un sola calçada, el nivell de servei 
fa referència al conjunt de la calçada, ja que ambdós sentits, al circular per la mateixa 
calçada, no poden ser considerats independents a causa de les interaccions entre 
ambdós sentits. Tenint en compte la solució adoptada per a la carretera, que la 
converteix en una via de semi-circumval·lació, amb una velocitat de projecte de 50 
km/h, aquesta pertany a la classe 2 de l'esmentat manual, que engloba les vies en què 
els usuaris no poden tenir expectatives d'anar a altes velocitats. En les vies de classe 
2, el nivell de servei ve determinat pel temps de demora en percentatge (Percent Time-
Spent-Following, o PTSF, en la terminologia del Highway Capacity Manual) que no és 
altra cosa que el temps en què els usuaris circulen a una velocitat diferent de la 
desitjada a causa de vehicles als que segueixen i no poden avançar. 
Detallem a continuació els diferents càlculs necessaris per a l'obtenció del PTST 
l'any 2035. 
 
Càlcul de la velocitat lliure 
La velocitat lliure (FFS) es calcula a partir de la velocitat de projecte, corregint-la 
per tenir en compte l'amplada de carril i voral, així com la densitat d'accessos: 
ALS ffBFFSFFS   
BFFS : velocitat de projecte 
LSf : factor d'amplada de carril i voral, segons taula 20.5 del HCM 2000. 
Af : factor de densitat d'accessos, segons taula 20.6 del HCM 2000. 
La velocitat de projecte és de, com a mínim 50 km/h. La secció es una 6/7 (dos 
carrils de 3m d'amplada cadascun, conformant 6 metres de carrils, i 0,5m de voral a 
cada costat, amb una amplada de voral acumulada de 1 metre més) de manera que, 
segons la taula 20.5 del HCM 2000, hkmfLS /5,7 .  
En quant a la densitat d'accessos, existeixen alguns camins que connecten amb 
urbanitzacions i principalment masies confrontants. En concret, hi ha 5 accessos en 
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uns 2,5 km. Això implica una densitat de 2 accessos/km. Interpolant a la taula 20,6, el 
factor fA pren un valor de hkmf A /3,1 . Amb tot això es té: 
hkmFFS /2,413,15,750   
Un cop obtinguda la velocitat lliure FFS cal però recordar que, en les carreteres 
convencionals (carreteres de classe 2 segons el HCM 2000), el nivell de servei no 
depèn de la velocitat lliure. En canvi, en aquest tipus de carreteres, el nivell de servei 
depèn de la IPE, que es calcula a continuació. 
 
Càlcul de la intensitat punta equivalent 
La intensitat punta equivalent (IPE) és la intensitat màxima (en taxa horària) que 
es dóna en un període de 15 minuts. La IPE s'obté dividint la intensitat de projecte pel 
factor d'hora punta, i introduint uns factors de correcció per vehicles pesants i pel tipus 
de terreny: 
GHV ffFHP
IPIPE   
IP : intensitat de projecte 
FHP : factor d'hora punta 
HVf : factor de vehicles pesants 
Gf : factor de tipus de terreny 
La Normativa 3.1-IC de Traçat, estableix que la intensitat de projecte (IP) 
correspon a la intensitat de la hora 30 (IH-30). Per a obtenir la IH-30, s'han de 
classificar de major a menor intensitat totes les hores de l'any, i la IH-30 és la que 
ocupa la trentena posició, una de les hores amb més intensitat, evitant les trenta 
primeres hores que es poden veure afectades per fenòmens de intensitat molt poc 
habitual. Malauradament, no disposem d'un registre complet d'intensitats al llarg d'un 
any, de manera que no queda altre remei que estimar la IH-30. Empíricament s'ha 
observat que la IH-30 està compresa entre un 11% i un 17% de la IMD. Així, podem 
estimar la IH-30 com el 14% de la IMD. Per tant: 
hvehIMDIHIP /498355214,014,0 203530   
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El factor d'hora punta  FHP  és el quocient entre la intensitat de l'hora amb més 
volum de trànsit amb la intensitat del quart d'hora amb més volum de trànsit corregit, 
ambdues en unitats de vehicles per hora. Teòricament, l'hora amb més volum de 
trànsit inclou el quart d'hora amb més volum de trànsit. 
min15
min60
4 I
I
FHP   
Un cop més, les dades d'aforaments d'una estació secundària no permeten el 
càlcul directe del FHP. No obstant, sabem que, empíricament, FHP varia entre 0,9 i 
0,95. Així, prenem 92,0FHP . 
El factor de vehicles pesants es calcula amb l'expressió següent: 
Evv
f
pesantspesants
HV  %%100
100
 
Aquesta expressió depèn del percentatge de vehicles pesants i del factor E, 
d'equivalència entre vehicles lleugers i pesants. Com que la nostra carretera és una 
via de tipus 2 (usuaris sense expectatives d'anar a altes velocitats; nivell de servei 
associat al % de temps de demora, com comentat anteriorment), el valor del factor E 
s'obté de la taula 20.10 del HCM 2000. Segons la nostra prognosi, al 2035 es 
mantindrà el percentatge de vehicles pesants del 4.9 %, i una IP de 498 veh/h. 
Assumirem, pels nostres càlculs, que els vehicles pesants són únicament camions, i 
que tots els camions són considerats vehicles pesants. Tenint en compte que el nostre 
terreny és pla, únicament el podem inscriure dins la categoria de "terreno llano". Així 
doncs, amb la taula 20.10 sabem que E=1,1 (s'entra amb una IP compresa entre 0 i 
600, o el que és el mateix, una IP per sentit d'entre 0 i 300) . Substituint a l'expressió, 
obtenim 99,0HVf  
Finalment, el factor de tipus de terreny s'obté de la taula 20.8 del HCM 2000. 
Entrant amb una IP de 498 veh./h, i considerant terreny pla, obtenim 1Gf . 
Per tant, 
hvehIPE /547
199,092,0
498   
S'observa que la IPE calculada dóna el mateix resultat que la IP pel que fa a les 
categories de les taules 20.10 i 20.8, de manera que no cal fer més iteracions. 
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Càlcul temps de demora en percentatge (PTSF) 
El percentatge de temps de demora és el percentatge del temps de recorregut en 
què els usuaris circulen a una velocitat diferent de la desitjada a causa de vehicles als 
que segueixen i no poden avançar. El calculem de la manera següent: 
   npdfIPEPTSF /000879,0exp1100   
on npdf /  és el factor de distribució direccional de trànsit i de percentatge de zones 
en què està prohibit avançar, que s'obté a partir de la taula 20.12 del HCM 2000. 
Si s'entra amb una IPE de 547 veh/h, un 20 % de zones en què està prohibit 
avançar, i un repartiment de sentits del 50 %, obtenim, interpolant linealment: 
11/ npdf . 
Conseqüentment, 
   %2.4911547000879,0exp1100 PTSF  
 
Nivell de servei 
El nivell de servei al 2035, any horitzó, es pot determinar directament a partir de la 
Taula 5, rèplica de la taula 20.4 del HCM 2000: 
Nivell de servei PTSF 
A ≤ 40 
B > 40 – 55 
C > 55 – 70 
D > 70 – 85 
E > 85 
NB: el NdS F es produeix quan s'excedeix la capacitat. 
Nivell de servei segons el percentatge de temps de demora (PTSF). Font: Highway 
Capacity Manual, 2000. 
 
Finalment, s'obté, en l'any horitzó 2035, un nivell de servei B, superant així les 
recomanacions de la normativa. 
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1 INTRODUCCIÓ 
L'objectiu del present annex és dimensionar la secció de ferm a disposar sobre 
l'esplanada. La secció del ferm depèn en primera instància de la categoria de trànsit pesant 
i de la categoria de l'esplanada sobre la qual assenta. Una circulació més intensa de 
vehicles pesants requereix un ferm de major capacitat portant. El mateix cal dir pel que fa a 
l'esplanada, que rep les sol·licitacions del trànsit atenuades (repartides sobre una superfície 
major) gràcies al ferm. 
Caldrà decidir el tipus de ferm projectat: mescla bituminosa sobre capa granular (1), 
mescla bituminosa sobre sòl-ciment (2), mescla bituminosa sobre grava-ciment construïda 
sobre sòl-ciment (3) o bé paviment de formigó (4). El primer és un ferm de tipus flexible, 
mentre que l'últim és rígid. Els altres dos presenten un comportament intermedi. 
Una vegada escollit el tipus de ferm, s'haurà d'especificar també les diverses capes 
que el formen, si s'escau. 
 
2 ESTUDI DEL FERM 
2.1 Categoria de trànsit pesant 
A l'Annex d’Estudi de Trànsit (Annex 08), s'ha determinat una categoria de trànsit 
pesant T41, corresponent a una IMD de vehicles pesants per carril de 30 en l'any previst 
d'entrada en servei de la carretera, el 2015. 
2.2 Esplanada 
Tenint en compte els materials presents a la traça, s'ha dimensionat una esplanada E2, 
caracteritzada per un mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega major o igual a 
120 MPa. D'acord amb els materials presents a la traça, aquesta esplanada queda 
conformada de dues maneres diferents: 
 Esplanada en zona de desmunt, sobre materials quaternaris. El material 
quaternari de la traça, a falta d'assaigs que permetin classificar-lo amb 
exactitud, s'ha assimilat a un material tolerable (0). En aquest cas, caldrà 
disposar sobre ell una capa de 75 cm de sòl seleccionat tipus 2. 
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 S'haurà de tenir en compte també, per separat, la zona en què el ferm assenta 
directament sobre obra de fàbrica (calaixos de formigó i ponts). 
2.3 Secció del ferm 
Un cop definida la categoria de trànsit pesant i la categoria d'esplanada, ja que pot 
determinar la secció de ferm. S'escull a partir del catàleg de seccions de ferm de la Norma 
6.1-IC de Seccions de ferm de la Instrucció de carreteres. 
Catàleg de seccions de ferm 
Es projecta, doncs, la secció de ferm 4121 (categoria de trànsit T41, esplanada E2, 
ferm flexible de mescla bituminosa sobre capa granular (1)), formada per una capa de 10 
cm de gruix de mescla bituminosa sobre una capa de 30 cm de tot-u artificial. 
S'ha projectat aquest tipus de ferm ja que es tracta d'una secció més habitual que les 
altres dues, executable amb maquinària de la qual disposa un nombre més elevat 
d'empreses.  
Dintre de la capa de mescla bituminosa de 10 cm es disposen, alhora, diverses capes 
de característiques diferents. El tipus i gruix d'aquestes capes es determina, també, seguint 
les especificacions de la instrucció de carreteres. La norma estableix la conveniència de 
projectar el menor nombre de capes possible compatible amb els valors del Catàleg de 
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seccions de ferm, amb l'objectiu de proporcionar major continuïtat estructural al ferm. 
També s'indica que, en les seccions en què hi hagi més d'una capa de mescla bituminosa, 
el gruix de la capa inferior serà major o igual al de les superiors. 
La capa de rodadura s'ha de disposar en qualsevol cas. Per a la categoria de trànsit 
T41, es pot disposar una capa d'entre 2 i 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent 
(M o F), o bé una capa de 5 cm de mescla bituminosa en calent densa o semi densa (S o 
D). S'escull una capa de 3 cm de mescla tipus BBTM 11B, equivalent a una M-10 en 
nomenclatura antiga, ja que millora el drenatge en contenir un percentatge de buits més 
elevat. Tot i que la zona es poc plujosa, el poc pendent longitudinal de la carretera convida 
a prendre aquesta mesura de seguretat. 
Sota la capa de rodadura es disposarà d'una única capa de 7 cm donat que el gruix de 
paquet projectat no permet disposar tres capes diferents de mescla bituminosa. La mescla 
escollida és de tipus AC22 bin S, amb l'objectiu d'aconseguir impermeabilitat tot evitant que 
l'aigua arribi a la base de tot-ú i la degradi. 
 
 
Gruix de les capes de mescles bituminoses en calent 
D'acord amb el que estableix la instrucció, sobre la capa de sub-base de tot-ú 
s'efectuarà un reg d'imprimació. 
En les zones sobre obres de fàbrica, el ferm estarà constituït únicament per capes de 
mescla bituminosa, ja que sota d'elles ja es té un material suficientment competent. Així, en 
aquest cas la funció del ferm està encarada únicament a aconseguir una superfície de 
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rodadura adequada, però no són necessàries característiques estructurals de repartiment 
de tensions normals i tangencials. Per al dimensionament es partirà de la mateixa secció 
(4121) del catàleg, en què se suposarà que les característiques de la capa de tot-u vénen 
donades per la pròpia obra de fàbrica. Per tant, el tipus de mescla bituminosa per les zones 
sobre obres de fàbrica serà la mateixa que per la resta, és a dir, 3 cm de capa de rodadura 
de mescla BBTM 11B, i 7 cm de capa de rodadura de mescla AC22 bin S.  
En els camins restituïts no pavimentats es disposaran 20 cm de tot-ú artificial. 
 
3 MATERIALS DE LA SECCIÓ DE FERM 
3.1 Mescles bituminoses 
La capa de rodadura serà de mescla tipus BBTM 11B, emprant la nova nomenclatura. 
Capa de rodadura 
Tenint en compte que la categoria de trànsit pesant és T41, el lligant hidrocarbonat per 
a la capa de rodadura serà un betum de penetració de B60/70, d'acord amb el que 
especifica el PG-3. Per als àrids i la dosificació de la mescla es tindrà en compte allò 
establert en els articles 543.2 i 543.3 del PG-3, referents a mescles bituminoses 
discontínues en calent per a capes de rodadura. La dotació mínima de lligant, referida a la 
massa total de l'àrid sec, inclosa la pols mineral, serà del 5.5%. 
Capa intermedia 
La capa intermèdia serà de mescla AC22 bin S, emprant la nova nomenclatura. El tipus 
de lligant hidrocarbonat a utilitzar en la capa de base depèn tant de la categoria de trànsit 
pesant com de la zona tèrmica estival. La categoria de trànsit és T41. La zona tèrmica 
estival és la que fixa la norma 6.1-IC; segons aquesta norma, el terme municipal de 
Castellserà, es troba en la zona tèrmica estival mitja, però molt a prop del límit amb la zona 
càlida. 
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Figura 9.3. Zones tèrmiques estivals 
Capa base 
Seguint les indicacions del PG-3, s'escull per a la capa de base un betum tipus B60/70, 
coincidint així amb el betum de la capa de rodadura i disminuint els materials diferents 
necessaris per a constituir el ferm. Per als àrids i la dosificació de la mescla de la capa de 
base es tindrà en compte allò establert en els articles 542.2 i 542.3 del PG-3. La dotació 
mínima de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de l'àrid sec, inclosa la pols 
mineral, serà del 4.75%. 
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Tipus de lligant hidrocarbonat a emprar, en capa de rodadura i següent, en 
mescles bituminoses en calent (art. 542 del PG-3). 
3.2 Reg d'adherència 
Un reg d'adherència consisteix en l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una capa 
tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació 
sobre aquesta de qualsevol tipus de capa bituminosa que no sigui un tractament superficial 
amb graveta o una beurada bituminosa. 
Per al reg d'adherència s'utilitzarà una emulsió bituminosa termoadherent 
ECR-2d-m. Aquesta emulsió s'estendrà entre les capes de base i de rodadura i, 
addicionalment, en passos sobre obres de fàbrica, també entre la superfície de l'obra de 
fàbrica i la capa de base. 
La dotació d'emulsió bituminosa serà de 250 g/m2 de lligant residual, com a mínim, 
entre la capa de rodadura i la intermèdia o de base, i de 200 g/m2, com a mínim, entre la 
capa de base i la superfície de l'obra de fàbrica. Les especificacions per a l'emulsió 
bituminosa vindran donades per l'article 213 del PG-3. 
3.3 Reg d'emprimació 
Un reg d'emprimació consisteix en l'aplicació d'un lligant hidrocarbonat sobre una capa 
granular, prèvia a la col·locació sobre aquesta d'una capa o un tractament bituminós. 
Per al reg d'emprimació s'utilitzarà una emulsió catiònica de tipus ECI, ja que així no és 
necessari demostrar la seva idoneïtat i compatibilitat amb el material granular en un tram de 
prova. 
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La dotació de lligant serà, com a mínim, de 500 g/m2 de lligant residual. Les 
especificacions per al betum fluïdificat vénen donades per l'article 212 del PG-3. 
3.4 Tot-ú artificial 
Per a l'execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert en l'article 510 
"Zahorras" del PG-3. 
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05 - ferms_solucio_final.txt
  Istram 10.16 14/06/11 15:45:51   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                   25233.7
             TOT-Ú                        3711.9          12374.8
             AC22binS                      866.6          12374.8
             BBTM11b                       371.3          12374.8
             Rellenos                     3188.4

  Istram 10.16 14/06/11 15:45:48   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  12: Alt Final - Rotonda Sud
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000           TOT-Ú        2.401         0.00          0.0
                     AC22binS        0.560         0.00          0.0
                      BBTM11b        0.240         0.00          0.0
                     Rellenos        1.518         0.00          0.0
       20.000           TOT-Ú        2.401        48.02         48.0
                     AC22binS        0.560        11.21         11.2
                      BBTM11b        0.240         4.80          4.8
                     Rellenos        1.518        30.37         30.4
       40.000           TOT-Ú        2.400        48.01         96.0
                     AC22binS        0.560        11.20         22.4
                      BBTM11b        0.240         4.80          9.6
                     Rellenos        0.517        13.51         43.9
       60.000           TOT-Ú        2.401        48.02        144.0
                     AC22binS        0.560        11.21         33.6
                      BBTM11b        0.240         4.80         14.4
                     Rellenos        1.518        29.08         73.0
       80.000           TOT-Ú        2.401        48.02        192.1
                     AC22binS        0.560        11.21         44.8
                      BBTM11b        0.240         4.80         19.2
                     Rellenos        1.518        30.37        103.3
       87.965           TOT-Ú        2.401        19.12        211.2
                     AC22binS        0.560         4.46         49.3
                      BBTM11b        0.240         1.91         21.1
                     Rellenos        1.518        12.09        115.4

  Istram 10.16 14/06/11 15:45:48   946                         pagina   2
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
Página 1
05 - ferms_solucio_final.txt
                   
  EJE:  12: Alt Final - Rotonda Sud
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                    1166.7
             TOT-Ú                         211.2            703.9
             AC22binS                       49.3            703.9
             BBTM11b                        21.1            703.9
             Rellenos                      115.4

  Istram 10.16 14/06/11 15:45:48   946                         pagina   1
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  13: Alt Final - Rotonda Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000           TOT-Ú        2.401         0.00          0.0
                     AC22binS        0.560         0.00          0.0
                      BBTM11b        0.240         0.00          0.0
                     Rellenos        0.525         0.00          0.0
       20.000           TOT-Ú        2.401        48.01         48.0
                     AC22binS        0.560        11.21         11.2
                      BBTM11b        0.240         4.80          4.8
                     Rellenos        1.518        22.20         22.2
       40.000           TOT-Ú        2.400        48.01         96.0
                     AC22binS        0.560        11.21         22.4
                      BBTM11b        0.240         4.80          9.6
                     Rellenos        1.519        30.37         52.6
       60.000           TOT-Ú        2.401        48.01        144.0
                     AC22binS        0.560        11.21         33.6
                      BBTM11b        0.240         4.80         14.4
                     Rellenos        0.525        23.00         75.6
       80.000           TOT-Ú        2.400        48.01        192.0
                     AC22binS        0.560        11.21         44.8
                      BBTM11b        0.240         4.80         19.2
                     Rellenos        0.517        17.86         93.4
       87.965           TOT-Ú        2.401        19.12        211.2
                     AC22binS        0.560         4.46         49.3
                      BBTM11b        0.240         1.91         21.1
                     Rellenos        0.525         4.14         97.6
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  EJE:  13: Alt Final - Rotonda Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                    1093.8
             TOT-Ú                         211.2            703.9
             AC22binS                       49.3            703.9
             BBTM11b                        21.1            703.9
             Rellenos                       97.6
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  14: Alt Final - Rotonda Est
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000           TOT-Ú        2.401         0.00          0.0
                     AC22binS        0.560         0.00          0.0
                      BBTM11b        0.240         0.00          0.0
                     Rellenos        1.477         0.00          0.0
       20.000           TOT-Ú        2.401        48.01         48.0
                     AC22binS        0.560        11.21         11.2
                      BBTM11b        0.240         4.80          4.8
                     Rellenos        1.518        30.21         30.2
       40.000           TOT-Ú        2.399        48.01         96.0
                     AC22binS        0.560        11.21         22.4
                      BBTM11b        0.240         4.80          9.6
                     Rellenos        0.516        24.05         54.3
       60.000           TOT-Ú        2.401        48.01        144.0
                     AC22binS        0.560        11.21         33.6
                      BBTM11b        0.240         4.80         14.4
                     Rellenos        1.445        17.73         72.0
       80.000           TOT-Ú        2.401        48.01        192.0
                     AC22binS        0.560        11.21         44.8
                      BBTM11b        0.240         4.80         19.2
                     Rellenos        1.316        28.79        100.8
       87.965           TOT-Ú        2.401        19.12        211.2
                     AC22binS        0.560         4.46         49.3
                      BBTM11b        0.240         1.91         21.1
                     Rellenos        1.477        11.10        111.9

  Istram 10.16 14/06/11 15:45:49   946                         pagina   2
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
Página 3
05 - ferms_solucio_final.txt
                   
  EJE:  14: Alt Final - Rotonda Est
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                    1144.3
             TOT-Ú                         211.2            703.9
             AC22binS                       49.3            703.9
             BBTM11b                        21.1            703.9
             Rellenos                      111.9
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  15: Alt Final - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
       60.000           TOT-Ú        2.101        12.29         12.3
                     AC22binS        0.490         2.87          2.9
                      BBTM11b        0.210         1.23          1.2
                     Rellenos        1.972        11.39         11.4
       80.000           TOT-Ú        2.101        42.01         54.3
                     AC22binS        0.490         9.81         12.7
                      BBTM11b        0.210         4.20          5.4
                     Rellenos        1.937        38.56         50.0
      100.000           TOT-Ú        2.101        42.02         96.3
                     AC22binS        0.490         9.81         22.5
                      BBTM11b        0.210         4.20          9.6
                     Rellenos        1.908        37.90         87.8
      120.000           TOT-Ú        2.101        42.01        138.3
                     AC22binS        0.490         9.81         32.3
                      BBTM11b        0.210         4.20         13.8
                     Rellenos        1.908        38.15        126.0
      140.000           TOT-Ú        2.101        42.02        180.3
                     AC22binS        0.490         9.81         42.1
                      BBTM11b        0.210         4.20         18.0
                     Rellenos        1.908        38.15        164.2
      160.000           TOT-Ú        2.101        42.01        222.4
                     AC22binS        0.490         9.81         51.9
                      BBTM11b        0.210         4.20         22.2
                     Rellenos        1.908        38.15        202.3
      180.000           TOT-Ú        2.101        42.02        264.4
                     AC22binS        0.490         9.81         61.7
                      BBTM11b        0.210         4.20         26.4
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                     Rellenos        1.908        38.15        240.5
      200.000           TOT-Ú        2.101        42.01        306.4
                     AC22binS        0.490         9.81         71.5
                      BBTM11b        0.210         4.20         30.6
                     Rellenos        1.908        38.15        278.6
      220.000           TOT-Ú        2.101        42.01        348.4
                     AC22binS        0.490         9.81         81.3
                      BBTM11b        0.210         4.20         34.8
                     Rellenos        1.908        38.16        316.8
      240.000           TOT-Ú        2.101        42.01        390.4
                     AC22binS        0.490         9.81         91.1
                      BBTM11b        0.210         4.20         39.1
                     Rellenos        1.921        37.27        354.0
      260.000           TOT-Ú        2.101        42.01        432.4
                     AC22binS        0.490         9.81        100.9
                      BBTM11b        0.210         4.20         43.3
                     Rellenos        1.935        38.58        392.6
      280.000           TOT-Ú        2.101        42.01        474.4
                     AC22binS        0.490         9.81        110.7
                      BBTM11b        0.210         4.20         47.5
                     Rellenos        1.939        38.74        431.4
      300.000           TOT-Ú        2.101        42.01        516.5
                     AC22binS        0.490         9.81        120.5
                      BBTM11b        0.210         4.20         51.7
                     Rellenos        1.940        38.79        470.2
      320.000           TOT-Ú        2.101        42.01        558.5
                     AC22binS        0.490         9.81        130.4
                      BBTM11b        0.210         4.20         55.9
                     Rellenos        1.940        38.79        508.9
      340.000           TOT-Ú        2.101        42.01        600.5
                     AC22binS        0.490         9.81        140.2
                      BBTM11b        0.210         4.20         60.1
                     Rellenos        1.940        38.79        547.7
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
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                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      360.000           TOT-Ú        2.101        42.01        642.5
                     AC22binS        0.490         9.81        150.0
                      BBTM11b        0.210         4.20         64.3
                     Rellenos        1.940        38.80        586.5
      380.000           TOT-Ú        2.101        42.01        684.5
                     AC22binS        0.490         9.81        159.8
                      BBTM11b        0.210         4.20         68.5
                     Rellenos        1.940        38.80        625.3
      400.000           TOT-Ú        2.101        42.01        726.5
                     AC22binS        0.490         9.81        169.6
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                      BBTM11b        0.210         4.20         72.7
                     Rellenos        1.761        35.69        661.0
      420.000           TOT-Ú        2.100        42.01        768.5
                     AC22binS        0.490         9.81        179.4
                      BBTM11b        0.210         4.20         76.9
                     Rellenos        1.890        38.11        699.1
      440.000           TOT-Ú        2.101        42.01        810.5
                     AC22binS        0.490         9.81        189.2
                      BBTM11b        0.210         4.20         81.1
                     Rellenos        1.945        38.75        737.9
      460.000           TOT-Ú        2.101        42.01        852.5
                     AC22binS        0.490         9.81        199.0
                      BBTM11b        0.210         4.20         85.3
                     Rellenos        1.957        39.03        776.9
      480.000           TOT-Ú        2.101        42.01        894.6
                     AC22binS        0.490         9.81        208.8
                      BBTM11b        0.210         4.20         89.5
                     Rellenos        1.934        38.93        815.8
      500.000           TOT-Ú        2.101        42.01        936.6
                     AC22binS        0.490         9.81        218.6
                      BBTM11b        0.210         4.20         93.7
                     Rellenos        1.940        37.74        853.6
      520.000           TOT-Ú        2.100        42.01        978.6
                     AC22binS        0.490         9.81        228.4
                      BBTM11b        0.210         4.20         97.9
                     Rellenos        1.940        38.80        892.4
      540.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1020.6
                     AC22binS        0.490         9.81        238.3
                      BBTM11b        0.210         4.20        102.1
                     Rellenos        1.940        38.80        931.2
      560.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1062.6
                     AC22binS        0.490         9.81        248.1
                      BBTM11b        0.210         4.20        106.3
                     Rellenos        1.940        38.80        970.0
      580.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1104.6
                     AC22binS        0.490         9.81        257.9
                      BBTM11b        0.210         4.20        110.5
                     Rellenos        1.826        37.71       1007.7
      600.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1146.6
                     AC22binS        0.490         9.81        267.7
                      BBTM11b        0.210         4.20        114.7
                     Rellenos        1.783        37.81       1045.5
      620.000           TOT-Ú        2.100        42.01       1188.6
                     AC22binS        0.490         9.81        277.5
                      BBTM11b        0.210         4.20        118.9
                     Rellenos        1.798        38.14       1083.6
      640.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1230.6
                     AC22binS        0.490         9.81        287.3
                      BBTM11b        0.210         4.20        123.1
                     Rellenos        1.949        37.94       1121.6
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                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      660.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1272.7
                     AC22binS        0.490         9.81        297.1
                      BBTM11b        0.210         4.20        127.3
                     Rellenos        1.958        39.10       1160.7
      680.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1314.7
                     AC22binS        0.490         9.81        306.9
                      BBTM11b        0.210         4.20        131.5
                     Rellenos        1.963        39.21       1199.9
      700.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1356.7
                     AC22binS        0.490         9.81        316.7
                      BBTM11b        0.210         4.20        135.7
                     Rellenos        1.968        39.31       1239.2
      720.000           TOT-Ú        2.100        42.01       1398.7
                     AC22binS        0.490         9.81        326.5
                      BBTM11b        0.210         4.20        139.9
                     Rellenos        1.971        39.39       1278.6
      740.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1440.7
                     AC22binS        0.490         9.81        336.3
                      BBTM11b        0.210         4.20        144.1
                     Rellenos        1.983        39.56       1318.1
      760.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1482.7
                     AC22binS        0.490         9.81        346.2
                      BBTM11b        0.210         4.20        148.3
                     Rellenos        1.983        39.67       1357.8
      780.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1524.7
                     AC22binS        0.490         9.81        356.0
                      BBTM11b        0.210         4.20        152.5
                     Rellenos        1.940        38.92       1396.7
      800.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1566.7
                     AC22binS        0.490         9.81        365.8
                      BBTM11b        0.210         4.20        156.7
                     Rellenos        1.908        38.33       1435.1
      820.000           TOT-Ú        2.100        42.01       1608.8
                     AC22binS        0.490         9.81        375.6
                      BBTM11b        0.210         4.20        160.9
                     Rellenos        1.940        38.10       1473.2
      840.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1650.8
                     AC22binS        0.490         9.81        385.4
                      BBTM11b        0.210         4.20        165.1
                     Rellenos        1.940        38.79       1511.9
      860.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1692.8
                     AC22binS        0.490         9.81        395.2
                      BBTM11b        0.210         4.20        169.3
                     Rellenos        1.907        37.28       1549.2
      880.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1734.8
                     AC22binS        0.490         9.81        405.0
                      BBTM11b        0.210         4.20        173.6
                     Rellenos        1.968        38.88       1588.1
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      900.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1776.8
                     AC22binS        0.490         9.81        414.8
                      BBTM11b        0.210         4.20        177.8
                     Rellenos        1.973        39.49       1627.6
      920.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1818.8
                     AC22binS        0.490         9.81        424.6
                      BBTM11b        0.210         4.20        182.0
                     Rellenos        1.983        39.56       1667.2
      940.000           TOT-Ú        0.000        11.28       1830.1
                     AC22binS        0.000         2.63        427.3
                      BBTM11b        0.000         1.13        183.1
                     Rellenos        0.000        10.74       1677.9
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  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  15: Alt Final - Vial Oest
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                   12865.9
             TOT-Ú                        1830.1           6102.9
             AC22binS                      427.3           6102.9
             BBTM11b                       183.1           6102.9
             Rellenos                     1677.9
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                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
       60.000           TOT-Ú        2.101        16.79         16.8
                     AC22binS        0.490         3.92          3.9
                      BBTM11b        0.210         1.68          1.7
                     Rellenos        1.924        15.37         15.4
       80.000           TOT-Ú        2.101        42.01         58.8
                     AC22binS        0.490         9.81         13.7
                      BBTM11b        0.210         4.20          5.9
                     Rellenos        1.955        38.49         53.9
      100.000           TOT-Ú        2.101        42.01        100.8
                     AC22binS        0.490         9.81         23.5
                      BBTM11b        0.210         4.20         10.1
                     Rellenos        1.989        38.93         92.8
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      120.000           TOT-Ú        2.101        42.01        142.8
                     AC22binS        0.490         9.81         33.3
                      BBTM11b        0.210         4.20         14.3
                     Rellenos        2.003        39.98        132.8
      140.000           TOT-Ú        2.101        42.01        184.8
                     AC22binS        0.490         9.81         43.2
                      BBTM11b        0.210         4.20         18.5
                     Rellenos        2.003        40.07        172.8
      160.000           TOT-Ú        2.101        42.01        226.9
                     AC22binS        0.490         9.81         53.0
                      BBTM11b        0.210         4.20         22.7
                     Rellenos        2.002        40.05        212.9
      180.000           TOT-Ú        2.101        42.01        268.9
                     AC22binS        0.490         9.81         62.8
                      BBTM11b        0.210         4.20         26.9
                     Rellenos        2.003        40.05        253.0
      200.000           TOT-Ú        2.101        42.01        310.9
                     AC22binS        0.490         9.81         72.6
                      BBTM11b        0.210         4.20         31.1
                     Rellenos        2.003        40.07        293.0
      220.000           TOT-Ú        2.101        42.01        352.9
                     AC22binS        0.490         9.81         82.4
                      BBTM11b        0.210         4.20         35.3
                     Rellenos        2.003        40.07        333.1
      240.000           TOT-Ú        2.101        42.01        394.9
                     AC22binS        0.490         9.81         92.2
                      BBTM11b        0.210         4.20         39.5
                     Rellenos        2.003        40.07        373.2
      260.000           TOT-Ú        2.101        42.01        436.9
                     AC22binS        0.490         9.81        102.0
                      BBTM11b        0.210         4.20         43.7
                     Rellenos        2.002        40.07        413.2
      280.000           TOT-Ú        2.101        42.01        478.9
                     AC22binS        0.490         9.81        111.8
                      BBTM11b        0.210         4.20         47.9
                     Rellenos        1.999        39.97        453.2
      300.000           TOT-Ú        2.101        42.01        520.9
                     AC22binS        0.490         9.81        121.6
                      BBTM11b        0.210         4.20         52.1
                     Rellenos        1.989        39.91        493.1
      320.000           TOT-Ú        2.101        42.01        563.0
                     AC22binS        0.490         9.81        131.4
                      BBTM11b        0.210         4.20         56.3
                     Rellenos        1.970        39.62        532.7
      340.000           TOT-Ú        2.100        42.01        605.0
                     AC22binS        0.490         9.81        141.2
                      BBTM11b        0.210         4.20         60.5
                     Rellenos        1.987        39.45        572.2
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                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      360.000           TOT-Ú        2.101        42.01        647.0
                     AC22binS        0.490         9.81        151.1
                      BBTM11b        0.210         4.20         64.7
                     Rellenos        2.004        39.95        612.1
      380.000           TOT-Ú        2.101        42.01        689.0
                     AC22binS        0.490         9.81        160.9
                      BBTM11b        0.210         4.20         68.9
                     Rellenos        2.003        40.07        652.2
      400.000           TOT-Ú        2.101        42.01        731.0
                     AC22binS        0.490         9.81        170.7
                      BBTM11b        0.210         4.20         73.1
                     Rellenos        2.004        40.07        692.3
      420.000           TOT-Ú        2.101        42.01        773.0
                     AC22binS        0.490         9.81        180.5
                      BBTM11b        0.210         4.20         77.3
                     Rellenos        2.003        40.07        732.3
      440.000           TOT-Ú        2.100        42.01        815.0
                     AC22binS        0.490         9.81        190.3
                      BBTM11b        0.210         4.20         81.5
                     Rellenos        2.004        40.07        772.4
      460.000           TOT-Ú        2.101        42.01        857.0
                     AC22binS        0.490         9.81        200.1
                      BBTM11b        0.210         4.20         85.7
                     Rellenos        2.004        40.07        812.5
      480.000           TOT-Ú        2.101        42.01        899.1
                     AC22binS        0.490         9.81        209.9
                      BBTM11b        0.210         4.20         89.9
                     Rellenos        2.003        40.07        852.6
      500.000           TOT-Ú        2.101        42.01        941.1
                     AC22binS        0.490         9.81        219.7
                      BBTM11b        0.210         4.20         94.1
                     Rellenos        2.004        40.07        892.6
      520.000           TOT-Ú        2.101        42.01        983.1
                     AC22binS        0.490         9.81        229.5
                      BBTM11b        0.210         4.20         98.3
                     Rellenos        2.003        40.07        932.7
      540.000           TOT-Ú        2.100        42.01       1025.1
                     AC22binS        0.490         9.81        239.3
                      BBTM11b        0.210         4.20        102.5
                     Rellenos        2.004        40.07        972.8
      560.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1067.1
                     AC22binS        0.490         9.81        249.1
                      BBTM11b        0.210         4.20        106.7
                     Rellenos        2.004        40.07       1012.9
      580.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1109.1
                     AC22binS        0.490         9.81        258.9
                      BBTM11b        0.210         4.20        111.0
                     Rellenos        2.004        40.07       1052.9
      600.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1151.1
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                     AC22binS        0.490         9.81        268.8
                      BBTM11b        0.210         4.20        115.2
                     Rellenos        2.003        40.07       1093.0
      620.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1193.2
                     AC22binS        0.490         9.81        278.6
                      BBTM11b        0.210         4.20        119.4
                     Rellenos        2.003        40.07       1133.1
      640.000           TOT-Ú        2.101        42.01       1235.2
                     AC22binS        0.490         9.81        288.4
                      BBTM11b        0.210         4.20        123.6
                     Rellenos        2.003        40.07       1173.1

  Istram 10.16 14/06/11 15:45:51   946                         pagina   3
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  16: Alt Final - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                 ===================================================
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios)
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------
      660.000           TOT-Ú        0.000        13.07       1248.2
                     AC22binS        0.000         3.05        291.4
                      BBTM11b        0.000         1.31        124.9
                     Rellenos        0.000        12.47       1185.6

  Istram 10.16 14/06/11 15:45:51   946                         pagina   4
  PROYECTO :                     PFC - ISAAC LAHUERTA                           
                   
  EJE:  16: Alt Final - Vial Nord
  
  
                 ===================================================
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                 ===================================================
                MATERIAL            VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS
             --------------     ---------------- ---------------- 
             SUBRASANTE                                    8963.0
             TOT-Ú                        1248.2           4160.3
             AC22binS                      291.4           4160.3
             BBTM11b                       124.9           4160.3
             Rellenos                     1185.6
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és definir, calcular i justificar els cabals d’avinguda de 
les diferents conques hidrogràfiques interceptades, i la definició d’una xarxa de 
sanejament separativa. A partir d’aquests, es definiran i calcularan les obres 
necessàries per l’evacuació dels cabals dels cursos d’aigua interceptats per la carretera 
projectada. 
A continuació, s’efectua un estudi de cabals de les conques en les quals s’ha dividit 
l’àmbit. I s’efectua el dimensionament de les canonades que es projecten en aquest 
document per tal de completar la xarxa amb la metodologia que indica la Corporació 
Metropolitana de Barcelona. 
Es realitza l’anàlisi i tractament de les dades climatològiques, pluviomètriques i de 
característiques del sòl urbà per a obtenir els cabals d’aigües pluvials, i s’estima el 
volum d’aigües residuals generades per l’àmbit. Finalment, s’ha efectuat el 
dimensionament dels col·lectors. 
Per a la realització de càlculs i dissenys s’han seguit les metodologies presentades 
a les següents publicacions: 
 “Recomendaciones para la Redacción de Proyectos de Saneamiento de la 
Comarca” de la Corporació Metropolitana de Barcelona (1991) 
 “Agua I”. Colección Técnica de Bibliotecas Profesionales 
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1.1. Descripció de la xarxa existent 
Com es pot veure en el plànol l’apèndix 1, el municipi de Castellserà disposa d’una 
xarxa separativa de sanejament, tot i que en el nucli antic es conserva la xarxa unitària. 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, obliga a la construcció d’una xarxa 
separativa de sanejament en aquelles zones de nova urbanització.  
Segons aquest: 
‘’Es recolliran les aigües residuals en un sol punt al sud del nucli, es conduiran a 
través d’un col·lector en alta a la depuradora prevista al sud del terme’’ 
‘’Les aigües de pluja es conduiran a la llera pública’’ 
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2. HIDROLOGIA 
2.1. Mètode Hidrometeorològic 
2.1.1. Introducció 
El mètode utilitzat per a calcular el cabal d'avinguda és el proposat per J.R. Témez, 
al treball "Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas 
Naturales 1978" realitzat per la "Dirección General de Carreteras" del M.O.P.U., (amb 
les modificacions proposades pel mateix autor de l’article “Generación y mejora del 
método racional” publicat en la revista Ingeniería Civil núm. 82), el qual es recull en la 
publicació de la Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya "Recomanacions sobre 
mètodes d'estimació d'avingudes màximes".  
Amb les modificacions proposades per J.R. Témez (any 1991) s’amplia el camp 
d’aplicació del mètode racional a conques de fins a 3.000 m² i temps de concentració 
compresos entre 0,25 h i 24 h. També es presenten interessants aportacions referents a 
la consideració de l’efecte de la no uniformitat de les pluges i a l’adequada estimació del 
coeficient d’escolament. 
El mètode hidrometeorològic es basa en l'aplicació de la fórmula racional amb el 
qual s'obté el cabal màxim possible que pot produir-se amb una pluja d'intensitat 
determinada en una conca d'àrea i coeficient d’escolament coneguts. Amb la utilització 
de la fórmula racional es suposa que hi ha gran regularitat espacial i temporal de les 
pluges, hipòtesi acceptable per temps de concentració petits i per a les avingudes a 
conques petites. 
La intensitat de pluja, corresponent al temps de concentració, s'obté en funció de la 
precipitació màxima diària, que es dedueix fixant un període de retorn i utilitzant lleis de 
distribució estadística.  
Pel cas en què no es coneixen sèries pluviomètriques adequades per a poder 
obtenir les corbes Intensitat-Duració-Freqüència (IDF) de la zona d'estudi, el mètode 
utilitza la corba adimensional; 
   

 
I
I
t
d
, 0
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El coeficient d’escolament es basa en els estudis i resultats experimentals del SOIL 
CONSERVATION SERVICE (S.C.S.) d'Estats Units, en funció de les característiques 
hidrològiques del complex sòl-vegetació i de les condicions hidrològiques precedents. 
 
2.2. Fórmula Racional 
La fórmula racional és un model que té en compte, a més de l'àrea de la conca, la 
intensitat de la precipitació. 
Si s'accepta que durant la pluja, o al menys una vegada assolit el cabal d'equilibri, 
no canvia la capacitat d'infiltració de la conca, es pot escriure la fórmula racional; 
kAICQ 
6,3
 
on: 
 Q (m3/s) Cabal punta corresponent a un període de retorn donat. 
 C  Coeficient d’escolament, adimensional, representa la 
fracció de pluja que vessa de forma directa. 
 I (mm/h) Màxima intensitat mitjana de la pluja en l'interval de duració 
tc (temps de concentració), pel període de retorn donat. 
 A (Km²) Superfície de la conca. 
 k (Km²) Coeficient d'uniformitat, on es té en compte la irregularitat 
temporal de la pluja. Valor estimat pel CEDEX amb l'expressió, en funció 
del temps de concentració: 
14
25,1
25,1
1


c
c
t
tk  
en conques petites, amb tc petits i on s'ha pogut comprovar que les fluctuacions 
són petites, s'admet com a valor de k=1,20 (segons Instrucción de Carreteras 5.2-I.C. 
“Drenaje Superficial”) per a tenir en compte les puntes de precipitació. 
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2.2.1. Temps de Concentració (Tc) 
El temps de concentració, definit com el temps transcorregut entre l'inici de la pluja i 
l'establiment del cabal d'equilibri o també com el temps que triga en arribar a la secció 
de sortida la gota de pluja caiguda a l'extrem hidràulicament més allunyat de la conca, 
depèn de la longitud màxima que ha de recórrer l'aigua fins a la sortida de la conca i de 
la velocitat mitja que adquireix dins de la mateixa.  
Existeixen diverses fórmules empíriques per a estimar el temps de concentració 
Giandotti 
 
5,13600/3600/,
8,05,14


LtLsempre
HLSt
c
c
 
Ventura-Heras 
 
5,005,0,
5,05,0


aon
iSatc
   5,05,01272,0 iStc   
Passini 
 
13,004,0,
5,031


aon
iSLatc
    5,031108,0 iSLtc   
J.R. Témez       
  76,025,03,0 iLtc   
Califòrnia (deduïda per Kirpich) 
  385,03 /871,0 HLtc   
on: 
 tc(h)  Temps de concentració. 
 S(km2)  Àrea de la conca. 
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 L(Km)  Longitud del curs principal o més llarg. 
 i(adimensional) Pendent mitja del curs principal (H/L). 
 H(m)  Desnivell entre la capçalera i el punt estudiat. 
La fórmula de J.R. Témez dóna temps de concentració de l’ordre de dues vegades 
els tradicionals de Kirpich o Giandotti i això repercuteix sensiblement en els càlculs, 
sobre tot en conques petites. 
Segons les recomanacions de la guia tècnica “Recomanacions Tècniques per als 
Estudis d’Inundabilitat d’Àmbit Local” (2003) de l’Agència Catalana de l’Aigua de la 
Generalitat de Catalunya, la fórmula de J.R. Témez és la que millor s’adapta a les 
conques de Catalunya. 
Aquesta expressió es completa amb un coeficient reductor que distingeix les 
conques urbanes de les no urbanes i, al seu torn, diferencia les no urbanes entre les 
rurals i les urbanitzades. 
1.- Conques rurals: amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la 
conca. 
      76,025,03,0 iLtC   
2.- Conques urbanitzades: amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de 
la conca i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials no 
unificat o complet. Curs principal no revestit amb material impermeable i de petita 
rugositat com el formigó. 
        76,025,03,021 1 iLtC    
3.- Conques urbanes: amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la 
conca amb clavegueram complet i/o curs principal canalitzat, impermeable i de petita 
rugositat. 
        76,025,03,0231 1 iLtC    
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on: 
 μ (adimensional) Grau d’urbanització de la conca expressat en tant 
per u, km²/km² 
 
2.2.2. Màxima Intensitat Mitjana de la Precipitació (I) 
La màxima intensitat mitjana de la precipitació en un interval de duració, per a un 
període de retorn determinat, es pot obtenir en funció de cada estació meteorològica 
utilitzada i de la distribució temporal de les seves pluges. 
La intensitat de pluja, corresponent al temps de concentració, s'obté en funció de la 
precipitació màxima diària, que es dedueix fixant un període de retorn i utilitzant lleis de 
distribució estadística.  
Pel cas en què no es coneixen sèries pluviomètriques adequades per a poder 
obtenir les corbes Intensitat-Duració-Freqüència (IDF) de la zona d'estudi, el mètode 
utilitza la corba adimensional; 
  

 
I
I
t
d
, 0  
La llei anterior és característica de cada estació i funció de la distribució temporal 
dels seus xàfecs tipus, variant per tant d'unes regions a unes altres en la mesura que 
més diferències existeixin entre els seus règims pluviomètrics.  
Aquesta llei pot caracteritzar-se mitjançant el paràmetre (I1/Id), quocient entre la 
intensitat horària i la intensitat mitjana diària, que ha sigut regionalitzat a nivell nacional 
segons es mostra en el mapa d’isolínies (Figura 1) elaborat per J.R. Témez. El valor 
d’aquest paràmetre està comprés entre 8, per a Galícia, i 11, per a la zona llevantina, 
mostrant així la diferent torrencialitat de les pluges.  
L’expressió analítica proposada en l’esmentada normativa, per tal de tenir en 
compte la variació d’uns punts a uns altres i les diferències climàtiques existents entre 
ells, respon a la família de corbes que s'obté amb la següent formulació: 
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4,0
28
1
1,01,0 t
dd I
I
I
I



  
on: 
 I (mm/h) Màxima intensitat mitjana de la precipitació en l'interval de 
duració tc (temps de concentració), pel mateix període de 
retorn. 
 Id (mm/h) Màxima intensitat mitjana diària (Id=Pd/24, on Pd és la 
precipitació total diària en mm/dia). 
 I1 (mm/h) Màxima intensitat en una hora de la precipitació. 
 t (h)  Duració considerada. 
 
 
Relació I1/Id, mapa d'isolínies elaborat per J.R. Témez 
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La precipitació total diària Pd s'obté a partir d’un procés de recopilació de les sèries 
de precipitacions màximes diàries de les estacions pluviomètriques de la conca d’estudi, 
o de les proximitats en cas d’absència. 
2.2.2.1. Models estadístics 
L’estimació de la quantitat total de pluja acostuma a abordar-se mitjançant l’anàlisi 
estadística de les dades registrades en les estacions pluviomètriques de la zona, 
expressant normalment els resultats en forma gràfica amb isohietes d’un determinat 
període de retorn. 
La situació espanyola, amb una immensa majoria d’estacions pluviomètriques que 
només registren pluges diàries, fa que habitualment sigui aquesta la duració utilitzada 
per a l’obtenció de les isohietes, encara que el procediment per a diverses duracions 
seria anàleg a l’exposat breument a continuació. 
En l’anàlisi estadística de pluges màximes acostumen a utilitzar-se models de 
sèries anuals de màxims, considerant només el valor més gran de cadascun dels anys 
amb dades, i  mètodes paramètrics que utilitzen diverses lleis de distribució amb 
paràmetres que són ajustats a partir de les dades.  
El modelatge estadístic de màximes pluges presenta anàloga problemàtica a 
l’existent en el cas de cabals, encara que més suavitzada pel menor coeficient de 
variació i de biaix que acostumen a mostrar les dades pluviomètriques. 
Aquest modelatge requereix l’elecció de:  
 Llei de distribució de la població 
 Mètode d’estimació de paràmetres i quantils 
 Esquema d’ús combinat, en el seu cas, de dades locals i regionals pel que una 
anàlisi complerta ve definida per al combinació seleccionada dels tres factors. 
 
Dins de l’ampli conjunt de possibilitats els models més emprats en l’actualitat són: 
 Valors extrems generalitzats (GEV) 
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 Log-Pearson III (PL3) 
 Valors extrems amb dos components (TCEV) 
 GUMBEL 
 SQRT-ETMAX 
Els tres primers models han estat comparats amb sèries de pluges diàries obtenint 
similars valors  aplicant-se regionalment. Les comparacions realitzades mostren una 
major variació en els quantils estimats pel model LP3, un possible biaix negatiu 
(infravaloració dels resultats) del model TCEV i bones característiques estadístiques del 
model GEV però amb unes hipòtesis força restrictives en quant a l’homogeneïtat 
regional. 
Els models de lleis anteriors requereixen l’ús d’informació regional per a la major 
estimació dels paràmetres relacionats amb el biaix de la població que presenta una 
variació inacceptable si són estimats a partir d’una única mostra. Aquest fet comporta la 
necessitat d’una definició prèvia de regions suficientment homogènies i per això no 
existeix una metodologia d’ús general. L’esmentada regionalització, en qualsevol cas, 
ha de basar-se en una adequada combinació de criteris geogràfics i estadístics. 
Aquesta necessitat de regionalitzar queda mitigada amb els models de lleis de 
només dos paràmetres: Gumbel i SQRT-ETMAX, a canvi, però, de perdre flexibilitat en la 
reproducció de les característiques estadístiques observades en les dades. En efecte, la 
llei de Gumbel emprada tradicionalment a Espanya per a anàlisis pluviomètriques 
assumeix un valor constant del coeficient de biaix (Cs) igual a 1,14, fet que contradiu 
freqüentment els valors de mostres observades i condueix en aquests casos a resultats 
del costat de la inseguretat. 
La inquietud respecte a la infravaloració dels resultats obtinguts amb la llei de 
Gumbel i les dificultats d’aplicació de lleis amb més de  dos paràmetres degut a la 
necessària regionalització, ha conduït a proposar una nova llei amb dos paràmetres: 
SQRT-ETMAX, que assumeix un valor de Cs superior al resultant de Gumbel i que és 
funció del valor del coeficient de variació (Cv). Els quantils estimats són similars als 
obtinguts per Gumbel per a períodes de retorns baixos i mitjos, arribant a valors 
superiors per a alts períodes de retorn. L’aplicació d’aquesta llei per part del CEDEX ha 
conduït a resultats en general més realistes i sempre més conservadors que els 
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obtinguts amb Gumbel. Malgrat tot, aquestes bones característiques no impedeixen 
certa rigidesa per a reproduir sèries amb elevats valors de Cs, ja que conduiria a 
infravalorar els seus veritables quantils, ni resolen la impossibilitat de modelar 
poblacions amb relacions Cv/Cs diferents de la implícita en la llei, aspectes lligats a 
l’existència de només dos paràmetres. No obstant, donada la dificultat d’estimar el Cs 
real de la població, l’esmentada rigidesa no planteja problemes seriosos d’aplicació. 
Com a conclusió, convé indicar una possible rigidesa de les lleis de dos paràmetres 
per a descriure sèries amb elevats valors del Cs, encara que en la majoria dels casos 
els resultats obtinguts per la llei SQRT-ETMAX són adequats i bastant més realistes que 
els suggerits per la llei de Gumbel. Per contra, la resta dels models indicats, si bé tenen 
una adequada capacitat descriptiva, plantegen problemes pel fet d’emprar dades d’una 
única estació degut a la gran variabilitat dels resultats assolits i acostumen a requerir un 
procés previ de regionalització. 
Tant la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Centro de 
Estudios Hidrográficos CEDEX com el “Mapa para el cálculo de máximas 
precipitaciones diarias en la España Peninsular” (1997), editades pel Servicio de 
Geotécnia de la Dirección General de Carreteras amb la col·laboració del CEDEX, tenen 
per objecte substituir a la publicació de 1978, introduint millores en l’estimació de les 
màximes pluges previsibles en les diferents regions de l’Espanya peninsular, no només 
en l’aportació de noves dades des de 1970 sinó en l’aplicació de noves tecnologies 
estadístiques, assumint la distribució SQRT-ETMAX. 
Segons el document “Criteris de disseny de les obres de fàbrica”, 2002, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, la distribució SQRT-ETMAX 
és la que sembla reproduir més exactament les pluges a Catalunya, essent la distribució 
que ha d’utilitzar-se a l’hora de relacionar les pluges a un període de retorn. 
 
2.2.2.2. La formulació del mètode de Gumbel 
La formulació del mètode de Gumbel, per a una mostra gran, és: 
 
)0()(
yyaeeyF
  
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

 


 1
1)( 0 T
TLnLn
a
yTy  
a
Yy 577,00   Sa 780,0
1  
N
y
Y i   
1
2

 
N
Yy
S i  
on: 
 T : Període de retorn escollit 
 Y : Mitja dels diferents valors 
 N : Nombre de valors de la mostra 
 iy : Valors a analitzar, i = 1+ N 
 S : Desviació típica 
La formulació del mètode de Gumbel, per a una mostra petita, és: 
a
X
Yy n0   S
S
a n  
on: 
 nX  i nS : S’obtenen a través de les Taules 1.1 i 1.2, en funció de N. 
 
Valors de Xn 
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 0.4952 0.4996 0.5035 0.5070 0.5100 0.5128 0.5157 0.5181 0.5202 0.5220
20 0.5236 0.5252 0.5268 0.5283 0.5296 0.5309 0.5320 0.5332 0.5343 0.5353
30 0.5362 0.5371 0.5380 0.5388 0.5396 0.5402 0.5410 0.5418 0.5424 0.5430
40 0.5436 0.5442 0.5448 0.5453 0.5438 0.5463 0.5468 0.5473 0.5477 0.5431
50 0.5485 0.5489 0.5493 0.5497 0.5501 0.5504 0.5508 0.5511 0.5515 0.5518
60 0.5521 0.5524 0.5527 0.5530 0.5533 0.5535 0.5538 0.5540 0.5543 0.5545
70 0.5548 0.5550 0.5552 0.5555 0.5557 0.5559 0.5561 0.5563 0.5565 0.5567
80 0.5560 0.5570 0.5572 0.5574 0.5576 0.5578 0.5580 0.5581 0.5583 0.5585
90 0.5586 0.5587 0.5589 0.5591 0.5592 0.5593 0.5595 0.5596 0.5593 0.5599
100 0.5600 - - - - - - - - - 
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Valors de Sn 
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 0.9496 0.9676 0.9833 0.9971 1.0095 1.0206 1.0316 1.0411 1.0493 1.0565
20 1.0628 1.0696 1.0754 1.0811 1.0864 1.0915 1.0961 1.1004 1.1047 1.1086
30 1.1124 1.1159 1.1193 1.1226 1.1255 1.1285 1.1313 1.1339 1.1363 1.1383
40 1.1413 1.1436 1.1458 1.1480 1.1499 0.1519 1.1538 1.1557 1.1574 1.1590
50 1.1607 1.1623 1.1638 1.1658 1.1667 1.1681 1.1696 1.1708 1.1721 1.1734
60 1.1747 1.1759 1.1770 1.1782 1.1793 1.1803 1.1814 1.1824 1.1834 1.1844
70 1.1854 1.1863 1.1857 1.8815 1.1890 1.1898 1.1906 1.1915 1.1923 1.1930
80 1.1933 1.1945 1.1953 1.1959 1.1967 1.1973 1.1980 1.1987 1.1994 1.2001
90 1.2007 1.2013 1.2020 1.2026 1.2032 1.2038 1.2044 1.2049 1.2055 1.2060
100 1.2065 - - - - - - - - - 
 
2.2.2.3. La formulació del mètode de SQRT-ETMAX 
La formulació del mètode de SQRT-ETMAX és: 
1
2
12

 VC   n
xi1   n
xi 22  
on: 
 n : nombre de dades de la sèrie 
 ix : dades de la mostra de precipitació màxima diària 
 
Amb el valor de CV comprovem en quin rang d’aplicació ens trobem: 
 Tram 3:  0.70<CV<0.999 
 Tram 2:  0.30<CV<0.70 
 Tram 1:  0.19<CV<0.30 
Per a definir la funció de distribució necessitem calcular el següent paràmetre: 
   
1
1
2
*
1 
I
e
k
k  
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Els valors de k i I1 s’obtenen de: 
     

 

6
0
lnexp
i
i
Vi Cak      

 

6
0
1 lnexp
i
i
i kbI  
De les següents Taules 10.3 i 10.4 s’obtenen els valors de les sèries anteriors:  
 Taula 10.3 (Valors de ai) 
 Tram 1 Tram 2 Tram 3 
a0 1,318615 1,801513 -3978,19 
a1 -3,16463 2,473761 -1878,19 
a2 -1,59532 23,5562 -35681,4 
a3 -6,26911 49,95727 -36581,5 
a4 -11,3177 59,77564 -21017,8 
a5 -22,6976 35,69688 6417,12 
a6 -22,0663 8,505713 -813,381 
   
Taula 10.4 (Valors de bi) 
 Tram 1 Tram 2 Tram 3 
b0 2,307319 2,342697 -0,93151 
b1 -0,13667 -0,14978 2,156709 
b2 -0,07504 -0,09931 -0,77977 
b3 -0,01346 0,003444 0,112962 
b4 0,003228 0,001014 -0,00934 
b5 0,000521 -0,00014 0,000412 
b6 0,00014 0,00000549 -0,0000075 
 
La funció de distribució acumulada resulta: 
      xxkxF   exp1exp)(  
on x és la quantitat de pluja en mm associada a la freqüència F o al període de retorn T, 
    
F
T  1
1
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2.2.2.4. Obtenció de la pluja areal sobre la conca 
La major part dels treballs hidrològics requereixen l’estimació de la pluja sobre una 
àrea determinada, que evidentment serà igual o menor al corresponent valor puntual 
calculat, degut a l’efecte de no simultaneïtat. L’obtenció de valors areals acostuma a 
efectuar-se mitjançant l’ús d’un factor reductor (ARF) pel qual es multipliquen els valors 
puntuals prèviament estimats. 
El procés d’obtenció del valor d’ARF per a una conca d’àrea A i una duració de 
pluja determinada D seguiria els següents passos: 
 Per a cada any de la sèrie de dades es determina la data de la màxima pluja 
real i els valors que en dita data van registrar les diferents estacions de la 
zona: Pa 
 Per a cada any de la sèrie de dades i en cada estació, es determina el 
màxim valor anual: Pp, coincidint o no en data amb la màxima pluja areal i 
complint-se, per tant, Pp>Pa. El factor buscat és la mitja, al llarg dels m anys 
amb dades, del quocient entre els valors areals de Pa i Pp, és a dir: 
  
 


m
j
A pj
A aj
dAP
dAP
m
ARF
1
1
 
L’aplicació d’aquesta expressió a diferents conques permet obtenir, suavitzant els 
resultats, corbes que mostren la dependència d’ARF respecte de l’àrea (A) i duració (D) 
de la pluja. 
A Espanya, l’escassetat de dades pluviogràfiques i el complicat accés a les 
mateixes dificulten la realització d’aquest tipus d’estudis, que haurien de ser abordats a 
nivell nacional aprofitant la valuosa informació registrada pels diferents S.A.I.H. Un 
estudi de J.R.Témez (1991) analitza el valor del factor reductor per a pluges diàries 
aplicant l’expressió anterior i proposa una senzilla expressió que condueix a valors del 
coeficient una mica inferiors als anteriors. Segons ell, el valor mig areal en una conca 
així deduïda ha d’afectar-se d’un factor funció de la seva àrea segons l’expressió: 
1AK   per a A<1 
15
log1 AKA   per a 1≤ KA ≤ 3.000 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 9. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
19 
essent: 
 AK  Factor reductor de la pluja diària 
 log A     Logaritme decimal de la superfície A (km²) 
 
Així, el valor de la màxima precipitació diària Pd* (mm) corresponent al període de retorn 
de càlcul es modifica segons: 
    Add KPP  *  
essent : 
 
 dP   Màxima precipitació diària modificada 
*
dP  Màxima precipitació diària, per a cada període de retorn i per a cada 
estació, obtinguda per mètodes estadístics 
AK  Factor reductor de la pluja diària 
 
2.2.2.5. Precipitació mitja sobre una àrea 
En el cas d’utilitzar estacions meteorològiques, per a tenir en compte la influència 
de totes, es calcula la pluja diària ponderada. Segons l’àrea corresponent a cada estació 
es reparteix l’àrea de la conca d’acord amb el criteri de Thiessen, és a dir, segons els 
polígons que formen les mediatrius dels segments definits per les estacions. 
El mètode dels Polígons de Thiessen consisteix en unir, mitjançant línies rectes en 
un pla de la conca, les estacions més properes entre sí per a formar triangles amb les 
estacions pluviomètriques situades en els seus vèrtex. A continuació es dibuixa la 
mediatriu dels costats dels triangles que, per geometria elemental, convergeixen totes 
en un sol punt. Cada estació pluviomètrica quedarà envoltada de línies rectes que 
formen els anomenats polígons de Thiessen. L’àrea tancada per cadascun dels polígons 
de Thiessen serà la zona d’influència de l’estació corresponent. 
La precipitació diària ponderada s’obtindrà de l’expressió: 
   


n
i
dii
T
d PA
A
P
1
1
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on: 
 dP  (mm/h): Precipitació diària mitja ponderada 
 TA  (km²): Àrea total 
 iA  (km²): Àrea parcial 
 diP  (mm/h): Precipitació diària mitja 
 
2.2.3. Coeficient d’Escolament (C) 
Una vegada que la precipitació arriba a la superfície del terreny, s'infiltra fins que 
les capes superiors del mateix es saturen. Posteriorment, es comencen a omplir les 
depressions del terreny i, al mateix temps, l'aigua comença a circular per la superfície. 
Si acceptem que durant la precipitació, o al menys una vegada assolit el cabal 
d'equilibri, no canvia la capacitat d'infiltració de la conca, el coeficient d’escolament, que 
representa la part de la precipitació que no s'infiltra, s'obté amb l'expressió següent, 
utilitzada pel mètode de l’USA Soil Conservation Service (S.C.S.) adaptat a Espanya per 
J.R. Témez: 
   
 C
P P P P
P P
d d
d
     
0 0
0
2
23
11
 
on: 
Pd (mm/dia)  Precipitació total diària 
P0 (mm)  Llindar d’escolament  
 
El coeficient d’escolament pren valors entre 0 i 1 i varia apreciablement d'una conca 
a altra i d'una pluja a una altra, en funció de les condicions d'humitat inicials. És un 
coeficient que pot variar molt a les conques petites en funció del tipus de sòl més o 
menys permeable, el pendent i els cultius. 
El llindar d’escolament és la quantitat de pluja necessària per què comenci a 
produir-se escolament. El valor del llindar d’escolament (P0) en una determinada conca, 
i per a condicions donades d’humitat, és funció de:  
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 Llindar d’escolament, Po 
Ús del sòl Pendent Característiques Grup de sol (%) 
 (%) hidrològiques A B C D 
   R 15 8 6 4 
Guaret   N 17 11 8 6 
   R/N 20 14 11 8 
   R 23 13 8 6 
Conreus en filera   N 25 16 11 8 
   R/N 28 19 14 11 
   R 29 17 10 8 
Cereals d’hivern   N 32 19 12 10 
   R/N 34 21 14 12 
   R 26 15 9 6 
Rotació conreus pobres   N 28 17 11 8 
   R/N 30 19 13 10 
   R 37 20 12 9 
Rotació conreus densos   N 42 23 14 11 
   R/N 47 25 16 13 
  Pobre 24 14 8 6 
   Mitja 53 23 14 9 
  Bona 69 33 18 13 
Praderies  Molt bona 81.6 41 22 15 
  Pobre 58 25 12 7 
   Mitja 81.5 35 17 10 
  Bona 122 54 22 14 
  Molt bona 244 101 25 16 
  Pobre 62 28 15 10 
   Mitja 80 34 19 14 
Plantacions regulars  Bona 101 42 22 15 
d’aprofitament forestal  Pobre 75 34 19 14 
   Mitja 97 42 22 15 
  Bona 150 80 25 16 
  Molt Clara 40 17 8 5 
Masses forestals  Clara 60 24 14 10 
(boscos, matolls, etc.)  Mitja 75 34 22 16 
  Espessa 89 47 31 23 
  Molt espessa 122 65 43 33 
Notes:  N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent 
Tipus de sòl Pendent (%) Llindar d’escolament 
Roques permeables   3
   5 
Roques impermeables   2 
   4 
Ferms granulars sense paviment  2 
Empedrats  1,5 
Paviments bituminosos o de formigó  1 
 
La classificació dels sòls en diferents grups a efectes del llindar d’escolament es 
resumeix en la taula següent on intervé la seva textura. Aquesta taula es pot obtenir a 
través del diagrama triangular també recollit a la publicació de la Junta d'Aigües. 
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Classificació de sòls a efectes del llindar d’escolament 
Grup 
Infiltració 
(Quan 
estan molt 
humits) 
Potència Textura Drenatge 
 
A 
 
Ràpida 
 
Gran 
Arenosa 
Areno-llimosa 
 
Perfecte 
 
 
B 
 
 
Moderada 
 
Mitja 
A 
Gran 
Franco-arenosa 
Franca 
Franco-argilosa-ar
enosa 
Franco-llimosa 
 
Bo 
A 
Moderat 
 
C 
 
Lenta 
Mitja 
A 
Petita 
Franco-argilosa 
Franco-argilosa-lli
mosa 
Argilo-arenosa 
 
Imperfecte 
 
D 
 
Molt lenta 
Petita (litosòl) 
O 
horitzons d’argila 
 
Argilosa 
Pobre 
O 
Molt pobre 
Els terrenys amb nivell freàtic alt s’inclouran en el Grup D 
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Diagrama triangular 
 
Aquests valors del llindar d’escolament han de ser modificats per a tenir en compte 
l’estat d’humitat en el sòl. Segons les “Recomanacions Tècniques per als Estudis 
d’Inundabilitat d’Àmbit Local” de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de 
Catalunya, els multiplicarem pel coeficient corrector 1,30 (anomenat multiplicador 
regional del paràmetre P0). Aquest coeficient corrector reflexa la variació regional de la 
humitat habitual en el sòl al començament de pluges significatives i alhora inclou un 
sobredimensionat (de l’ordre del 100%) per a evitar sobrevaloracions del cabal de 
referència a causa de certes simplificacions del tractament estadístic de mètode 
hidrometeorològic, el qual ha estat contrastat en diversos ambients de la geografia 
espanyola. 
 
En el cas que es consideri una conca heterogènia, en quant a l'ús i el tipus de sòl, 
l'obtenció del llindar d’escolament es fa amb la mitja ponderada de les àrees parcials  
Po= (Poi Ai)/ Ai 
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2.3. Determinació dels cabals (Q) 
A continuació s'adjunten els càlculs realitzats per a la determinació del cabal 
d'avinguda per a diferents conques (per a diferents períodes de retorn) segons el 
mètode proposat per J.R. Témez, al treball "Cálculo Hidrometeorológico de Caudales 
Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales 1978" realitzat per la "Dirección General de 
Carreteras" del M.O.P.U. (amb les modificacions proposades pel mateix autor en l’article 
“Generación y mejora del método racional” publicat a la revista Ingeniería Civil núm. 82), 
el qual es recull en la publicació de la Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya 
"Recomanacions sobre mètodes d'estimació d'avingudes màximes". 
Es realitza l'estudi a partir de les dades (sèries de precipitacions màximes anuals) 
recollides a les estacions pluviomètriques més properes a la zona d'estudi. 
 
2.3.1. Dades de Partida 
2.3.1.1. Estacions pluviomètriques 
De la xarxa de pluviòmetres de l’I.N.M. (Instituto Nacional de Meteorología) de 
Lleida s’han recopilat, per a la seva anàlisi, aquells que es troben en les proximitats de 
la zona del projecte. 
S’han seleccionat aquells pluviòmetres que compten amb el major nombre d’anys 
amb dades (densitat pluviomètrica), no inferior a 15 anys. 
L’estació pluviomètrica consultada es troba a la següent taula, on s’indica el seu 
codi indicatiu, l’altitud, les seves coordenades, el nom de l’estació i el tamany de la 
mostra de dades: 
Estació  Nom  Altitud 
(m)  Longitud  Latitud 
Tamany 
sèrie 
9‐710  Pantà de Sant Llorenç  245  00º 50' E  41º 51' N  30 
9‐729  Mollerussa ¨Granja¨  286  00º 52' E  41º 36' N  30 
9‐713  Agramunt  349  01º 06' E  41º 47' N  24 
 
Estacions pluviomètriques consultades a l’entorn de la zona del projecte 
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Amb aquestes estacions es realitzarà l’estudi de les precipitacions. 
Les dades pluviomètriques utilitzades s’han extret de la publicació “Las 
precipitaciones máximas en 24 horas y sus períodos de retorno en España” del 
Ministerio de Medio Ambiente. 
Les estacions de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC), del “Servei 
Meteorològic de Catalunya” del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, són estacions agrometeorològiques automàtiques situades en diverses 
zones agrícoles i forestals de Catalunya. Les dades històriques de la xarxa XAC de les 
estacions properes a la zona d’estudi tenen sèries de pocs anys, pel que no s’utilitzaran 
per a l’estudi de precipitacions. 
 
2.3.1.2. Model estadístic utilitzat. Precipitació total màxima diària (Pd) 
Com s’ha indicat en apartats anteriors, els resultats obtinguts per la llei SQRT-
ETMAX són adequats i bastant més realistes que els suggerits per la llei de Gumbel, 
accentuant-se més aquest fet en períodes de retorn elevats. 
 
2.3.1.3. Ús i grup del sòl. 
El valor del llindar d’escolament (P0) en una determinada conca, i per a unes 
condicions d’humitat donades, és funció de la capacitat d’infiltració del sòl, de l’ús del sòl 
i activitat agràries i del pendent del terreny, com s’ha descrit anteriorment. 
L'ús del sòl i el grup de sòl s'han obtingut amb l'ajuda del "Mapa d'Usos del Sòl de 
Catalunya", elaborat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Segons les dades recollides, 
les conques estan formades bàsicament per terrenys de conreus i boscos densos no de 
ribera. Altres cultius presents a la zona de manera més minoritària, segons el “Mapa de 
Cultius i Aprofitaments”, són matollars i boscos clars no de ribera. 
Segons les Recomendacions Tècniques per als Estudis d’Inundabilitat d’Àmbit 
Local, de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, s’estableixen 
correspondències entre els codis de la cartografia d’usos del sòl de l’ICC i els usos del 
sòl segons la classificació del SCS.  
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Correspondència entre els codis de l’ICC i el SCS 
Codi / Descripció Grup de sòl segons SCS 
Conreus herbacis de secà Cereals d’hivern 
Conreus herbacis de regadiu Rotació de conreus densos 
 
El llindar d’escolament (funció de la infiltració del sol, de l’ús del sol i activitats 
agràries i del pendent del terreny) s’ha obtingut per a cada una de les conques. 
Aquest es modificat amb el quocient corrector 1,30 (que reflecteix la variació 
regional de la humitat) (Taula 8),per obtenir la mitja ponderada de les diferents àrees 
delimitades a cada conca. 
Conca  P0 (mm)  P0 corregit (mm) 
A  25  32.5 
B  25  32.5 
C  25  32.5 
 
2.3.1.4. Metodologia d’estudi 
S’han delimitat les conques vessants a la traça sobre la topografia i cartografia 
1/5.000. 
A l’Apèndix 1 del present annex s’adjunten els plànols de representació de les 
conques. S’han representat les divisòries que delimiten les conques afluents a les obres 
considerades, així com les superfícies de cadascuna d’elles i la numeració 
corresponent.  
S’han obtingut les característiques particulars de cada conca: la longitud, el 
pendent del curs principal d’aigua i la superfície. Totes les conques vessants a la traça 
s’inclouen dins del que es considera petites conques, amb temps de concentració 
inferior a 6 hores. 
L’àrea d’estudi es una zona de conreu molt plana on no existeix cap curs natural 
d’aigua. Això provoca que les conques que es formen com a resultat de la intersecció de 
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la traca de la variant amb el terreny siguin conques difuses, sense capacitat per a 
concentrar el cabal en un punt, i amb molt poca escorrentia superficial. 
Les dades de les conques estudiades i les seves característiques morfològiques 
generals es resumeixen a continuació en següent taula. 
Conca  Superfície (Km2)  Superfície 
(Ha) 
Longitud 
del curs 
més llarg 
(m) 
Cota 
superior 
(m) 
Cota 
inferior 
(m) 
Temps de 
concentració 
(h) 
A  22.084  2.21  722  272  226  0.01 
B  16.294  1.63  743  263.2  254  0.04 
C  27.301  2.73  209  255.2  254  0.04 
Dades de partida i conques considerades 
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2.3.2. Aigües residuals  
Com s’ha comentat anteriorment, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, no 
preveu la instal·lació de la xarxa de clavegueram en els vials de circumval·lació, però en 
aquest projecte constructiu s’inclouen. 
Donat que no existeixen, ni estan previstes la construcció de vivendes al llindar de 
l’obra, es suposa dues franjes paral·leles a la traça, d’amplada 100 m, amb una densitat 
de població de 71 hab/ Ha, que correspon a la densitat de població de Castellserà. 
Cal notar que les noves zones urbanes definides per l’actual POUM, consten d’una 
densitat de població de 55 hab/ Ha. 
 
2.3.2.1. Tipus d’aigües residuals 
Existeixen tres tipus d’aigües residuals a efectes de càlcul: 
 Aigües residuals urbanes. 
 Aigües residuals industrials. 
 Aigües residuals mixtes. 
 
Per a les tres zones d’actuació del present projecte només es consideren aigües 
residuals urbanes. 
2.3.2.2. Dotacions d’aigua 
A efectes d’establiments de normes s’ha definit les següents dotacions d’aigua per 
a la província de Barcelona, aplicables també a Girona, en litres per habitant i dia (DP) i 
en metres cúbics per hectàrea i dia (DS). 
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Zona 
(DP) Dotació de dia màxim 
consum (l/hab/dia) 
(DS) Dotació de dia de màxim 
consum m3/Ha/dia 
Habitatge nivell alt 350-450 - 
Habitatge nivell mig 250-350 - 
Habitatge nivell baix 150-250 25-50 
Comercials 200-300 25-50 
Industrials - 50-300 
Tolerància habitatges 150-250 25-50 
En aquest cas, per tractar-se d’una zona d’habitatges de nivell mig o baix, hem 
adoptat una dotació diària de 250 l/habitant. 
 
2.3.2.3. Cabals 
2.3.2.3.1. Cabal màxim diari 
Amb les característiques definides s’obtenen els cabals diaris de consum. 
Cabal = habitants x  dotació 
 
2.3.2.3.2. Cabal de disseny 
És el cabal per al qual es realitza el dimensionament hidràulic dels conductes, i el 
qual correspon al cabal màxim horari multiplicat per un coeficient de seguretat. 
Per a poblacions amb menys de 100.000 la relació de cabal màxim horari – cabal 
mig horari ronda el valor de 3. Aplicant un coeficient de seguretat de 1,6, obtenim que el 
cabal de disseny és de 4,8 vegades el cabal màxim diari. 
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2.3.2.3.3. Conques residuals 
S’han estimat les potencials conques d’aigües residuals que vessarien en el 
col·lector de a traça 
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3. DIMENSIONAMENT I TRAÇAT 
En aquest apartat es realitza una explicació de la metodologia emprada per a 
determinar les seccions òptimes dels conductes que transportaran els cabals establerts 
en el capítol precedent. El dimensionament de les canonades s´ha realitzat amb el 
programa de càlcul “CYPE. Infraestructures Urbanes. Clavegueram”. Al final de l’annex 
s’adjunten els llistats de resultats obtingudes del programa amb velocitats, pendents, 
amidaments,  de cada tram. 
3.1. Criteris hidràulics 
A continuació es presenten els criteris bàsics pel dimensionament de conductes de 
sanejament. 
El grau màxim d'ompliment d'un tram de col·lector ha de ser inferior al 75% de la 
secció útil. 
La velocitat mínima de circulació és de 0,6 m/s per a les aigües residuals. 
La velocitat màxima de circulació per a aigües residuals és de 3 m/s i per a aigües 
pluvials és de 6 m/s. 
 
3.2. Equacions 
Pel càlcul de la circulació hidràulica de les conduccions utilitzem la fórmula de 
Manning: 
2
1
3
21 jRh
n
v     (1) 
On:  v = velocitat del flux (m/s)       
  n = coeficient de rugositat de Manning     
  Rh = radi hidràulic (m)       
  j = pendent motriu (m/m) 
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Quan s’estableix un règim uniforme en els diferents trams, la pendent motriu és 
igual a la pendent geomètrica (j = i). 
Sabent que:  
A
Qv       (2) 
Obtenim: 
2
1
3
21 jRhA
n
Q     (3) 
On:  
Q = cabal circulant (m3/s)         
A = superfície mullada (m2) 
La superfície mullada, el radi hidràulic i el calat són respecte a l’angle del sector de 
la circumferència mullada: 
  2sin
8
1 DA      (4) 
DRh 

  
sin1
4
1
  (5) 
222
sin DDY 

      (6) 
On: 
  = angle del sector mullat (radians)      
 D = diàmetre del col·lector (m)       
 Rh = radi hidràulic (m)        
 Y = calat (m) 
El grau màxim d’ompliment és el 75% de la secció útil, per tant, a partir de l’equació 
(4) es troba l’angle corresponent.  
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  22
4
3sin
8
1 DD    
   
2
3sin  
 65,227973,3 rad   (7) 
Introduïm la variable X, que representa el percentatge del calat respecte al diàmetre 
de la canonada: 
D
YX      (8) 
 
Reemplaçant (8) i (7) en (6) obtenim que el calat màxim respecte al diàmetre de la 
canonada és: 
2
1
2
1
2
9733,3sin 

  X  
%2,70X  
Els resultats dels càlculs de dimensionament es poden apreciar en el Capítol 
Resultats i Conclusions. 
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4. DIMENSIONAMENTS DELS EMBORNALS 
Per a calcular la interdistància entre embornals, s’han utilitzat les noves taules 
elaborades per Clabsa, que ofereixen l’àrea drenada per embornal en funció del 
pendent longitudinal del carrer.  
S’efectuen el dimensionament dels tres trams de Tronc, i es distribuiran els 
embornals en funció d’aquest criteri. 
L’estudi presenta la següent taula:  
C 
Pendent 
% 
Àrea 
m2 
0.5 173.89 
1 182.62 
2 192.34 
3 198.26 
4 202.57 
5 180.25 
6 154.03 
7 134.86 
8 120.19 
9 108.59 
10 99.16 
11 91.34 
12 84.73 
13 79.08 
14 74.19 
15 69.90 
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El Tronc 1 té un pendent longitudinal del 7%, i una amplada de calçada de 7 
metres, per tant l’equidistància serà de: 
D = 134.86 m2 / 3.5 m = 38.50 m 
El Tronc 2a té un pendent longitudinal de 1.1%, i una amplada de calçada de 7 
metres, per tant l’equidistància serà de: 
D = 182.62 m2 / 3.5 m = 52.2 m 
El Tronc 2b té un pendent longitudinal de 0.9 %, i una amplada de calçada de 7 
metres, per tant l’equidistància serà de: 
D = 182.62 m2 / 3.5 m = 52.2 m 
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5. CALAIX DE LA SÈQUIA DE REG 
S’ha projectat una Obra de Fàbrica per a substituir la sèquia de reg sobre la que es 
troba la Rotonda 2, en el PK 0+535 de la carretera LV-3027. 
Aquesta sèquia de reg té unes dimensions de 2 x 0.8 m, i s’assumeix que ha estat 
dissenyada per a no desbordar. Aleshores, mitjançant la fómula de Manning, es calcula 
el cabal màxim que pot portar aquesta sèquia. 
Àrea (m2)  Perímetre 
(m)  n  i  v (m/s)  Q (m3/s) 
1.6  2.8  0.03  0.01  2.31  3.69 
 
Per a substituir aquesta sèquia es projecta construir un calaix de 2 x 2 m i de 70 m 
de longitut.  
Amb aquesta dada i mitjançant l’equació de Manning, es comprova la cota de la 
làmina d’aigua que s’assolirà al canal de formigó i es tria el pendent més adequat. 
 
Àrea (m2)  Perímetre 
(m)  Calat (m) 
Resguard 
(m)  n  i  v (m/s)  Q (m3/s) 
4  8  0.80  1.20  0.02  0.01  0.92  3.69 
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6. RESULTATS I CONCLUSIONS 
6.1. Cabals màxims 
Precipitació total màxima diària 
La precipitació total màxima diària per a un període de retorn de 100 i 500 anys a 
l’estació d’estudi és, segons la distribució SQRT-ETMAX: 
 
Estació  Període de retorn 
100 anys  500 anys 
Pantà de Sant Llorenç  100 mm/dia  127 mm/dia 
Precipitacions totals màximes diàries Pd en mm/dia segons la distribució SQRT-ETMAX 
Mètode Hidrometeorològic 
A continuació es resumeixen els cabals (en m3/s) de les conques interceptades per 
als períodes de retorn considerats de 25, 50, 100 i 500 anys, calculats pel Mètode 
Hidrometeorològic: 
Conca  Període de retorn (anys) 
25  50  100  500 
A  0.05  0.06  0.08  0.13 
B  0.22  0.29  0.37  0.61 
C  0.06  0.07  0.10  0.16 
Cabals d’aportació segons el Mètode Hidrometeorològic 
 
Pel que fa a les aigües residuals, 
Conca  S (ha)  D (hab/ha) 
Sacum 
(ha)  Hab_acum
Dotació 
(l/hab 
dia)
Qdiari 
(l/dia) 
Coef 
punta   Qres (l/s) 
1 14.0 71 14.0 994.0 250 248,500.0 4.8 13.8
2 16.9 71 16.9 1199.9 250 299,975.0 4.8 16.7
3 2.7 71 2.7 191.7 250 47,925.0 4.8 2.7
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6.2. Detalls constructius 
Els col·lectors de la xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials seran de formigó 
vibropremsat, amb pous de registre del tipus descrit mes endavant i a una equidistància 
de 50 metres. 
Els pendents dels col·lectors s’han intentat ajustar al màxim als pendents del 
carrers per evitar excavacions excessives sempre i quan no es superés la velocitat 
màxima dels 6m/s en pluvials i 3 m/s en residuals  
Els pous seran d’obra de fàbrica 85cm de diàmetre interior amb tapa de 65 cm de 
pas lliure circular, amb la inscripció d’Ajuntament de Castellserà i indicant si es tracta de 
“Residuals” o “Pluvials”. La solera dels pous serà amb canonada passant per facilitar la 
circulació de l’aigua. 
 
Xarxa de pluvials 
Tram/Conca Situació Diàmetre (cm) Pendent Equidistància embornals 
A Vial nord 43 6.6% 38.5 m 
B Vial (nord) oest  60 1.1% 52.2 m 
C Vial (sud) oest 60 1.4% 52.2m 
Pel dimensionament de la xarxa de pluvials s’ha considerat que els col·lectors han 
de tenir un recobriment mínim de 0,8 m. Si no es pot tenir aquest espessor mínim de 
recobriment a un tram de la xarxa, s’hi projecta un recobriment de tub amb formigó. 
 
Xarxa de residuals 
Tram/Conca Situació Diàmetre (cm) Pendent 
1 Vial nord 43 6.60% 
2 Vial (nord) oest  43 1.10% 
3 Vial (sud) oest 43 1.40% 
 
Pel dimensionament de la xarxa de residuals, i per tal de facilitar la connexió de les 
escomeses al col·lector, es considera que aquest ha tenir un recobriment mínim de 1m. 
La xarxa de residuals es projecta a majors profunditats que la xarxa de pluvials.  
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APÈNDIX 1 
PLÀNOLS DE LES CONQUES CONSIDERADES 
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APÈNDIX 3 
CÀLCULS DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
 
HIDRÀULICA: CAPACITAT DE SECCIONS CIRCULARS - REGIM PERMANENT UNIFORME
MATERIAL VELOCITAT
Material FORMIGÓ velocitat 4,21 m/s Diàmetres
Coeficient de Manning número de Froude 4 70 0 427 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600
TAULA DE CABALS (l/s)
PROJECTE: VARIANT DE CASTELLSERÀ TRAM 1
    , , . . . . . . .
k = 100 Calat          
n = 0,010 CABAL 5% 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Cabal 130 l/s 10% 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Cabal 0,130 m3/s 15% 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Cabal 468,98 m3/h 20% 72 72 72 72 72 72 72 72 72
SECCIÓ Cabal 11.256 m3/dia 25% 113 113 113 113 113 113 113 113 113
30% 162 162 162 162 162 162 162 162 162
Diametre interior D = 0,427 m 35% 217 217 217 217 217 217 217 217 217
radi R = 0,214 m 40% 278 278 278 278 278 278 278 278 278
Calat C = 0,115 m 45% 344 344 344 344 344 344 344 344 344
50% 413 413 413 413 413 413 413 413 413
PERFIL LONGITUDINAL SECCIÓ D=0,43m C=0,11m 55% 484 484 484 484 484 484 484 484 484
Pendent 6,6% 60% 555 555 555 555 555 555 555 555 555
0,0657 m/m 65% 625 625 625 625 625 625 625 625 625
Pendent crítica 0,00% 70% 692 692 692 692 692 692 692 692 692
0 m/m 75% 753 753 753 753 753 753 753 753 753
longitud 700,00 m 80% 807 807 807 807 807 807 807 807 807
desnivell 46,00 m 85% 851 851 851 851 851 851 851 851 851
Cota inicial 272,00 m 90% 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Cotal final 226,00 m 95% 888 888 888 888 888 888 888 888 888
SECCIÓ ÚTIL Diàmetres
% Calat 26,8%  0,427 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
Superfície mullada 21,61% Calat          
Perímetre mullat 35% 5% 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48
ANGLES 15% 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
rad 25% 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04
alfa 4,104 235 º 35% 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86
beta 2,179 125 º 45% 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51
SECCIÓ HIDRÀULICA 55% 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Làmina lliure 0,378 m 65% 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34
Perímetre mullat 0 465 m 70% 6 46 6 46 6 46 6 46 6 46 6 46 6 46 6 46 6 46
TAULA DE VELOCITATS (m/s)
 , , , , , , , , , ,
Superfície mullada 0,031 m2 75% 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54
Radi Hidràulic 0,067 m 85% 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56
Capacitat (70% D) 692 l/s 95% 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32
GRÀFIC DE CABALS GRÀFIC DE VELOCITATS
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HIDRÀULICA: CAPACITAT DE SECCIONS CIRCULARS - REGIM PERMANENT UNIFORME
MATERIAL VELOCITAT
Material FORMIGÓ velocitat 3,19 m/s Diàmetres
Coeficient de Manning número de Froude 1 76 0 597 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600
PROJECTE: VARIANT DE CASTELLSERÀ TRAM 1
TAULA DE CABALS (l/s)
    , , . . . . . . .
k = 100 Calat          
n = 0,010 CABAL 5% 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Cabal 610 l/s 10% 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Cabal 0,610 m3/s 15% 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Cabal 2.196,03 m3/h 20% 71 71 71 71 71 71 71 71 71
SECCIÓ Cabal 52.705 m3/dia 25% 111 111 111 111 111 111 111 111 111
30% 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Diametre interior D = 0,597 m 35% 214 214 214 214 214 214 214 214 214
radi R = 0,299 m 40% 274 274 274 274 274 274 274 274 274
Calat C = 0,386 m 45% 339 339 339 339 339 339 339 339 339
50% 406 406 406 406 406 406 406 406 406
PERFIL LONGITUDINAL SECCIÓ D=0,60m C=0,39m 55% 476 476 476 476 476 476 476 476 476
Pendent 1,1% 60% 546 546 546 546 546 546 546 546 546
0,0107 m/m 65% 615 615 615 615 615 615 615 615 615
Pendent crítica 0,00% 70% 681 681 681 681 681 681 681 681 681
0 m/m 75% 741 741 741 741 741 741 741 741 741
longitud 845,00 m 80% 795 795 795 795 795 795 795 795 795
desnivell 9,00 m 85% 838 838 838 838 838 838 838 838 838
Cota inicial 263,00 m 90% 866 866 866 866 866 866 866 866 866
Cotal final 254,00 m 95% 873 873 873 873 873 873 873 873 873
SECCIÓ ÚTIL Diàmetres
% Calat 64,6%  0,597 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
Superfície mullada 68,37% Calat          
Perímetre mullat 59% 5% 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
ANGLES 15% 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
rad 25% 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
alfa 2,547 146 º 35% 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
beta 3,736 214 º 45% 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77
SECCIÓ HIDRÀULICA 55% 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02
Làmina lliure 0,571 m 65% 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19
Perímetre mullat 1 115 m 70% 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25
TAULA DE VELOCITATS (m/s)
 , , , , , , , , , ,
Superfície mullada 0,191 m2 75% 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
Radi Hidràulic 0,172 m 85% 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
Capacitat (70% D) 681 l/s 95% 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18
GRÀFIC DE CABALS GRÀFIC DE VELOCITATS
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
C
a
l
a
t
 
(
m
)
Cabal (l/s)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
C
a
l
a
t
 
(
m
)
Velocitat (m/s)
HIDRÀULICA: CAPACITAT DE SECCIONS CIRCULARS - REGIM PERMANENT UNIFORME
MATERIAL VELOCITAT
Material FORMIGÓ velocitat 2,58 m/s Diàmetres
Coeficient de Manning número de Froude 2 16 0 427 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600
PROJECTE: VARIANT DE CASTELLSERÀ TRAM 1
TAULA DE CABALS (l/s)
    , , . . . . . . .
k = 100 Calat          
n = 0,010 CABAL 5% 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cabal 159 l/s 10% 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Cabal 0,159 m3/s 15% 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Cabal 574,03 m3/h 20% 34 34 34 34 34 34 34 34 34
SECCIÓ Cabal 13.777 m3/dia 25% 53 53 53 53 53 53 53 53 53
30% 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Diametre interior D = 0,427 m 35% 102 102 102 102 102 102 102 102 102
radi R = 0,214 m 40% 131 131 131 131 131 131 131 131 131
Calat C = 0,191 m 45% 162 162 162 162 162 162 162 162 162
50% 194 194 194 194 194 194 194 194 194
PERFIL LONGITUDINAL SECCIÓ D=0,43m C=0,19m 55% 227 227 227 227 227 227 227 227 227
Pendent 1,4% 60% 261 261 261 261 261 261 261 261 261
0,0145 m/m 65% 293 293 293 293 293 293 293 293 293
Pendent crítica 0,00% 70% 325 325 325 325 325 325 325 325 325
0 m/m 75% 354 354 354 354 354 354 354 354 354
longitud 138,00 m 80% 379 379 379 379 379 379 379 379 379
desnivell 2,00 m 85% 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Cota inicial 256,00 m 90% 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Cotal final 254,00 m 95% 417 417 417 417 417 417 417 417 417
SECCIÓ ÚTIL Diàmetres
% Calat 44,7%  0,427 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
Superfície mullada 43,22% Calat          
Perímetre mullat 47% 5% 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
ANGLES 15% 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
rad 25% 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90
alfa 3,355 192 º 35% 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28
beta 2,928 168 º 45% 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59
SECCIÓ HIDRÀULICA 55% 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82
Làmina lliure 0,425 m 65% 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Perímetre mullat 0 625 m 70% 3 03 3 03 3 03 3 03 3 03 3 03 3 03 3 03 3 03
TAULA DE VELOCITATS (m/s)
 , , , , , , , , , ,
Superfície mullada 0,062 m2 75% 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07
Radi Hidràulic 0,099 m 85% 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08
Capacitat (70% D) 325 l/s 95% 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97
GRÀFIC DE CABALS GRÀFIC DE VELOCITATS
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
C
a
l
a
t
 
(
m
)
Cabal (l/s)
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
C
a
l
a
t
 
(
m
)
Velocitat (m/s)
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 9. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 2 
CÀLCULS DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 
HIDRÀULICA: CAPACITAT DE SECCIONS CIRCULARS - REGIM PERMANENT UNIFORME
MATERIAL VELOCITAT
Material FORMIGÓ velocitat 2,19 m/s Diàmetres
PROJECTE: VARIANT DE CASTELLSERÀ TRAM 1
TAULA DE CABALS (l/s)
Coeficient de Manning número de Froude 4,29  0,427 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
k = 100 Calat          
n = 0,010 CABAL 5% 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Cabal 14 l/s 10% 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Cabal 0,014 m3/s 15% 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Cabal 51,61 m3/h 20% 72 72 72 72 72 72 72 72 72
SECCIÓ Cabal 1.239 m3/dia 25% 113 113 113 113 113 113 113 113 113
30% 162 162 162 162 162 162 162 162 162
Diametre interior D = 0,427 m 35% 217 217 217 217 217 217 217 217 217
radi R = 0,214 m 40% 278 278 278 278 278 278 278 278 278
Calat C = 0,039 m 45% 344 344 344 344 344 344 344 344 344
50% 413 413 413 413 413 413 413 413 413
PERFIL LONGITUDINAL SECCIÓ D=0,43m C=0,04m 55% 484 484 484 484 484 484 484 484 484
Pendent 6,6% 60% 555 555 555 555 555 555 555 555 555
0,0657 m/m 65% 625 625 625 625 625 625 625 625 625
Pendent crítica 0,00% 70% 692 692 692 692 692 692 692 692 692
0 m/m 75% 753 753 753 753 753 753 753 753 753
longitud 700,00 m 80% 807 807 807 807 807 807 807 807 807
desnivell 46,00 m 85% 851 851 851 851 851 851 851 851 851
Cota inicial 272,00 m 90% 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Cotal final 226,00 m 95% 888 888 888 888 888 888 888 888 888
SECCIÓ ÚTIL Diàmetres
% Calat 9,2%  0,427 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
Superfície mullada 4,57% Calat          
Perímetre mullat 20% 5% 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48
ANGLES 15% 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
rad 25% 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04
alfa 5,053 290 º 35% 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86
beta 1,230 70 º 45% 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51
SECCIÓ HIDRÀULICA 55% 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Làmina lliure 0,246 m 65% 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34
Perímetre mullat 0,263 m 70% 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46
TAULA DE VELOCITATS (m/s)
 
Superfície mullada 0,007 m2 75% 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54
Radi Hidràulic 0,025 m 85% 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56
Capacitat (70% D) 692 l/s 95% 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32
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HIDRÀULICA: CAPACITAT DE SECCIONS CIRCULARS - REGIM PERMANENT UNIFORME
MATERIAL VELOCITAT
Material FORMIGÓ velocitat 1,21 m/s Diàmetres
PROJECTE: VARIANT DE CASTELLSERÀ TRAM 1
TAULA DE CABALS (l/s)
Coeficient de Manning número de Froude 1,83  0,427 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
k = 100 Calat          
n = 0,010 CABAL 5% 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cabal 17 l/s 10% 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Cabal 0,017 m3/s 15% 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Cabal 60,37 m3/h 20% 29 29 29 29 29 29 29 29 29
SECCIÓ Cabal 1.449 m3/dia 25% 46 46 46 46 46 46 46 46 46
30% 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Diametre interior D = 0,427 m 35% 87 87 87 87 87 87 87 87 87
radi R = 0,214 m 40% 112 112 112 112 112 112 112 112 112
Calat C = 0,065 m 45% 139 139 139 139 139 139 139 139 139
50% 166 166 166 166 166 166 166 166 166
PERFIL LONGITUDINAL SECCIÓ D=0,43m C=0,07m 55% 195 195 195 195 195 195 195 195 195
Pendent 1,1% 60% 223 223 223 223 223 223 223 223 223
0,0107 m/m 65% 252 252 252 252 252 252 252 252 252
Pendent crítica 0,00% 70% 278 278 278 278 278 278 278 278 278
0 m/m 75% 303 303 303 303 303 303 303 303 303
longitud 845,00 m 80% 325 325 325 325 325 325 325 325 325
desnivell 9,00 m 85% 343 343 343 343 343 343 343 343 343
Cota inicial 263,00 m 90% 354 354 354 354 354 354 354 354 354
Cotal final 254,00 m 95% 357 357 357 357 357 357 357 357 357
SECCIÓ ÚTIL Diàmetres
% Calat 15,3%  0,427 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
Superfície mullada 9,65% Calat          
Perímetre mullat 26% 5% 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
ANGLES 15% 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
rad 25% 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
alfa 4,677 268 º 35% 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
beta 1,606 92 º 45% 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22
SECCIÓ HIDRÀULICA 55% 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41
Làmina lliure 0,307 m 65% 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
Perímetre mullat 0,343 m 70% 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
TAULA DE VELOCITATS (m/s)
 
Superfície mullada 0,014 m2 75% 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63
Radi Hidràulic 0,040 m 85% 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64
Capacitat (70% D) 278 l/s 95% 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54
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HIDRÀULICA: CAPACITAT DE SECCIONS CIRCULARS - REGIM PERMANENT UNIFORME
MATERIAL VELOCITAT
Material FORMIGÓ velocitat 0,80 m/s Diàmetres
PROJECTE: VARIANT DE CASTELLSERÀ TRAM 1
TAULA DE CABALS (l/s)
Coeficient de Manning número de Froude 1,91  0,427 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
k = 100 Calat          
n = 0,010 CABAL 5% 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cabal 3 l/s 10% 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Cabal 0,003 m3/s 15% 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Cabal 10,80 m3/h 20% 34 34 34 34 34 34 34 34 34
SECCIÓ Cabal 259 m3/dia 25% 53 53 53 53 53 53 53 53 53
30% 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Diametre interior D = 0,427 m 35% 102 102 102 102 102 102 102 102 102
radi R = 0,214 m 40% 131 131 131 131 131 131 131 131 131
Calat C = 0,027 m 45% 162 162 162 162 162 162 162 162 162
50% 194 194 194 194 194 194 194 194 194
PERFIL LONGITUDINAL SECCIÓ D=0,43m C=0,03m 55% 227 227 227 227 227 227 227 227 227
Pendent 1,4% 60% 261 261 261 261 261 261 261 261 261
0,0145 m/m 65% 293 293 293 293 293 293 293 293 293
Pendent crítica 0,00% 70% 325 325 325 325 325 325 325 325 325
0 m/m 75% 354 354 354 354 354 354 354 354 354
longitud 138,00 m 80% 379 379 379 379 379 379 379 379 379
desnivell 2,00 m 85% 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Cota inicial 256,00 m 90% 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Cotal final 254,00 m 95% 417 417 417 417 417 417 417 417 417
SECCIÓ ÚTIL Diàmetres
% Calat 6,3%  0,427 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600
Superfície mullada 2,60% Calat          
Perímetre mullat 16% 5% 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
ANGLES 15% 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
rad 25% 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90
alfa 5,272 302 º 35% 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28
beta 1,011 58 º 45% 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59
SECCIÓ HIDRÀULICA 55% 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82
Làmina lliure 0,207 m 65% 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Perímetre mullat 0,216 m 70% 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03
TAULA DE VELOCITATS (m/s)
 
Superfície mullada 0,004 m2 75% 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07
Radi Hidràulic 0,017 m 85% 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08
Capacitat (70% D) 325 l/s 95% 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97
GRÀFIC DE CABALS GRÀFIC DE VELOCITATS
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1. INTRODUCCIÓ 
En compliment de l’Ordre Circular núm. 223/69 P-CV de Novembre de 1969 
s’inclouen en el present Projecte Constructiu tots els elements complementaris 
necessaris per a la correcta posada en servei de les obres definides. 
L’objectiu del present projecte constructiu és detallar l'execució de la construcció 
de la Variant de la carretera LV-3028, al seu pas per Castellserà. 
La senyalització que cal disposar ha de correspondre a la d'una carretera 
convencional 1+1 sense vorals. Es tracta d'una carretera amb calçada única, amb 
carrils de 3’5 m d’amplada. La velocitat de projecte és de 50 km/h en tot el recorregut. 
Les actuacions que cal desenvolupar en l’àmbit de la senyalització i defenses de 
les obres descrites en el present Projecte Constructiu són les següents: 
 Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques viàries). 
 Disposició de la nova senyalització vertical 
Als plànols de Senyalització i Seguretat Viària (Document núm. 2. Plànols), es 
representen les diferents marques vials i senyals verticals així com els tipus. 
2. MARQUES VIÀRIES 
1.1 Normativa aplicable 
La disposició de les marques viàries s’ha projectat segons allò establert a la 
Norma 8.2-I.C. Marcas viales, aprovada per Ordre Ministerial de 16 de Juliol de 1987 
(B.O.E. del 4 d’Agost i 29 de Setembre). Altra normativa aplicable és la continguda en 
l’Ordre Circular 325/97T, del 30 de Desembre, sobre Senyalització, abalisament i 
defensa pel que fa referència als seus materials constituents. 
Les marques viàries són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la 
carretera, que tenen per missió satisfer una o diverses de les següents funcions: 
 Delimitar carrils de circulació. 
 Separar sentits de circulació. 
 Indicar les vores de la calçada. 
 Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
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 Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 
 Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors. 
 Repetir o recordar un senyal vertical. 
 Permetre els moviments indicats. 
 Anunciar, guiar i orientar als usuaris. 
Les marques vials seran, generalment, de color blanc (referència B-118 de Norma 
UNE 48103). 
Als Plànols corresponents a aquest Projecte s’inclouen les Plantes generals de 
Senyalització i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les 
marques vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, illots, etc. 
Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos 
tipus de marques vials són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars d'aquest Projecte de Construcció. 
A continuació es realitza una descripció general de les diverses marques viàries 
que apareixen en aquest projecte. Totes elles són reflectores i els seus colors, els 
seus amples i les seves formes són els que s’indiquen a continuació. 
1.2 Tipologia de les marques viàries 
1.2.1 Marques longitudinals 
Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus: 
 Línies longitudinals discontínues. 
 Línies longitudinals contínues. 
 Línies longitudinals contínues adossades a discontínues. 
LÍNIES LONGITUDINALS DISCONTÍNUES 
 Línia de separació de carrils normal (sentits). La seva funció és la 
separació de sentits a calçades de dos carrils i doble sentit de circulació 
amb possibilitat d’avançament. Als trams amb velocitat de projecte 50 
km/h s’utilitza la Marca M-1.3 (corresponent a velocitats iguals o inferiors a 
60 km/h), consistent en segments de 10 cm d’ample i 2 m de longitud 
separats 5,5 metres. 
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 Línia de preavís de marca contínua o de perill. Anuncia la proximitat 
d’una marca longitudinal contínua, i la prohibició que implica. S’utilitzarà la 
Marca M-1.10 a les zones amb velocitat de projecte 50 km/h, bandes de 
10 cm d’ample, 2 m de longitud i a 1 m de separació. La longitud mínima 
de la zona amb línia de preavís, per a una velocitat de 50 km/h, és de 50 
m. 
LÍNIES LONGITUDINALS CONTÍNUES 
 Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble 
sentit de circulació. (Marca M-2.2). Estableix la prohibició de 
l’avançament per no disposar de la visibilitat necessària. La seva amplada 
és de 10 cm. 
LÍNIES LONGITUDINALS CONTÍNUES ADOSSADES A DISCONTÍNUES 
 Per ordenació de l’avançament en calçada de 2 carrils i doble sentit 
de circulació. (Marca M-3.3). A més de separar els sentits de circulació, 
prohibeix l'avançament als vehicles situats al carril contigu a la marca 
contínua. Ocupa l'eix de separació entre carrils. Consisteix en una línia 
contínua de 10 cm d’amplada separada aquesta distància de les traces 
discontínues també de 10 cm d’amplada, 2 m de longitud, separades 5,5 
m. 
 
1.2.2 Marques transversals 
Poden ser contínues o discontínues. 
Una línia contínua disposada a tot l’ample d’un o diversos carrils del mateix sentit 
indica que cap vehicle pot franquejar-la, en compliment de l'obligació imposada per: 
una senyal de detenció obligatòria, una marca viària de STOP, una senyal de 
prohibició de passar sense aturar-se, un senyal de pas a nivell, etc. 
 Línia de detenció. (Marca M-4.1). Línia blanca contínua de 40 cm 
d’amplada i llargada la corresponent a l'amplada dels carrils als quals fa 
referència l'obligació d'aturar-se. 
Una línia discontínua disposada a tota l’amplada d’un o diversos carrils indica que, 
en circumstàncies anormals que redueixin la visibilitat, cap vehicle ha de franquejar-la 
quan hagin de cedir el pas en compliment de l’obligació imposada per un senyal de 
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CEDIU EL PAS, per una fletxa verda de gir en un semàfor, o quan no hi hagi senyal de 
prioritat, per aplicació de les normes que regeixen aquesta. 
 Línia de cediu el pas. (Marca M-4.2). Línia blanca discontínua de 40 cm 
d’amplada, trams de 0,80 m separats 0,40 m. Ocupa tota l'amplada del 
carril o carrils als quals fa referència l'obligació de cedir el pas. 
 
1.2.3 Altres marques 
INSCRIPCIONS 
La inscripció al paviment té per objecte proporcionar una informació 
complementària, recordant l’obligació de complir un senyal vertical, o en certs casos 
imposa per si mateixa una determinada prescripció. 
La longitud de les inscripcions als trams amb velocitat de projecte 50 km/h és de 
1,6 m.  
Les classes d'inscripcions són: 
 Senyal horitzontal de CEDIU EL PAS. (Marca M-6.5). Aquesta marca 
indica l’obligació de cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada a la 
que s’aproxima, i detenir-se si és necessari abans de la línia de CEDIU EL 
PAS. Se situa aquesta marca abans de la línia de CEDIU EL PAS, o del 
lloc on s’hagi de cedir el pas, a una distància entre 2,5 i 25 m, recomanant-
se entre 5 i 10 m. 
3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
1.3 Normativa aplicable 
S’ha projectat seguint la “Instrucción de Carreteras 8.1.-I.C. Señalización vertical”, 
de desembre de 1999. De la mateixa manera, s’han adoptat les prescripcions 
contemplades en les tres publicacions oficials següents: 
 "Catálogo de Señales de Circulación", publicat el Novembre de 1986. 
 “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de la Señales” 
publicat el Març de 1992. 
 “Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las 
Señales” publicat el Juny de 1992. 
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La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte (Document núm. 
2). Malgrat això, la Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan 
les circumstàncies locals ho aconsellin. 
En els plànols de detalls s’indiquen inscripcions, dimensions, colors, text i 
característiques. Es tracta de la senyalització vertical corresponent a una carretera 
convencional amb un carril per sentit de circulació.  
1.4 Característiques dels elements de senyalització vertical 
A continuació, es detallen un seguit de característiques que hauran de complir els 
elements de senyalització vertical que s’instal·lin en la carretera projectada. 
1.4.1 Dimensions 
Les dimensions dels senyals seran les següents: 
 Senyal triangular tipus P: 135 cm de costat 
 Senyal circular tipus R: 90 cm de diàmetre 
 Senyal quadrat tipus S: 90 cm de costat 
 Senyal octogonal tipus R: 90 cm entre costats oposats 
 Senyal rectangular tipus S: 90 × 135 cm 
 
 
Figura 12.1. Dimensions dels senyals 
 
Els cartells fletxa només podran tenir les altures i longituds següents: altura 250, 
300, 350, 400, 450, 500 o 550 mm, i longitud 700, 950, 1200, 1450, 1700, 1950 o 2200 
mm. L'angle exterior a la punta dels cartells serà de 75º. 
Les dimensions dels cartells es deduiran de la mida dels caràcters i orles utilitzats, 
i de les separacions entre línies, orles i vores. 
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1.4.2 Colors 
Els colors dels cartells fletxes i els cartells d’orientació, en el cas en què ens 
trobem de carretera convencional amb vorals, seran de fons blanc amb caràcters, 
orles i fletxes de color negre. 
Els cartells fletxa i cartells d’orientació que estiguin relacionats amb sortides d’una 
carretera tindran els colors de la carretera a què es dirigeixen quan sigui la nova de 
superior categoria o per sortida immediata. 
Els colors en els cartells de localització s'ajustaran al que es prescriu a la taula 1. 
 
Taula 12.1. Colors en cartells de localització. 
 
1.4.3 Inscripcions i textos 
Totes les paraules que figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran 
formades per lletres de l’abecedari CCRIGE i amb les separacions indicades a la 
Instrucció 8.1-I.C. A la part posterior dels senyals i cartells es col·locarà la data 
d’instal·lació i l’escut de la Generalitat de Catalunya. 
Les característiques dels materials a emprar s’especifiquen en els corresponents 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
1.4.4 Reflectància 
La reflectància a emprar per als cartells i senyals serà del tipus “alta intensitat” 
encara que aquests es trobin en zona il·luminada. 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 10. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA DE LES OBRES 
10 
 
1.4.5 Implantació 
VISIBILITAT 
La distància de col·locació no serà inferior a la mínima necessària perquè un 
conductor que circuli a la velocitat màxima establerta pugui percebre el senyal o el 
cartell, interpretar el missatge, decidir la maniobra i executar-la parcial o totalment. 
POSICIÓ LONGITUDINAL 
Els senyals d’advertència de perill es col·locaran entre 150 i 250 m abans de la 
secció on es trobi el perill que anuncien. Els senyals de reglamentació se situaran a la 
secció on comença la seva aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps 
de recorregut de l’ordre d’un minut. 
Els senyals o cartells de indicació podran tenir diverses ubicacions, segons els 
casos: 
 Pre senyalització i destí: en enllaços, es col·locaran a 1 Km i a 500 m 
abans de la sortida, i un cartell fletxa sobre el “nas” de la divergència. A 
interseccions, es col·locarà 200 m abans del “nas”.  
 Confirmació: Un cop superat un nus, es confirmarà l’itinerari, col·locant els 
cartells a 250 m des de la finalització del carril d’incorporació. Es procurarà 
que la distància entre cartells de confirmació sigui d’uns 5 km. 
 Cartells fletxa: al principi d’illots tipus “llàgrima” o encauçament (no 
divisòries) i, excepcionalment, al marge oposat a aquell pel que s’accedeix 
a la carretera. 
 Cartells de localització de poblat: se situaran al principi de la travessia.  
POSICIÓ TRANSVERSAL 
Els senyals es col·locaran al marge dret de la plataforma i es duplicaran a 
l’esquerra els senyals R-305, R-306. Els senyals i els cartells situats als marges de la 
plataforma se situaran de forma que la seva vora més pròxima estigui almenys a 2,5 m 
de la vora exterior de la calçada i a 0,5 m de la vora exterior del voral. 
En terreny molt accidentat, la separació entre la vora de la calçada i el del senyal 
o cartell més proper a aquesta no serà inferior a 0,5 m. 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 10. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA DE LES OBRES 
11 
 
 
ALÇADA 
En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells 
fletxa) la diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la vora de la 
calçada situada en correspondència amb ell serà d'1,5 m. Els cartells fletxa en 
interseccions on puguin constituir un obstacle a la visibilitat hauran de deixar lliure una 
alçada compresa entre 0,9 m i 1,2 m sobre la calçada. 
ORIENTACIÓ 
Els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells 
fletxa) es giraran lleugerament cap a fora amb un angle de 3º respecte de la normal a 
la línia que uneix la vora de la calçada davant d’ells amb un punt de la mateixa vora 
situat 150 m abans. Els cartells fletxa s’orientaran perpendiculars a la visual del 
conductor a qui vagi destinat el missatge, situat 50 m abans d'ells. 
1.5 Tipus de senyalització 
1.5.1 Senyalització de la classe de carretera 
L’inici de la carretera es senyalitzarà mitjançant un cartell amb un caixetí de 
numeració de la carretera i la seva denominació. 
A 1.000 m es col·locarà, a ambdós marges, un senyal R-301 amb limitació 
genèrica de velocitat a la carretera. 
 
1.5.2 Senyalització d'entrades i sortides específiques 
Els encreuaments presents a la traça amb camins pavimentats són del tipus 
rotonda, i per a això tenen senyalització específica. 
Els encreuaments amb camins no pavimentats són de prioritat fixa, ja que no es 
disposen semàfors, i preval la dels vehicles que circulen per la carretera projectada. 
Es col·locarà un "STOP" en la trajectòria secundària en els accessos als camins 
no pavimentats de Montgai i el de Castellserà.   
En els esmentats accessos que es senyalitzaran, s'instal·larà un senyal R-2 el 
més a prop possible de la línia de detenció (marca viària M-4.1) de la trajectòria 
secundària, i mai a més de 15 m d'ella. 
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En la trajectòria principal, s'instal·laran els senyals P-1, P-1a o P-1b a una 
distància aproximada de 50 m de l'encreuament. 
 
1.5.3 Senyalització de velocitat màxima 
Se senyalitzarà la velocitat màxima als revolts mencionats al punt anterior. El final 
de la limitació específica de velocitat s'indicarà amb un senyal R-501. 
 
1.5.4 Senyalització sobre avançaments 
Al principi d'un tram de prohibició d'avançament se situaran dos senyals R-305, un 
a cada costat de la calçada, i al seu final un senyal R-502. 
 
1.5.5 Senyalització d'orientació 
 S-600 Confirmació de poblacions en un itinerari per carretera 
convencional. Indica, en una carretera convencional, els noms i 
distàncies en quilòmetres a les poblacions expressades. 
 
1.5.6 Altres casos de senyalització 
Les rampes i pendents amb inclinació del 8%, superior al màxim ordinari normatiu 
del 6,5%, s'advertiran mitjançant senyals P-16b i P-16a, respectivament. La xifra 
indicativa de la inclinació mitjana de la rasant s'indicarà en %, arrodonida a l'enter més 
pròxim. 
S'advertirà, mitjançant el senyal P-23, la possible presència d'animals a la 
calçada, en aquells trams de la carretera més propers a zones de pasturatge. 
 
4. ABALISAMENT 
L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal·lacions complementàries de la 
carretera que té per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la 
seguretat i comoditat en la conducció. Pel dimensionament dels elements 
d’abalisament s’ha utilitzat la “Proposta de criteris d’abalisament” de juny de 2004 
editada pel Servei Territorial de Carreteres. 
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S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 
ABALISAMENT VISUAL, que fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, 
cridant l’atenció dels conductors sobre el voral o la situació de les barreres de 
seguretat. Aquí s’inclouen: 
 Pals d'abalisament normalitzats en passos salvacunetes de camins 
d'accés. 
ABALISAMENT NUMÈRIC, que té per objectiu informar el conductor sobre la 
posició en què es troba dins de la carretera, i està constituït per: 
 Fites quilomètriques. 
1.6 Pals d'abalisament 
S'ha previst la col·locació de pals d'abalisament en els camins d'accés a la 
carretera no pavimentats, acompanyats del respectiu gual salvacunetes. Es disposarà 
un pal a banda i banda del camí, uns 20 cm reculat respecte a la vora exterior de la 
cuneta, de secció circular i color blanc, amb una marca vermella prop de l'extrem 
superior. Es tracta de pals normalitzats segons la "Proposta de criteris d'abalisament" 
de juny de 2004 del DPTiOP. 
Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 
1.7 Fites quilomètriques 
Es disposaran fites quilomètriques de xapa d’acer galvanitzat segons la fita 
normalitzada en els punts quilomètrics múltiples d’unitat de quilòmetre. Les pintures 
que s’apliquin sobre les fites compliran amb la NORMA UNE 40.103. Els elements que 
composen les fites quilomètriques son: 
 Placa de senyal 
 Pal 
 Peces d’ancoratge 
 En ells es reflectiran les següents inscripcions: 
 Nº del quilòmetre: color negre sobre fons blanc reflexiu. 
 Identificació de la carretera: lletra i número de color blanc sobre fons 
vermell reflexiu. 
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Tanmateix, es disposaran fites d’aresta tipus I delimitadores dels hectòmetres, 
col·locades a 30 centímetres de la part exterior del voral segons la seva situació 
transversal, formant un angle de 15 graus en sentit oposat a la circulació, i col·locades 
dividint en 10 parts iguals la distància entre dues fites quilomètriques. 
Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 
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1 MEMÒRIA 
1.1 Objecte 
El present annex té per objecte la definició i valoració aproximada de les obres 
necessàries per a la realització de les reposicions i/o trasllat dels serveis que 
resultarien afectats per la construcció de l’alternativa seleccionada en el projecte de 
títol: ““VARIANT DE CASTELLSERÀ”. 
1.2 Treballs desenvolupats. Descripció i generalitats 
En aquest capítol es descriu l’estudi sobre les instal·lacions i serveis, siguin 
públics o privats, que les obres del present projecte obligarien a modificar o bé a 
restituir en executar l’obra projectada. 
Per la realització d’aquests treballs s’ha comptat amb els plànols a escala 1:5000 
proporcionats per l’Ajuntament de Castellserà i que es troben en el seu Pla Urbanístic 
d’Ordenació Municipal. La informació dels plànols ha servit per localitzar diversos 
camins i determinar la seva importància, segons si es tracta de camins usats 
únicament per a l’aprofitament forestal o bé si serveixen d’accés a masies habitades, 
així com per a localitzar les línies de sanejament i aigua potable, la línia de telefonia, 
d’electricitat i de gas. Aquesta informació dels plànols s’ha verificat amb visites de 
camp, les quals han servit també per determinar la posició dels serveis tècnics 
afectats. 
Amb les dades obtingudes, s’ha confeccionat l’Annex que s’adjunta amb la 
indicació del servei afectat, la seva situació aproximada respecte al tronc principal i la 
valoració aproximada del cost de restitució. 
1.3 Descripció general dels serveis afectats 
Segons la investigació de camp efectuada i els plànols consultats, els serveis 
afectats són els que es detallen a continuació: 
 
Camins no pavimentats 
Enllacen amb la carretera projectada en els PKs resumits a la Taula 13.1. Cal 
destacar que dos d’aquests camins, Camí de Torre dels Flarís i Camí d’Agramunt, 
aniran a parar a la rotonda que es construirà al PK 1+350, i per tant, no s’hauran de 
restituir, sinó adaptar a la variant. Mentre que els altres dos camins, Camí de 
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Castellserà i Camí de Montgai, es restituiran, formant nous accessos de 3 m d’ample, 
amb 20 cm de tot-ú artificial. Per a facilitar la ubicació d’aquests camins no 
pavimentats s’ha nomenat al tram de variant de PK 1+350 fins al PK 0+535 tram 1; 
mentre que al tram de variant delimitat pel PK O+535 fins al PK 2+330, se l’ha 
nomenat tram 2. 
 
Camins no 
pavimentats 
PK Tram Costat 
Camí de Torre dels 
Flarís 
1+350 (LV-3028) 1 Esquerra 
Camí d’Agramunt 1+350 (LV-3028) 1 Dret 
Camí de Castellserà 0+504 (Variant) 1 Ambdós 
Camí de Montgai 1+315 (Variant) 2 Ambdós 
 
Camins pavimentats 
Només hi ha un camí pavimentat que s’haurà d’adaptar a la nova variant, la 
carretera de Castellserà a Penelles, LV-3027, que es troba al Nord-Oest del poble. Es 
projecta construir una rotonda en el PK 0+535 de la LV-3027, per tant, no s’haurà de 
restituir creant un nou accés, sinó que simplement s’haurà d’enllaçar amb la rotonda. 
 
Camí pavimentat PK Tram Costat 
Carretera de 
Castellserà a 
Penellés, LV-
3027 
0+535 1-2 Ambdós 
 
Línia aèria de mitja tensió 
S’ha observat que la línia de mitja tensió aèria, que subministra al municipi, creua 
amb la variant en dos trams que es troben situats a prop de la rotonda 2. Primerament 
es creua al Tronc 1 en el PK 0+825, i darrerament en el PK 1+063, al Tronc 2. No es 
veu afectada per la traça de la variant. 
 
Línia aèria de baixa tensió 
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La variant projectada afecta una línia aèria de baixa tensió en el PK 2+330 de la 
LV-3028, on enllaça amb la variant per mitjà de la Rotonda 3, al nord del nucli urbà. 
En concret, s’afecta un suport de formigó i 100 m de circuit aeri. Es construeix un 
tram soterrani de 140 m, mitjançant 2 tubs de Polietilè de 110mm de diàmetre 4cPVC 
110mm, formigonats i cablejat. 
 
Línies telefòniques 
La variant projectada afecta una línia telefònica en el PK 1+350 de la LV-3028, on 
enllaça amb la variant per mitjà de la Rotonda 1, al sud del nucli urbà. 
En concret, s’afecta un pal de fusta i 80 m de circuit aeri. Es construeix un tram 
soterrani de 4cPVC 110mm en 120 m i dues arquetes. 
 
Conduccions d’aigua 
No s'ha observat que la variant interrompi cap canonada d’aigua potable ni de 
clavegueram que actualment es trobi enregistrada en el POUM. 
 
Mobiliari urbà  
Durant la inspecció in situ de la carretera no s’ha observat cap tipus de mobiliari 
urbà donat que la traça discorre en la seva majoria per camps de conreu. 
En l’Apèndix 1 del present Annex es poden trobar els plànols dels serveis de 
telefonia, abastament d’aigua potable, canalitzacions d’aigües residuals dels que 
disposa el nucli urbà de Castellserà actualment. 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 11. SERVEIS AFECTATS 
 7
2 PRESSUPOST ESTIMATIU 
En la següent taula es mostra l’estimació del pressupost per l’afectació de serveis: 
 
Reposició 
(€) 
Expropiacions 
(m2) 
Preu 
expropiacions 
(€) 
Preu total (€) 
Construcció de tram 
soterrani de 4cPVC 
Ø110mm en 120m i 
dues arquetes 
21,995.48 
8 (Expropiació) 
78(Servitud de 
pas) 
84.60  22,080.08 
Conversió 
subterrània en 140m, 
mitjançant 2 tubs de 
P.E. Ø110mm 
formigonats i 
cablejat  
10,962.64 
1 (Expropiació) 
124(Servitud de 
pas) 
113.40  11,076.04 
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3 SERVEIS PROPOSATS 
A comentar amb les empreses i entitats responsables de cadascun, es proposa: 
3.1 Distribució d’aigua 
Es preveu una canonada de polietilè, de 140mm, en ambdós costats de la variant. 
Aquesta es col·loca sota la vorera, enrasada amb la línia de façana, i junt a la 
conducció de gas.  
Aquesta es connectarà amb la canonada de subministrament d’aigua del municipi. 
Aquesta discorre de Nord (on són els dipòsits) a Sud, passant propera a la Rotonda 3, 
al Nord del poble. 
Es disposen arquetes i vàlvules cada 30 m. 
3.2 Distribució de gas 
Es preveu una canonada de polietilè, de 63 mm, en ambdós costats de la variant. 
Aquesta es col·loca sota la vorera, enrasada amb la línia de façana, i junt a la 
conducció d’aigua.  
Aquesta es connectarà amb la canonada de subministrament de gas del municipi. 
Aquesta discorre de Nord (on són els dipòsits) a Sud, passant propera a la Rotonda 3, 
al Nord del poble. 
Es disposen arquetes i vàlvules cada 30 m. 
3.3 Enllumenat viari 
No es fa un estudi de enllumenat viari, però es preveu la seva instal·lació futura i 
per a això es dota a la variant d’una simple instal·lació per enllumenat. 
Aquesta consta de uns tubs de polietilè corrugat de 15 cm de diàmetre, situats 
sota ambdues voreres a una distància de 1,40 m de la línia exterior de la calçada i a 
una profunditat de 80 cm. Les arquetes tenen una equidistància de 30 m. 
3.4 Línia Telefónica 
També es preveu una instal·lació de línia telefònica soterrada. 
Aquesta consta d’uns calaixos prefabricats de formigó amb tapa, de 15 x 20 cm, 
situats sota ambdues voreres a una distància de 2,15 m de la línia exterior de la 
calçada i a una profunditat de 130 cm. Les arquetes tenen una equidistància de 100 m. 
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1. INTRODUCCIÓ 
1.1 Objecte 
L’objecte del present annex és conèixer la superfície dels terrenys que es veuran 
afectats per les obres projectades per la variant de Castellserà.  
Els terrenys afectats pel traçat estan situats al terme municipal de Castellserà, a la 
comarca de Urgell (Lleida). 
 
1.2 Recollida de dades 
La informació cadastral (polígon, parcel·la, naturalesa, aprofitament, etc.) de les 
finques afectades per les diferents alternatives s’ha obtingut de l’Ajuntament afectat 
(Castellserà). S’han consultat els plànols cadastrals i els llistats corresponents. 
 
2. CRITERIS ADOPTATS 
2.1 Línia d’expropiació 
Hi ha tres tipus d’afeccions als terrenys: 
 Expropiació: Aquella superfície que pel seu futur ús no permeti més l’ús 
actual. 
 Superfície de servitud: Aquella que un cop realitzades les obres pot 
tornar a tenir l’ús inicial, però que conserva dins seu alguna infraestructura 
que limita d’alguna manera les seves possibilitats i ha de permetre el pas 
en casos de necessitat. 
 Superfície d’ocupació temporal: Aquella que durant l’execució de les 
obres s’ocuparà per tal de poder realitzar els treballs de forma correcta, bé 
pel pas de vehicles i maquinària com per l’acopi de materials o altres 
elements de les obres. Tanmateix, després de la realització de les obres, 
quedarà lliure de cap afecció. 
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2.2 Sobre el terreny 
Donat que la Variant de Castellserà, és en efecte una via urbana, la línia 
d’expropiació s’ha fixat en el límit de les voreres. 
D’altra banda, s’ha definit una àrea a 6 metres de les voreres, al llarg de tota la 
traça, com a ocupació temporal deguda a l’execució de les obres. També s’expropien 
temporalment aquells terrenys on es projectat instal·lar les casetes d’obra, oficines i 
aparcament per a maquinària, així com àrees per a l’apilatge de terres i materials 
perillosos. 
Quant a terrenys classificats com a superfície de servitud, son aquells en la 
Rotonda Sud, on es soterra una línia de baixa tensió, i en la Rotonda Nord on es 
soterra una línia telefònica. (Veure serveis afectats). A més a més, també es 
classifiquen així aquells terrenys al sud-oest del poble, per on es connectaran les 
xarxes de recollida d’aigües residuals i pluvials als seus respectius punts finals. 
 
2.3 Descripció i tipus de terrenys afectats 
Els terrenys a ocupar són bàsicament de sòl rústic per a tota la traça de la variant. 
Els tipus d’aprofitament, d’acord amb la informació cadastral i l’observació “in situ”, 
són: regadiu, secà, horta i pastures. 
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3. VALORACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS 
Per a la valoració del sòl i edificacions a enderrocar, es té en compte la seva 
naturalesa, la classificació urbanística dins el Planejament vigent i el seu aprofitament 
actual. La valoració dels terrenys que es presenta a continuació no té caràcter 
vinculant. 
La valoració de les finques urbanes afectades es fa d’acord amb el que disposa 
l’article 158 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, per la que s’aprova la refosa 
dels textos vigents a Catalunya en matèria urbanística, en la que ens dicta que els sòls 
urbans o urbanitzables en totes les seves categories es taxaran conforme el valor 
urbanístic, i aquest es determinarà en funció de l’aprofitament que correspongui als 
terrenys, segons la seva situació, conforme al rendiment que a l’esmentat aprofitament 
s’atribueixi a efectes fiscals en iniciar l’expedient d’expropiació. L’esmentat 
aprofitament que, en tot cas servirà de base per a la determinació del valor urbanístic, 
un cop deduïts els terrenys de cessió obligatòria que afectin a aquell, serà: el 
corresponent al 90% de l’aprofitament mitjà dins el sòl urbanitzable, a determinar en 
l’expedient de l’apreuament de l’expropiació, pels sistemes no inclosos dins de cap 
sector.  
Els valors aplicats per estimar les afectacions de sòl i edificacions a enderrocar ha 
estat consultat al Servei d’Expropiacions del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 Es considera el preu d’expropiació del sòl rústic en 1,8 €/m2. 
 Pel que fa als perjudicis resultants de la imposició de servitud de pas, es 
considera una indemnització del 20% del valor del sòl si és aèria i un 40% 
si és subterrània. 
 Es considera com indemnització pels perjudicis produïts per l’ocupació 
temporal un 4,25% anual del valor del sòl. 
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3.1 SUPERFÍCIES I VALORACIONS DEL TERRENYS 
A la següent taula s’indica la superfície total a expropiar i la seva valoració 
econòmica: 
 
Sòl rústic 
(m2) 
Sòl urbà 
(m2) 
Cost total 
(€) 
Expropiacions  26,549.25  0.00  47,788.65 
Ocupació 
temporal  29,204.18  0.00  912.01 
Servitud  2,760.00  0.00  1,987.20 
TOTAL  50,687.86 
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1 INTRODUCCIÓ 
Aquest annex constitueix un estudi previ de l’organització i el desenvolupament de 
les obres a executar, per tal d’aconseguir que les afeccions al trànsit i al medi ambient 
siguin les mínimes possibles, preveient-se unes alternatives per a la circulació de 
vehicles en casos de necessitat. 
2 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
Cal remarcar, que en tractar-se d’una obra lineal, aquesta es construirà per trams, 
entenent que allà on s’inicia l’obra puguin estar acabades les xarxes de serveis, 
mentre que al final de l’obra, la explanada encara no estigui compactada. 
Així, es començarà la obra a la Rotonda Oest, situada junt a les casetes d’obra i 
oficines, amb l’objectiu de començar l’abans possible la construcció de l’Obra de 
Fàbrica que substitueix a l’antiga sèquia de reg, sobre la que es posiciona la Rotonda 
Oest. 
D’aquí s’anirà avançant per a cada tronc fins que s’arribi a ambdues interseccions 
amb la carretera LV-3028, les quals es construiran en meitats simètriques, permetent 
el pas de vehicles per la meitat no afectada per les obres. 
La xarxa de recollida d’aigües residuals i pluvials començarà a instal·lar-se en el 
vial Oest, i no començarà en el vial Nord fins que la Rotonda Nord estigui finalitzada, 
de tal manera que aquestes es construiran sempre des de la cota més alta fins a las 
més baixa. 
 
2.1 Treballs previs i demolicions 
L’obra, tenint en compte el seguit de fases que s’exposaran mes endavant, 
s’iniciarà amb l’execució dels treballs previs i demolicions. En aquesta part es 
procedirà a disposar de casetes d’obra, amb oficines de topografia, despatxos per al 
Cap d’Obra i Sala de Reunions amb la Direcció d’Obra. Es col·locaran les instal·lacions 
per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems d’eines, així com el parc 
de maquinària, a les zones previstes per a aquest fi segons l’Estudi de seguretat i 
salut. 
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A continuació, es procedirà a fer el replanteig de l’obra i, immediatament, 
l’esbrossada. Al cap d’uns dies d’haver-se iniciat l’esbrossada, ja es disposarà de 
suficient superfície lliure per a reposar els serveis afectats i començar la fase de 
moviment de terres. 
Només començar el moviment de terres, caldrà començar a construir el calaix de 
2 x 2 m a la sèquia interceptada per la Rotonda 2. 
 
2.2 Moviment de terres 
S'utilitzarà la pròpia traça de la nova carretera i els camins ja existents com a 
camins d'accés a l'obra.  
Primer es procedeix a retirar i apilar la capa de terra vegetal, i després a la 
realització de desmunts, tenint sempre en compte el balanç de terres en cada punt de 
l’obra. 
Les operacions de terraplenat aniran condicionades a l’obtenció de terres 
procedents de la pròpia obra, de forma que ambdues operacions es realitzaran de 
forma paral·lela. 
 
2.3 Xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials 
Una vegada finalitzada l’esplanada es duran a terme la instal·lació de la xarxa 
separativa d’aigües residuals i pluvials, quant a pous, col·lectors i embornals. 
Trobada la cota de fons de la caixa d’excavació o de l’explanada en el terraplè, es 
van estenent trams de col·lector entre pous, per a anar terraplenant la rasa amb tot-ú. 
La mateixa retroexcavadora ajudarà als operaris a col·locar els tubs. 
 
2.4 Serveis sota voreres 
Finalitzada l’explanada i un cop arribat a la cota de la rasant, es fa un replanteig 
de la cota de vorera, s’aboca el formigó de fonamentació i es col·loquen els vorals de 
formigó. 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 13. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
 
 
6
Acabats els vorals, s’instal·laran la resta de serveis de distribució d’aigua i gas, 
telefonia i cablejat per a l’enllumenat viari. 
En primer lloc s’excava la rasa per a després col·locar el llit sobre el que ha 
d’assentar el tub. Després de la col·locació del tub, la rasa es reomple amb material 
granular, deixant lliures les juntes fins a les proves d’estanquitat. 
En cas de les xarxes de distribució d’aigua i gas, les companyies 
subministradores revisaran les juntes i col·locaran les vàlvules en les acomeses. 
També son les responsables de fer la prova d’estanquitat. 
 
2.5 Voreres 
Un cop finalitzada la instal·lació dels serveis, es procedirà a la construcció 
d’ambdues voreres. 
Primer s’aboca el formigó de fonamentació, tenint cura de deixar tubs de PVC 
com a encofrat perdut per a la senyalització vertical. Un cop s’hagi assecat el formigó, 
es procedirà a la col·locació del paviment. 
 
2.6 Ferms 
La fase d’afermats s’iniciarà amb la reposició dels diversos camins. D’acord 
amb les seves característiques, aquesta reposició comporta un moviment de terres 
insignificant. La primera capa que s’estendrà serà la sub-base de tot-ú.  
 
2.7 Senyalització i abalisament 
Les operacions corresponents a la fase de senyalització i abalisament, 
conformen una fase final que s’iniciarà una vegada estesa la capa de rodadura. La 
senyalització horitzontal, corresponent a la pintura sobre la capa de rodadura, és 
l’última activitat bàsica contemplada. 
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3 AFECCIÓ I RESTITUCIÓ DE LA CIRCULACIÓ EN FASE 
D’OBRES 
El projecte de la Variant de Castellserà consta de dues parts diferenciades:  
• els troncs de la variant 
• les rotondes 
Els efectes de la construcció d’aquestes parts per a la circulació és molt diferent. 
La part dels troncs de la Variant, no tindrà cap afectació al trànsit, ja que 
transcorren pel mig de zones agrícoles i el pas de vehicles pels camins que es salven, 
poden ser desviats per altres camins existents en la zona. Només s’interceptaran 
camins, pel qual es permetrà als propietaris accedir als seus terrenys per la reposició 
d’aquests camins. 
En canvi, la construcció de la rotondes sí que tindrà un efecte important sobre la 
circulació, sobretot la Rotonda Oest, la qual es troba posicionada sobre una sèquia de 
reg. 
L’execució de les rotondes Sud i Nord es farà per meitats simètriques, permetent 
el pas de vehicles per la meitat no afectada per les obres. 
D’altra banda l’execució de la obra de fàbrica i la rotonda Oest, s’executaran tot 
d’una, desviant el pas de vehicles per camins i per la carretera C-53. 
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1 INTRODUCCIÓ 
Per fer l’estudi del Pla de treballs, al qual ha de respondre l’execució del present 
Projecte, es parteix de dues dades bàsiques com són el nombre d’unitats de cada 
activitat principal i el nombre de dies treballats en cadascuna de les activitats. 
A partir d’aquestes dades s’obtindrà el nombre de dies que requereix la realització 
de cadascuna de les esmentades activitats bàsiques i el nombre d’equips de treball 
necessaris segons el seu rendiment mig. 
Encara que s’han realitzat un seguit de propostes i càlculs aproximats pels treballs 
que es troben dins l’àmbit del projecte, això no permet realitzar-ne un estudi detallat 
dels temps o el nombre de treballadors necessaris, motiu pel qual s’establirà, 
mitjançant un càlcul aproximat, tant la durada de les mateixes com el nombre d’obrers 
segons les característiques de cadascun. 
 
2 UNITATS BÀSIQUES 
Es tindran en compte com a unitats bàsiques mesurables aquelles que a 
continuació s’indiquen, amb l’expressió del seu nombre d’unitats: 
 m2 d'esbrossada 
 m2 de demolició de paviment 
 m3 de moviment de terres (desmunt segons el tipus de material i 
procediment d'excavació, terraplè, terra vegetal, formació d'esplanada, 
etc.) 
 m lineal de restitució de camins, pavimentats i no pavimentats 
 ml xarxa sanejament aigües pluvials 
 ml xarxa sanejament aigües residuals 
 ml xarxa gas 
 ml xarxa telefonia 
 ml xarxa enllumenat 
 ml vorera (voral, panots, formigó) 
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 Ton. de mescla bituminosa en capa de base 
 Ton. de mescla bituminosa en capa de rodadura 
 m3 de tot-ú en capa de sub-base 
 m3 de sòl seleccionat tipus 2 
 ml de marca vial 
 senyals verticals 
 
Com a grans unitats indivisibles es consideraran les obres complementàries a la 
creació de la traça principal o aquelles obres que, trobant-se dins aquesta traça, 
representen estructures les quals es tractaran de forma conjunta. Aquestes unitats 
són: 
 Substitució sèquia de reg, per calaix de 2 x 2 m de secció i 70 m de 
longitud 
3 DIES ÚTILS DE TREBALL 
De la publicació de la Direcció General de Carreteres, del Ministeri de Foment, 
denominada “Datos climáticos para carreteras”, s’han obtingut els coeficients mitjos 
anuals del nombre de dies útils de treball, que són: 
Formigons    0,936 
Esplanades    0,887 
Àrids    0,941 
Regs i tractaments   0,660 
Mescles bituminoses   0,811 
Instal·lació xarxes de serveis 0.714 
Considerant que la mitjana de dies laborables per mes és de 21, resulten per a les 
diverses activitats els següents dies treballats per mes: 
Formigons   21 x 0,936 = 20 dies 
Esplanades  21 x 0,887 = 19 dies 
Àrids    21 x 0,941 = 20 dies 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 14. PLA D’OBRA  
 6
Regs i tractaments   21 x 0,660 = 14 dies 
Mescles bituminoses   21 x 0,811 = 17 dies 
Instal·lació xarxes de serveis 21 x 0.714 = 15 dies 
 
A aquelles unitats d’obra no esmentades concretament s’aplicaran els dies útils 
per analogia amb les esmentades activitats. 
 
4 DIAGRAMA DE BARRES 
Partint dels temps requerits per cada activitat, en funció del número de 
treballadors de l'obra, del rendiment dels equips i del volum d'obra a executar per a 
cada activitat, s’ha realitzat el diagrama de barres que s’inclou al final del present 
annex, en el qual s’han representat les activitats principals de les obres. 
Els rendiments tinguts en compte per l'elaboració del Diagrama de barres han 
estat els dels equips que figuren a l'Annex de Justificació de preus, contrastats amb 
els utilitzats a d'altres projectes constructius de característiques similars. 
S’ha tingut en compte l’ordre cronològic obligat entre les activitats, desenvolupant-
se alguna d’elles en major temps que el teòricament necessari, ja que en determinats 
casos una activitat depèn de la realització d’altres a les quals ha d’ajustar-se. 
Tots els estudis anteriors poden desenvolupar-se d’una manera molt més 
exhaustiva, i en alguns casos les necessitats de l’obra poden implicar modificacions en 
els temps requerits. 
Tanmateix, es consideren suficientment aproximades les hipòtesis realitzades per 
al fi que amb elles es proposa, que és establir el pla d’obra orientatiu que estableix 
l’Article 63 del Reglament General de Contractes de l’Estat i que pugui servir de base 
al que ha de presentar el Contractista. 
Amb tot, i tal com es pot veure al diagrama adjunt a continuació, el termini 
d’execució de l’obra és de 149 dies. 
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DIAGRAMA DE BARRES DEL PLA D’OBRA 
Id Nombre de tarea Duración
1 Variant de Castellserà. Carretera LV-3028 149 días
2 Inici de l'obra 1 día
3 Permisos i llicències 1 día
4 Demolicions i treballs previs 22 días
5 Instal·lacions d'obra i treballs previs 5 días
6 Esbrossada 10 días
7 Desviació de camins provisionals y/o permanents i serveis afectats 12 días
8 Moviment de terres 32 días
9 Excavació de terra vegetal 8 días
10 Excavació en zones de desmunt amb mitjans mecànics 15 días
11 Execució del terraplè i estesa d'esplanada 17 días
12 Obres de fàbrica 50 días
13 Execució O.F. 1 50 días
14 Xarxes de serveis 35 días
15 Xarxa de distribució d'aigua potable 35 días
16 Xarxa de distribució de gas 35 días
17 Xarxa de telefonia 35 días
18 Xarxa de enllumenat viari 35 días
19 Xarxa de sanejament 40 días
20 Execució de pous, imbornals i xarxa de sanejament 40 días
21 Ferms i paviments 71 días
22 Capa de tot-ú artificial 13 días
23 Colocació de rigola i vorals 20 días
24 Execució de les voreres 45 días
25 Reg d'imprimació 9 días
26 Capa base de mescla bituminosa 15 días
27 Reg d'adherència 10 días
28 Capa de rodadura de mescla bituminosa 15 días
29 Senyalització i abalisament 22 días
30 Senyalització horitzonal 10 días
31 Instal·ació de la senyalització vertical 15 días
32 Fi d'obra 1 día
ago sep oct nov dic ene feb mar abr
tri 4, 2011 tri 1, 2012 tri 2, 2012
Tarea
Tarea crítica
Progreso
Hito
Resumen
Tarea resumida
Tarea crítca resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Divididas
Tarea externa
Resumen del proyecto
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1 SITUACIÓ I PRESENTACIÓ 
L’avaluació de l’impacte ambiental és un instrument de caràcter preventiu per a la 
protecció del medi ambient. Permet conèixer la incidència d’un projecte sobre l’entorn i 
adoptar mesures per a evitar o corregir els impactes que podria ocasionar la seva 
execució i funcionament. 
En aquest annex veurem primer una descripció del projecte pensant en els 
aspectes ambientals. Després veurem quin és l’estat actual del medi sobre el que es 
du a terme el projecte, per posteriorment veure quines són les incidències d’aquest 
sobre el seu entorn. Finalment es proposaran mesures per tal de reduir l’impacte 
ambiental de la futura Variant de Castellserà. 
Aquest annex es centra en l’alternativa escollida per a l’execució de la variant. Per 
a la realització de l’estudi multi criteri en l’estudi d’alternatives s’ha tingut en compte les 
afeccions aquí esmentades. Les mesures recomanades al final de l’annex intentaran 
reduir l’efecte negatiu del projecte sobre l’entorn. 
 
2 DADES GENERALS DEL PROJECTE 
El present projecte preveu la construcció de la Variant de Castellserà. El traçat ha 
estat dissenyat buscant una condicions de seguretat i la funcionalitat.  
El traçat de la variant transcorre per terrenys agrícoles amb conreu. Aquesta 
intercepta camins, doncs un cop realitzades les obres es preveu la restitució de camins 
agrícoles que no estiguin tallats per la nova carretera. 
Donat que la zona en la que transcorre la traça és bastant plana, no s'ha de fer 
grans desmunts i grans terraplens per guanyar la cota per passar els passos superiors 
i inferiors, doncs l'impacte visual no serà gaire considerable. 
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3 ESTAT INICIAL DEL MEDI  
Per tal de conèixer quins són els impactes del projecte sobre l’entorn, primer cal 
saber quines són les característiques del medi al qual es porta a terme l’obra. Per fer 
aquest apartat s’ha tingut en compte l’Informe de sostenibilitat ambiental del POUM de 
Castellserà. 
 
3.1 Situació geogràfica 
L’àmbit d’estudi correspon al terme municipal de Castellserà, amb una superfície 
de 16,08 km2, situat a la zona del pla d’Urgell dins la comarca de l’Urgell, que limita al 
nord amb el terme municipal de Preixens i a l’oest amb el terme municipal de Penelles, 
tots dos a la comarca de la Noguera, i al sud i a l’est amb el terme municipal 
d’Agramunt. 
 
3.2 Climatologia i hidrologia 
Les característiques climàtiques de la zona es troben dins l’annex Climatologia, 
hidrologia i drenatge. 
 
3.3 Medi urbà 
La descripció del medi urbà que afecta al projecte es troba dins de l’annex Raó de 
ser del projecte. 
 
3.4 Espais agraris 
La major part de les terres del terme municipal tenen una bona aptitud agrícola 
sense limitacions importants o generalitzades, exceptuant els escarpaments d’algun 
turó testimoni o bé el grau de salinitat d’algun fons de vall mal drenat.  
El terme municipal està travessat pel Canal d’Urgell i la Sèquia Primera a més 
dels desguassos de les mateixes, que ocupen el seu espai i actuen com elements 
barrera. Existeix una tendència actual a l’entubament de les sèquies d’abastament 
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d’aigua a les finques i dels canals de desguàs, per tal d’evitar pèrdues hídriques i 
incidir en la cultura de l’estalvi de l’aigua.  
En aquest sentit el canal d’Urgell és un regadiu tradicional que realitza el reg dels 
camps agrícoles per inundació dels terrenys, utilitzant grans quantitats d’aigua. Resta 
pendent d’implantació la modernització de tota l’estructura de regadiu del Canal 
d’Urgell per tal d’instal·lar sistemes de reg localitzat que suposarien estalvis 
importants d’aigua i increments en els rendiments agrícoles. La manca de recursos 
econòmics i l’estat actual de les economies agrícoles suposen els principals factors 
limitants d’aquest procés de modernització.  
Una petita zona agrícola al nord del Canal d’Urgell de fins a 236 ha de superfície 
s’inclou dins l’àrea regable del Canal Segarra Garrigues, sobre la que s’estan 
realitzant els treballs tècnics previs de concentració parcel·lària, amb un futur 
d’execució incert atesa la recent aprovació de l’ampliació de zones de protecció 
especial per a les aus al sector estèpic de Catalunya, que afecten l’esmentat àmbit.  
Actualment existeix un procés de transformació de les pràctiques agrícoles 
tradicionals amb aplicació de sistemes de lluita integrada, reducció d’herbicides i 
rotacions naturals que incideixen en el manteniment sostenible de l’agricultura 
respecte al medi ambient.  
La intensificació de l’agricultura pot tenir com a efecte secundari una 
contaminació difusa per nitrats atès l’ús d’adobs químics o l’aplicació excessiva de 
fems i purins als conreus.  
La prevenció de la contaminació difusa va lligada al compliment d’unes bones 
pràctiques agrícoles i ramaderes que són les que haurien de garantir el bon estat del 
medi i que caldria aplicar en aquest municipi tenint en compte la seva inclusió parcial 
dins la designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries.  
 En un apartat posterior d’aquest informe, es fa una avaluació de mesures 
adequades per a la minimització dels efectes de la contaminació agrària difusa que 
caldria potenciar dins de tot el terme municipal.  
 Aquest terme municipal incorpora zones incloses en la delimitació de l’àmbit 
territorial de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) “Pera de Lleida”, com a zona 
de producció de pera Llimonera, Blanquilla i Conference.  
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 La regulació dels moviments de terres dins del terme municipal s’haurà 
d’harmonitzar amb les determinacions del Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual 
es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a la 
millora de les finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents 
d’obres de la construcció (DOGC 4748 de 26.10.2006).  
Existeix dins del terme municipal una xarxa de camins d’accés a finques amb 
trànsit majoritàriament agrícola que connecten amb la xarxa viària principal i 
secundària del terme municipal, entre els que destaquen el Camí dels dipòsits, el 
d’Agramunt, el de la Censada, el de la Torre dels Flaris, el de Linyola, el de Montgai i 
el de la Fuliola, amb recorreguts sensiblement rectes i poques irregularitats atesa 
l’orografia eminentment plana del municipi.  
Cal destacar també els camins localitzats al voltant de les principals sèquies de 
regadiu que serveixen per a l’accés i manteniment de la xarxa hidràulica. Atesa la 
funció de corredor biològic de les sèquies de regadiu seria necessari reservar aquests 
camins del trànsit rodat i convertir-los en recorreguts paisatgístics.  
Els usos admesos en aquells sectors del sòl no urbanitzable amb més valor 
connectiu (connectors ecològics, zones agrícoles amb marges vegetats i vores 
d’espais fluvials) han de ser adequats i els graus de transformació que es permetin no 
han de comprometre el manteniment de la seva funció connectiva.  
  
3.5 Vegetació 
L’Urgell era una terra àrida i seca que s’ha vist beneficiada pel pas del canal 
d’Urgell que ha permès modificar les terres de secà en hortes de regadiu. Les 
comunitats vegetals característiques de la zona original de secà serien l’alzinar 
continental constituït per l’alzina carrasca (Quercus ilex ssp. Rotundifolia), amb un 
sotabosc de vegetació força escassa i amb espècies arbustives del tipus més xeròfil 
com el garric, l’arçot, la gatosa, l’argelaga o el llistó.  
Tanmateix, a l’actualitat la vegetació natural és quasi bé inexistent, ja que el 
territori ha estat profundament transformat en terres de cultiu. Només en llocs no aptes 
per a l’agricultura, com ara els turons o els erms, és possible trobar taques de 
vegetació que ens permet veure les comunitats vegetals existents a la plana d’Urgell 
abans de la inauguració del canal l’any 1862.  
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 D’aquest forma, els vessants llimosos dels turons són ocupats per brolles 
d’esparbonella (Rosmarino-Ericion), llistonars (Thero-Brachypodion) i espartars 
(Agropyro-Lygeion), tot i que molt alterats i fragmentaris. Potser la formació vegetal 
que encara dóna identitat al territori són els matollars de siscall i botja pudent (Salsolo-
Peganion). Aquesta vegetació de caràcter nitrohalòfil, que degué estar àmpliament 
estesa per tot l’Urgell abans de l’arribada del regadiu, es troba escampada arreu, als 
afores de les poblacions, turons i marges dels conreus. En alguns racons on la 
presència de sals al sòl encara no ha pogut ser eliminada, es fan formacions de salats 
(Suaedion braun-blanquetii, Thero-Suaedion) i jonqueres halòfiles (Juncion maritimi).  
 En l’actualitat, el territori té vocació agrícola, cosa que s’associa a una flora 
arvense característica (Panico-Seration). La major part de les terres tenen una bona 
aptitud agrícola sense limitacions importants o generalitzades, exceptuant els 
escarpaments d’algun turó testimoni o bé el grau de salinitat d’algun fons de vall mal 
drenat.  
 La imatge següent mostra la distribució actual d’usos del sòl d’aquest terme 
municipal.  
 
 
D’acord amb la imatge anterior, el color verd indica l’ús majoritari de conreus 
herbacis de regadiu (panís i alfals) en tota la zona de plana del terme municipal 
situada sota la traça del Canal d’Urgell i Sèquia Primera, amb petites zones residuals 
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de conreus de secà. Les plantacions d’arbres de regadiu també tenen una presència 
molt poc significativa dins d’aquest àmbit.  
 L’extrem més al nord del terme municipal, en la zona situada per sobre del canal 
d’Urgell, es caracteritza pels colors grogosos que indiquen l’ utilització del sòl per 
l’aprofitament agrícola de cereals i llenyosos de secà, en una zona sense recursos 
hídrics, en que apareixen comunitats de males herbes dels sembrats (Secalion 
cerealis), amb presència abundant de roselles (Papaver rhoeas, P. Hybridum), 
ballarides (Hypecoum procumbens), ervianes (Erucastrum nasturtiifolium, Rapistrum 
rugosum, Sinapis arvensis), cugula (Avena sterilis) i margalls (Lolium rigidum, Bromus 
diandrus).   
És en aquesta zona nord en que als llocs on el guix és massiu apareixen petits 
vestigis de vegetació residual natural integrada per timonedes i brolles gipsícoles, i en 
els indrets en que afloren els gresos i llims, apareixen llistonars i espartars.  
La concreció de la imatge d’usos de sòl amb la distribució d’habitants en aquest 
terme s’observa en la següent imatge: 
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Dins del terme municipal trobem les tipologies d’hàbitats següents:  
Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis:  
 Codi hàbitat: 32u: brolles i timonedes de romaní (Rosmarinus officinalis) 
amb foixarda (Globularia alypum) i bufalaga (Thymelaea tinctoria).  
Prats basòfils, secs, de terra baixa i muntanya mitjana:  
 Codi hàbitat: 34h: llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) i prats 
terofítics calcícoles.  
 Codi hàbitat: 34i: espartars d’albardí (Lygeum spartum) de les terres 
interiors àrides.  
Conreus herbacis: 
 Codi hàbitat: 82b: conreus herbacis extensius de regadiu.  
 Codi hàbitat: 82c: conreus herbacis extensius de secà.  
Conreus llenyosos:  
 Codi hàbitat: 83a: fruiterars alts, de secà: conreus d’oliveres (Olea 
europaea), d’ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua).  
 Codi hàbitat: 83b: fruiterars de regadiu: sobretot conreus de pomeres 
(Pyrus mals), de presseguers (Prunus persica), pereres (Pyrus comunis) i 
d’altres. 
 Codi hàbitat: 83g: plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans 
(Platanus x hispanica) i altres planifolis de sòls humits.  
Segons la cartografia d’hàbitats del terme municipal, en la zona de secà del terme 
municipal apareixen petites plaques de vegetació natural amb presència de bosquines 
i matollars característics de zones de secà, amb zones de prats basòfils considerades 
hàbitats d’interès comunitari, les quals es detallen en un apartat posterior.  
Per altra banda, en les zones properes al pas del canal d’Urgell i les nombroses 
sèquies de regadiu i desguassos, apareix una vegetació espontània i natural típica de 
ribera i sòls frescals, amb consolidació de nous hàbitats ecològics que esdevenen 
autèntics corredors biològics en que apareixen comunitats de verns, xops, esbarzers, 
heura, fenàs i canya.  
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3.6 Fauna 
 Les principals comunitats faunístiques pròpies de la zona, són els amfibis i 
rèptils ibèrico-magrebius adaptats perfectament al clima aspre com el gripau (Bufo 
calamita), el llangardaix comú (Lacerta lepida), la sargantana de paret (Podarcis 
hispànica), la sargantana (Podarcis algirus), la serp blanca (Elaphe scalaris) i la serp 
verda (Malpolon Monspesulanum).   
Els mamífers en general han sofert una important regressió a la zona, encara 
que esporàdicament es pot trobar alguna guineu (Vulpes vulpes), rosegadors com el 
ratolí casolà (Mus musculus), el ratolí de camp (Mus spretus) i espècies antropòfiles 
com la rata comú (Ratus norvegicus).   
D’entre els lagomorfs s’hi pot trobar el conill de bosc (Oryctolagus cuniculus). 
D’entre els ocells propis dels conreus i espais oberts destaquen l’abellerol (Merops 
apiaster), el falciot negre (Apus apus), el puput (Upupa epops), la garsa (Pica pica), la 
qual és força abundant, el tudó (Columba palumbus), el picot verd (Picus viridis) i el 
rossinnyol (Luscinia megarhynchos) entre d’altres.   
 També es troben en aquests ambients diverses aus rapinyaires com l’aligot 
(Buteo buteo), l’àguila cuabarrada (Hieraethus fasciatus) i el xoriguer (Falco 
tinnunculus). D’entre les rapinyaires nocturnes cal destacar l’òliba (Tyto alba), el xot 
(Otus scops) i el mussol (Athene noctua).   
Finalment, a les zones més urbanitzades, amb característiques més antròpiques, 
es troben ocells amb inclinació cap al medi urbà com la merla (Turdus merula), la 
cuereta blanca (Motacilla alba) i el pardal comú (Passer domesticus).   
S’adjunta a continuació imatge de l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya en 
que es mostra la cartografia de la Garsa (Pica pica) espècie d’ocell més abundant 
dins del terme municipal.  
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D’acord amb el mapa següent, de qualitat ecològica del Pla Territorial de Ponent, 
la zona més al nord del terme municipal de Castellserà apareix caracteritzada com a 
zona d’interès per a la fauna ornítica, zona que coincideix amb la delimitació dels 
Espais Xarxa Natura 2000 amb poblaments faunístics associats als biòtops agrícoles 
de secà. 
 
3.7 Climatologia 
Aquest terme municipal està sotmès a un clima de tipus semiàrid, segons índex 
d’humitat de Thornthwait, caracteritzat per unes fortes oscil·lacions tèrmiques anuals, 
amb una temperatura mitjana anual entre els 14 i els 16 ºC, i temperatures mitjanes 
estivals de fins a 30ºC que contrasten amb els 0,4ºC del mesos d’hivern. La humitat 
relativa mitjana anual és del 79,5 %, essent molt freqüents les boires a partir del mes 
d’octubre, i especialment persistents durant els mesos d’hivern. La precipitació 
mitjana anual varia entre els 400 i 450 mm.  
Les taules següents indiquen els episodis recents més importants recollits en 
estacions properes:  
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Períodes amb precipitacions mensuals més destacades de l’últim segle. 
L’escassa precipitació ha estat un fre històric pel desenvolupament de la zona 
que amb la construcció del Canal d’Urgell i l’arribada del regadiu va passar a un 
segon terme, sense eliminar no obstant molts dels efectes que puguin provocar 
l’evolució de les precipitacions i les temperatures, sobre el cicle biològic de les 
plantes.  
 
3.8 Activitat agrícola 
El traçat discorre en tota la seva longitud per zones agrícoles. 
 
3.9 Patrimoni històric-cultural 
Respecte de la consideració de les afeccions al patrimoni arqueològic cultural, cal 
destacar que cap jaciment arqueològic conegut queda afectat per la carretera. 
 
3.10 Risc d’incendi 
La imatge següent mostra la cartografia de les zones amb risc d’incendi en la 
zona que inclou l’àmbit d’estudi: 
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Cartografia del risc d’incendi del terme municipal. 
  
En color verd apareix a la major part de la superfície del terme municipal, 
caracteritzada per un risc baix d’incendi, atesa la pràctica inexistència de masses 
boscoses en aquest terme municipal.   
 De forma puntual i molt poc significativa  les bosquines situades en la zona de 
secà al nord del terme municipal presenten un risc alt d’incendis.  
Caldrà evitar la implantació, en sòl no urbanitzable, d’elements i activitats que 
comporten un increment en el risc d’incendi, fixant en cas necessari les mesures de 
prevenció adequades, d’acord amb del Decret 64/1995, de 7 de març, i amb la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals.   
El terme municipal de Castellserà no s’inclou dins dels municipis considerats d’Alt 
Risc d’incendi segons Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures 
de prevenció d’incendis forestals.  
Podem concloure així que la zona de Castellserà no es una zona amb 
problemàtica degut a incendis forestals. 
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3.11 Risc inundabilitat 
Dins del terme municipal de Castellserà no hi ha cap zona inclosa en la 
delimitació de zones inundables per a la redacció de l’Inuncat de l’Agència Catalana de 
l’Aigua del Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
 En la imatge adjunta s’observa que no s’ha inclòs dins del terme municipal cap 
delimitació en trama vermella de les àrees de risc per inundabilitat per a un període de 
retorn de 50 anys.  
 
 
Detall trama zones inundables 
 
Així mateix, dins d’aquest terme municipal, existeix una zona inclosa en la 
Delimitació de zones potencialment inundables de l’Agència Catalana de l’Aigua del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, entenent que  es dona una visió general del 
territori per obtenir aproximacions de zones potencialment inundables no lligades a cap 
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període de retorn, que han estat inundades en èpoques històriques anteriors fins i tot a 
possibles documentacions històriques.  
S’inclou tot seguit imatge de delimitació d’aquestes zones potencialment 
inundables que corresponen amb zones de drenatge o desguàs natural del terreny, tot 
i que l’aigua escorreguda prové més aviat dels regs que no pas de la pluja. 
 
Detall de zones potencialment inundables 
 
D’aquesta manera, concluïm que la zona delimitada pel centre urbà de 
Castellserà i els seus voltants no presenten riscos d’inundabilitat. 
 
4 PRINCIPALS IMPACTES AMBIENTAL PREVISTOS 
Es relacionen a continuació els principals impactes ambientals associats, 
potencialment, a la construcció (fase d’obra) i a l’explotació (fase de funcionament) del 
nou vial. 
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4.1 Fase d’obra 
4.1.1 Impactes potencials sobre la geomorfologia 
 Moviment general de terres per a l’obertura de la traça del nou vial.  
4.1.2 Impactes potencials sobre el sòl . 
 Ocupació i pèrdua definitiva de sòl de conreu en les zones afectades per 
l’obertura de la traça del vial 
 Ocupació temporal de determinats espais adjacents a la traça del nou vial 
que seran emprats per al parc de maquinària i per als aplecs de terres i 
materials d’obra, amb degradació de les propietats essencials dels 
terrenys afectats. 
 Contaminació del sòl pel moviment i operació dels vehicles de gran 
tonatge (vessaments i/o degoteigs d’olis, hidrocarburs, etc.). 
4.1.3 Impactes potencials sobre la qualitat atmosfèrica 
 Emissió de partícules sòlides en suspensió per la circulació i l’operació de 
vehicles d’obra, camions i maquinària diversa durant l’execució de les 
obres previstes (obertura de la traça, desbrossada de vegetació, 
excavacions, terraplenats, etc.). 
 . .  Impactes potencials sobre les condicions sonores•  
 Increment temporal dels nivells de pressió sonora registrats a l’àmbit 
d’estudi, com a conseqüència de les emissions de soroll generades en les 
operacions previstes per a la construcció del nou vial. 
4.1.5 Impactes potencials sobre les aigües subterrànies 
 Impermeabilització del sòl per la pavimentació de la traça del nou vial i 
dels vials complementaris. 
 Execució de treballs auxiliars, com ara sondeigs de reconeixement, que 
travessin les aigües subterrànies. 
4.1.6 Impactes potencials sobre la vegetació 
 Eliminació de les cobertes vegetals de la zona de projecte coincidents amb 
la traça del nou vial i també amb els accessos interiors previstos. 
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4.1.7 Impactes potencials sobre la fauna 
 Fragmentació d’hàbitats faunístics per l’obertura de la traça del nou vial i 
dels eixos complementaris. 
 Pèrdua de zones agrícoles i, per tant, pèrdua d’hàbitats de certes espècies 
de fauna interceptats per l’obertura de la traça del nou vial i dels eixos 
complementaris. 
4.1.8 Impacte potencial sobre el paisatge 
 Alteració paisatgística de la zona de projecte, principalment per la 
modificació parcial de la morfologia actual i per l’eliminació també parcial 
de les cobertes vegetals existents.  
4.1.9 Impactes potencials sobre la vialitat interna 
 Alteració de les connexions i dels accessos existents a determinades 
zones residencials, industrials i de serveis de la zona de projecte. 
 Alteració i congestió del trànsit local. 
4.1.10 Generació de residus d’obra 
 Generació d’una quantitat indeterminada de residus d’obra, especialment 
els següents: terres no aptes per a l’obra, restes vegetals, ferralla, restes 
de formigó, embalatges de plàstic, paper i cartró, fusta, escòries i restes de 
soldadures, restes d’aglomerats asfàltics, materials absorbents i draps 
bruts, aerosols, olis usats de maquinària i vehicles, envasos d’olis, 
combustibles o similar, filtres usats d’oli, llots i residus procedents del 
rentat de maquinària, etc. 
4.2 Fase d’explotació 
4.2.1 Impactes potencials sobre la geomorfologia 
 Regressió i/o inestabilitats dels talussos generats com a conseqüència de 
l’escolament superficial en materials fàcilment erosionables. 
4.2.2 Impactes potencials sobre la contaminació atmosfèrica 
 Emissions atmosfèriques contaminants com a conseqüència de la 
circulació de vehicles motoritzats pel nou vial, amb efectes inicialment 
localitzats en els entorns més immediats de l’àmbit d’estudi, però que 
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també suposaran una contribució a problemàtiques ambientals d’escala 
més global com és l’efecte hivernacle o la pluja àcida. 
4.2.3 Impactes potencials sobre les condicions sonores 
 Increment permanent dels nivells de pressió sonora registrats a l’entorn del 
nou vial, com a conseqüència de la circulació intensa de vehicles 
motoritzats per aquesta futura infraestructura viària. 
4.2.4 Impactes potencials sobre la hidrografia 
 Arrossegament per part de les aigües pluvials de partícules contaminants 
retingudes en el ferm del nou vial (restes de pneumàtics, partícules 
d’asfalt, partícules dels fums negres, metalls pesants, fuites d’olis i 
combustibles sobre l’asfalt, sals, etc.), i possible contaminació de les 
zones de conreu. 
4.2.5 Impactes potencials sobre les aigües subterrànies 
 Possible transferència dels contaminants arrossegats per les aigües 
d’escolament a les aigües subterrànies de la zona de projecte. 
4.2.6 Impactes potencials sobre la vegetació 
 Afectació a les comunitats vegetals limítrofes amb la nova infraestructura i 
també a les comunitats de ribera dels cursos superficials, com a 
conseqüència de l’aportació de substàncies contaminants per part de 
l’aigua d’escorrentia del nou vial (que podria arrossegar partícules 
contaminants), així com també per l’acció del vent o simplement per 
pendent. 
 Degradació de les comunitats vegetals limítrofes a la ubicació de la nova 
infraestructura de comunicació, com a conseqüència de l’efecte vora. 
4.2.7 Impactes potencials sobre la fauna 
 
 Pèrdua de permeabilitat faunística en el conjunt de la zona de projecte 
com a conseqüència de la pròpia infraestructura, del seu trànsit i de la 
instal·lació de les tanques perimetrals. 
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 Degradació de la qualitat dels hàbitats faunístics de la zona de projecte, 
especialment en les franges més properes al nou eix viari, per l’efecte 
vora. 
 Circulació elevada de vehicles motoritzats, amb els efectes ambientals que 
això implica des del punt de vista de la fauna (emissions atmosfèriques, 
emissions sonores, risc d’atropellament de la fauna, enlluernaments, etc.). 
4.2.8 Impactes potencials sobre el paisatge 
 Canvi en l’estructura paisatgística de la zona per la presencia d’una gran 
infraestructura de comunicacions, que artificialitzarà el paisatge de bona 
part de la zona de projecte. 
 Pèrdua significativa de qualitat paisatgística des de la perspectiva de 
determinades zones residencials de l’àmbit de projecte. 
4.2.9 Impactes potencials sobre el risc d’incendis forestals 
 Increment del risc d’incendi forestal per la pròpia circulació de vehicles 
motoritzats i també per possibles actituds incíviques dels conductors i dels 
seus acompanyants. 
 Increment del risc d’incendis forestals per negligències dels conductors o 
dels ocupants dels vehicles. 
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5 MESURES CORRECTORES 
Es diferenciarà entre les mesures preses per a l’execució del projecte i les 
mesures a prendre pel Constructor durant les obres. 
 
5.1 Mesures a prendre a la construcció 
5.1.1 Planificar els accessos reduint la zona a desforestar i les molèsties a la fauna 
Abans de iniciar-se les obres, caldrà presentar un pla de camins d’accés a l’obra, 
així com una proposta de situació dels préstecs i abocadors de terres, acopis 
temporals i instal·lacions d’obra. Aquest pla haurà de ser acceptat per la direcció 
ambiental de l’obra. S’haurà d’intentar en tot moment utilitzar els camins ja existents i 
les pistes ja obertes, evitant en tot moment obrir noves pistes i camins. 
A més, també caldrà que es defineixin les mesures preventives necessàries per 
tal de minimitzar l’afectació dels cursos fluvials i drenatges. 
Prèviament a l’inici de l’esbrossada i dels moviments de terres, s’haurà d’encintar i 
senyalitzar tots els trams més sensibles que quedin fora la zona d’actuació de l’obra, a 
fi d’aconseguir l’afecció mínima sobre la vegetació existent. 
 
5.1.2 Minimitzar els danys a la flora i fauna per l’alteració del seu hàbitat: 
extraccions de terra, abocaments d’esculleres, circulació de maquinària, pols. 
Per tal de minimitzar els danys sobre la flora i la fauna deguts a l’alteració del seu 
hàbitat, caldrà prendre les següents mesures: •  
 Reduir i senyalitzar degudament les zones d’ocupació de l’obra, així com 
detallar tots els accessos aprofitant al màxim tots els camins i carreteres ja 
existents. 
 S’haurà de delimitar i encintar prèviament l’àrea a desbrossar, per tal de 
que només s’afecti la zona estrictament necessària. 
 Un cop finalitzi l’ús de les zones destinades a activitats auxiliars, s’haurà 
de fer una restauració paisatgística d’aquests espais per part del 
contractista, mitjançant espècies autòctones. 
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 S’hauran d’establir les mesures constructives i correctores necessàries per 
a garantir la restauració dels talussos amb pendents superiors al 3H:2V i 
dels murs verds. 
 Es farà la revegetació de tots els talussos, zones alterades i trams d’antiga 
carretera fora d’ús mitjançant l’estesa de terra vegetal, hidrosembra i 
plantació d’espècies arbustives i arbòries autòctones. 
 
5.1.3 Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies (Jet-grouting, 
llots tixotròpics, formigons, pintures, desencofrants, etc.). 
Restarà prohibit l’abocament o vessament a l’obra de qualsevol líquid o altre 
material que pugui arribar a ser causa de contaminació tant per cursos fluvials 
superficials com per les aigües subterrànies (olis, formigons, desencofrants,...). 
Caldrà que prèviament a l’inici de les obres el contractista presenti per escrit les 
mesures que s’aplicarà al parc de maquinària i zones auxiliars per a evitar la 
contaminació de les aigües superficials i subterrànies (tractaments 
d’impermeabilització, decantació d’aigües superficials, construcció cunetes...). 
A més, caldrà que redacti procediments específics per a dur a terme certes 
actuacions com el canvi d’oli de maquinària, reparacions,... que contemplin mesures 
preventives per a evitar vessaments accidentals. 
Es disposarà també a l’obra d’un contenidor específic per a la recollida dels olis 
residuals (que s’haurà de posar a disposició del gestor autoritzat), així com contenidors 
per a la recollida de residus especials. Aquests contenidors s’hauran de localitzar en 
un punt correctament senyalitzat i que eviti possibles filtracions al sòl i el contacte amb 
la pluja. Caldrà que al voltant d’aquesta zona s’hi faci un petit mur perimetral o bé un 
cavalló de terres per evitar l’escorriment de líquids contaminants. 
 
5.1.4 Gestionar la neteja de cubes de formigó 
Cal destinar diversos espais dins de l’obra per a poder dur a terme la neteja de les 
canaletes de formigó. Per a netejar les canaletes s’obrirà un forat al terra de 1 x 1 m 
que prèviament s’impermeabilitzarà per a evitar la filtració de lixiviats bàsics al subsòl i 
als cursos subterranis d’aigua. Els punts de neteja de canaletes estaran sempre 
degudament senyalitzats i en zones de fàcil accés per tal de facilitar la neteja. 
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La neteja de les cubes de formigó no es podrà fer a l’obra, sinó que s’haurà de fer 
a la planta de formigonatge. Un cop s’hagi omplert el punt de neteja de canaletes o ja 
no sigui necessari, caldrà que es retiri i sigui degudament gestionat com a residu de 
l’obra. Per una part es podrà procedir a trituració del formigó i el transport a abocador 
autoritzat, però les aigües brutes es gestionaran com a residu de l’obra. Un cop retirat 
el punt de neteja, s’haurà de preveure la restitució de l’espai en el que estava situat. 
 
5.1.5 Disminuir la pols generada per l’obra (moviments de terres, circulació de 
maquinària, plantes de tractament de materials, pedreres, materials que el 
vent pot arrossegar). 
Per evitar molèsties al possibles usuaris dels camins que talla la traça de la 
carretera, s’haurà de preveure la generació de pols durant l’execució de l’obra, tant 
sigui per la circulació de maquinària i vehicles d’obra al llarg d’aquesta com per les 
activitats realitzades en les instal·lacions auxiliars i els acopis de terres. 
Aquesta generació de pols serà especialment important de preveure durant l’espai 
de temps en que la carretera estigui oberta al trànsit però els vehicles circulin per 
trams encara no asfaltats. 
Aquesta generació de pols pot afectar de manera considerable a la vegetació 
situada a la vora de la carretera, especialment durant l’època estival, ja que aquesta 
pols cobreix el fullatge de les plantes i llavors aquestes no poden transpirar 
correctament. 
La mesura correctora per excel·lència per evitar la generació de pols és el reg de 
les superfícies i espais on es genera aquesta. Caldrà portar a terme regs periòdics 
sobre la superfície de l’obra per evitar la generació de pols i l’afectació de l’entorn 
(vegetació, fauna, cursos fluvials,...). Aquests regs s’hauran de fer des de l’inici dels 
moviments de terres i fins que es finalitzi amb la instal·lació d’obres de fàbrica. 
La periodicitat dels regs variarà en funció de la fase de l’obra i de la climatologia, 
ja que tal i com hem comentat, sobretot durant els mesos d’estiu serà necessari regar 
intensament la traça per a evitar la pols. Caldrà que la càrrega dels camions estigui 
coberta per una lona quan aquests circulin fora de l’obra o bé per zones properes a 
nuclis habitats per evitar la generació de pols. 
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5.1.6 Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, pols , olors produïts per l'obra. 
Pel que respecta al soroll, la maquinària de construcció haurà de complir la 
normativa d’emissió vigent, i haurà de disposar de tots els certificats CE i de la ITV. En 
cas que sigui necessari s’adoptaran les mesures correctores complementàries que 
consideri necessàries la Direcció d’Obra. 
Durant la construcció, a criteri de la Direcció d’Obra, es podrà realitzar un 
seguiment dels nivells sonors i vibracions assolits en els indrets sensibles més pròxims 
a les obres, per a comprovar que no es sobrepassen els límits legals establerts en els 
receptors més propers. 
 
5.1.7 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. 
S’ha de tenir sempre present que els veïns de la zona i usuaris de les vies 
afectades són uns espectadors permanents i que caldrà que les obres i el resultat 
d’aquestes no els afecti ni minvi la qualitat paisatgística de que gaudeixen actualment. 
Per tal de disminuir l’impacte paisatgístic caldrà tenir en compte els següents 
aspectes: 
 Minimitzar la superfície en la que s’haurà de desbrossar i excavar la terra 
vegetal, limitant-se a la zona d’afectació. 
 Evitar l’emplaçament de zones d’activitats auxiliars en punts propers a 
nuclis de població per evitar l’impacte paisatgístic i els efectes de la pols 
provocada pels acopis i el trànsit de maquinària. 
 Preveure la restauració de tots aquells talussos, zones planeres i trams 
d’antiga carretera fora d’ús en que aquesta sigui viable per tal d’integrar-
los al màxim en l’entorn, així com les àrees utilitzades per a activitats 
auxiliars. 
 Fer una reforestació de talussos amb vegetació autòctona de baixa 
combustibilitat i inflamabilitat i tenint en compte les mesures de prevenció 
d’incendis forestals, mantenint la zona de seguretat establerta per la 
normativa de carreteres i prenent les mesures corresponents per a la 
prevenció del foc bacterià. 
 Demolir el paviment existent que quedarà en desús i substituir-lo per una 
zona reforestada, amb condicions iguals a les dels talussos. 
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 Portar una gestió correcte dels residus generats, evitant que siguin 
abocats o acopiats en qualsevol punt i que puguin ser abandonats un cop 
finalitzada l’obra. 
 Planificar les obres complementàries en punts on l’efecte sigui mínim: 
aplecs de terra, accessos, dipòsits de material... 
 No alterar la qualitat i la composició del sòl per abocaments incontrolats de 
formigoneres, olis, greixos, gas-oils i altres residus de l’obra. 
 Fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar les foses sèptiques, 
quan no es puguin connectar amb la xarxa de clavegueram. 
 Avaluar el consum d'aigua de les unitats d'obra i minimitzar-ne el consum. 
 Gestionar adequadament els préstecs i els abocadors. 
 Segregar i gestionar els residus de l’obra: especials i no especials. 
 En cas de voladures, preveure i reduir la generació de pols i les 
projeccions. • Minimitzar la terbolesa de les rieres properes reduint el 
creuament innecessari de la maquinària, l’abocament de materials, 
col·locant ponts provisionals. 
 Tenir cura de no embrutar l’entorn de l’obra (residus, sobrants, rodes de 
camions...). 
 Fer un seguiment dels moviments de terra per tal de recuperar i/o 
catalogar possibles restes arqueològiques. 
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6  COST DE LES MESURES CORRECTORES 
Tots els costos de les mesures correctores estan inclosos dins de les respectives 
unitats d’obra, ja que la majoria no suposen cap cost addicional, sinó simplement el 
treballar amb la cura necessària. 
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1. INTRODUCCIÓ 
D’acord amb les prescripcions per a la realització de Projectes Constructius, 
s’inclou en el present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat, 
desenvolupat amb el programa PCQ-2000. Aquest Pla s’ha realitzat partint de la relació 
de partides d’obra del present projecte i del seu amidament. 
En el present annex es descriu el Control de Qualitat per a l’execució de les 
obres. S’hi assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat 
d’assaigs a realitzar. 
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 
 Control del material 
 Control geomètric 
 Control d’execució 
 
2. UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE AL CONTROL DE 
QUALITAT 
Pel que fa a les unitats d’obra de més importància respecte al control de qualitat, 
són tots aquells treballs necessaris per al ferm nou i obres de fàbrica. 
Les unitats d’obra de major importància respecte al control de qualitat són: 
 Ferms 
 Àrids 
 Recs 
 Obra de fàbrica 
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Un estudi detallat del control de qualitat a portar a terme durant la construcció 
d'aquesta millora queda fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic, però 
malgrat això s’intenta donar un pressupost global del pla de control de qualitat per a tota 
l’obra considerant totes aquelles partides i unitats d'obra existents. Cal dir, de totes 
maneres, que no s'ha definit el pla de control de qualitat d'estructures a causa de la 
seva complexitat, fora de l'àmbit d'aquest projecte, ja que és necessari conèixer de 
forma força aproximada el volum de formigó necessari i la quantia d'acer que porta 
associada (és per aquest motiu que, en el pressupost, únicament s'ha considerat un 
preu per metre quadrat d'obra de fàbrica), a més de la resta d'elements de la 
superestructura. 
S’ha utilitzat el programa TCQ per a realitzar el control de qualitat.  
 
3. IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 
153.580,19 € (CENT CINQUANTA-TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB 
DINOU CÈNTIMS), la qual cosa suposa un 2,12% respecte al pressupost d’execució per 
contracte (sense IVA) de l’obra. 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA (sense IVA)            2.091.133,07 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE LA QUALITAT (sense IVA)..  .. 37.852,72 €  
PERCENTATGE          1.81%  
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APÈNDIX 1 
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Pla de Control de Qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:30/06/11 1Data:
NIVELL 4: SUBCAPÍTOL2 Import
SUBCAPÍTOL2 01.01.01.01 CONTROL DE MATERIALS 4.958,93
SUBCAPÍTOL2 01.01.01.02 CONTROL D'EXECUCIÓ 4.471,40
01.01.01 SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈSUBCAPÍTOL 9.430,33
SUBCAPÍTOL2 01.01.02.01 CONTROL DE MATERIALS 2.099,76
SUBCAPÍTOL2 01.01.02.02 CONTROL D'EXECUCIÓ 4.327,67
01.01.02 SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANADSUBCAPÍTOL 6.427,43
SUBCAPÍTOL2 01.02.04.01 CONTROL DE MATERIALS 2.477,50
01.02.04 FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENTSUBCAPÍTOL 2.477,50
SUBCAPÍTOL2 01.02.06.01 CONTROL DE MATERIALS 484,66
01.02.06 FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 484,66
SUBCAPÍTOL2 01.03.07.01 CONTROL DE MATERIALS 1.989,83
SUBCAPÍTOL2 01.03.07.02 CONTROL D'EXECUCIÓ 11.225,75
01.03.07 PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENTSUBCAPÍTOL 13.215,58
SUBCAPÍTOL2 01.04.08.01 CONTROL DE MATERIALS 312,60
01.04.08 BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓSUBCAPÍTOL 312,60
SUBCAPÍTOL2 01.05.11.02 CONTROL D'EXECUCIÓ 3.183,84
01.05.11 PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPÍTOL 3.183,84
SUBCAPÍTOL2 01.05.12.01 CONTROL DE MATERIALS 638,19
SUBCAPÍTOL2 01.05.12.02 CONTROL D'EXECUCIÓ 495,00
01.05.12 SUPORTS PER A BARRES DE SEGURETATSUBCAPÍTOL 1.133,19
SUBCAPÍTOL2 01.06.13.02 CONTROL D'EXECUCIÓ 1.187,59
01.06.13 PINTURES EN MARQUES VIALSSUBCAPÍTOL 1.187,59
37.852,72
NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
SUBCAPÍTOL 01.01.01 SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ 9.430,33
SUBCAPÍTOL 01.01.02 SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANAD 6.427,43
01.01 MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 15.857,76
SUBCAPÍTOL 01.02.04 FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 2.477,50
SUBCAPÍTOL 01.02.06 FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES 484,66
01.02 FORMIGONS PER ESTRUCTURESCAPÍTOL 2.962,16
SUBCAPÍTOL 01.03.07 PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 13.215,58
01.03 MESCLES BITUMINOSESCAPÍTOL 13.215,58
SUBCAPÍTOL 01.04.08 BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 312,60
01.04 ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRESCAPÍTOL 312,60
SUBCAPÍTOL 01.05.11 PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 3.183,84
SUBCAPÍTOL 01.05.12 SUPORTS PER A BARRES DE SEGURETAT 1.133,19
01.05 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUESCAPÍTOL 4.317,03
SUBCAPÍTOL 01.06.13 PINTURES EN MARQUES VIALS 1.187,59
01.06 PINTURESCAPÍTOL 1.187,59
37.852,72
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES 15.857,76
CAPÍTOL 01.02 FORMIGONS PER ESTRUCTURES 2.962,16
CAPÍTOL 01.03 MESCLES BITUMINOSES 13.215,58
CAPÍTOL 01.04 ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES 312,60
Euro
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Pla de Control de Qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:30/06/11 2Data:
CAPÍTOL 01.05 ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES 4.317,03
CAPÍTOL 01.06 PINTURES 1.187,59
01 Pressupost  PCQ Variant de Castellserà. Carretera LV-3028Obra 37.852,72
37.852,72
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PCQ Variant de Castellserà. Carretera LV-3028 37.852,72
37.852,72
Euro
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Pla de Control de Qualitat
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
37.852,72PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................
Subtotal 37.852,72
0,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 37.852,72
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS )
BARCELONA, JUNY DE 2011
AUTOR DEL PROJECTE
ISAAC LAHUERTA FÀBREGAS
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Pla de Control de Qualitat
AMIDAMENTS Pàg.:30/06/11 1Data:
PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈSUBCAPÍTOL 01
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UN-103-101 o NLT-1041 J03D2202
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-103 o
NLT-105 i UNE-103-104 o NLT-16.
2 J03D4204
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.3 J03D7207
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.4 J03D8208
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-502.
5 J03D9209
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-204.
6 J03DK20H
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈSUBCAPÍTOL 01
CONTROL D'EXECUCIÓSUBCAPÍTOL2 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM-D-3017-e1.
1 J03DR10P
AMIDAMENT DIRECTE 316,000
PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANADSUBCAPÍTOL 02
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
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AMIDAMENTS Pàg.:30/06/11 2Data:
u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UN-103-101 o NLT-1041 J03D2202
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-103 o
NLT-105 i UNE-103-104 o NLT-16.
2 J03D4204
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.3 J03D7207
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.4 J03D8208
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-502.
5 J03D9209
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-204.
6 J03DK20H
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANADSUBCAPÍTOL 02
CONTROL D'EXECUCIÓSUBCAPÍTOL2 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT-103.1 J03DP10M
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM-D-3017-e1.
2 J03DR10P
AMIDAMENT DIRECTE 265,000
u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN-18134.3 J03DS10R
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
FORMIGONS PER ESTRUCTURESCAPÍTOL 02
FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENTSUBCAPÍTOL 04
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01
Euro
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Pla de Control de Qualitat
AMIDAMENTS Pàg.:30/06/11 3Data:
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-83-313-90.1 J060120G
AMIDAMENT DIRECTE 250,000
PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
FORMIGONS PER ESTRUCTURESCAPÍTOL 02
FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURESSUBCAPÍTOL 06
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R, UNE-83-304-84 i
UNE-83-313-90.
1 J0607708
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH, d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma
UNE-7-234-71.
2 J0113102
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE-7-131-58.
3 J0113101
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE-7-178-60.
4 J0114103
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE-7-235-71.
5 J0116105
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació de la reactivitat granulat-àlcali d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-146-507.
6 J032B20B
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-7-134-58.
7 J0323202
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters
i formigons, segons la norma UNE-83-133-90.
8 J031830J
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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Pla de Control de Qualitat
AMIDAMENTS Pàg.:30/06/11 4Data:
u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN-1367-2 1999.
9 J031E30E
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-83-115-89 experimental.
10 J031H30H
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
MESCLES BITUMINOSESCAPÍTOL 03
PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENTSUBCAPÍTOL 07
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú, segons la norma UNE 103-101 o NLT-104.1 J03D2402
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-109 o NLT-113.2 J03D6206
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT-164-90.3 J03D210F
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT-165-90.4 J03D310G
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabillitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa (inclòs càlcul de buits), segons les normes NLT-159-86 i NLT-168-90.
5 J03D410A
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT-164-86.
6 J03D630D
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-124.7 J0553102
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-125.
8 J0554103
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-122.9 J0559108
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació del punt de fragilitat de Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-182.10 J0559138
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT-194.11 J055F30F
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
MESCLES BITUMINOSESCAPÍTOL 03
PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENTSUBCAPÍTOL 07
CONTROL D'EXECUCIÓSUBCAPÍTOL2 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
NLT-168-90.
1 J03D520K
AMIDAMENT DIRECTE 62,000
u Determinació de la resistència a lliscament d'un paviment, segons la norma NLT-175-88.2 J0391101
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viàgraf d'un paviment, segons la norma NLT-322-87.3 J039210H
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent.4 J039010S
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma NLT-355-87.5 J9V1310L
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip scrim, d'un paviment, segons la norma NLT-336-92.6 J9V17100
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en ferms amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada
50 m i amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma NLT-338.
7 J9V1M30S
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Determinació de líndex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1 determinació per Hm, segons la norma
NLT-330.
8 J9V1U001
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
Euro
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PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRESCAPÍTOL 04
BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓSUBCAPÍTOL 08
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per a armar formgons, segons la norma
UNE-36-068.
1 J0B21103
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UN-7-474-92 i UNE-7-474-92.
2 J0B25101
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE-36-068.3 J0B28103
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUESCAPÍTOL 05
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPÍTOL 11
CONTROL D'EXECUCIÓSUBCAPÍTOL2 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Assaig de retroreflexió d'una superfície, segons la norma UNE-135-350.1 J0B2XX04
AMIDAMENT DIRECTE 72,000
u Determinació de color (coordenades cromàtiques) i factor de lluminància.2 J0B2XX05
AMIDAMENT DIRECTE 72,000
PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUESCAPÍTOL 05
SUPORTS PER A BARRES DE SEGURETATSUBCAPÍTOL 12
CONTROL DE MATERIALSSUBCAPÍTOL2 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons UNE-37-501.1 J0B2XX16
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
u Determinació de la massa de recobriment galvanitzat, segons la UNE-37-501.2 J0B2XX02
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
Euro
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PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUESCAPÍTOL 05
SUPORTS PER A BARRES DE SEGURETATSUBCAPÍTOL 12
CONTROL D'EXECUCIÓSUBCAPÍTOL2 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un suport
clavat (OC 321/95).
1 J0B2XX07
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028OBRA 01
PINTURESCAPÍTOL 06
PINTURES EN MARQUES VIALSSUBCAPÍTOL 13
CONTROL D'EXECUCIÓSUBCAPÍTOL2 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Determinació de la dossificació de pintura i microesferes sobre mostra líquida, segons la norma UNE-135-274.1 J0B2XX20
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
u Determinació de la dossificació de piintura i microesferes sobre la pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons la
norma UNE-135-274.
2 J0B2XX21
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
u Determinació del coeficient de retroreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-135-270.3 J0B2XX22
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus I 
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Pla de Control de Qualitat
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 30/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10,81uJ0113101 Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una mostra d'aigua per a
pastar morters i formigons, segons la norma UNE-7-131-58.
P- 1
(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €6,15uJ0113102 Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH, d'una mostra d'aigua per a pastar morters i
formigons, segons la norma UNE-7-234-71.
P- 2
(SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €11,36uJ0114103 Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE-7-178-60.
P- 3
(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €36,64uJ0116105 Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles en èter d'una mostra
d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE-7-235-71.
P- 4
(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €22,78uJ031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-83-133-90.
P- 5
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €16,02uJ031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN-1367-2 1999.
P- 6
(SETZE EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €63,68uJ031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-83-115-89 experimental.
P- 7
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €24,92uJ0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-7-134-58.
P- 8
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €47,32uJ032B20B Determinació de la reactivitat granulat-àlcali d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-146-507.
P- 9
(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €2,01uJ039010S Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent.P- 10
(DOS EUROS AMB UN CENTIMS)
 €14,63uJ0391101 Determinació de la resistència a lliscament d'un paviment, segons la norma NLT-175-88.P- 11
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €44,85uJ039210H Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viàgraf d'un paviment, segons la norma
NLT-322-87.
P- 12
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €26,78uJ03D210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT-164-90.
P- 13
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €28,79uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UN-103-101 o NLT-104P- 14
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €23,79uJ03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú, segons la norma UNE 103-101 o
NLT-104.
P- 15
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €22,21uJ03D310G Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT-165-90.
P- 16
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €76,00uJ03D410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabillitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa (inclòs càlcul de buits), segons les normes
NLT-159-86 i NLT-168-90.
P- 17
(SETANTA-SIS EUROS)
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Pla de Control de Qualitat
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 30/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €46,49uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-103 o NLT-105 i UNE-103-104 o NLT-16.
P- 18
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €48,53uJ03D520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma NLT-168-90.
P- 19
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €25,39uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-109 o
NLT-113.
P- 20
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €135,54uJ03D630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla
bituminosa compactada, segons la norma NLT-164-86.
P- 21
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €44,24uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-500 o NLT-107.
P- 22
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €59,85uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-500 o NLT-107.
P- 23
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €86,33uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-502.
P- 24
(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €24,41uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-204.
P- 25
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €11,99uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT-103.P- 26
(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €14,15uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons
la norma ASTM-D-3017-e1.
P- 27
(CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €84,33uJ03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN-18134.P- 28
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €47,58uJ0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-124.P- 29
(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €36,87uJ0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125.
P- 30
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €59,58uJ0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-122.P- 31
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €75,90uJ0559138 Determinació del punt de fragilitat de Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-182.
P- 32
(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €22,58uJ055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT-194.
P- 33
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €9,91uJ060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-83-313-90.
P- 34
(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Pla de Control de Qualitat
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 30/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €122,49uJ0607708 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R, UNE-83-304-84 i UNE-83-313-90.
P- 35
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €31,48uJ0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per a armar formgons,
segons la norma UNE-36-068.
P- 36
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €48,29uJ0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UN-7-474-92 i
UNE-7-474-92.
P- 37
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €24,43uJ0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la
norma UNE-36-068.
P- 38
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €4,06uJ0B2XX02 Determinació de la massa de recobriment galvanitzat, segons la UNE-37-501.P- 39
(QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €24,75uJ0B2XX04 Assaig de retroreflexió d'una superfície, segons la norma UNE-135-350.P- 40
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €19,47uJ0B2XX05 Determinació de color (coordenades cromàtiques) i factor de lluminància.P- 41
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €24,75uJ0B2XX07 Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força parallela al
terreny sobre un suport clavat (OC 321/95).
P- 42
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €26,33uJ0B2XX16 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons
UNE-37-501.
P- 43
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €32,54uJ0B2XX20 Determinació de la dossificació de pintura i microesferes sobre mostra líquida, segons la norma
UNE-135-274.
P- 44
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €25,96uJ0B2XX21 Determinació de la dossificació de piintura i microesferes sobre la pellícula aplicada en xapes
metàlliques, segons la norma UNE-135-274.
P- 45
(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €7,43uJ0B2XX22 Determinació del coeficient de retroreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-135-270.
P- 46
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €18,02uJ9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
NLT-355-87.
P- 47
(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €228,00uJ9V17100 Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip scrim, d'un paviment,
segons la norma NLT-336-92.
P- 48
(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS)
 €174,16uJ9V1M30S Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en ferms amb càrrega de 65 kN i
plaques de 300 mm, cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma
NLT-338.
P- 49
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €395,20uJ9V1U001 Determinació de líndex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1 determinació per Hm,
segons la norma NLT-330.
P- 50
(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Pla de Control de Qualitat
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 30/06/11
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Quadre de preus II 
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Pla de Control de Qualitat
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 30/06/11
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uJ0113101 Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma
UNE-7-131-58.
P- 1
 €10,81
Sense descomposició 10,81 €
uJ0113102 Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH, d'una mostra d'aigua per
a pastar morters i formigons, segons la norma UNE-7-234-71.
P- 2
 €6,15
Sense descomposició 6,15 €
uJ0114103 Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma
UNE-7-178-60.
P- 3
 €11,36
Sense descomposició 11,36 €
uJ0116105 Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles
en èter d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE-7-235-71.
P- 4
 €36,64
Sense descomposició 36,64 €
uJ031830J Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-83-133-90.
P- 5
 €22,78
Sense descomposició 22,78 €
uJ031E30E Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN-1367-2
1999.
P- 6
 €16,02
Sense descomposició 16,02 €
uJ031H30H Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-83-115-89 experimental.
P- 7
 €63,68
Sense descomposició 63,68 €
uJ0323202 Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-7-134-58.
P- 8
 €24,92
Sense descomposició 24,92 €
uJ032B20B Determinació de la reactivitat granulat-àlcali d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-146-507.
P- 9
 €47,32
Sense descomposició 47,32 €
uJ039010S Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses
en calent.
P- 10
 €2,01
Sense descomposició 2,01 €
uJ0391101 Determinació de la resistència a lliscament d'un paviment, segons la norma
NLT-175-88.
P- 11
 €14,63
Sense descomposició 14,63 €
uJ039210H Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viàgraf d'un paviment,
segons la norma NLT-322-87.
P- 12
 €44,85
Sense descomposició 44,85 €
uJ03D210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT-164-90.
P- 13
 €26,78
Sense descomposició 26,78 €
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Pla de Control de Qualitat
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 30/06/11
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UN-103-101 o NLT-104
P- 14
 €28,79
Sense descomposició 28,79 €
uJ03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú, segons la norma
UNE 103-101 o NLT-104.
P- 15
 €23,79
Sense descomposició 23,79 €
uJ03D310G Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT-165-90.
P- 16
 €22,21
Sense descomposició 22,21 €
uJ03D410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
estabillitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa
(inclòs càlcul de buits), segons les normes NLT-159-86 i NLT-168-90.
P- 17
 €76,00
Sense descomposició 76,00 €
uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-103-103 o NLT-105 i UNE-103-104 o NLT-16.
P- 18
 €46,49
Sense descomposició 46,49 €
uJ03D520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni
de mescla bituminosa, segons la norma NLT-168-90.
P- 19
 €48,53
Sense descomposició 48,53 €
uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-109 o NLT-113.
P- 20
 €25,39
Sense descomposició 25,39 €
uJ03D630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la
norma NLT-164-86.
P- 21
 €135,54
Sense descomposició 135,54 €
uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.
P- 22
 €44,24
Sense descomposició 44,24 €
uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.
P- 23
 €59,85
Sense descomposició 59,85 €
uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del
Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-502.
P- 24
 €86,33
Sense descomposició 86,33 €
uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-204.
P- 25
 €24,41
Sense descomposició 24,41 €
uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT-103.P- 26  €11,99
Sense descomposició 11,99 €
uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM-D-3017-e1.
P- 27
 €14,15
Sense descomposició 14,15 €
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Pla de Control de Qualitat
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 30/06/11
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uJ03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma DIN-18134.
P- 28
 €84,33
Sense descomposició 84,33 €
uJ0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT-124.
P- 29
 €47,58
Sense descomposició 47,58 €
uJ0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125.
P- 30
 €36,87
Sense descomposició 36,87 €
uJ0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT-122.
P- 31
 €59,58
Sense descomposició 59,58 €
uJ0559138 Determinació del punt de fragilitat de Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-182.
P- 32
 €75,90
Sense descomposició 75,90 €
uJ055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT-194.
P- 33
 €22,58
Sense descomposició 22,58 €
uJ060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de
formigó fresc, segons la norma UNE-83-313-90.
P- 34
 €9,91
Sense descomposició 9,91 €
uJ0607708 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R,
UNE-83-304-84 i UNE-83-313-90.
P- 35
 €122,49
Sense descomposició 122,49 €
uJ0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per
a armar formgons, segons la norma UNE-36-068.
P- 36
 €31,48
Sense descomposició 31,48 €
uJ0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a
armar formigons, segons la norma UN-7-474-92 i UNE-7-474-92.
P- 37
 €48,29
Sense descomposició 48,29 €
uJ0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer, per a armar
formigons, segons la norma UNE-36-068.
P- 38
 €24,43
Sense descomposició 24,43 €
uJ0B2XX02 Determinació de la massa de recobriment galvanitzat, segons la
UNE-37-501.
P- 39
 €4,06
Sense descomposició 4,06 €
uJ0B2XX04 Assaig de retroreflexió d'una superfície, segons la norma UNE-135-350.P- 40  €24,75
Sense descomposició 24,75 €
uJ0B2XX05 Determinació de color (coordenades cromàtiques) i factor de lluminància.P- 41  €19,47
Sense descomposició 19,47 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uJ0B2XX07 Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una
força parallela al terreny sobre un suport clavat (OC 321/95).
P- 42
 €24,75
Sense descomposició 24,75 €
uJ0B2XX16 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius,
segons UNE-37-501.
P- 43
 €26,33
Sense descomposició 26,33 €
uJ0B2XX20 Determinació de la dossificació de pintura i microesferes sobre mostra
líquida, segons la norma UNE-135-274.
P- 44
 €32,54
Sense descomposició 32,54 €
uJ0B2XX21 Determinació de la dossificació de piintura i microesferes sobre la pellícula
aplicada en xapes metàlliques, segons la norma UNE-135-274.
P- 45
 €25,96
Sense descomposició 25,96 €
uJ0B2XX22 Determinació del coeficient de retroreflexió d'una marca vial en servei,
segons la norma UNE-135-270.
P- 46
 €7,43
Sense descomposició 7,43 €
uJ9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma NLT-355-87.
P- 47
 €18,02
Sense descomposició 18,02 €
uJ9V17100 Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip scrim,
d'un paviment, segons la norma NLT-336-92.
P- 48
 €228,00
Sense descomposició 228,00 €
uJ9V1M30S Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en ferms amb
càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i amb un mínim de 100
determinacions, segons la norma NLT-338.
P- 49
 €174,16
Sense descomposició 174,16 €
uJ9V1U001 Determinació de líndex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1
determinació per Hm, segons la norma NLT-330.
P- 50
 €395,20
Sense descomposició 395,20 €
BARCELONA, JUNY DE 2011
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OBRA PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
SUBCAPÍTOL SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ01
SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UN-103-101 o NLT-104 (P - 14)
16,00028,79 460,64
2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-103 o NLT-105 i
UNE-103-104 o NLT-16. (P - 18)
16,00046,49 743,84
3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107. (P - 22)
16,00044,24 707,84
4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107. (P - 23)
25,00059,85 1.496,25
5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia
del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-103-502. (P - 24)
14,00086,33 1.208,62
6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-204. (P - 25)
14,00024,41 341,74
SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.01.01.01 4.958,93
OBRA PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
SUBCAPÍTOL SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ01
SUBCAPÍTOL2 CONTROL D'EXECUCIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM-D-3017-e1. (P
- 27)
316,00014,15 4.471,40
SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.01.01.02 4.471,40
OBRA PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
SUBCAPÍTOL SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANAD02
SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UN-103-101 o NLT-104 (P - 14)
6,00028,79 172,74
2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-103 o NLT-105 i
UNE-103-104 o NLT-16. (P - 18)
6,00046,49 278,94
3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107. (P - 22)
6,00044,24 265,44
4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107. (P - 23)
12,00059,85 718,20
5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia
del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-103-502. (P - 24)
6,00086,33 517,98
6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
6,00024,41 146,46
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UNE-103-204. (P - 25)
SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.01.02.01 2.099,76
OBRA PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
SUBCAPÍTOL SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANAD02
SUBCAPÍTOL2 CONTROL D'EXECUCIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT-103. (P - 26)
6,00011,99 71,94
2 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM-D-3017-e1. (P
- 27)
265,00014,15 3.749,75
3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN-18134. (P - 28)
6,00084,33 505,98
SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.01.02.02 4.327,67
OBRA PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801
CAPÍTOL FORMIGONS PER ESTRUCTURES02
SUBCAPÍTOL FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT04
SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-83-313-90. (P -
34)
250,0009,91 2.477,50
SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.02.04.01 2.477,50
OBRA PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801
CAPÍTOL FORMIGONS PER ESTRUCTURES02
SUBCAPÍTOL FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES06
SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0607708 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R, UNE-83-304-84 i
UNE-83-313-90.
 (P - 35)
2,000122,49 244,98
2 J0113102 u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH, d'una mostra
d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma
UNE-7-234-71. (P - 2)
1,0006,15 6,15
3 J0113101 u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4
d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE-7-131-58. (P - 1)
1,00010,81 10,81
4 J0114103 u Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL
d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE-7-178-60. (P - 3)
1,00011,36 11,36
5 J0116105 u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i
greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar morters
i formigons, segons la norma UNE-7-235-71. (P - 4)
1,00036,64 36,64
6 J032B20B u Determinació de la reactivitat granulat-àlcali d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-146-507.
1,00047,32 47,32
Euro
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(P - 9)
7 J0323202 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-7-134-58.
(P - 8)
1,00024,92 24,92
8 J031830J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-83-133-90. (P - 5)
1,00022,78 22,78
9 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE-EN-1367-2 1999. (P - 6)
1,00016,02 16,02
10 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-83-115-89
experimental. (P - 7)
1,00063,68 63,68
SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.02.06.01 484,66
OBRA PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801
CAPÍTOL MESCLES BITUMINOSES03
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT07
SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D2402 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú,
segons la norma UNE 103-101 o NLT-104. (P - 15)
5,00023,79 118,95
2 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE-103-109 o NLT-113. (P - 20)
5,00025,39 126,95
3 J03D210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT-164-90.
 (P - 13)
7,00026,78 187,46
4 J03D310G u Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT-165-90. (P - 16)
7,00022,21 155,47
5 J03D410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabillitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa (inclòs càlcul de buits), segons les normes
NLT-159-86 i NLT-168-90. (P - 17)
7,00076,00 532,00
6 J03D630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT-164-86. (P - 21)
2,000135,54 271,08
7 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-124. (P - 29)
2,00047,58 95,16
8 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-125.
 (P - 30)
2,00036,87 73,74
9 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT-122. (P - 31)
2,00059,58 119,16
10 J0559138 u Determinació del punt de fragilitat de Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-182. (P - 32)
2,00075,90 151,80
11 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT-194. (P - 33)
7,00022,58 158,06
SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.03.07.01 1.989,83
OBRA PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801
Euro
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CAPÍTOL MESCLES BITUMINOSES03
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT07
SUBCAPÍTOL2 CONTROL D'EXECUCIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT-168-90. (P
- 19)
62,00048,53 3.008,86
2 J0391101 u Determinació de la resistència a lliscament d'un paviment, segons
la norma NLT-175-88. (P - 11)
16,00014,63 234,08
3 J039210H u Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viàgraf d'un
paviment, segons la norma NLT-322-87. (P - 12)
4,00044,85 179,40
4 J039010S u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent. (P - 10)
45,0002,01 90,45
5 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma NLT-355-87. (P - 47)
12,00018,02 216,24
6 J9V17100 u Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant
l'equip scrim, d'un paviment, segons la norma NLT-336-92. (P -
48)
5,000228,00 1.140,00
7 J9V1M30S u Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en
ferms amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i
amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma NLT-338.
(P - 49)
7,000174,16 1.219,12
8 J9V1U001 u Determinació de líndex de regularitat internacional (IRI), amb un
mínim de 1 determinació per Hm, segons la norma NLT-330. (P -
50)
13,000395,20 5.137,60
SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.03.07.02 11.225,75
OBRA PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801
CAPÍTOL ACER ESTRUCTURAL EN PERFILS I BARRES04
SUBCAPÍTOL BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ08
SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer, per a armar formgons, segons la norma UNE-36-068. (P -
36)
3,00031,48 94,44
2 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer, per a armar formigons, segons la norma UN-7-474-92 i
UNE-7-474-92. (P - 37)
3,00048,29 144,87
3 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer,
per a armar formigons, segons la norma UNE-36-068. (P - 38)
3,00024,43 73,29
SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.04.08.01 312,60
OBRA PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801
CAPÍTOL ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES05
SUBCAPÍTOL PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL11
SUBCAPÍTOL2 CONTROL D'EXECUCIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0B2XX04 u Assaig de retroreflexió d'una superfície, segons la norma
UNE-135-350. (P - 40)
72,00024,75 1.782,00
2 J0B2XX05 u Determinació de color (coordenades cromàtiques) i factor de 72,00019,47 1.401,84
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lluminància. (P - 41)
SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.05.11.02 3.183,84
OBRA PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801
CAPÍTOL ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES05
SUBCAPÍTOL SUPORTS PER A BARRES DE SEGURETAT12
SUBCAPÍTOL2 CONTROL DE MATERIALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0B2XX16 u Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons UNE-37-501. (P - 43)
21,00026,33 552,93
2 J0B2XX02 u Determinació de la massa de recobriment galvanitzat, segons la
UNE-37-501. (P - 39)
21,0004,06 85,26
SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.05.12.01 638,19
OBRA PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801
CAPÍTOL ACER NO ESTRUCTURAL EN MALLES, PERFILS I PLAQUES05
SUBCAPÍTOL SUPORTS PER A BARRES DE SEGURETAT12
SUBCAPÍTOL2 CONTROL D'EXECUCIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0B2XX07 u Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant
l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat
(OC 321/95). (P - 42)
20,00024,75 495,00
SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.05.12.02 495,00
OBRA PRESSUPOST  PCQ VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-302801
CAPÍTOL PINTURES06
SUBCAPÍTOL PINTURES EN MARQUES VIALS13
SUBCAPÍTOL2 CONTROL D'EXECUCIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0B2XX20 u Determinació de la dossificació de pintura i microesferes sobre
mostra líquida, segons la norma UNE-135-274. (P - 44)
17,00032,54 553,18
2 J0B2XX21 u Determinació de la dossificació de piintura i microesferes sobre la
pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons la norma
UNE-135-274. (P - 45)
19,00025,96 493,24
3 J0B2XX22 u Determinació del coeficient de retroreflexió d'una marca vial en
servei, segons la norma UNE-135-270. (P - 46)
19,0007,43 141,17
SUBCAPÍTOL2TOTAL 01.06.13.02 1.187,59
Euro
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1. INTRODUCCIÓ 
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecosts per obres de petit import. El coeficient seleccionat per contemplar aquests 
aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se 
en funció dels aspectes abans esmentats. 
Amb això, els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5%. 
 
2. LLISTATS CORRESPONENTS A LA JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
A continuació s’adjunten els llistats que corresponen a la justificació de preus i que 
s’han obtingut a través del programa TCQ amb què s’ha realitzat el pressupost del present 
projecte constructiu. 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 
Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
2. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
Redactor E.S.S.   : Isaac Lahuerta Fàbregas 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Tutor                   : Emilio Cereijo Thomas 
Escola                    : Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona 
Data                    : Juliol de 2011 
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3. DADES DEL PROJECTE 
 
3.1. Autor/s del projecte 
 
Autor del projecte : Isaac Lahuerta Fàbregas 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Tutor                   : Emilio Cereijo Thomas 
Escola                : Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona 
Data                    : Juliol de 2011 
 
3.2. Tipologia de l'obra 
 
Variant de Castellserà, LV – 3028. Tram de 1683 m. Calçada 7+6, amb voreres 
de 3 m. 
3.3. Situació 
 
Població                      Castellserà 
Comarca   Alt Urgell 
Comunitat                Catalunya 
País           Espanya 
 
3.4. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 
2.091.133,07 €.  
 
3.5. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5mesos. 
 
3.6. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones. 
 
3.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant 
Manobre 
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Manobre especialista 
Peó 
 
 
3.8. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Estenedora de granulat 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
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4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però 
sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 
nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 
zones sense pas de vehicles. 
 
 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant 
diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines 
elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 
30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
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existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de 
connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels 
circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall 
omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar 
connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 
fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric 
(R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o 
sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ 
d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 
hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, 
l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el 
següent: 
 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   :30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  :25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  :16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   :(220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   :16 A. 
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 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a 
la connexió d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 
desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua 
o d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 
mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al 
lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal 
de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o 
alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció 
intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
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4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general 
al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la 
canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una 
total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
4.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals 
d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
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 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball 
a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu 
no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el 
cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. 
En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la 
Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge 
de Productes Químics. 
 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les 
mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò 
establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a 
pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 
particulars de gasos inflamables. 
 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació 
d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels 
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 
 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha 
de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els 
emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els 
devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de 
ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 
 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se 
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amb bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. 
Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments 
durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de 
formar part de la conducta a seguir en aquests treballs. 
 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està 
transvasant. 
 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, 
han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un 
recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. 
Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa 
o mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 
d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui 
en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, 
amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, 
han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 
que proporcionin aigua abundant. 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor 
quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi 
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que existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser 
possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i 
accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
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5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
5.1. Serveis higiènics 
 
 Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
 
5.2. Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
5.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. 
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Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones 
per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
 
5.4. Local de descans 
 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors 
durant més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat 
exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al 
menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
 
5.5. Local d'assistència a accidentats 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 
treballadors durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat 
exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 
disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats 
clarament i situats a prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser 
impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a 
l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i 
telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un 
armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat 
pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua 
oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, 
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tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada 
per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa 
portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una 
farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis 
materials i humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut 
d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de 
manera immediata el material utilitzat o caducat. 
 
6. ÀREES AUXILIARS 
 
6.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a 
l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de 
rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal 
necessari per a la seva explotació, restant expressament abalisada, 
senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la 
dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
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Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de 
treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte 
es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran 
condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es 
disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, 
serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la 
pressió. La boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid 
engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral 
reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà 
protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
6.2. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents 
dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, 
aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de 
superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta 
cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas 
de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en 
passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica 
de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai 
no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, 
es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
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La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les 
màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç 
de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font 
d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit 
exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament 
abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi 
d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de 
treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte 
es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran 
condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es 
realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines 
disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva 
difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i 
net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una 
renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
 
6.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos 
entre els valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que 
impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser 
causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar 
la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat 
previstos en la planificació dels treballs. 
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Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i 
il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà 
rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de 
materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la 
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de 
conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per 
tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, 
els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o 
canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir 
productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 
productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
 
8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea 
d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels 
possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, 
que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, 
quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, 
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físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-
los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels 
valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 
contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb 
un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
8.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i 
de les possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de 
reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents 
per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 
 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
 
8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma 
clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o 
nom comercial. 
 
b. Nom comú, si és el cas. 
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c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el 
nom químic de les substàncies presents. 
 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 
substància o preparat perillós. 
 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
 
h. El número CEE, si en té. 
 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans 
o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació 
d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament 
desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin 
als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà 
adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar. 
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Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la 
zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de 
ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que 
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats 
(especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses 
de les vies respiratòries. 
 
9. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, 
elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser 
permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre 
l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés 
a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si 
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aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació 
de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és 
possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant 
alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les 
àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de 
vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de 
la via pública”. 
 
9.1. Serveis afectats 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a 
l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, 
arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o 
aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del 
detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
9.2. Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, 
s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en 
matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels 
edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions 
i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o 
omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està 
obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les 
despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
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disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 
 
10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
RETALUSSAT EN DESMUNT 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.. ) 
ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats 
constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els 
„Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i 
els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
11.1. Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments 
d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla 
de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
11.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit 
per l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el 
Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i 
planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris 
de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 
11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
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Per a la programació del temps material, necessari per al 
desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els 
següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS Relació d’unitats d’obra. 
  
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 
Prelació temporal de 
realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 
  
DURADA DE LES 
ACTIVITATS 
Mitjançant la fixació de 
terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un 
programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan 
sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de 
durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma 
de desenvolupament. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les 
variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el 
Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o 
ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, 
s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la 
Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 
d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre 
altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o 
Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
 
13. MEDIAMBIENT LABORAL 
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13.1. Agents atmosfèrics 
 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden 
afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir 
els riscos que se’n derivin. 
 
13.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb 
llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut 
algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, 
necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui 
uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les 
variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, 
substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica 
serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal 
suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat 
d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 
 
25-
50 lux 
En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en 
funció de l’ús ocasional - habitual. 
100 
lux 
Operacions en les quals la distinció de detalls no 
sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies 
a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 
lux 
Quan sigui necessària una petita distinció de 
detalls, com en sales de màquines i calderes, 
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits 
del personal. Baixes exigències visuals. 
200 
lux 
Si és essencial una distinció moderada de detalls 
com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 31 
bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de 
paviments i tancament mecànic. Moderades exigències 
visuals. 
300 
lux 
Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. 
500 
lux 
Operacions en les que sigui necessària una 
distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà 
en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. Altes exigències visuals. 
1000 
lux 
En treballs on sigui indispensable una fina distinció 
de detalls sota condicions de constant contrast, durant 
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball 
i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a 
eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
 
13.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del 
contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats 
habitualment en la indústria de la construcció: 
 
Compressor ...........
......... 
82-94 
dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m 
de distància) 
...........
......... 
82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. ...........
......... 
72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. ...........
......... 
60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 
...........
......... 
103 
dB 
Martell pneumàtic (a l’aire ........... 94 dB 
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lliure) ......... 
Esmeriladora de peu ...........
......... 
60-75 
dB 
Camions i dumpers ...........
......... 
80 dB 
Excavadora ...........
......... 
95 dB 
Grua autoportant ...........
......... 
90 dB 
Martell perforador ...........
......... 
110 
dB 
Mototrailla ...........
......... 
105 
dB 
Tractor d’orugues ...........
......... 
100 
dB 
Pala carregadora d’orugues ...........
......... 
95-
100 dB 
Pala carregadora de 
pneumàtics 
...........
......... 
84-90 
dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ...........
......... 
150 
dB 
Esmeriladora radial portàtil ...........
......... 
105 
dB 
Tronçadora de taula per a 
fusta 
...........
......... 
105 
dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al 
Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos 
produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball 
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i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a 
eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
 
13.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les 
següents afeccions: 
 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la 
seva concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice 
lliure (Si O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a 
causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres 
d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els 
operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en 
funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent 
en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més 
fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
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Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment 
els següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i 
ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de 
perforació 
Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de 
ciment 
Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o 
granalla 
Equips semiautònoms de 
respiració 
Tall o polit de 
materials ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre 
la zona de tall 
Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de 
vehicles 
Regat de pistes 
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Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball 
i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a 
eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
 
13.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer 
front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest 
projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 
d’apilament. 
 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i 
la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i 
restes de matèria. Il·luminació suficient. 
 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre 
superfícies de suport provisionals. 
 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
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10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en 
els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte 
en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a 
l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles 
treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures 
protectores a prendre. 
 
 
13.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que 
formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació 
ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència 
de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre 
electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera 
que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les 
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són 
els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, 
produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor 
pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus 
de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 
bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de 
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima 
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En 
cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 
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A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment 
exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan 
realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de 
l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, 
afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de 
la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser 
persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a 
l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds 
d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans 
d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm 
(nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera 
artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es 
divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada 
àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions 
UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i 
està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la 
llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 
nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a 
un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir 
riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures 
organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense 
oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o 
cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
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substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció 
personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de 
conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop 
d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació 
del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en 
compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de 
treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea 
adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la 
intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En 
el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la 
naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació 
UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els 
ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera 
que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una 
inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el 
cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el 
cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 
resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials 
de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, 
operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les 
radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i 
Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor 
de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a 
reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en 
camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen 
unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. 
Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en 
el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona 
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continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e 
IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, 
la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V 
i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els 
dos grups i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 
classes I y II. 
 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 
excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, 
entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la 
radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major 
d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a 
la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 
resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa 
pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de 
protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa 
per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-
400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats 
concretes de raigs làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la 
visió directa del raig. 
 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 
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mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió 
especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i 
de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir 
en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 
subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic 
periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les 
persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps 
un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que 
els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en 
procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos 
potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà 
de ser registrada i comunicada al departament mèdic. 
 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de 
protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament 
controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti 
la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i 
per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per 
exemple, l’ozó. 
 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal 
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estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 
especial. 
 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament 
del raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. 
En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per 
a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En 
aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 
explosius. 
 
- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la 
força està desconnectada. 
 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran 
en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació 
visible o invisible que genera l’aparell. 
 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de 
treure les claus de control d’engegada, així com la de control de força, 
que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per 
el treball amb làser en el laboratori. 
 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se 
regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de 
la radiació emesa per el làser en ús. 
 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la 
classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 
l’operació. 
 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i 
operar l’equip de làser. 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 42 
 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la 
realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar 
vigilat. 
 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres 
que previnguin el risc de dany ocular. 
 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 
 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent 
essencial la utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per 
l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de 
baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-
se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud 
o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així 
com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de 
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en 
l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat 
paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de 
Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es 
tracti. 
 
13.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els 
que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions 
on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
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 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents 
hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les 
esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs 
realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, 
com poden ser: 
 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums 
en els aeroports; detecció de cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic 
amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, 
sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia 
industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips 
emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci 
manutenció de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 
plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o 
grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o 
altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la 
instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de 
ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a 
una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
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La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, 
del volum i del tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una 
distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) 
Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el 
cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el 
funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a 
persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. 
Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) 
temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El 
temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi 
rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara 
que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres 
individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un 
estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, 
el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, 
tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per 
cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 
 
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de 
vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui 
estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu 
que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
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Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions 
elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més 
superficialment, és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest 
es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui 
rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera 
metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més 
persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat 
al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al 
transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se 
entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o 
estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de 
palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de 
tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i 
que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració 
del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació 
com: 
 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
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 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de 
suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què 
s’ha de treballar amb ells. 
 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a 
dojo. 
 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel 
material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc 
de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis 
entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, 
catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà 
rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents 
passos: 
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1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
 
2on.- Assentar els peus fermament. 
 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop 
possible del cos. 
 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 
segons els següents criteris preventius: 
 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al 
centre de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 
 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a 
eliminar arestes afilades. 
 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 
30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot 
ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per 
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l’equip. 
 
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració 
de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de 
Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte 
són els indicats a continuació: 
 
 
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçària 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 
de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat 
de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
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HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 
per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 
de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 
kg 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 
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16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració 
de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, 
incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència 
de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia 
fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè 
a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt 
d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions 
adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt 
dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte 
són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb 
RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració 
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode 
de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a 
reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, 
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, 
segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, 
R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
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El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís 
de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els 
equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu 
ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que 
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests 
equips de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot 
el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil 
dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites 
d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present 
projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les 
fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
18. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos 
preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 
54/2003.D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les 
obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 
d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 
mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs 
amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 
considerin perillosos o amb riscos especials. 
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n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin 
degut a les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i 
subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un 
risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos 
preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un 
risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 
moviments de terra subterranis. 
 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
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10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 
pesats. 
 
 
19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es 
refereix a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que 
correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació 
les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, 
per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina 
els riscos, malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben 
col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb 
col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no 
se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les 
mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el 
treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les 
situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de: 
 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats 
riscos, prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o 
evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats 
mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers 
auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
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La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de 
les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà 
d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible 
eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i 
informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir 
que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització 
haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en 
la percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de 
la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles 
l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una 
senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els 
plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes 
d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les 
desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams 
de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la 
Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, 
es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, 
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els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i 
vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la 
Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és 
permès, es col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 
X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a 
la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la 
implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, 
definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la 
senyalització i elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, 
senyalitzats i separats 
 
20.1. Normes de Policia 
 
 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats 
els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb 
la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de 
Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 
autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés 
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
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puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels 
materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, 
definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que 
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra 
en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 
 
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, 
elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si 
aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. 
L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres 
mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada 
de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant 
l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un 
sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a 
vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una 
protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. 
Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada 
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podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 
d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els 
següents criteris: 
 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la 
vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona 
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 
circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas 
de vianants a la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic 
es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
 Tanques 
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Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra 
o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front 
de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 
ocupada. 
 
Tipus de 
tanques 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a 
base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar 
a l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 
només s’admeten per a proteccions provisionals 
en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple 
abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 
Compleme
nts 
Totes les tanques tindran balisament 
lluminós i elements reflectants en tot el seu 
perímetre. 
 
Mantenime
nt 
El Contractista vetllarà pel correcte estat de 
la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 
 
 Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes 
d’accés independent per a vehicles i per al 
personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent 
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d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
 
20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de 
dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els 
vianants a fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en 
espera 
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra per acollir els camions en espera, 
caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi 
fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta 
necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i 
els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de 
l’obra. 
 
 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del 
tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en 
el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de 
l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les 
següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la 
zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. 
Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui 
i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
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 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització 
que correspongui. 
 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà 
del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap 
d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les 
tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 
 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrreg
a 
La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en 
l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini 
curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o 
en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni 
d’espais adequats, les terres es carregaran 
directament sobre camions per a la seva evacuació 
immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors 
en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran 
sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, 
deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin 
del contenidor. 
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Es netejarà diàriament la zona afectada i després 
de retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser 
retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests 
hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un 
plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 
es farà en els transports dels contenidors. 
 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les 
mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i 
vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les 
distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de 
l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors 
a la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una 
protecció de la caiguda de materials i elements formant un 
entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, 
així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 
1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada 
de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 
opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 
vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es 
col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament 
del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els 
límits del solar o del tancament de l’obra. 
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El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà 
sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, 
es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues. 
 
20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit 
públic 
 
 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per 
l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i 
descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, 
etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang 
sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, 
abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes 
de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i 
es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies 
feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no 
produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres 
realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades 
per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que 
determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o 
per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
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 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que 
puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a 
l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que 
es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors 
i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o 
la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la 
Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis 
Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no 
serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un 
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metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 
Pas 
vianants 
Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 
 
Forats i 
rases 
Si els vianants han de passar per sobre els forats o 
les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les 
baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 
45º en el sentit de la marxa. 
 
  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats 
encara que hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al 
llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu 
perímetre exterior. 
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu 
perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a 
vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 
8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i 
defensa:  
 
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de 
vehicles contigus a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un 
carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del 
número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de 
circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent 
de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat 
de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible 
desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a 
vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra 
o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements 
de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis 
del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM 
(Pròctor Modificat). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es 
col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla 
horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que 
disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els 
passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent 
transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis 
del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% 
PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres 
(1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a 
l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional 
d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera 
que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les 
proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es 
conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 
condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
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Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i 
abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una 
setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva 
implantació. 
 
20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i 
l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu 
llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe 
previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals 
que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre 
de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les 
zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no 
es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas 
per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i 
sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè 
queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà 
preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de 
Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure 
el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els 
serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
 
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
21.1. Riscos de danys a tercers 
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Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien 
afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
 
21.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc 
de les persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. 
d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers 
limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en 
l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el 
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 
en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 
 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, 
mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de 
vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les 
zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns 
i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a 
càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta 
funció. 
 
 
22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles 
per aquesta obra són: 
 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
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 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i 
inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència 
Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 
 
 
23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m. 
ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÈS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
ANNEX 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 71 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÈS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADE A SOBRE D'OBJETES PUNXANTS 
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS A L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 
COPS EN PROCÈS D'AJUST DE PECES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÈS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIAT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
BUFADES DE VENT FORTES 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESATS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
 
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
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TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESENCIA DE TREMENTINA 
FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
 
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
 
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 
ETC.. ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIAT DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
 
G10.G02 ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
 
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBODES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1. Identificació de les obres 
 
Variant de Castellserà. LV-3028 
 
1.2. Objecte 
 
AquestPlec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salutcomprèn el 
conjuntd'especificacions que haurand’acomplirtant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractistacom a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferentsproteccions a emprar per la reducciódels 
riscos (MitjansAuxiliarsd’Utilitat Preventiva, Sistemes de ProteccióCol·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacionsprovisionals per a la Salubritat i 
Confort delstreballadors, aixícom les tècniques de la sevaimplementació a l’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevoltipusd’instal·lacions i 
d’obresaccessòries. Per a qualsevoltipusd’especificació no inclosa en aquestPlec, 
es tindran en compte les condicionstècniques que es derivind’entendrecom a 
normes d’aplicació: 
 
 Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 
confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 
Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la 
Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la 
‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra 
Pública) 
 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 
Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 
Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo’‘. 
 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 
per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 
moment de l’oferta. 
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativalegalvigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 
d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretathaurà de formarpart 
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delProjecte d'Execució d'Obra o, al seudefecte, delProjecte d'Obra, havent 
de sercoherentamb el contingutdelmateix i recollir les mesures 
preventivesadequadesalsriscos que comporta la realització de l'obra, 
contenintcom a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptivadelsprocediments, equipstècnics i medisauxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la sevautilització es puguipreveure; 
identificaciódelsriscoslaborals que puguinserevitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniquesnecessàries per fer-ho; 
relaciódelsriscoslaborals que no es puguineliminar conforme 
alsassenyalatsanteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccionstècniquestendents a controlar i reduir 
els esmentatsriscos i valorant la sevaeficàcia, en especialquan 
es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicionsparticulars en el que es tindran en compte les 
normes legals i reglamentariesaplicables a les 
especificacionstècniquespròpies de l'obra que es tracti, aixícom 
les prescripcions que s'hauran  de complir en relacióamb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equipspreventius. 
 
 
 
Plànols: On esdesenvolupen els gràfics i esquemesnecessaris per la 
millordefinició i comprensió de les mesures 
preventivesdefinidesa la Memòria, ambexpressió de les 
especificacionstècniquesnecessàries.  
 
Amidaments:  De totes les unitats o elements de seguretat i salut al 
treball que haginestatdefinits o projectats. 
 
Pressupost:  Quantificaciódelconjunt de despesesprevistes per 
l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part delProjecte d'Execució d'obra, o 
en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents 
que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
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terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que 
materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al 
Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus 
Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió 
fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això 
suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; 
per tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i 
Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin 
a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin 
derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o 
ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi 
el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha 
prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o 
viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós 
documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
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quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors 
del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als 
Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
 Evitar els riscos. 
 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 
concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
 
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 
comporti cap. 
 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 
integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte 
de la individual. 
 
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat 
Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 
facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i 
informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 
 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 
l'obra. 
 
 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 
antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 
fase d'execució material de les mateixes. 
 
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 
eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
 
 Gestionar l’‘‘AvísPrevi’‘ davant l'AdministracióLaboral i obtenir les 
preceptivesllicències i autoritzacions administratives. 
 
 El Promotor es responsabilitza que tots els agents delfetconstructiutinguin 
en compte les observacionsdelCoordinador de Seguretat i Salut, 
degudamentjustificades, o bé proposin unes mesures d'unaeficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 
 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salutseràalsefectes del presentEstudi de Seguretat 
i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada 
pelsseusconeixementsespecífics i que comptiambtitulacióacadèmica en 
Construcció. 
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En 
fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de 
l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat del Projecte: 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, 
el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la 
Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en 
particular: 
 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 
amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball 
que es desenvolupin simultània o successivament. 
 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  
o fases de treball. 
 
 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li 
cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, 
estudi i elaboració del projecte d'obra.  
 
19. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar 
o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és 
designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
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 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995) : 
 
 En el moment de prendre les decisions tècniques i 
d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 
 
 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, 
si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin 
de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva 
que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 
particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 
 L'elecció de l'emplaçamentdelsllocs i àrees de treball, tenint en 
compte les sevescondicions d'accés, i la determinacióde les 
vies o zones de desplaçament o circulació. 
 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 
mitjans auxiliars. 
 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 
 La delimitació i el condicionament de les zones 
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
 
 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
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 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 
deixalles. 
 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de 
temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 
fases de treball. 
 
 La informació i coordinació entre els contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de 
treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de 
l'obra. 
 
 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, 
si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
 
 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta 
dels mètodes de treball. 
 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 
l'obra les persones autoritzades.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra 
respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com 
staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  
la decisió executiva que calgui. 
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Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves 
responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i 
mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor 
i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta 
el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el 
complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, 
contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat 
i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes 
parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la 
titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció 
Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
 
 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 
col·laboracions parcials. 
 
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 
amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra 
dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 
tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
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Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la 
coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 
terrenys i de l’estructura projectada a les característiques 
geotècniques del terreny. 
 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el 
Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la 
correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 
mateix. 
 
 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la 
seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin 
exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 
seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia 
de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
 
 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 
 
 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 
d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 
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Coordinador de Seguretat. 
 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 
els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
 
 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, 
la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que foren perceptius. 
 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i 
Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
Ésqualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 
assumeixcontractualmentdavant el Promotor, el compromísd’executar, en 
condicions de solvència i Seguretat, ambmedishumans i materials, propis 
o aliens, les obres o part de les mateixesambsubjecció al contracte, el 
Projecte i el seuEstudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
Ésqualsevol persona física o jurídica que assumeixcontractualmentdavant  
el contractista, empresari principal, el compromís de 
realitzardeterminadesparts o instal·lacions de l’obra, ambsubjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la sevaexecució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a 
la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de 
la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 
 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 
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en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
 
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la 
seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 
importància ho requereixi. 
 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 
l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà 
incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 
l’obra. 
 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 
10 del R.D. 1627/1997: 
 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan 
referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 19 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 
 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel 
que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
 
 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 
l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de 
Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
 
 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de 
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 
Subcontractistes. 
 
 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà 
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per 
als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la 
seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
 
 El Contractista principal haurà de comprovar que els 
Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els 
medis necessaris de coordinació.  
 
 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
Contractistes i al Subcontractistes. 
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 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 
treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar 
la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 
servir a l'obra. 
 
 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom 
del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
 
 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat 
de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i 
el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
 
 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del 
Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les 
mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 
 
 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i 
supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 
laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació 
i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 
grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre 
de treball. 
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 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 
amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions 
pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant 
la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui 
preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
 
 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 
aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, 
accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides 
de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur 
ignorància d'aquestes circumstàncies. 
 
 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir 
per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 
 
 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a 
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 
d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 
constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut 
de l'obra. 
 
 Les condicions de seguretat i salut delpersonal, dins de l'obra i els 
seusdesplaçaments a/o des delseudomiciliparticular, 
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seranresponsabilitatdelsContractistes i/o 
SubcontractistesaixícomdelspropistreballadorsAutònoms.  
 
 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 
perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i 
reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 
 
 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, 
vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
 
 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa. 
 
 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua 
torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos 
l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la 
màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-
hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra 
en concret. 
 
 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet 
de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-
4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el 
seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir 
el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
 
 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de 
grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
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2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de 
forma personal i directa una activitatprofessional, sensecapsubjecció 
a un contracte de treball, i que assumeixcontractualmentdavant el  
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzardeterminadesparts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador 
Autònom: 
 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 
 
 Complir les disposicionsmínimes de seguretat i salut, que estableix 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 
 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscosque 
estableixpelstreballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de 
RiscosLaborals. 
 
 Ajustar la sevaactuació en l'obra conforme alsdeures de coordinació 
d'activitatsempresarialsestablerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de RiscosLaborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuaciócoordinada que s'hagiestablert. 
 
  Utilitzar els equips de treball d'acordamballòdisposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pelqual s'estableixen les 
disposicionsmínimes de seguretat i salut per a la utilitzaciódelsequips 
de treball per part delstreballadors. 
 
 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el 
R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 
 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
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 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han 
de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i 
pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 
 
 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
 
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador 
Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís 
de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 
Seguretat i Salut. 
 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 
 Té responsabilitatdels actes personals. 
 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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 Té el dretaadreçar-se a l'autoritatcompetent. 
 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per 
a la sevaintegritat i la delsseuscompanys o tercersaliens a l'obra. 
 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unesinstal·lacionsprovisionals de 
Salubritat i Confort, previstesespecialmentpelpersonald’obra, 
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
sevapermanència a l’obra.  
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 
CONTRACTUAL 
 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de 
Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de 
Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de 
prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per 
aquesta obra serà el següent: 
 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 
 Bases del Concurs. 
 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i 
Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o 
d’Obra. 
 
 Plec de CondicionsGeneralsdelProjecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
 Plec de Condicions Facultatives i EconòmiquesdelProjecte i de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 
control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del 
Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 
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 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 
interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el 
Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas 
d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per 
escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva 
resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador 
de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, 
que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment 
d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no 
l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi 
habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció 
posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de 
ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per 
la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no 
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estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 
s’hagués recollit en tots. 
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió 
preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna 
d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris 
dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que 
pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a 
l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per 
tant, vinculants per les parts contractants. 
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està 
obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de 
Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a 
incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no 
obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest 
Pla de Seguretat i Salut .     
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial 
‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament 
de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
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Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest 
llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de 
Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 
Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant 
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels 
treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin 
adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del 
''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 
contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el 
Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de 
Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical 
Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva 
del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar 
totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la 
persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  
segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada 
en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots 
els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i 
total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
 
El Promotor i el Contractistas’obligaran a si mateixos i alsseussuccessors, 
representantslegals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat.  
 
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o 
responsabilitats en quèincorri o assumeixi el Contractista. 
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No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun 
dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals 
vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal 
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 
les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com 
acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la 
llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la 
interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 
amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en 
compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o 
EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de 
normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la 
normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular 
que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
 
4.1. Textos generals 
 
 Quadre de MalaltiesProfessionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 
de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
 Convenis Col·lectius 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 
1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 
486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de 
febrer de 1999. 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 
d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols 
VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 
1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de 
març de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener 
de 1998. 
 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. 
R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada 
Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de 
setembre de 1995. 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 31 
 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 
de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 
10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de 
juny. BOE 21 de juny de 2001. 
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. 
BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. 
BOE 1 de maig de 1998. 
 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicionsmínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. 
R.D. 486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 
Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular 
dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que 
inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de 
Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 
d’abril de 1997. 
 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 
l’Exposició a Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 
1998. BOE 3 de març de 1998. 
 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 
6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos 
derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 
12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 
de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 
de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 
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treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. 
BOE de 7 d’agost de 1997.  
 Disposicionsmínimesdestinades a protegir la Seguretat i la 
SalutdelsTreballadors en les ActivitatsMineres. R.D. 1389/1997 de 5 de 
setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 
R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips 
de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en 
alçada. 
 
4.2. Condicions ambientals 
 
 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 
29 d’agost de 1940. 
 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a 
soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de 
novembre de 1989. 
 
4.3. Incendis 
 
 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
 Ordenances Municipals  
 
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les 
mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de 
Catalunya). 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 
novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març 
de 1969. 
 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 
d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 
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 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
 
4.5. Equips i maquinària 
 
 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 
29 de maig de 1979. 
 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 
2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 
1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 
1981 i 16 de novembre de 1981. 
 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 
1997. 
 ReialDecret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
 ReialDecret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 ITC – MIE – AEM1: AscensorsElectromecànics. O. 23 de setembre de 
1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. 
BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors 
amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 
de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense 
sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 
1997.  
 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 
836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de 
maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 
 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig 
de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
 
4.6. Equips de protecció individual 
 
 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 
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desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per 
R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 
complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 
2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig de 1997. 
 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual 
(RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de 
desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 
de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de 
març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 
de juliol de 2002. 
 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de 
la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 
1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 
8 de setembre de 2000. 
 
4.7. Senyalització 
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i 
Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. 
del MOPU. 
 
4.8. Diversos 
 
 Quadre de MalaltiesProfessionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 
de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
 Convenis Col·lectius 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector 
de la construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut 
com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, 
incorporat al Projecte. 
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El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i 
Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel 
que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar 
partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de 
l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per 
alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això 
no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció 
continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i 
Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica 
que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme 
a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, ambcriteris de ‘‘SeguretatIntegrada’‘ 
hauriad’estarinclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per 
les obres de Construcció, es precisa l'establimentd’uncriteri respecte a la 
certificació de les partidescontemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacionsmensuals, es podrà 
convenir ambantelació a l'inicidelstreballs, sempre en funció a 
l'efectiucomplimentdels compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En 
aquest cas, el sistema proposatésd’unpagamentfix mensual a conta, 
d’unimportcorresponent al pressupost de Seguretat i Salutdividitpel nombre 
de mesosestimats de durada.  
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de 
l’execució material de les obres. 
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Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i 
transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà 
contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de 
contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 
2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteraciód’incompliments en l’aplicaciódels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i 
delsrestantscomponents de la Direcciód’Obra o Direcció Facultativa, per acció u 
omissió del personal propi i/o Subcontractistes i TreballadorsAutònomscontractats 
per ell, duran aparellatsconseqüentment per el Contractista, les 
següentsPenalitzacions: 
 
1
.- 
MOLT 
LLEU 
 3% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada
2
.- 
LLEU 20% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada
3
.- 
GREU 75% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada 
4
.- 
MOLT 
GREU 
75% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada
5
.- 
GRAVÍSS
IM 
Paralització dels treballadors +100% del 
Benefici Industrial de l’obra contractada + 
Pèrdua d’homologació com Contractista, per 
la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les 
Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns 
objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos 
d'accidents laborals. 
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El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i 
Salut  la manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i 
Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de 
les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu 
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèviesals accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les 
Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagid’operar sobre la conducta 
humana o sobre elsfactorsperillososmesurats, el Contractistahaurà 
de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de TècniquesOperatives sobre 
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El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la 
Prevenció 
 
El Contractistainclourà a les EmpresesSubcontractades i 
treballadorsAutònoms, lligatsambellcontractualment, en el 
desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; 
hauràd'incloureelsdocumentstipus en el seuformat real, 
aixícomelsprocediments de complimentaciófets servir a la seva 
estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral. Aportem al presentEstudi de Seguretat, a títol 
de guia, l'enunciatdelsmésimportants: 
 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva.  
 
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel 
Contractista Principal 
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 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 
 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 
 
 Control de Qualitat de SeguretatdelProducte. 
 
6.3. CondicionsTècniquesdelsÒrgans de 
l'EmpresaContractistacompetents en matèria de Seguretat i 
Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i 
vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims 
establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat 
i Salut (propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta 
Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 
Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en 
aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu 
criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i 
Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència 
funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
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L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a 
temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment 
de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com 
una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, 
amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes 
funcions. 
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en 
matèria de Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o 
en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la 
reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions 
higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacionsmèdiques a l'obraexistiranalmenys una 
farmaciolad'urgència, que estaràdegudamentassenyalada i 
contindràallòdisposat a la normativa vigent i es 
revisaràperiòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal 
desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències de la 
seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb 
independència del termini de durada de les condicions particulars de la 
seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i 
estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixementd'ingrés, s'haurà de fer a totselstreballadors 
del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la 
vigentreglamentació al respecte, com a mínim un reconeixementperiòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa 
(Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al 
Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
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- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a 
l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en 
absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut 
(equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-
ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 
criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en 
Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar 
l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui 
que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la 
farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i 
Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra 
una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, 
integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants 
a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un 
programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic 
de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats 
a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 
vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el 
correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, 
qualitat i seguretat del seu treball. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 
 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o 
Màquines-Ferramentes 
 
 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgansunits entre si, delsquals un al menysésmòbil i, en 
el seu cas, d’òrgansd’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionamentd’un 
material. 
 
El termeequip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguindisposades i siguinaccionades per 
a funcionar solidàriament. 
 
 Un mateixequipintercanviable, que modifiqui la funciód’unamàquina, 
que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 
acoblar a una màquina, a una sèried’elles o a un tractor, sempre que 
aquestequip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quanl’equip, màquina i/o màquinaferramentadisposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el 
seuús normal, aquestsadquireixenalsefectes del presentEstudi de Seguretat i 
Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 
siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
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 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i 
manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 
 
 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se 
en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i 
respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 
ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicionsmínimes de Seguretat i Salut per a la 
utilitzaciópelstreballadorsdelsEquips de treball’‘: 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge 
i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 
manteniment preventiu’‘. 
 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant. 
 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, 
ambtemperaturescompreses entre 15 i 25ºC. 
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 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 
d’Equipsestarandocumentades i custodiades, ambjustificant de 
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 
 
 
7.3. Normativa aplicable 
 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. 
Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, 
de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives 
s’han codificat en un solstextmitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 
Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre 
(B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener 
(B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període 
transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori 
fins l’1/1/96. 
 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 
de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 
amb període transitori fins l’1/1/97. 
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 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat 
a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 
3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la 
Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 
13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió 
simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives 
del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. 
de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat 
electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per 
les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. 
Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre 
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període 
transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. 
Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas 
VARIANT DE CASTELLSERÀ. CARRETERA LV-3028 
722-PRO-CA-5094 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 46 
(D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre 
(B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de 
febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període 
transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 
8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial 
de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, 
de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. 
de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
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 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 
 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 
 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres 
de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre 
desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 
 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 
del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. 
de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 
de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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Resum de pressupost 
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:27/06/11 1Data:
NIVELL 2: CAPITULO Import
CAPITULO 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 10.518,02
CAPITULO 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA 3.362,19
CAPITULO 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 16.858,21
CAPITULO 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 6.880,96
CAPITULO 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 952,64
01 Pressupost Seguretat i Salut  Obra 38.572,02
38.572,02
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 38.572,02
38.572,02
Euro
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
38.572,02PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................
Subtotal 38.572,02
18,00 % IVA SOBRE 38.572,02....................................................................................................................................6.942,96
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 45.514,98
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( QUARANTA-CINC MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS )
BARCELONA, JUNY DE 2011
AUTOR DEL PROJECTE
ISAAC LAHUERTA FÀBREGAS
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.:27/06/11 1Data:
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPITULO 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
2 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 85,000
u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 4583 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 400,000
u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN
458
4 H1432012
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 1405 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 163,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420
6 H145C002
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
7 H1461110
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE
EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2
8 H1465275
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
9 H146J364
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Faixa de protecció dorsolumbar10 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
Euro
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u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
11 H1481343
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340
12 H1482320
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
13 H1483344
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant14 H1485140
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 47115 H1485800
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE EN 340
16 H1487350
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
17 H1489790
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVACAPITULO 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
1 HBBAA005
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
2 HBBAB115
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
3 HBBAC005
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
Euro
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u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
4 HBBAF004
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones5 H15Z1003
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions6 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPITULO 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1 HQU1531A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes
T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#3 8,000 3,000 24,000
TOTAL AMIDAMENT 24,000
mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
2 HQU1H53A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes
T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#3 8,000 3,000 24,000
TOTAL AMIDAMENT 24,000
u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Armaris Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (armari) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 20,000 8,000 4,000 40,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
4 HQU25701
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Bancs Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (banc) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 5,000 8,000 10,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
5 HQU27902
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Taules Duració Vida mitja
T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (taula) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 3,000 8,000 10,000 2,400
TOTAL AMIDAMENT 2,400
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2GF01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Recipients Duració Vida mitja
T2 necessaris de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (recipient) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 3,000 8,000 10,000 2,400
TOTAL AMIDAMENT 2,400
u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball9 HQUA1100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Farmacioles Duració Vida mitja
T2 necessàries de l'obra de l'element
T3 Unitat d'amidament: (farmaciola) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 8,000 6,000 2,667
TOTAL AMIDAMENT 2,667
Euro
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.:27/06/11 5Data:
mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
10 HQU1A50A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració Nombre
necessaris per
mes
T2 de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (mes) (u)
C#*D#*E#*F#4 8,000 2,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions11 HQUZM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Duració Freqüència
T2 de l'obra de neteja
T3 Unitat d'amidament: (mes) (h/mes)
C#*D#*E#*F#4 8,000 10,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 80,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPITULO 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 Part proporcional de curset periòdic: 20,000 8,000 5,000 32,000
TOTAL AMIDAMENT 32,000
h Formació en Seguretat i Salut2 H15Z1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat Duració curset
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes) (h)
(C#*D#/E#)*F#4 Part proporcional de curset periòdic: 20,000 8,000 5,000 2,000 64,000
TOTAL AMIDAMENT 64,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
Euro
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.:27/06/11 6Data:
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPITULO 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat
T2 afectats de l'obra
T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)
C#*D#/E#4 20,000 8,000 5,000 32,000
TOTAL AMIDAMENT 32,000
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus I 
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 30/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,44uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
P- 1
(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €5,47uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
P- 2
(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €17,69uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458
P- 4
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420
P- 6
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €5,18uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
P- 7
(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €21,63uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
P- 8
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €2,19uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568
P- 9
(DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €23,55uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 10
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €78,65uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 11
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €9,30uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE EN 340
P- 12
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €14,86uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
P- 13
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €13,57uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 14
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €19,73uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471
P- 15
(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €6,81uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340
P- 16
(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 30/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €18,41uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 17
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €36,79hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 18
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €120,14uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19
(CENT VINT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €16,77hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 20
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €31,63uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 21
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €30,63uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
P- 22
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €24,58uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €39,19uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €212,90mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 25
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €148,49mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 26
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €139,02mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 27
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €53,27uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 28
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €390,89uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €89,96uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 30
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 30/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €110,78uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €83,77uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €49,15uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 33
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €104,00uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball
P- 34
(CENT QUATRE EUROS)
 €29,77uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 35
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €181,49uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 36
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €16,77hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 37
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
BARCELONA, JUNY DE 2011
AUTOR DEL PROJECTE
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Quadre de preus II 
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 30/06/11
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
P- 1
 €3,44
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
 €3,28000
Altres conceptes 0,16 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168
P- 2
 €5,47
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168
 €5,21000
Altres conceptes 0,26 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458
P- 3
 €0,25
B1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458
 €0,24000
Altres conceptes 0,01 €
uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
P- 4
 €17,69
B1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458
 €16,85000
Altres conceptes 0,84 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5  €1,64
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
 €1,56000
Altres conceptes 0,08 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
P- 6
 €5,71
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
 €5,44000
Altres conceptes 0,27 €
uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN
346, UNE EN 347
P- 7
 €5,18
B1461110 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347
 €4,93000
Altres conceptes 0,25 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
P- 8
 €21,63
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
 €20,60000
Altres conceptes 1,03 €
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 30/06/11
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
P- 9
 €2,19
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568
 €2,09000
Altres conceptes 0,10 €
uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 10  €23,55
B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar
 €22,43000
Altres conceptes 1,12 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 11
 €78,65
B1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
 €74,90000
Altres conceptes 3,75 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
P- 12
 €9,30
B1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340
 €8,86000
Altres conceptes 0,44 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340
P- 13
 €14,86
B1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340
 €14,15000
Altres conceptes 0,71 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 14  €13,57
B1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
 €12,92000
Altres conceptes 0,65 €
uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471
P- 15
 €19,73
B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471
 €18,79000
Altres conceptes 0,94 €
uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
P- 16
 €6,81
B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340
 €6,49000
Altres conceptes 0,32 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 17
 €18,41
B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
 €17,53000
Altres conceptes 0,88 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 18  €36,79
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 30/06/11
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 36,79 €
uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19  €120,14
Altres conceptes 120,14 €
hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 20  €16,77
Altres conceptes 16,77 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 21
 €31,63
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
 €5,76000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €8,39000
Altres conceptes 17,48 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 22
 €30,63
BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12
m
 €5,76000
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €7,44000
Altres conceptes 17,43 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 23
 €24,58
BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
 €7,44000
Altres conceptes 17,14 €
uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 24
 €39,19
BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
 €12,31000
BBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m
 €9,04000
Altres conceptes 17,84 €
mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 25
 €212,90
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 30/06/11
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €202,76000
Altres conceptes 10,14 €
mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 26
 €148,49
BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €141,42000
Altres conceptes 7,07 €
mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 27
 €139,02
BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €132,40000
Altres conceptes 6,62 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
 €53,27
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos
 €46,74000
Altres conceptes 6,53 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
 €390,89
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones
 €369,88000
Altres conceptes 21,01 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 30
 €89,96
BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones
 €80,09000
Altres conceptes 9,87 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 31
 €110,78
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos
 €99,92000
Altres conceptes 10,86 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32  €83,77
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos
 €78,95000
Altres conceptes 4,82 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 33
 €49,15
BQU2GF00 Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat
 €45,21000
Altres conceptes 3,94 €
uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
P- 34
 €104,00
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
 €99,05000
Altres conceptes 4,95 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 35  €29,77
BQUAM000 Reconeixement mèdic
 €28,35000
Altres conceptes 1,42 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 36  €181,49
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme
 €172,85000
Altres conceptes 8,64 €
hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 37  €16,77
Altres conceptes 16,77 €
BARCELONA, JUNY DE 2011
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Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 27/06/11
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,07000h Oficial 1aA0121000
 €15,97000h ManobreA0140000
 €16,53000h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 27/06/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,28000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812
B1411111
 €5,21000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168
B1421110
 €0,24000u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458
B1431101
 €16,85000u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458
B1432012
 €1,56000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140
B1445003
 €5,44000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420
B145C002
 €4,93000u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
B1461110
 €20,60000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2
B1465275
 €2,09000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN
344-2 i UNE EN 12568
B146J364
 €22,43000u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000
 €74,90000u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
B1481343
 €8,86000u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340
B1482320
 €14,15000u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340
B1483344
 €12,92000u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
B1485140
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €18,79000u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471
B1485800
 €6,49000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340
B1487350
 €17,53000u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
B1489790
 €5,76000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAA005
 €5,76000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAB115
 €7,44000u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
BBBAC005
 €12,31000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD004
 €8,39000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD015
 €7,44000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD025
 €9,04000u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAF004
 €202,76000mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria,
1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
BQU1531A
 €141,42000mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €132,40000mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €46,74000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €369,88000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones
BQU25700
 €80,09000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones
BQU27900
 €99,92000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €78,95000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €45,21000u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat
BQU2GF00
 €99,05000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
BQUA1100
 €28,35000u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €172,85000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,44u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
3,280003,280001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812
u
Subtotal... 3,28000 3,28000
COST DIRECTE 3,28000
0,164005,00%GASTOS INDIRECTOS
3,44400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,47u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,210005,210001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168
u
Subtotal... 5,21000 5,21000
COST DIRECTE 5,21000
0,260505,00%GASTOS INDIRECTOS
5,47050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,25u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458
u
Subtotal... 0,24000 0,24000
COST DIRECTE 0,24000
0,012005,00%GASTOS INDIRECTOS
0,25200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,69u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458
H1432012 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
16,8500016,850001,000B1432012 =xProtector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458
u
Subtotal... 16,85000 16,85000
COST DIRECTE 16,85000
0,842505,00%GASTOS INDIRECTOS
17,69250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,560001,560001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140
u
Subtotal... 1,56000 1,56000
COST DIRECTE 1,56000
0,078005,00%GASTOS INDIRECTOS
1,63800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420
H145C002 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,440005,440001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420
u
Subtotal... 5,44000 5,44000
COST DIRECTE 5,44000
0,272005,00%GASTOS INDIRECTOS
5,71200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,18u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
H1461110 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
4,930004,930001,000B1461110 =xParella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347
u
Subtotal... 4,93000 4,93000
COST DIRECTE 4,93000
0,246505,00%GASTOS INDIRECTOS
5,17650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,63u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2
H1465275 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,6000020,600001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2
u
Subtotal... 20,60000 20,60000
COST DIRECTE 20,60000
1,030005,00%GASTOS INDIRECTOS
21,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,19u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN
344-2 i UNE EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,090002,090001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN
344-2 i UNE EN 12568
u
Subtotal... 2,09000 2,09000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 2,09000
0,104505,00%GASTOS INDIRECTOS
2,19450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,55u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,4300022,430001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru
Subtotal... 22,43000 22,43000
COST DIRECTE 22,43000
1,121505,00%GASTOS INDIRECTOS
23,55150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €78,65u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
H1481343 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
74,9000074,900001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
u
Subtotal... 74,90000 74,90000
COST DIRECTE 74,90000
3,745005,00%GASTOS INDIRECTOS
78,64500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,30u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340
H1482320 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,860008,860001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340
u
Subtotal... 8,86000 8,86000
COST DIRECTE 8,86000
0,443005,00%GASTOS INDIRECTOS
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 27/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,30300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,86u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340
H1483344 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,1500014,150001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340
u
Subtotal... 14,15000 14,15000
COST DIRECTE 14,15000
0,707505,00%GASTOS INDIRECTOS
14,85750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,57u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
H1485140 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,9200012,920001,000B1485140 =xArmilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
u
Subtotal... 12,92000 12,92000
COST DIRECTE 12,92000
0,646005,00%GASTOS INDIRECTOS
13,56600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,73u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,7900018,790001,000B1485800 =xArmilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471
u
Subtotal... 18,79000 18,79000
COST DIRECTE 18,79000
0,939505,00%GASTOS INDIRECTOS
19,72950COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,81u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340
H1487350 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,490006,490001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340
u
Subtotal... 6,49000 6,49000
COST DIRECTE 6,49000
0,324505,00%GASTOS INDIRECTOS
6,81450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,41u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
H1489790 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,5300017,530001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
u
Subtotal... 17,53000 17,53000
COST DIRECTE 17,53000
0,876505,00%GASTOS INDIRECTOS
18,40650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,79h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,07000/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 35,04000 35,04000
COST DIRECTE 35,04000
1,752005,00%GASTOS INDIRECTOS
36,79200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €120,14u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones
H15Z1003 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
114,42000/R 19,070006,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 114,42000 114,42000
COST DIRECTE 114,42000
5,721005,00%GASTOS INDIRECTOS
120,14100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,77h Formació en Seguretat i SalutH15Z1004 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
COST DIRECTE 15,97000
0,798505,00%GASTOS INDIRECTOS
16,76850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,63u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:
5,760005,760001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
8,390008,390001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 14,15000 14,15000
COST DIRECTE 30,12000
1,506005,00%GASTOS INDIRECTOS
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31,62600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,63u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:
5,760005,760001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
7,440007,440001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 13,20000 13,20000
COST DIRECTE 29,17000
1,458505,00%GASTOS INDIRECTOS
30,62850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,58u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:
7,440007,440001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
u
Subtotal... 7,44000 7,44000
COST DIRECTE 23,41000
1,170505,00%GASTOS INDIRECTOS
24,58050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €39,19u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:
12,3100012,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
u
9,040009,040001,000BBBAF004 =xSenyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
u
Subtotal... 21,35000 21,35000
COST DIRECTE 37,32000
1,866005,00%GASTOS INDIRECTOS
39,18600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €212,90mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria,
1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
202,76000202,760001,000BQU1531A =xMòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 202,76000 202,76000
COST DIRECTE 202,76000
10,138005,00%GASTOS INDIRECTOS
212,89800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €148,49mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
141,42000141,420001,000BQU1A50A =xMòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 141,42000 141,42000
COST DIRECTE 141,42000
7,071005,00%GASTOS INDIRECTOS
148,49100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €139,02mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
132,40000132,400001,000BQU1H53A =xMòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 132,40000 132,40000
COST DIRECTE 132,40000
6,620005,00%GASTOS INDIRECTOS
139,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,27u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,99250 3,99250
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Materials:
46,7400046,740001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
u
Subtotal... 46,74000 46,74000
COST DIRECTE 50,73250
2,536635,00%GASTOS INDIRECTOS
53,26913COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €390,89u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,39550/R 15,970000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,39550 2,39550
Materials:
369,88000369,880001,000BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones
u
Subtotal... 369,88000 369,88000
COST DIRECTE 372,27550
18,613785,00%GASTOS INDIRECTOS
390,88928COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €89,96u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,58950 5,58950
Materials:
80,0900080,090001,000BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones
u
Subtotal... 80,09000 80,09000
COST DIRECTE 85,67950
4,283985,00%GASTOS INDIRECTOS
89,96347COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €110,78u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,58950 5,58950
Materials:
99,9200099,920001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu
Subtotal... 99,92000 99,92000
COST DIRECTE 105,50950
5,275485,00%GASTOS INDIRECTOS
110,78498COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €83,77u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,82650/R 16,530000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,82650 0,82650
Materials:
78,9500078,950001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu
Subtotal... 78,95000 78,95000
COST DIRECTE 79,77650
3,988835,00%GASTOS INDIRECTOS
83,76532COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,15u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,59700/R 15,970000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,59700 1,59700
Materials:
45,2100045,210001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat
u
Subtotal... 45,21000 45,21000
COST DIRECTE 46,80700
2,340355,00%GASTOS INDIRECTOS
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49,14735COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €104,00u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
99,0500099,050001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
u
Subtotal... 99,05000 99,05000
COST DIRECTE 99,05000
4,952505,00%GASTOS INDIRECTOS
104,00250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,77u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
28,3500028,350001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 28,35000 28,35000
COST DIRECTE 28,35000
1,417505,00%GASTOS INDIRECTOS
29,76750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €181,49u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
172,85000172,850001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu
Subtotal... 172,85000 172,85000
COST DIRECTE 172,85000
8,642505,00%GASTOS INDIRECTOS
181,49250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,77h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,97000 15,97000
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COST DIRECTE 15,97000
0,798505,00%GASTOS INDIRECTOS
16,76850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  01
CAPITULO EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)
40,0003,44 137,60
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)
85,0005,47 464,95
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 3)
400,0000,25 100,00
4 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P -
4)
30,00017,69 530,70
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 (P - 5)
163,0001,64 267,32
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 6)
200,0005,71 1.142,00
7 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 7)
40,0005,18 207,20
8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 8)
40,00021,63 865,20
9 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568 (P - 9)
40,0002,19 87,60
10 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 10) 25,00023,55 588,75
11 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 11)
40,00078,65 3.146,00
12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE
EN 340 (P - 12)
40,0009,30 372,00
13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340 (P - 13)
40,00014,86 594,40
14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 14)
40,00013,57 542,80
15 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 15)
20,00019,73 394,60
16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN
340 (P - 16)
50,0006,81 340,50
17 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de 40,00018,41 736,40
Euro
Variant de Castellserà. Carretera LV-3028
Estudi de Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.:27/06/11 2Data:
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 17)
CAPITULOTOTAL 01.01 10.518,02
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  01
CAPITULO SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
8,00031,63 253,04
2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
8,00030,63 245,04
3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
8,00024,58 196,64
4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
8,00039,19 313,52
5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 19)
15,000120,14 1.802,10
6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 18)
15,00036,79 551,85
CAPITULOTOTAL 01.03 3.362,19
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  01
CAPITULO IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 25)
24,000212,90 5.109,60
2 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 27)
24,000139,02 3.336,48
3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
40,00053,27 2.130,80
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 29)
4,000390,89 1.563,56
5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 2,40089,96 215,90
Euro
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0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)
2,000110,78 221,56
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)
2,00083,77 167,54
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
2,40049,15 117,96
9 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 34)
2,667104,00 277,37
10 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 26)
16,000148,49 2.375,84
11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 37) 80,00016,77 1.341,60
CAPITULOTOTAL 01.04 16.858,21
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  01
CAPITULO DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 36) 32,000181,49 5.807,68
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 20) 64,00016,77 1.073,28
CAPITULOTOTAL 01.05 6.880,96
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  01
CAPITULO DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 35) 32,00029,77 952,64
CAPITULOTOTAL 01.06 952,64
Euro
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A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’administració del projecte 
constructiu "Variant de Castellserà. Carretera LV-3028". 
 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Pressupost d’Execució de Material ...................................................... 2.091.133,07 € 
Despeses generals (13%) ........................................................................... 271.847,30 € 
Benefici Industrial (6%) ............................................................................... 125.467,98 € 
 
Total sense IVA ........................................................................................ 2.488.448,35 € 
IVA (18%) .................................................................................................... 447.920,70 € 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ................................. 2.936.369,06 € 
Control de Qualitat ........................................................................................ 37.852,72 € 
Expropiacions ............................................................................................... 49.775,85 € 
Ocupacions temporals ...................................................................................... 912,01  € 
PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ .............. 3.024.909.64 € 
 
 
El pressupost per al coneixement de l'administració puja a la quantitat de: 
 
(TRES MILIONS VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-
QUATRE CÈNTIMS) 
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Es presenten en aquest Annex diverses fotografies descriptives de les característiques 
del traçat actual i d'altres elements d'interès. 
 
 
Fotografia 1. LV- 3028 PK 0+500. S’observa la carretera d’estudi 
 
 
Fotografia 2. LV -3028, PK 1+000. Detall de la via existent, sense vorals ni cunetes de formigó 
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Fotografia 3. LV-3028, PK 1+200. Aqui comença el tram d’estudi 
 
 
Fotografia 4. LV-3028, PK 1+500.Comença el tram urbà de la carretera LV-3028 
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Fotografia 5. LV-3028,  PK 2+000. 
 
 
Fotografia 6. LV-3028,  PK 2+200. Un dels múltiples miralls de seguretat en l’interior del nucli 
urbà 
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Fotografia 7. PK 2+260.  
 
 
Fotografia 8. LV-3028,  PK 2+300. S’aprecia com el paviment canvia, l’absència de voreres 
amples i la manca de senyalització horitzontal. 
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Fotografia 9. LV-3028, PK 2+550. Pas de la LV-3028, per davant de la Llar del Jubilat de 
Castellserà 
 
 
Fotografia 10. LV-3027, PK 0+000. Inici de la carretera LV-3027 
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Fotografia 11. LV-3027, PK 1+400. Just abans de la Masia, on va posicionada la Rotonda Oest. 
A dreta es col·locaran els materials perillosos, i a esquerra casetes d’obra, oficina tècnica i 
maquinària 
 
Fotografia 12. LV-3027, PK 0+900. S’observa un dels camins rurals no pavimentats del tipus 
que creuaran la nova traça 
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Fotografia 13. LV-3028 PK 2+100. Vehicle agrari a l’interior del nucli urbà 
 
 
Fotografia 14. LV-3028, PK 2+200. Al costat del Centre d’Educació Infantil, un dels múltiples 
STOPS que tallen la carretera.
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Fotografia 15. LV-3028, PK 2+300. Detall de la carretera principal al seu pas per l’esglesia  
 
 
Fotografia 16. LV-3028 PK 2+330. Sortida Nord del poble, i ubicació de la Rotonda nord. 
S’observa també el servei afectat de telefonia. 
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Fotografia 17. LV-3028, PK 2+600. Cooperativa agrícola Fructurgell, Nord de la població. 
S’observa el tamany dels camions articulats que circulen per l’interior del poble 
 
 
Fotografia 18. LV-3028, PK 2+600. Cooperativa agrícola Fructurgell, parking de bicicletes 
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Fotografia 19. LV-3028, PK 2+600. Sèquia de reg  
 
 
Fotografia 20. LV-3028, PK 2+600. Sèquia de reg i la seva comporta per a regular el cabal 
 
XXX 
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Fotografia 21. LV-3028, PK 2+200 Entrada Nord del poble  
 
 
Fotografia 22. LV-3028, PK 2+150. Escola a l’entrada nord del poble  
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Fotografia 23. LV-3028. Camió articulat maniobrant per girar en l’interior del municipi  
 
 
Fotografia 24. LV-3028. Camió articulat i tractor a l’interior del municipi  
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Fotografia 25. LV-3028, PK 1+400 Sortida sud del poble  
 
 
Fotografia 25. Exemple de reposició de camins no pavimentats 
 
 
